

Руководитель
регионального проекта —
Садиков Максим Владимирович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

19.12.2019

Сертификат:

491E8AD2C415FE7CF3464DCAA7FC6BFEF2FE437E

Владелец: САДИКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ

Действителен: с 21.11.2019 по 21.02.2021

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

"(D5-32) Цифровые технологии (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Кемеровской области	Процент	100	0	0	0	0	0	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 31 декабря 2019 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 31 декабря 2019 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 декабря 2019 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 31 декабря 2019 года
Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Обеспечено содействие участию региональных компаний и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Обеспечено содействие участию региональных компаний и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»	 3

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены







Прогнозные
сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Обеспечено содействие участию региональных компаний и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» Значение: 1, на дату 31.12.2019	31.12.2019	19.12.2019	Садиков М. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "доклад к заседанию координационного совета по цифровому развитию и использованию информационных технологий в Кемеровской области об итогах реализации регионального проекта "Цифровые технологии" в 2019 году" Отчет департамента информационных технологий Кемеровской области от 19.12.2019г. №б/н, приложен файл. Информация по результату: Выполнено.
1.1	ПК		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	18.12.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "доклад к заседанию координационного совета по цифровому развитию и использованию информационных технологий в Кемеровской области об итогах реализации регионального проекта "Цифровые технологии" в 2019 году" Отчет департамента информационных технологий Кемеровской области от 19.12.2019г. №б/н, приложен файл.
1.1.1	РРП		Информирование заинтересованных научных и исследовательских организаций, расположенных на территории Кемеровской области, о грантовом конкурсе для лидирующих исследовательских центров	31.12.2019	18.12.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информационная справка по мероприятию" Информационная справка департамента информационных технологий Кемеровской области от 18.12.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.1.2	РРП		Информирование заинтересованных компаний-лидеров, расположенных на территории Кемеровской области, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, о конкурсном отборе на предоставление государственной поддержки компаний - лидеров	31.12.2019	18.12.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информационная справка по мероприятию" Информационная справка департамента информационных технологий Кемеровской области от 18.12.2019г. №б/н, приложен файл.
1.1.3	РРП		Информирование заинтересованных субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Кемеровской области, о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ со стороны Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере	31.12.2019	18.12.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информационная справка по исполнению мероприятия" Информационная справка департамента информационных технологий Кемеровской области от 18.12.2019г. №б/н, приложен файл.
1.1.4	РРП		Информирование заинтересованных компаний, расположенных на территории Кемеровской области, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы, о грантовом конкурсе	31.12.2019	18.12.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информационная справка по исполнению мероприятия" Информационная справка департамента информационных технологий Кемеровской области от 18.12.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(D5-32) Цифровые технологии (Кемеровская область - Кузбасс)"

График достижения показателя




Рис. 1. Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Кемеровской области

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Кемеровской области