

Руководитель
регионального проекта —
Ариткулов Андрей Владимирович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00A1A9DDF6A8AEE33F1CD30683E74C98D4
Владелец: Ариткулов Андрей Владимирович

Действителен: с 14.11.2023 по 06.02.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

"(24) Экспорт продукции АПК в Кузбассе"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 3, из них: - 3 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 11, из них: - 11 достигнутых контрольных точек.	16721.30 тыс. руб., 100.00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК									
1.1.		Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах), возрастающий	ФП	Миллиард долларов	0.2894	0.3293	0.4115	ЦБД ЕАИС ТО ФТС России	0.3293	Выполнено. Доведенный плановый показатель перевыполнен на 25%. Подтверждающие документы: 1. "Данные Федеральной таможенной службы РФ об экспорте продукции АПК по итогам 2023 года" Письмо Минсельхоза России от 21.03.2024г. №1/67, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК														
1.1	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)														
	План	ФП	Миллиард долларов	0,0091	0,0219	0,0400	0,0600	0,0900	0,1300	0,1500	0,1900	0,2200	0,2600	0,3000	0,3293
	Факт/прогноз			0,0027	0,0137	0,0472	0,0481	0,1074	0,1201	0,1701	0,1922	0,2386	0,2745	0,3176	0,4115

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК														
1.1		Прирост объема производства масличных культур Значение: 3,3624 Дата: 31.12.2023	Тысяча тонн	0	3.3624	16.4833	16.4833			31.12.2023	14.12.2023	Ариткулов Андрей Владимирович - министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	-	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии	Выполнено.Значение перевыполнено в 4,9 раза по итогам собранного урожая масличных культур (рапса и сои) в отчетном году по получателям субсидии на прирост производства масличных культур. Предоставлена информация : 16.4833 из 3.3624. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии" Отчет Минсельхоза Кузбасса от 14.12.2023г. №6/н, приложен файл .
1.1.1		Утверждены (одобрены, сформированы)								29.05.2023	15.05.2023	Караева Ирина	-	Постановление О	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)										Валерьевна - первый заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса		внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.06.2020 № 350 «Об утверждении Правил предоставления субсидий на стимулирование увеличения производства масличных культур»	документы: 1. "О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.06.2020 № 350 «Об утверждении Правил предоставления субсидий на стимулирование увеличения производства масличных культур»" Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2023г. №266, приложен файл .
1.1.2		Предоставлен отчет о достижении показателя результативности								20.12.2023	08.12.2023	Караева Ирина Валерьевна - первый заместитель министра сельского хозяйства и перерабатыв	-	Отчет Сводный отчет по получателям субсидии о достижении показателя результативности	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сводный отчет по получателям субсидии о достижении показателя результативности" Отчет Минсельхоза Кузбасса от 08.12.2023г. №6/н,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ающей промышленности Кузбасса			приложен файл .
1.1.3		Заключено соглашение с Минсельхозом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ								08.09.2023	17.05.2023	Караева Ирина Валерьевна - первый заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	-	Письмо Об усилении работы по освоению средств федерального бюджета в 2023 году	Выполнено. Пояснения по исполнению контрольной точки: Со стороны Минсельхоза России заключение соглашений с субъектами РФ на дополнительный объем финансирования, запланированный на сентябрь 2023 года, осуществляться не будет. Во исполнение письма Минсельхоза России № АР-3-27/10 507 и освоения денежных средств в рамках действующего Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23 декабря 2022г. № 082-09-2023-526 Минсельхозом Кузбасса



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объявлен отбор на получение субсидии на стимулирование производства масличных культур. Подтверждающие документы: 1. "Об усилении работы по освоению средств федерального бюджета в 2023 году" Письмо Минсельхоза России от 10.05.2023г. №АР-3-27/10507, приложен файл.
														Иное Объявление о проведении отбора на получение субсидии на стимулирование увеличения производства масличных культур в 2023 году	2. "Объявление о проведении отбора на получение субсидии на стимулирование увеличения производства масличных культур в 2023 году" Иное Минсельхоз Кузбасса от 16.05.2023г. №б/н, указана ссылка.
1.1.		Проведение отбора на										Караева	-	Приказ О	Выполнено. В целях



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
4		предоставление субсидии на стимулирование увеличения производства масличных культур								13.11.2023	29.05.2023	Ирина Валерьевна - первый заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса		признании претендентов победителям и отбора на получение субсидии на стимулирование увеличения производства масличных культур и предоставления им субсидии и об отклонении заявлений претендентов в	оперативного освоения средств принято решение о доведении средств в виде предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат (паспортом регионального проекта освоение средств было запланировано на ноябрь текущего года) 17.05.2023 Минсельхозом Кузбасса объявлен прием документов от претендентов на получение субсидии. Результаты отбора отражены в Приказе Минсельхоза Кузбасса №82 от 29.05.2023г. Подтверждающие документы: 1. "О признании претендентов победителями отбора на получение субсидии на стимулирование увеличения производства масличных культур и предоставления им субсидии и об



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															отклонении заявлений претендентов" Приказ Минсельхоза Кузбасса от 29.05.2023г. №82, приложен файл .
1.1.5		Заключены соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на прирост объема производства масличных культур								15.11.2023	08.06.2023	Караева Ирина Валерьевна - первый заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	-	Иное Реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей - получателей субсидии на стимулирование увеличения производства масличных культур (на финансовое обеспечение) по результатам заключенных соглашений в 2023 году	Выполнено. Соглашение о предоставлении субсидии заключены с 8 сельскохозяйственными товаропроизводителями Подтверждающие документы: 1. "Реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей - получателей субсидии на стимулирование увеличения производства масличных культур (на финансовое обеспечение) по результатам заключенных соглашений в 2023 году" Иное Минсельхоза Кузбасса от 08.06.2023г. №б/н, приложен файл .
1.1.6		Услуга оказана (работы выполнены)								27.11.2023	13.07.2023	Караева Ирина Валерьевна	-	Иное Сводный реестр по	Выполнено. Государственная поддержка получателям



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												- первый заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса		выплате субсидии на стимулирование увеличения производства масличных культур в 2023 году	субсидии произведена в запланированном объеме, согласно доведенным лимитам. Подтверждающие документы: 1. "Сводный реестр по выплате субсидии на стимулирование увеличения производства масличных культур в 2023 году" Иное Минсельхоза Кузбасса от 13.07.2023г. №6/н, приложен файл .
2.	Задача. Создание системы поддержки и развития экспорта продукции АПК														
2.1		Доведена информация до сельскохозяйственных товаропроизводителей и оказана консультационная помощь экспортерам в получении государственной поддержки экспортной деятельности Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	4	4	4			31.12.2023	21.11.2023	Ариткулов Андрей Владимирович - министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	-	Иное Ссылка на онлайн конференцию "ЭКСПОРТНЫЕ ГИДЫ 2023: НОВЫЕ РЫНКИ И ВОЗМОЖНОСТИ"	Выполнено.Принято участие в онлайн конференции. По итогам года проведено 4 мероприятия, в соответствии с планом, из них одно в отчетном периоде. Предоставлена информация : 4 из 4. Подтверждающие документы: 1. "Ссылка на онлайн конференцию "ЭКСПОРТНЫЕ ГИДЫ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															2023: НОВЫЕ РЫНКИ И ВОЗМОЖНОСТИ"" Иное ФГБУ «Агроэкспорт» от 21.11.2023г. №6/н, указана ссылка .
2.1.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023	09.11.2023	Караева Ирина Валерьевна - первый заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	-	Иное Информационное письмо экспортерам продукции АПК о проведении 21.11.2023 конференции "Экспортные гиды 2023:новые рынки и возможности"" Иное Минсельхоза Кузбасса от 09.11.2023г. №И01-03/4509, приложен файл .	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо экспортерам продукции АПК о проведении 21.11.2023 конференции "Экспортные гиды 2023:новые рынки и возможности""
2.1.2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.03.2023	16.02.2023	Караева Ирина Валерьевна - первый заместитель министра сельского хозяйства и перерабатыв	-	Письмо Информационное письмо предприятия м пищевой промышленности - участникам ВЭД	Выполнено. Информационное письмо о проведении 17.02.2023г. Центром поддержки экспорта Кузбасса семинара в г. Кемерово Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ающей промышленности Кузбасса			"Информационное письмо предприятиям пищевой промышленности - участникам ВЭД" Письмо Минсельхоза Кузбасса от 16.02.2023г. №И01-03/809, приложен файл .
2.1.3		Услуга оказана (работы выполнены)								30.06.2023	26.04.2023	Караева Ирина Валерьевна - первый заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	-	Письмо Информационное письмо предприятия агропромышленного комплекса о проведении круглого стола "Перспективные направления экспорта продукции АПК Кузбасса"	Выполнено. Программа проведения круглого стола в центре "Мой бизнес" на 27.04.2023 прилагается к письму Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо предприятиям агропромышленного комплекса о проведении круглого стола "Перспективные направления экспорта продукции АПК Кузбасса"" Письмо Минсельхоза Кузбасса от 26.04.2023г. №И01-03/1825, приложен файл .
2.1.		Услуга оказана (работы										Караева	-	Иное	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
4		выполнены)								29.09.2023	06.09.2023	Ирина Валерьевна - первый заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса		Информационное письмо руководителем пищевой и перерабатывающей промышленности участникам ВЭД о проведении ВКС	Фактическое исполнение данной КТ выполнено 14.08.2023г., но ошибочно занесено в периоде июль. Перенести исполнение технически в ЭБ с июля на август невозможно, поэтому КТ закрывается в сентябре, после утверждения отчетности за август. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо руководителям пищевой и перерабатывающей промышленности ВЭД о проведении ВКС" Иное Минсельхоза Кузбасса от 14.08.2023г. №И01-03/3210, приложен файл .
2.2		Оказано содействие региональным товаропроизводителям продукции АПК в участии выставочно-ярмарочных мероприятиях	Единица	0	1	1	1			31.12.2023	09.10.2023	Ариткулов Андрей Владимирович - министр сельского	-	Иное Информация об участии размещена на сайте Администра	Выполнено. Делегация из Кузбасса, в том числе представители и руководители предприятий агропромышленного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		российского и международного уровней Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023										хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса		ции Правительства Кузбасса	комплекса приняли участие в семинарах, выставках и круглых столах 25-ой Российской агропромышленной выставки «Золотая осень–2023». По итогам участия в организованных мероприятиях и участие в конкурсе "За производство высококачественной пищевой продукции" Кузбасская делегация получила в Москве 35 медалей: 26 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых медали. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Информация об участии размещена на сайте Администрации Правительства Кузбасса" Иное Администрации Правительства Кузбасса от 09.10.2023г. №б/н, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
2.2. 1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023	31.08.2023	Караева Ирина Валерьевна - первый заместитель министра сельского хозяйства и перерабатыв ающей промышлен ности Кузбасса	-	Иное Информацио нное письмо руководител ям предприятий пищевой и перерабатыв ающей промышленн ости Кузбасса о проведении выставки "Золотая осень-2023"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо руководителям предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кузбасса о проведении выставки "Золотая осень-2023"" Иное Минсельхоза Кузбасса от 31.08.2023г. №И01- 03/3423, приложен файл .



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК							
1.1		(11) Прирост объема производства масличных культур, код направления расходов:52590	16 721,34	16 721,34	16 721,34	16 721,30	16 721,30	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	16 721,34	16 721,34	16 721,34	16 721,30	16 721,30	100,00	Выполнено, в связи с заявительным характером субсидии и окончательным кассовым освоением в 16721,3 тыс. рублей лимит в размере 40,21 рублей не был использован. Дополнительное соглашение на уменьшение лимита заключаться не будет. Согласно п. 4.3.10. Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ необходимо возратить в федеральный бюджет не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств субсидии в

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									сроки, установленные бюджетным законодательством РФ.
1.1.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	16 721,34	16 721,34	16 721,34	16 721,30	16 721,30	100,00	Выполнено, в связи с заявительным характером субсидии и окончательным кассовым освоением в 16721,3 тыс. рублей лимит в размере 40,21 рублей не был использован. Дополнительное соглашение на уменьшение лимита заключаться не будет. Согласно п. 4.3.10. Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ необходимо возратить в федеральный бюджет не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств субсидии в сроки, установленные бюджетным законодательством РФ.
1.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			16 721,34	16 721,34	16 721,34	16 721,30	16 721,30	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			16 721,34	16 721,34	16 721,34	16 721,30	16 721,30	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			16 721,34	16 721,34	16 721,34	16 721,30	16 721,30	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК												
1.1.	Прирост объема производства масличных культур												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 721,34	16 721,34	16 721,34	16 721,34	16 721,34	16 721,34
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 721,30	16 721,30	16 721,30	16 721,30	16 721,30	16 721,30