

П А С П О Р Т
регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Кемеровской области

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Кемеровской области			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Кемеровской области	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличен объем внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки Группы РЭЦ к концу 2030 года			
4.	Куратор регионального проекта	Галеева Е.В.	Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр экономического развития Кузбасса		
5.	Руководитель регионального проекта	Ефремов А.Л.	первый заместитель министра экономического развития Кузбасса		
6.	Администратор регионального проекта	Завалина Е.В.	Главный консультант		
7.	Целевые группы регионального проекта	Представители организаций бизнеса, Крупный бизнес, Крупный бизнес (грузоотправители, грузополучатели), Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики), Субъекты малого и среднего предпринимательства			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Экономическое развитие и инновационная экономика Кузбасса»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами													
1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	ФП	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Ефремов А.Л. первый заместитель министра экономического развития Кузбасса МИНИСТЕРСТВ О ЭКОНОМИЧЕСКО ГО РАЗВИТИЯ КУЗБАССА	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами													
1.1	Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в Кемеровской области - Кузбассе. Нарастающий итог	-	Условно я единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утвержден ие документа	Нет
Выгрузка из онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта. В Кемеровской области - Кузбассе внедрили инструменты регионального экспортного стандарта.														

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры развития международной
кооперации и экспорта в Кемеровской области

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами						
1.1.	Мероприятие (результат) "Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в Кемеровской области - Кузбассе"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Выгрузка из онлайн- системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта. В Кемеровской области - Кузбассе внедрили инструменты регионального экспортного стандарта.
1.1.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет Отчетность по установленной форме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"						
1.1.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	04.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа По данным онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта в Кемеровской области - Кузбассе внедрены не менее 2 инструментов Регионального экспортного стандарта
1.1.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса регионального	-	04.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа По данным онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"				точками отсутствует		экспортного стандарта в Кемеровской области - Кузбассе внедрены не менее 5 инструментов Регионального экспортного стандарта
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	05.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа По данным онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта в Кемеровской области - Кузбассе внедрены не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечен	-	07.11.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		По данным онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта в Кемеровской области - Кузбассе внедрены не менее 8 инструментов Регионального экспортного стандарта
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа По данным онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта в Кемеровской области - Кузбассе внедрены не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(результата федерального проекта)"						
1.1.7.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	22.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет Отчет по установленной форме
1.1.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на	-	03.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа По данным онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта в Кемеровской области - Кузбассе внедрены не менее 2 инструментов Регионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"						экспортного стандарта
1.1.9.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	03.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа По данным онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта в Кемеровской области - Кузбассе внедрены не менее 5 инструментов Регионального экспортного стандарта
1.1.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса регионального проекта, обеспечивающего	-	07.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа По данным онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"						Кемеровской области - Кузбассе внедрены не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта
1.1.11.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	05.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа По данным онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта в Кемеровской области - Кузбассе внедрены не менее 8 инструментов Регионального экспортного стандарта
1.1.12.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа По данным онлайн-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашений о реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта в Кемеровской области - Кузбассе внедрены не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта
1.1.13.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального	-	22.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет Отчет по установленной форме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта)"						
1.1.14.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	05.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа По данным онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта в Кемеровской области - Кузбассе внедрены не менее 2 инструментов Регионального экспортного стандарта
1.1.15.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального	-	05.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа По данным онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта в Кемеровской области - Кузбассе внедрены не менее 5 инструментов Регионального экспортного стандарта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"						
1.1.16.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	03.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа По данным онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта в Кемеровской области - Кузбассе внедрены не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта
1.1.17.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего	-	04.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа По данным онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта в Кемеровской области - Кузбассе внедрены не

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"						менее 8 инструментов Регионального экспортного стандарта
1.1.18.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа По данным онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта в Кемеровской области - Кузбассе внедрены не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта
1.1.19.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кемеровской области	-	21.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ефремов А.Л.	Отчет Отчет по установленной форме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Кузбасса регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.20.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	04.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа По данным онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта в Кемеровской области - Кузбассе внедрены не менее 2 инструментов Регионального экспортного стандарта
			04.07.2028				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.21.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа По данным онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта в Кемеровской области - Кузбассе внедрены не менее 5 инструментов Регионального экспортного стандарта
1.1.22.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга	-	04.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа По данным онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта в Кемеровской области - Кузбассе внедрены не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"						
1.1.23.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	06.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа По данным онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта в Кемеровской области - Кузбассе внедрены не менее 8 инструментов Регионального экспортного стандарта
1.1.24.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа По данным онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта в Кемеровской области - Кузбассе внедрены не менее 13 инструментов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"						Регионального экспортного стандарта
1.1.25.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	22.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет Отчет по установленной форме
1.1.26.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса регионального	-	04.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа По данным онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"				точками отсутствует		экспортного стандарта в Кемеровской области - Кузбассе внедрены не менее 2 инструментов Регионального экспортного стандарта
1.1.27.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	04.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа По данным онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта в Кемеровской области - Кузбассе внедрены не менее 5 инструментов Регионального экспортного стандарта
1.1.28.	Контрольная точка"Обеспечен	-	04.09.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		По данным онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта в Кемеровской области - Кузбассе внедрены не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта
1.1.29.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта	-	05.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа По данным онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта в Кемеровской области - Кузбассе внедрены не менее 8 инструментов Регионального экспортного стандарта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(результата федерального проекта)"						
1.1.30.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа По данным онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта в Кемеровской области - Кузбассе внедрены не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта
1.1.31.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на	-	22.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет Отчет по установленной форме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"						
1.1.32.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	04.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа По данным онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта в Кемеровской области - Кузбассе внедрены не менее 2 инструментов Регионального экспортного стандарта
1.1.33.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса регионального проекта, обеспечивающего	-	04.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа По данным онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"						Кемеровской области - Кузбассе внедрены не менее 5 инструментов Регионального экспортного стандарта
1.1.34.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	04.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа По данным онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта в Кемеровской области - Кузбассе внедрены не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта
1.1.35.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения	-	04.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа По данным онлайн-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашений о реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта в Кемеровской области - Кузбассе внедрены не менее 8 инструментов Регионального экспортного стандарта
1.1.36.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа По данным онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта в Кемеровской области - Кузбассе внедрены не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта)"						

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
к разделу 1.1. Система мер развития международного сотрудничества
Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Кемеровской области

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0", Влияние на достижение (процентов)	
1	Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в Кемеровской области - Кузбассе	100.00	100.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100.00	100.00