

Руководитель
регионального проекта —
Тихомиров Илья Алексеевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00EFA9A20A08C96E15B97AFBDBB40155A1
Владелец: Завалина Евгения Викторовна

Действителен: с 01.08.2024 по 25.10.2025

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(44) Системные меры содействия международной кооперации и экспорту в Кемеровской области"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
			-	
Общее количество показателей в отчетном периоде 3, из них: - 3 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 3, из них: - 3 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 19, из них: - 19 достигнутых контрольных точек.	0.00 тыс. руб., 0.00 %	Количество измененных параметров: 0
			-	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Задача. Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта									
1.1.		Число зарегистрированных уникальных пользователей (организаций и индивидуальных предпринимателей) информационной системы «одного окна», возрастающий	РП	Единица	196	220	281		220	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Количество уникальных пользователей по состоянию на 27.12.2024 превысило плановое значение на 61 уникального пользователя и составило 281 единица. Подтверждающие документы: 1. "О числе зарегистрированных уникальных пользователей" Письмо АО "Российский экспортный центр" от 27.12.2024г. №7948/РЭЦ, приложен файл .
1.2.		Количество зарубежных бизнес-миссий, целью которых является развитие международных контактов в торгово-экономической сфере, возрастающий	РП	Единица	0	2	4		2	Выполнено. Отклонения отсутствуют. В 2024 году проведено 4 бизнес-миссии Подтверждающие документы: 1. "О бизнес-миссии в Республику Беларусь" Письмо Союза "Кузбасская торгово-промышленная палата" от 05.07.2024г. №829, приложен файл. 2. "О межрегиональной бизнес-миссии" Письмо АНО "Центр поддержки экспорта Кузбасса" от 08.07.2024г. №102, приложен файл. 3. "О реверсной бизнес-миссии"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										делегации из КНР" Письмо АНО "Центр поддержки экспорта Кузбасса" от 09.09.2024г. №134, приложен файл .
										4. "О бизнес-миссии из Китайской Народной Республики" Письмо Союза "Кузбасская торгово-промышленная палата" от 08.07.2024г. №835, приложен файл .
1.3.		Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, возрастающий	ФП	Единица	0	1	1		1	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Внедрено 14 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0. (13 обязательных и один сверх плана). После 13.12.2024 информация в онлайн систему мониторинга не вносилась, выгрузка из системы от 13.12.2024 актуальна по состоянию на 31.12.2024. Подтверждающие документы: 1. "Отчет системы онлайн мониторинга внедрения в субъектах Российской Федерации Регионального экспортного стандарта 2.0" Отчет АО "Российский экспортный центр" от 13.12.2024г. №Б/н, приложен файл .

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта														
1.1	Число зарегистрированных уникальных пользователей (организаций и индивидуальных предпринимателей) информационной системы «одного окна»														
	План	РП	Единица	196,0000	196,0000	202,0000	202,0000	202,0000	208,0000	208,0000	214,0000	214,0000	214,0000	214,0000	220,0000
	Факт/прогноз			198,0000	212,0000	212,0000	212,0000	212,0000	235,0000	235,0000	235,0000	259,0000	259,0000	273,0000	281,0000
1.2	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0														
	План	ФП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000
1.3	Количество зарубежных бизнес-миссий, целью которых является развитие международных контактов в торгово-экономической сфере														
	План	РП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	2,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	3,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача. Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта														
1.1		Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Условная единица	0	1	1	1			31.12.2024	13.12.2024	Галеева Елена Владимировна - Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр экономического развития Кузбасса	Система онлайн мониторинга "РЭС 2.0" АО "Российский экспортный центр"	Отчет Уровня внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 в 2024 году	Выполнено.В 2024 году в Кузбассе обеспечено внедрение 14 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 (13 обязательных, 1 сверх плана). Результат федерального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорту" выполнен. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Уровень внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 в 2024 году" Отчет Системы онлайн мониторинга внедрения в субъектах Российской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Федерации Регионального экспортного стандарта 2.0 от 13.12.2024г. №Б/н, приложен файл .
1.1.K.1		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)								22.01.2024	19.01.2024	Старосвет Леонид Владимирович - заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по промышленности, транспорту и цифровизации)	-	Отчет О направлении отчета об исполнении соглашения о реализации регионального проекта в 2023 году в части мероприятий по внедрению в Кузбассе Регионального экспортного стандарта 2.0	Выполнено. В региональный проектный офис Кемеровской области - Кузбасса направлен отчет об исполнении соглашения о реализации регионального проекта в 2023 году в части мероприятий по внедрению в Кузбассе Регионального экспортного стандарта 2.0 Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета об исполнении соглашения о реализации регионального проекта в 2023 году в части мероприятий по внедрению в Кузбассе Регионального экспортного стандарта 2.0" Отчет Руководителя



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															регионального проекта Тихонова К.А. от 19.01.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.2		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)								03.04.2024	27.03.2024	Старосвет Леонид Владимирович - заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по промышленности, транспорту и цифровизации)	-	Отчет системы онлайн мониторинга внедрения в субъекте Российской Федерации регионального экспортного стандарта 2.0 от 27.03.2024 Об уровне внедрения в Кузбассе "Регионального экспортного стандарта 2.0"	Выполнено. По состоянию на 03.04.2024 должно быть внедрено 2 инструмента Регионального экспортного стандарта 2.0. По состоянию на 27.03.2024 в Кузбассе внедрено 3 инструмента. Подтверждающие документы: 1. "Отчет системы онлайн мониторинга внедрения в субъекте Российской Федерации регионального экспортного стандарта 2.0 от 27.03.2024 Об уровне внедрения в Кузбассе "Регионального экспортного стандарта 2.0"" Отчет АО "Российский экспортный центр" от 27.03.2024г. № б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.К.3		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)								03.07.2024	03.06.2024	Старосвет Леонид Владимирович - заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по промышленности, транспорту и цифровизации)	-	Отчет системы онлайн мониторинга внедрения в субъектах Российской Федерации РЭС 2.0	Выполнено. По состоянию на 03.07.2024 должно быть внедрено 5 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0. По состоянию на 03.06.2024 в Кузбассе внедрено 5 инструментов. В работе. Риски недостижения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Отчет системы онлайн мониторинга внедрения в субъектах Российской Федерации РЭС 2.0" Отчет АО "Российский экспортный центр" от 03.06.2024г. №Б/н, приложен файл .
1.1.К.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего								04.09.2024	24.06.2024	Тихонов Константин Алексеевич - Заместитель министра	-	Отчет системы онлайн мониторинга внедрения в субъектах Российской	Выполнено. По состоянию на 04.09.2024 должно быть внедрено 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0. По состоянию на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)												Федерации РЭС 2.0	24.06.2024 в Кузбассе внедрено 7 инструментов. В работе. Риски недостижения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Отчет системы онлайн мониторинга внедрения в субъектах Российской Федерации РЭС 2.0" Отчет АО "Российский экспортный центр" от 24.06.2024г. №Б/н, приложен файл .
1.1.K.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты,								26.12.2024	13.12.2024	Тихонов Константин Алексеевич - Заместитель министра	-	Отчет Уровня внедрения в Кузбассе Регионального экспортного стандарта 2.0 в 2024 г.	Выполнено. В 2024 году в Кузбассе обеспечено внедрение 14 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 (13 обязательных, 1 сверх плана). Показатель федерального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорту" выполнен. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)													документы: 1. "Уровень внедрения в Кузбассе Регионального экспортного стандарта 2.0 в 2024 г." Отчет АО "Российский экспортный центр" от 13.12.2024г. № Б/н, приложен файл .
1.1.К.6		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата								07.11.2024	01.10.2024	Тихонов Константин Алексеевич - Заместитель министра	Система онлайн мониторинга "РЭС 2.0" АО "Российский экспортный центр"	Отчет системы онлайн мониторинга внедрения в субъектах Российской Федерации РЭС 2.0 . Уровень внедрения в Кузбассе РЭС 2.0.	Выполнено. По плану АО "Российский экспортный центр" на 07.11.2024 должно быть внедрено 8 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0. По состоянию на 01.10.2024 в Кузбассе внедрено 8 инструментов Подтверждающие документы: 1. "Отчет системы онлайн мониторинга внедрения в субъектах Российской Федерации РЭС 2.0 . Уровень внедрения в Кузбассе РЭС 2.0. " Отчет АО "Российский экспортный центр" от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		федерального проекта)													01.10.2024г. №Б/н, приложен файл .
1.2		Осуществлена популяризация экспортной деятельности в Кемеровской области Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	-	0	1	1	1			31.12.2024	03.12.2024	Галеева Елена Владимировна - Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр экономического развития Кузбасса	Портал Центра поддержки экспорта Кузбасса	Иное Протокол заседания совета по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области – Кузбасса от 28.11.2024 №4	Выполнено.Пунктом 2 решения протокола заседания совета по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса от 28.11.2024 №4 значение результата «Осуществлена популяризация экспортной деятельности в Кемеровской области» регионального проекта «Системные меры содействия международной кооперации и экспорту» признано выполненным. Дата исполнения значения результата соответствует дате фактического получения документа (вх. №1300 от 03.12.2024) Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															документы: 1. "Протокол заседания совета по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области – Кузбасса от 28.11.2024 №4" Иное Совета по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса от 03.12.2024г. №1300, приложен файл .
1.2.К.1		Подготовлены и размещены информационные материалы о лучших практиках экспортной деятельности региональных компаний в средствах массовой информации								01.07.2024	24.06.2024	Старосвет Леонид Владимирович - заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по промышленности, транспорту и цифровизации)	-	Иное Раздел "Истории успеха" на веб-сайте Центра поддержки экспорта Кузбасса со статьями о лучших практиках экспортной деятельности и компаний Кузбасса	Выполнено. Выполнено. На веб-сайте Центра поддержки экспорта Кузбасса создан специализированный раздел "Истории успеха", где на регулярной основе размещаются статьи о лучших практиках ведения экспортной деятельности кузбасских компаний. За январь-июнь 2024 года размещено 2 статьи. Подтверждающие документы: 1. "Раздел



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															"Истории успеха" на веб-сайте Центра поддержки экспорта Кузбасса со статьями о лучших практиках экспортной деятельности компаний Кузбасса" Иное Центра поддержки экспорта Кузбасса от 24.06.2024г. №Б/н, указана ссылка .
1.2.К.2		Организовано размещение информации в разделе и текущая актуализация								01.07.2024	01.02.2024	Старосвет Леонид Владимирович - заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по промышленности, транспорту и цифровизации)	-	Иное Раздел "Истории успеха" на веб-сайте Центра поддержки экспорта Кузбасса со статьями о лучших практиках экспортной деятельности и компаний Кузбасса	Выполнено. Выполнено. На веб-сайте Центра поддержки экспорта Кузбасса создан специализированный раздел "Истории успеха", где на регулярной основе размещаются статьи о лучших практиках ведения экспортной деятельности кузбасских компаний. За январь 2024 года размещено 2 статьи. Подтверждающие документы: 1. "Раздел "Истории успеха" на веб-сайте Центра



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															поддержки экспорта Кузбасса со статьями о лучших практиках экспортной деятельности компаний Кузбасса" Иное АНО "Центра поддержки экспорта Кузбасса" от 01.02.2024г. №Б/н, указана ссылка .
1.2.К.3		Проведен анализ экспортной деятельности компаний Кемеровской области								01.10.2024	01.04.2024	Тихонов Константин Алексеевич - Заместитель министра	-	Отчет Аналитический отчет об экспорте в Кемеровской области - Кузбассе	Выполнено. Сибирским таможенным управлением проведен анализ экспортной деятельности кузбасских субъектов внешнеэкономической деятельности. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате фактического получения подтверждающего документа (входящий номер от 01.04.2024 №391) Подтверждающие документы: 1. "Аналитический отчет об экспорте в Кемеровской области - Кузбассе" Отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Сибирского таможенного управления от 25.03.2024г. №б/н, приложен файл .
														Письмо О внешней торговле Кемеровской области - Кузбасса	2. "О внешней торговле Кемеровской области - Кузбасса" Письмо Сибирского таможенного управления от 25.03.2024г. №16-07-16/03496дсп, приложен файл .
1.2.К.4		Сформирован и утвержден план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области								01.12.2024	03.10.2024	Тихонов Константин Алексеевич - Заместитель министра	-	Иное О плане графике мероприятий по популяризации экспортной деятельности	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О плане графике мероприятий по популяризации экспортной деятельности" Иное АНО "Центр поддержки экспорта Кузбасса" от 03.10.2024г. №150, приложен файл .
1.2.К.5		Осуществлено продвижение «историй успеха» в средствах массовой информации Кемеровской области								31.12.2024	26.11.2024	Тихонов Константин Алексеевич - Заместитель	-	Отчет об исполнении контрольной точки	Выполнено. Продвижение «историй успеха» осуществляется на постоянной основе, информационные



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												министра		«Осуществлено продвижение «историй успеха» в СМИ	материалы размещены на официальных ресурсах. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении контрольной точки «Осуществлено продвижение «историй успеха» в СМИ" Отчет Министерства экономического развития Кузбасса от 26.11.2024г. №3984, приложен файл .
1.2.К.6		Подготовлены и размещены информационные материалы о лучших практиках экспортной деятельности региональных компаний в средствах массовой информации								31.12.2024	26.11.2024	Тихонов Константин Алексеевич - Заместитель министра	-	Иное Информационная об исполнении контрольной точки	Выполнено. Подготовка и размещение информационных материалов о лучших практиках экспортной деятельности осуществляется на постоянной основе на официальных ресурсах Администрации Правительства Кузбасса, Минэкономразвития Кузбасса, Центра поддержки экспорта. Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															"Информация об исполнении контрольной точки" Иное Министерства экономического развития Кузбасса от 26.11.2024г. №3990, приложен файл .
1.2.К.7		Реализованы мероприятия в соответствии с утвержденным планом-графиком								31.12.2024	26.11.2024	Тихонов Константин Алексеевич - Заместитель министра	-	Отчет о мероприятиях	Выполнено. Отчет о проведенных мероприятиях направлен письмом от 26.11.2024 № 3990 Подтверждающие документы: 1. "Отчет о мероприятиях" Отчет Министерства экономического развития Кузбасса от 26.11.2024г. №3990, приложен файл .
1.2.К.8		Организовано размещение информации в разделе и текущая актуализация								31.12.2024	26.11.2024	Тихонов Константин Алексеевич - Заместитель министра	-	Иное Информация об исполнении контрольной точки	Выполнено. Выполнено. На веб-сайте АНО "Центр поддержки экспорта Кузбасса" создан и обновляется на регулярной основе раздел "Истории успеха", в котором



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															размещается информация о лучших практиках экспортной деятельности компаний Кузбасса. В 2024 году в разделе размещено 8 историй успеха кузбасских компаний (план на 2024 год – 4). Подтверждающие документы: 1. "Информация об исполнении контрольной точки" Иное Министерства экономического развития Кузбасса от 26.11.2024г. №3990, приложен файл .
1.3		Активизировано международное взаимодействие с иностранными государствами в торгово-экономической сфере Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	-	0	1	1	1			31.12.2024	03.12.2024	Галеева Елена Владимировна - Заместитель председателя Правительства Кемеровской области -	Портал АО "Российский экспортный центр" "Экспорт регионов"	Иное Протокол заседания совета по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса от 27.11.2024	Выполнено.Пунктом 3 решения протокола заседания совета по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса от 28.11.2024 №4 значение результата «Активизировано международное взаимодействие с



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Кузбасса - министр экономического развития Кузбасса		№4	иностранными государствами в торгово-экономической сфере» признано выполненным. Дата исполнения значения результата соответствует дате фактического получения документа (вх. №1300 от 03.12.2024) Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания совета по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса от 27.11.2024 №4" Иное Совета по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса от 03.12.2024г. №1300, приложен файл .
1.3.К.1		Определены приоритетные задачи развития								31.10.2024	30.07.2024	Тихонов Константин Алексеевич	-	Иное Закон Кемеровской области -	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		международного взаимодействия в торгово-экономической сфере										- Заместитель министра		Кузбасса "О внесении изменений в Закон Кемеровской области "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года"	фактического получения документа (вход. № 906/1 от 30.07.2024). В разделе II Цели, задачи и приоритеты внешнеэкономических связей Стратегии развития внешнеэкономических связей Кемеровской области – Кузбасса до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.07.2024 №492, определена цель Стратегии развития внешнеэкономических связей Кемеровской области - Кузбасса - устойчивое развитие внешнеэкономических связей Кемеровской области – Кузбасса, направленное на наиболее полное представление интересов Кемеровской области – Кузбасса в глобальной экономике, и повышение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															вклада международной и внешнеэкономической деятельности в социально-экономическое развитие Кемеровской области – Кузбасса, определены приоритеты развития внешнеэкономических связей в Кемеровской области – Кузбассе на период до 2035 года. Кроме того, приоритетные задачи развития международного взаимодействия определены в контуре № 5 «Стратегирование внешнеэкономических, научно-образовательных, культурных, спортивных связей и международной кооперации» Стратегии социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года. В Стратегии развития экспорта Кемеровской области –



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Кузбасса до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 14.12.2022 № 683-р, определены приоритетные страны и товарные позиции для развития международного взаимодействия, закреплены задачи по активизации экспортной деятельности. Подтверждающие документы: 1. "Закон Кемеровской области - Кузбасса "О внесении изменений в Закон Кемеровской области "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года"" Иное Кемеровская область - Кузбасс от 23.12.2020г. №163-ОЗ, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Иное Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса "Об утверждении Стратегии развития экспорта Кемеровской области - Кузбасса до 2035 года" Иное Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.12.2022г. №683-р, приложен файл.	2. "Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса "Об утверждении Стратегии развития экспорта Кемеровской области - Кузбасса до 2035 года" Иное Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.12.2022г. №683-р, приложен файл.
														Иное Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса "Об утверждении Стратегии развития внешнеэкономических связей Кемеровской области – Кузбасса до 2035 года" Иное Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.07.2024г. №492, приложен файл.	3. "Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса "Об утверждении Стратегии развития внешнеэкономических связей Кемеровской области – Кузбасса до 2035 года" Иное Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.07.2024г. №492, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														связей Кемеровской области – Кузбасса до 2035 года"	
1.3.К.2		Сформирован план-график проведения зарубежных бизнес-миссий на очередной календарный год, целью которых является развитие международных контактов в торгово-экономической сфере								31.10.2024	03.10.2024	Тихонов Константин Алексеевич - Заместитель министра	-	Иное О плане-графике проведения зарубежных бизнес миссий на 2025 год	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О плане-графике проведения зарубежных бизнес миссий на 2025 год" Иное АНО "Центр поддержки экспорта Кузбасса" от 03.10.2024г. №151, приложен файл .
1.3.К.3		Налажено взаимодействие с иностранными компаниями, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс								31.12.2024	14.10.2024	Тихонов Константин Алексеевич - Заместитель министра	-	Иное Об исполнении контрольной точки " Налажено взаимодействие с иностранными компаниями, в развитии торгово-экономического	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки " Налажено взаимодействие с иностранными компаниями, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс" Иное Министерство экономического



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														сотрудничества с которыми заинтересованы Кузбасс	развития Кузбасса от 14.10.2024г. №3398, приложен файл .
1.3.К.4		Сформирован перечень продукции, ее производителей в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс								31.12.2024	30.07.2024	Тихонов Константин Алексеевич - Заместитель министра	-	Иное Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса "Об утверждении Стратегии развития экспорта Кемеровской области - Кузбасса до 2035 года"	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате фактического получения документа (вход. № 906/1 от 30.07.2024). Приложением № 3 к Стратегии развития внешнеэкономических связей Кемеровской области – Кузбасса до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.07.2024 №492, утвержден перечень экспортно ориентированных проектов, направленных на развитие и расширение экспорта Кузбасса. Потенциальная экспортная продукция Кузбасса и ее производители



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															определены в подразделе 1.1.1. «Анализ структуры и динамики экспорта» раздела 1.1 «Текущее состояние экспорта предприятий Кузбасса» Стратегии развития экспорта Кемеровской области - Кузбасса до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.12.2022 г. № 683-р. Подтверждающие документы: 1. "Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса "Об утверждении Стратегии развития экспорта Кемеровской области - Кузбасса до 2035 года"" Иное Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.12.2022г. №683-р, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Иное Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса "Об утверждении Стратегии развития внешнеэкономических связей Кемеровской области – Кузбасса до 2035 года"" Иное Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.07.2024г. №492, приложен файл .	2. "Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса "Об утверждении Стратегии развития внешнеэкономических связей Кемеровской области – Кузбасса до 2035 года"" Иное Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.07.2024г. №492, приложен файл .
1.3.K.5		Сформирован план мероприятий по продвижению информации о номенклатуре, характеристиках, стоимости продукции, производимой в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован								31.12.2024	30.07.2024	Тихонов Константин Алексеевич - Заместитель министра	-	Иное Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса "Об утверждении Стратегии развития	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует фактической дате получения документа (вход. №906/1 от 30.07.2024). Приложением № 1 к Стратегии развития внешнеэкономических связей Кемеровской области – Кузбасса до



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Кузбасс												внешнеэкономических связей Кемеровской области – Кузбасса до 2035 года"	2035 года, утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.07.2024 №492 утвержден перечень задач Стратегии, методы их решения и планируемые результаты, определены основные мероприятия, направленные на продвижение информации о номенклатуре, характеристиках, стоимости продукции, производимой в Кемеровской области - Кузбассе Подтверждающие документы: 1. "Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса "Об утверждении Стратегии развития внешнеэкономических связей Кемеровской области – Кузбасса до



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															2035 года"" Иное Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.07.2024г. №492, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения