

П А С П О Р Т

регионального проекта

Информационная инфраструктура (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Информационная инфраструктура (Кемеровская область - Кузбасс)			
Краткое наименование регионального проекта	Информационная инфраструктура	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Старосвет Л.В.	заместитель Председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр промышленности и торговли Кузбасса		
Руководитель регионального проекта	Садиков М.В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса		
Администратор регионального проекта	Зайцева О.В.	консультант		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса»	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма «Информационное общество и электронное правительство»	
	2	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	
	3	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области "Развитие системы образования Кузбасса"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов															
1.1.	Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуни кационной сети "Интернет" в соответствии с утвержденными требованиями	ФП	Процент	76,0000	2020	0,0000	0,0000	76,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов																
1.1	Оказано содействие подключению к сети «Интернет» фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов, расположенных на территории Кемеровской области	-	Единиц а	0,0000	2018	-	175 ,00 00	507 ,00 00	874 ,00 00	-	-	-	-	-	Оказаны услуги по подключению к сети «Интернет» фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов, расположенных на территории Кемеровской области: на 31.12.2019 - 175	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															единиц; на 31.12.2020 - 507 единиц; на 31.12.2021 - 874 единицы		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов							
1.1	В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет.	0,00	0,00	250 642,16	460 489,18	0,00	0,00	711 131,34
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	250 642,16	460 489,18	0,00	0,00	711 131,34
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	250 642,16	460 489,18	0,00	0,00	711 131,34
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном	0,00	0,00	88 144,91	0,00	0,00	0,00	88 144,91

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Информационная инфраструктура

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов								
1.1	Результат "Оказано содействие подключению к сети «Интернет» фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов, расположенных на территории Кемеровской области"	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Садиков М.В.	Оказаны услуги по подключению к сети «Интернет» фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов, расположенных на территории Кемеровской области: на 31.12.2019 - 175 единиц; на 31.12.2020 - 507 единиц; на 31.12.2021 - 874 единицы	Нет	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	01.11.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Садиков М.В.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Садиков М.В.	Доклад на заседании координационного совета по цифровому развитию и использованию информационных технологий в Кемеровской области (далее – координационный совет)	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Садиков М.В.	Доклад на заседании координационного совета	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Утенкова О.М.	Справка Сведения о подключении СЗО к сети Интернет на территории Кемеровской области - Кузбасса	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Старосвет Л. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Зайцева О. В.	консультант	Утенкова О. М.	10
Оказано содействие подключению к сети «Интернет» фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов, расположенных на территории Кемеровской области					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Старосвет Л. В.	10
4	Участник регионального проекта	Малин М. В.	Министр здравоохранения Кузбасса	Цигельник А. М.	1
5	Участник регионального проекта	Балакирева С. Ю.	министр образования Кузбасса	Пятовский А. А.	5