

Руководитель
регионального проекта —
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

13.01.2020

Сертификат:

46A89B20026A743C4D05D08131E263E5F6514448

Владелец: Гришин Алексей Сергеевич

Действителен: с 03.10.2019 по 03.01.2021

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(L1-32) Системные меры по повышению производительности труда"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	наличие некритических отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год	Процент	101.5	0	0	0	100	102.2	97,85%	Существует риск: Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых не сырьевых отраслей экономики, Причина риска: на основании распоряжения Правительства РФ (от 31.12.2018 N 3052-р) в соответствии с Федеральным планом статистических работ показатель по национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости" будет рассчитан 01.11.2020 года, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.11.2020г. Предлагаемые решения: 1. Отчет Минэкономразвития России, срок исполнения 01.11.2020. на основании распоряжения Правительства РФ (от 31.12.2018 N 3052-р) в соответствии с Федеральным планом статистических работ показатель "рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых не сырьевых отраслей экономики" по национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости" будет рассчитан Минэкономразвития России 01.11.2020 года
2		Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее ед.	Единица	0	0	0	0	7	9	77,78%	Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Соглашение ООО «Инженерный центр «АСИ», ООО «Кемеровский ДСК», ОАО «Кемеровский опытный

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достиже ния	Комментарий
					I	II	III	IV			
		нарастающим итогом									ремонтномеханический завод», ООО«Сибирский завод металлических конструкций» от 02.09.2019г. №б/н, приложен файл. 2. "СОГЛАШЕНИЕ о взаимодействии при реализации мероприятия национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» между департаментом труда и занятости населения Кемеровской области и ООО «Кузбасский бройлер»" Соглашение ООО «Кузбасский бройлер» от 17.12.2019г. №Б/Н, приложен файл. 3. "СОГЛАШЕНИЕ о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» между департаментом труда и занятости населения Кемеровской области и АО СК «Южкузбасстрой»" Соглашение АО СК «Южкузбасстрой» от 20.12.2019г. №Б/Н, приложен файл. 4. "СОГЛАШЕНИЕ о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» между департаментом труда и занятости населения Кемеровской области и Обществом с ограниченной ответственностью «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс»" Соглашение ООО «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл. Существует риск: Количество средних и крупных

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений

 Сведения не
представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достиже ния	Комментарий
					I	II	III	IV			
											предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее ед. нарастающим итогом, Причина риска: Отказ двух предприятий от подписания договора об оказании услуг с консультантом - "Федеральный центр компетенций" в декабре 2019 года. Соглашения с двумя предприятиями будут заключены до 31.01.2020. По Соглашению срок достижения результата "количество созданных потоков-образцов" - 30.06.2020, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. заключение соглашений с предприятиями, срок исполнения 31.01.2020. Предприятия определены, соглашения в стадии подготовки к заключению.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Оказано информационное содействие предприятиям-участникам регионального проекта о подаче заявок на участие в программе предоставления льготных займов Фонда развития промышленности.	
2		Оказано информационное содействие субъектам МСП-участникам регионального проекта в получении мер государственной поддержки (в рамках механизма субсидирования процентных ставок по кредитам на реализацию проектов по повышению производительности труда в приоритетных отраслях по льготной ставке)	
3		Получение налоговых преференций предприятиями для стимулирования роста производительности труда	
4		Применение на региональном уровне федеральной системы нефинансовой мотивации предприятий к участию в региональном проекте в комплексе с региональными мерами	
5		Разработана региональная система сбора и анализа предложений от субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности по снижению административных барьеров, сокращению избыточной регуляторной нагрузки	
6		Сформированы команды сотрудников предприятий-участников регионального проекта, а также служб занятости населения и других организаций для обучения	
7		Оказано информационное содействие предприятиям-участникам регионального проекта в получении акселерационной поддержки по развитию экспортного потенциала на базе АО «Российский экспортный центр»	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Оказано информационное содействие предприятиям-участникам регионального проекта о подаче заявок на участие в программе предоставления льготных займов Фонда развития промышленности. Значение: 0, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Гришин А. С.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ООО "Сибирский завод металлических конструкций"" Письмо Департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 09.10.2019г. №04-05/3151, приложен файл. Информация по результату: Выполнено.
2			Оказано информационное содействие субъектам МСП-участникам регионального проекта в получении мер государственной поддержки (в рамках механизма субсидирования процентных ставок по кредитам на реализацию проектов по повышению производительности труда в приоритетных отраслях по льготной ставке) Значение: 0, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Гришин А. С.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка по результатам контрольных точек регионального проекта " Информационная справка Департамента труда и занятости Кемеровской области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 0. Информация по результату: Выполнено.
3			Получение налоговых преференций предприятиями для стимулирования роста производительности труда Значение: 0, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Гришин А. С.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка по результатам контрольных точек регионального проекта " Информационная справка Департамент труда и занятости Кемеровской области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 0. Информация по результату: В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4			<i>Получение налоговых преференций предприятиями для стимулирования роста производительности труда Значение: 0, на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	31.12.2020	Гришин А. С.	Информация по значению результата: В работе. Информация по результату: В работе.
4.1	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2020	31.12.2020	Гришин А. С.	В работе.
4.1.1	РРП		Разработан план мероприятий по реализации налоговых льгот	03.03.2020	03.03.2020	Гришин А. С.	В работе.
5			<i>Применение на региональном уровне федеральной системы нефинансовой мотивации предприятий к участию в региональном проекте в комплексе с региональными мерами Значение: 0, на дату 31.12.2019</i>	31.12.2019	31.12.2019	Гришин А. С.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка по результатам контрольных точек регионального проекта " Информационная справка Департамент труда и занятости населения кемеровской области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. 2. "Об исполнении поручения Правительства РФ от 22.11.2019" Письмо заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию) от 18.12.2019г. №И16-23/10363, приложен файл. 3. "Руководителям организаций (предприятий) - участников региональных проектов" Письмо Департамент труда и занятости населения Кемеровской области от 15.11.2019г. №04-05/3609, приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 0. Информация по результату: Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6			Разработана региональная система сбора и анализа предложений от субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности по снижению административных барьеров, сокращению избыточной регуляторной нагрузки Значение: 0, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Гришин А. С.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""Производительность труда и поддержка занятости"" Письмо Департамент труда и занятости населения Кемеровской области от 10.10.2019г. №04-05/3172, приложен файл. Информация по результату: Выполнено.
7			Сформированы команды сотрудников предприятий-участников регионального проекта, а также служб занятости населения и других организаций для обучения Значение: 5, на дату 31.12.2019	31.12.2019	30.12.2019	Гришин А. С.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дипломы о профессиональной переподготовке ФГБОУ ВО " Иное Всероссийская академия внешней торговли Министерство экономического развития РФ от 13.11.2019г. №б/н, приложен файл. Информация по результату: Выполнено.
7.1	РРП		Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2019	30.12.2019	Гришин А. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о направлении заявки на обучение на 2019-2020 годы лидеры производительности" Письмо Администрации Кемеровской области от 20.08.2019г. №И16-16/7080, приложен файл.
7.2	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	30.12.2019	Гришин А. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дипломы о профессиональной переподготовке ФГБОУ ВО " Иное Всероссийская кадемия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.11.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
8			Оказано информационное содействие предприятиям-участникам регионального проекта в получении акселерационной поддержки по развитию экспортного потенциала на базе АО «Российский экспортный центр» Значение: 0, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Гришин А. С.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""Производительность труда и поддержка занятости"" Письмо Департамент труда и занятости населения Кемеровской области от 17.04.2019г. №04-05/1151, приложен файл. Информация по результату: Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(L1-32) Системные меры по повышению производительности труда"

График достижения показателя




Рис. 1. Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год

График достижения показателя




Рис. 3. Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее ед. нарастающим итогом

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее ед. нарастающим итогом