

Руководитель  
регионального проекта —  
Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
(подпись)

ОДОБРЕН

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат:  
43858C647D0A61E057424B96527834F0E9114324  
Владелец: Балакирева Софья Юрьевна  
Действителен: с 25.06.2021 по 25.09.2022

**О Т Ч Е Т**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА**

" ( P2-32 ) Содействие занятости (Кемеровская область)"

| Показатели                                                                        | Результаты                                                                        | Контрольные точки                                                                   | Бюджет                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Наличие отклонений                                                                | Наличие отклонений                                                                | Наличие отклонений                                                                  | 778 456,8100                                                                        |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Отсутствие отклонений                                                               |

Информация по исполнению показателей:

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

План – 98,03 Факт – 99,28

В 31 из 34 территорий Кемеровской области - Кузбасса обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом

План – 5,231 Факт – 3,402

В 2021 году введено в эксплуатацию 5 объектов на 870 мест. По 11 объектам работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.

Недостижение показателя связано с эпидемиологической ситуацией в регионе (отсутствие возможности привлечь необходимый объем рабочей силы подрядной организацией в связи с закрытием границ, а также длительные сроки поставки оборудования и строительных материалов из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19).

Информация по исполнению результатов:

Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом

За 2021 год получены разрешения на ввод в эксплуатацию 5 детских садов: детский сад на 140 мест в г. Осинники;

детский сад на 200 мест в микрорайоне № 14 г. Кемерово;

детский сад на 200 мест в микрорайоне № 12 "А" г. Кемерово;

детский сад на 190 мест в г. Киселевск;

## **Общий статус реализации**

*детский сад на 140 мест с бассейном в Кемеровском районе, д. Береговая.*

*По 11 объектам работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.*

*Недостижение результата связано с эпидемиологической ситуацией в регионе (отсутствие возможности привлечь необходимый объем рабочей силы подрядной организацией в связи с закрытием границ, а также длительные сроки поставки оборудования и строительных материалов из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19).*

*Количество центров занятости населения в Кемеровской области - Кузбассе, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации.*

*Завершены работы по капитальному ремонту здания ГКУ ЦЗН г. Новокузнецка.*

*В соответствии с заключенными контрактами приобретены офисная мебель, информационные терминалы, компьютерное оборудование, программное обеспечение, изготовлена форменная одежды.*

*Выделенные на модернизацию пилотного центра занятости населения средства освоены в полном объеме.*

## 1. Ключевые риски

| № п/п | Наименование показателя или результата                                                                                           | Описание риска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Принятые меры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Дата фиксации риска |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом | Недостижение показателя, Причина риска: Эпидемиологическая ситуация в регионе (отсутствие возможности привлечь необходимый объем рабочей силы подрядной организацией в связи с закрытием границ, а также длительные сроки поставки оборудования и строительных материалов из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.12.2022г.     | Предлагаемые решения:<br>1. Министерством строительства Кузбасса принимаются все возможные меры для наращивания темпов строительства и введения объектов общеобразовательных организаций в эксплуатацию в возможно короткие сроки. Подрядным организациям рекомендовано увеличить количество рабочих на строительных площадках, откорректированы графики производства строительно-монтажных работ с учетом текущей ситуации. Усилен контроль за строительством объектов, регулярно проводятся строительные штабы на строительных площадках., срок исполнения 31.12.2022; | 13.01.2022          |
| 2     | Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом       | Риск недостижения результата, Причина риска: Эпидемиологическая ситуация в регионе (отсутствие возможности привлечь необходимый объем рабочей силы подрядной организацией в связи с закрытием границ, а также длительные сроки поставки оборудования и строительных материалов из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19)., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.12.2022г. | Предлагаемые решения:<br>1. Министерством строительства Кузбасса принимаются все возможные меры для наращивания темпов строительства и введения объектов в эксплуатацию в возможно короткие сроки. Подрядным организациям рекомендовано увеличить количество рабочих на строительных площадках, откорректированы графики производства строительно-монтажных работ с учетом текущей ситуации. Усилен контроль за строительством объектов, регулярно проводятся строительные штабы на строительных площадках., срок исполнения 31.12.2022;                                 | 13.01.2022          |

## 2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

| № п/п | Статус                                                                                          | Показатели регионального проекта                                                                                                               | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Прогнозное значение на конец отчетного года | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование. |                                                                                                                                                |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.1.  |                | Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, убывающий                                | ФП                 | Месяц                       | 3.7              | 3.7                                          | 0                                               |                                          | 0                                           | В Кемеровской области - Кузбассе отсутствует очередь для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.2.  |               | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом, возрастающий | ФП                 | Тысяча мест                 | 1.369            | 5.231                                        | 3.542                                           |                                          | 3.542                                       | Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 14.07.2021г. №42-305-19-2021, приложен файл. 2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации Киселевского городского округа от 20.08.2021г. №42-гк42306000-1-2020, приложен файл. 3. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации Кемеровского муниципального округа от 28.12.2021г. №42-42504000-10-2021, приложен файл. Существует риск: |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Показатели регионального проекта | Уровень<br>показателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое<br>значение | Плановое<br>значение на конец<br>отчетного<br>периода | Фактическое<br>значение на конец<br>отчетного<br>периода | Информационная<br>система<br>(источник<br>данных) | Прогнозное<br>значение на<br>конец<br>отчетного<br>года | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|--------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                  |                       |                                   |                     |                                                       |                                                          |                                                   |                                                         | <p>Недостижение показателя, Причина риска:</p> <p>Эпидемиологическая ситуация в регионе (отсутствие возможности привлечь необходимый объем рабочей силы подрядной организацией в связи с закрытием границ, а также длительные сроки поставки оборудования и строительных материалов из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2022г.</p> <p>Принятые меры: 1. Министерством строительства Кузбасса принимаются все возможные меры для наращивания темпов строительства и введения объектов общеобразовательных организаций в эксплуатацию в возможно короткие сроки. Подрядным организациям</p> |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п | Статус | Показатели регионального проекта                                                       | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Прогнозное значение на конец отчетного года | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                        |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                          |                                             | рекомендовано увеличить количество рабочих на строительных площадках, откорректированы графики производства строительно-монтажных работ с учетом текущей ситуации. Усилен контроль за строительством объектов, регулярно проводятся строительные штабы на строительных площадках., срок исполнения 31.12.2022. По состоянию на 31.12.2021 введено в эксплуатацию 5 детских садов на 870 мест. Строительство 11 детских садов будет завершено в 2022 году. |
| 1.3.  |        | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, возрастающий | ФП                 | Процент                     | 80.47            | 98.03                                        | 99.28                                           |                                          | 99.28                                       | В 31 из 34 территорий Кемеровской области - Кузбасса обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

## 3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

| №<br>п/п | Показатели регионального<br>проекта                                                                                              | Уровень<br>показате<br>ля | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Значения по месяцам |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | На конец<br>года |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
|          |                                                                                                                                  |                           |                                   | янв                 | фев     | март    | апр     | май     | июн     | июл     | авг     | сент    | окт     | нояб    |                  |
| 1        | ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.                                  |                           |                                   |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                  |
| 1.1      | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет                                                         |                           |                                   |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                  |
|          | План                                                                                                                             | ФП                        | Процент                           | 0,0000              | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  | 98,0300 | 98,0300          |
|          | Факт/прогноз                                                                                                                     |                           |                                   | 86,1900             | 96,1100 | 96,4000 | 96,5700 | 96,8500 | 97,5000 | 98,2000 | 99,5000 | 98,6000 | 98,6600 | 98,6700 | 99,2800          |
| 1.2      | Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет                             |                           |                                   |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                  |
|          | План                                                                                                                             | ФП                        | Месяц                             | 0,0000              | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  | 3,7000           |
|          | Факт/прогноз                                                                                                                     |                           |                                   | 0,0000              | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000           |
| 1.3      | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом |                           |                                   |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                  |
|          | План                                                                                                                             | ФП                        | Тысяча мест                       | 2,6720              | 2,8120  | 2,8120  | 2,8120  | 3,3520  | 3,9870  | 3,9870  | 3,9870  | 3,9870  | 3,9870  | 3,9870  | 5,2310           |
|          | Факт/прогноз                                                                                                                     |                           |                                   | 2,6720              | 2,6720  | 2,6720  | 2,8120  | 3,0120  | 3,0120  | 3,2120  | 3,4020  | 3,4020  | 3,4020  | 3,4020  | 3,5420           |

## 4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

| № п/п | Статус                                                                                          | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                      | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                                                | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.    | ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование. |                                                                                                                                                                 |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1   |                                                                                                 | Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом Значение: 3,8670<br>Дата: 31.12.2021 | Тысяча мест                 | 0                | 3.867                                     | 2.178                                           | 2.178                                       | 12                             | 1    | 31.12.2021      | 31.12.2022   | Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса | -                                        | Иное Информационная о реализации мероприятия "Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет", Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Содействие занятости на территории Кемеровской области - Кузбасса» | Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Информация о реализации мероприятия "Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет"" Иное Министерства строительства Кузбасса от 14.12.2021г. №МС-09/4999, приложен файл. 2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Содействие занятости на территории Кемеровской области - Кузбасса" Соглашение между заместителем |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения



| №<br>п/п | Статус | Наименование результата,<br>контрольной точки | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>года | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о года | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                               |                                                                     |                                                              | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                   |                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                               |                                                                     |                                                              |                                      |      |                 |                  |                                   |                                                        |                                        | <p>министра труда и социальной защиты Российской Федерации и министром образования Кузбасса от 19.12.2021г. №149-2019-Р20042-1/12, приложен файл. Существует риск: Риск недостижения результата, Причина риска: Эпидемиологическая ситуация в регионе (отсутствие возможности привлечь необходимый объем рабочей силы подрядной организацией в связи с закрытием границ, а также длительные сроки поставки оборудования и строительных материалов из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19)., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2022г. Принятые меры: 1. Министерством строительства Кузбасса</p> |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата,<br>контрольной точки | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>года | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о года | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                               |                                                                     |                                                              | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                   |                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                               |                                                                     |                                                              |                                      |      |                 |                  |                                   |                                                        |                                        | <p>принимаются все возможные меры для наращивания темпов строительства и введения объектов в эксплуатацию в возможно короткие сроки. Подрядным организациям рекомендовано увеличить количество рабочих на строительных площадках, откорректированы графики производства строительно-монтажных работ с учетом текущей ситуации. Усилен контроль за строительством объектов, регулярно проводятся строительные штабы на строительных площадках., срок исполнения 31.12.2022.</p> <p>В 2021 году введено в эксплуатацию 5 детских садов на 870 мест, на 11 объектах работы ведутся в соответствии с</p> |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки         | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                    |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                         |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |        |                                                    |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                         |                                          |                              | графиком производства работ, планируемый срок сдачи до 31.12.2022 года. В соответствии с заключенным Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Содействие занятости (Кемеровская область)» на территории Кемеровской области - Кузбасса от 19.12.2021 № 149-2019-Р20042-1/12 плановое значение по результату уменьшено с 3,867 до 2,557. После применения ЗНИ Р2-42-2021/010 от 28.12.2021 будет сделан уточняющий отчет. Просрочка 365 дней. Предоставлена информация : 2.178 из 3.867. |
| 1.1.1 |        | Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 27.12.2021      | 31.12.2022   | Печеркина Ирина Александровна - Министр | -                                        |                              | В работе. Просрочка 369 дней. Существует риск: Недостижения результата, Причина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата,<br>контрольной точки | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>года | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о года | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                               |                                                                     |                                                              | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                   |                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                               |                                                                     |                                                              |                                      |      |                 |                  | строительст<br>ва Кузбасса        |                                                        |                                        | <p>риска:<br/>Эпидемиологическая<br/>ситуация в регионе<br/>(отсутствие<br/>возможности привлечь<br/>необходимый объем<br/>рабочей силы подрядной<br/>организацией в связи с<br/>закрытием границ, а<br/>также длительные сроки<br/>поставки оборудования и<br/>строительных<br/>материалов из-за<br/>распространения новой<br/>коронавирусной<br/>инфекции COVID-19.,<br/>Вероятность: 100%,<br/>ожидаемая дата<br/>наступления:<br/>31.12.2022г.<br/>Принятые меры:<br/>1. Министерством<br/>строительства Кузбасса<br/>принимаются все<br/>возможные меры для<br/>наращивания темпов<br/>строительства и введения<br/>объектов в<br/>эксплуатацию в<br/>возможно короткие<br/>сроки. Подрядным<br/>организациям</p> |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                      | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                          | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                            |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                                |                                          |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |        |                                            |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                                |                                          |                                                                                                       | рекомендовано увеличить количество рабочих на строительных площадках, откорректированы графики производства строительно-монтажных работ с учетом текущей ситуации. Усилен контроль за строительством объектов, регулярно проводятся строительные штабы на строительных площадках., срок исполнения 31.12.2022. Наличие не критических отклонений. |
| 1.1.2 |        | Закупка включена в план закупок            |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 31.12.2021      | 30.12.2021   | Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса |                                          | Иное<br>Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию, строительству объекта капитального | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию, строительству объекта капитального строительства: "Детский сад на 190 мест.                                                                                                                                                             |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата,<br>контрольной точки | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>года | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о года | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                               |                                                                     |                                                              | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                               |                                                                     |                                                              |                                      |      |                 |                  |                                   |                                                        | строительств<br>а: "Детский<br>сад на 190<br>мест.<br>Кемеровская<br>область, г.<br>Новокузнецк<br>,<br>Новоильинс<br>кий район.",<br>Иное<br>Выполнение<br>работ по<br>строительств<br>у объекта<br>капитальног<br>о<br>строительств<br>а: «Детский<br>сад на 180<br>мест.<br>Кемеровская<br>область, г.<br>Белово,<br>квартал<br>«Сосновый». Часть II»,<br>Иное<br>Информацио<br>нная справка | Кемеровская область, г.<br>Новокузнецк,<br>Новоильинский район. ""<br>Иное Министерство<br>строительства Кузбасса<br>от 17.05.2021г. №<br>2420514299821000027,<br>указана ссылка.<br>2. "Выполнение работ по<br>строительству объекта<br>капитального<br>строительства: «Детский<br>сад на 180 мест.<br>Кемеровская область, г.<br>Белово, квартал<br>«Сосновый». Часть II»"<br>Иное Министерства<br>образования Кузбасса от<br>01.06.2021г. №<br>2420514299821000025,<br>указана ссылка.<br>3. "Информационная<br>справка" Иное<br>Министерства<br>образования Кузбасса от<br>30.12.2021г. №б/н,<br>указана ссылка.<br>В 2021 году заключено 2<br>контракта на выполнение<br>работ. |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п | Статус                                                                                                                                                                                           | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                               | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                      | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.    | Задача: Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения |                                                                                                                                                                          |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.1   |                                                                                                                                                                                                  | Количество центров занятости населения в Кемеровской области - Кузбассе, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021 | Единица                     | 0                | 1                                         | 1                                               | 1                                           |                                |      | 31.12.2021      | 30.12.2021   | Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса | -                                        | Иное Информация о реализации мероприятий по повышению эффективности службы занятости в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» за декабрь 2021 года | Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информация о реализации мероприятий по повышению эффективности службы занятости в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» за декабрь 2021 года" Иное Министерства труда и занятости населения Кузбасса от 30.12.2021г. №03-15/27, приложен файл. По состоянию на 30.12.2021 завершены работы по капитальному ремонту здания ГКУ ЦЗН г. Новокузнецка. В соответствии с заключенными контрактами приобретены офисная мебель, информационные |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                      | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                            |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                                         |                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |        |                                            |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                                         |                                          |                                                                                                   | терминалы, компьютерное оборудование, программное обеспечение, изготовлена форменная одежда. Выделенные на модернизацию пилотного центра занятости населения средства освоены в полном объеме. В подтверждающих документах предоставлена информация Министерства труда и занятости населения Кузбасса по состоянию на 30.12.2021. Предоставлена информация : 1 из 1. |
| 2.1.1 |        | Закупка включена в план закупок            |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 31.12.2021      | 30.12.2021   | Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса | -                                        | Закупка<br>Выполнение работ по капитальном у ремонту объекта капитальног о строительства - здания | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства - здания ЦЗН г.Новокузнецка" Закупка от 10.08.2021г. №202103392000107001,                                                                                                                                                                 |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения



| №<br>п/п | Статус | Наименование результата,<br>контрольной точки | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>года | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о года | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                               |                                                                     |                                                              | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                               |                                                                     |                                                              |                                      |      |                 |                  |                                   |                                                        | ЦЗН<br>г.Новокузне<br>цка, Закупка<br>Поставка<br>офисной<br>мебели,<br>Закупка<br>Поставка<br>фасадной<br>вывески и<br>рекламных<br>конструкций<br>, Закупка<br>Поставка<br>персональны<br>х<br>компьютеро<br>в<br>(моноблоков<br>) , Закупка<br>Поставка<br>информацио<br>нных<br>терминалов,<br>Закупка<br>Оказание<br>услуг по<br>осуществлен<br>ию<br>строительно<br>го контроля<br>на объекте | указана ссылка.<br>2. "Поставка офисной<br>мебели" Закупка от<br>14.07.2021г. №<br>202103392000107001,<br>указана ссылка.<br>3. "Поставка фасадной<br>вывески и рекламных<br>конструкций" Закупка<br>от 29.07.2021г. №<br>202103392000107001,<br>указана ссылка.<br>4. "Поставка<br>персональных<br>компьютеров<br>(моноблоков)" Закупка<br>от 16.07.2021г. №<br>202103392000107001,<br>указана ссылка.<br>5. "Поставка<br>информационных<br>терминалов" Закупка от<br>09.07.2021г. №<br>202103392000107001,<br>указана ссылка.<br>6. "Оказание услуг по<br>осуществлению<br>строительного контроля<br>на объекте<br>«Капитальный ремонт<br>объекта капитального<br>строительства – здание |

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата,<br>контрольной точки | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>года | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>года | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                               |                                                                     |                                                                 | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                   |                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                               |                                                                     |                                                                 |                                      |      |                 |                  |                                   |                                                        |                                        | <p>«Капитальн<br/>ый ремонт<br/>объекта<br/>капитальног<br/>о<br/>строительств<br/>а – здание<br/>ЦЗН г.<br/>Новокузнецк<br/>а», Закупка<br/>Услуги по<br/>предоставле<br/>нию<br/>неисключите<br/>льных<br/>(пользовател<br/>ьских) прав<br/>на<br/>программно<br/>е<br/>обеспечение<br/>""Оценка<br/>качества<br/>обслуживани<br/>я, Закупка<br/>Услуги по<br/>предоставле<br/>нию<br/>неисключите<br/>льных<br/>(пользовател<br/>ьских) прав</p> <p>ЦЗН г. Новокузнецка»"<br/>Закупка от 10.08.2021г.<br/>№202103392000107001,<br/>указана ссылка.<br/>7. "Услуги по<br/>предоставлению<br/>неисключительных<br/>(пользовательских) прав<br/>на программное<br/>обеспечение ""Оценка<br/>качества обслуживания"<br/>Закупка от 29.10.2021г.<br/>№202103392000107001,<br/>указана ссылка.<br/>8. "Поставка офисной<br/>мебели" Закупка от<br/>16.07.2021г. №<br/>202103392000107001,<br/>указана ссылка.<br/>9. "Услуги по<br/>предоставлению<br/>неисключительных<br/>(пользовательских) прав<br/>на программное<br/>обеспечение СУО<br/>""Дамаск" Закупка от<br/>09.07.2021г. №<br/>202103392000107001,<br/>указана ссылка.<br/>10. "Оказание услуг по<br/>проведению<br/>государственной</p> |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата,<br>контрольной точки | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>года | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о года | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                               |                                                                     |                                                              | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                               |                                                                     |                                                              |                                      |      |                 |                  |                                   |                                                        | на<br>программно<br>е<br>обеспечение<br>СУО<br>""Дамаск,<br>Закупка<br>Оказание<br>услуг по<br>проведению<br>государстве<br>нной<br>экспертизы<br>проектной<br>документаци<br>и в части<br>проверки<br>достовернос<br>ти<br>определения<br>сметной<br>стоимости<br>по объекту<br>""Капитальн<br>ый ремонт<br>объекта<br>капитальног<br>о<br>строительств<br>а - здания<br>ЦЗН г.<br>Новокузнецк | экспертизы проектной<br>документации в части<br>проверки достоверности<br>определения сметной<br>стоимости по объекту<br>""Капитальный ремонт<br>объекта капитального<br>строительства - здания<br>ЦЗН г. Новокузнецка"" "<br>Закупка от 16.07.2021г.<br>№202103392000107001,<br>указана ссылка.<br>11. "Информация о<br>реализации мероприятий<br>по повышению<br>эффективности службы<br>занятости в рамках<br>федерального проекта<br>«Содействие занятости»<br>национального проекта<br>«Демография» за<br>декабрь 2021 года."<br>Иное Министерства<br>труда и занятости<br>населения Кузбасса от<br>30.12.2021г. №03-15/27,<br>указана ссылка.<br>Отклонения<br>отсутствуют. В<br>подтверждающих<br>документах<br>предоставлена |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

| №<br>п/п  | Статус | Наименование результата,<br>контрольной точки            | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>года | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о года | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель                                                                                      | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа                                                                                                                                                                                                                             | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |        |                                                          |                                       |                         |                                                               |                                                                     |                                                              | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |        |                                                          |                                       |                         |                                                               |                                                                     |                                                              |                                      |      |                 |                  |                                                                                                                        |                                                        | а"" , Иное<br>Информация<br>о реализации<br>мероприятий<br>по<br>повышению<br>эффективнос<br>ти службы<br>занятости в<br>рамках<br>федеральног<br>о проекта<br>«Содействие<br>занятости»<br>национально<br>го проекта<br>«Демографи<br>я» за декабрь<br>2021 года. | информация<br>Министерства труда и<br>занятости населения<br>Кузбасса по состоянию<br>на 30.12.2021.                                                                                                                                                                      |
| 2.1.<br>2 |        | Проведена модернизация<br>центров занятости<br>населения |                                       |                         |                                                               |                                                                     |                                                              |                                      |      | 27.12.2021      | 30.12.2021       | Николаенко<br>Елена<br>Валерьевна<br>-<br>Заместитель<br>министра -<br>начальник<br>финансово-<br>бюджетного<br>отдела | -                                                      | Иное<br>Информация<br>о реализации<br>мероприятий<br>по<br>повышению<br>эффективнос<br>ти службы<br>занятости в<br>рамках<br>федеральног<br>о проекта<br>«Содействие                                                                                               | Выполнено.<br>Просрочка 3 дней.<br>Подтверждающие<br>документы:<br>1. "Информация о<br>реализации мероприятий<br>по повышению<br>эффективности службы<br>занятости в рамках<br>федерального проекта<br>«Содействие занятости»<br>национального проекта<br>«Демография» за |

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата,<br>контрольной точки | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>года | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о года | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                               |                                                                     |                                                              | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                   |                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                               |                                                                     |                                                              |                                      |      |                 |                  |                                   |                                                        |                                        | <p>декабрь 2021 года" Иное<br/>Министерства труда и<br/>занятости населения<br/>Кузбасса от 30.12.2021г.<br/>№03-15/27, приложен<br/>файл.<br/>Завершены работы по<br/>капитальному ремонту<br/>здания ГКУ ЦЗН г.<br/>Новокузнецка. В<br/>соответствии с<br/>заключенными<br/>контрактами<br/>приобретены офисная<br/>мебель,<br/>информационные<br/>терминалы,<br/>компьютерное<br/>оборудование,<br/>программное<br/>обеспечение,<br/>изготовлена форменная<br/>одежда. Выделенные на<br/>модернизацию<br/>пилотного центра<br/>занятости населения<br/>средства освоены в<br/>полном объеме.<br/>В подтверждающих<br/>документах<br/>предоставлена<br/>информация</p> |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата,<br>контрольной точки | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>года | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о года | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа | Комментарий                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                               |                                                                     |                                                              | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                   |                                                        |                                        |                                                                                        |
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                               |                                                                     |                                                              |                                      |      |                 |                  |                                   |                                                        |                                        | Министерства труда и<br>занятости населения<br>Кузбасса по состоянию<br>на 30.12.2021. |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

## 5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

| № п/п   | Статус | Наименование результата и источники финансового обеспечения                                                                     | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей    |                           |                               | Исполнение, тыс. рублей          |                     | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                                                                 | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1       | 2      | 3                                                                                                                               | 4                                             | 5                         | 6                             | 7                                | 8                   | 9                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1       |        | (02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.                                 |                                               |                           |                               |                                  |                     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1     |        | (15) Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом | 1 953 630,97                                  | 1 657 717,77              | 1 657 717,77                  | 1 539 341,93                     | 768 456,81          | 46,36                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1.1   |        | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                                                 | 1 953 630,97                                  | 1 657 717,77              | 1 657 717,77                  | 1 539 341,93                     | 768 456,81          | 46,36                          | Расхождение объема финансового обеспечения по столбцам "Предусмотрено паспортом РП" и "СБР" связано со сложившейся экономией по объекту "Детский сад на 140 мест д. Береговая". После применения ЗНИ Р2-42-2021/010 будет сделан уточняющий отчет. |
| 1.1.1.1 |        | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                            | 1 953 630,97                                  | 1 657 717,77              | 1 657 717,77                  | 1 539 341,93                     | 768 456,81          | 46,36                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1.1.2 |        | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований                                | 319 980,80                                    | 319 980,80                | 319 980,80                    | 319 980,80                       | 188 270,93          | 58,84                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1.1.1 |        | бюджеты муниципальных                                                                                                           | 319 980,80                                    | 319 980,80                | 319 980,80                    | 319 980,80                       | 188 270,93          | 58,84                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата и<br>источники финансового<br>обеспечения                                                                                                                             | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                 |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент<br>исполнения (8)/<br>(5)*100 | Комментарий |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|
|          |        |                                                                                                                                                                                               | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>роспись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                       |             |
| 1        | 2      | 3                                                                                                                                                                                             | 4                                                      | 5                               | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                     | 10          |
| 3        |        | образований                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                 |                                     |                                        |                        |                                       |             |
| 1.1.4    |        | внебюджетные источники                                                                                                                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| 2        |        | (10) Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения |                                                        |                                 |                                     |                                        |                        |                                       |             |
| 2.1      |        | (04) Количество центров занятости населения в Кемеровской области - Кузбассе, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации                                                   | 10 000,00                                              | 10 000,00                       | 10 000,00                           | 10 000,00                              | 10 000,00              | 100,00                                |             |
| 2.1.1    |        | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                                                                                                               | 10 000,00                                              | 10 000,00                       | 10 000,00                           | 10 000,00                              | 10 000,00              | 100,00                                |             |
| 2.1.1.1  |        | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                          | 10 000,00                                              | 10 000,00                       | 10 000,00                           | 10 000,00                              | 10 000,00              | 100,00                                |             |
| 2.1.1.2  |        | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований                                                                                              | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| 2.1.1.3  |        | бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                             | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| 2.1.4    |        | внебюджетные источники                                                                                                                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |



| №<br>п/п                                                                                         | Статус | Наименование результата и<br>источники финансового<br>обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент<br>исполнения (8)/<br>(5)*100 | Комментарий |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|
|                                                                                                  |        |                                                                   | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>ропись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                       |             |
| 1                                                                                                | 2      | 3                                                                 | 4                                                      | 5                              | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                     | 10          |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:                             |        |                                                                   | 1 963 630,97                                           | 1 667 717,77                   | 1 667 717,77                        | 1 549 341,93                           | 778 456,81             | 46,68                                 |             |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                  |        |                                                                   | 1 963 630,97                                           | 1 667 717,77                   | 1 667 717,77                        | 1 549 341,93                           | 778 456,81             | 46,68                                 |             |
| бюджет субъекта Российской Федерации                                                             |        |                                                                   | 1 963 630,97                                           | 1 667 717,77                   | 1 667 717,77                        | 1 549 341,93                           | 778 456,81             | 46,68                                 |             |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |        |                                                                   | 319 980,80                                             | 319 980,80                     | 319 980,80                          | 319 980,80                             | 188 270,93             | 58,84                                 |             |
| бюджеты муниципальных образований                                                                |        |                                                                   | 319 980,80                                             | 319 980,80                     | 319 980,80                          | 319 980,80                             | 188 270,93             | 58,84                                 |             |
| внебюджетные источники                                                                           |        |                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

| № п/п | Наименование результата                                                                                                                                                                  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |            |            |            |            |            |            |            |            |              |              | На конец 2021 года<br>(тыс. рублей) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                          | янв                                              | фев        | март       | апр        | май        | июн        | июл        | авг        | сент       | окт          | нояб         |                                     |
| 1     | Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.                                                                                               |                                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |              |              |                                     |
| 1.1.  | Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом                                                               |                                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |              |              |                                     |
|       | План                                                                                                                                                                                     | 111 329.06                                       | 208 758.12 | 306 187.18 | 423 616.24 | 541 045.30 | 648 474.36 | 745 903.42 | 853 332.48 | 941 666.94 | 1 022 496.00 | 1 100 000.00 | 1 953 630.97                        |
|       | Факт/прогноз                                                                                                                                                                             | 0.00                                             | 0.00       | 119 784.29 | 172 337.24 | 201 946.26 | 238 128.73 | 265 012.19 | 391 975.35 | 454 998.76 | 468 604.82   | 535 901.06   | 768 456.81                          |
| 2     | Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения |                                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |              |              |                                     |
| 2.1.  | Количество центров занятости населения в Кемеровской области - Кузбассе, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации                                                   |                                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |              |              |                                     |
|       | План                                                                                                                                                                                     | 0.00                                             | 0.00       | 500.00     | 1 500.00   | 3 000.00   | 4 500.00   | 6 000.00   | 7 000.00   | 8 000.00   | 9 000.00     | 9 500.00     | 10 000.00                           |
|       | Факт/прогноз                                                                                                                                                                             | 0.00                                             | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 97.57      | 97.57      | 365.49     | 1 667.99     | 6 976.97     | 10 000.00                           |