

П А С П О Р Т
регионального проекта

Чистая страна (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Чистая страна (Кемеровская область - Кузбасс)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Чистая страна (Кемеровская область - Кузбасс)	Срок реализации проекта	20.09.2022	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Старосвет Л.В.	заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по промышленности, транспорту и цифровизации)		
5.	Руководитель регионального проекта	Ивлев О.В.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Соленцов Р.В.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Природопользование и охрана окружающей среды Кузбасса»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов													
1.1.	Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов	НП	Штука	0,0000	2018	1,0000		-	-	-	-			Нет
1.2.	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов	НП	Тысяча человек	0,0000	2018	552,5000		-	-	-	-			Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январ.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов												
1.1.	Мероприятие (результат) "Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт"	0,00	0,00	7 625,06	7 625,06	7 625,06	7 625,06	17 253,37	17 253,37	17 253,37	17 253,37	33 270,30	33 270,30
ИТОГО:		0,00	0,00	7 625,06	7 625,06	7 625,06	7 625,06	17 253,37	17 253,37	17 253,37	17 253,37	33 270,30	33 270,30

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Чистая страна (Кемеровская область - Кузбасс)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов						
1.1.	Мероприятие (результат) "Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итоном, шт"	20.09.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ивлев О.В.	По состоянию на 31 декабря 2024 года за счет ликвидации несанкционированных свалок в границах городов будут восстановлены 7,203 гектаров земель и улучшено качество жизни 552,5 тысяч человек
1.1.1.	Контрольная точка"Проведение конкурсных процедур на выполнение работ по рекультивации объекта"	-	22.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Анисимов Д.В.	Протокол подтверждающий подведение итогов
1.1.2.	Контрольная точка"Заключение муниципального контракта на выполнение работ по	-	13.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Анисимов Д.В.	1 Контракт на выполнение работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	рекультивации объекта"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.3.	Контрольная точка"Строительство наблюдательных скважин (2 шт.)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Анисимов Д.В.	Акт выполненных работ
1.1.4.	Контрольная точка"Завершение технического этапа рекультивации"	-	01.08.2024	07	09	Анисимов Д.В.	Акт выполненных работ
1.1.5.	Контрольная точка"Завершение биологического этапа рекультивации"	-	15.11.2024	08	10	Анисимов Д.В.	Акт выполненных работ
1.1.6.	Контрольная точка"Выполнены работы по рекультивации полигона ТБО Кировского района"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Анисимов Д.В.	Акт выполненных работ