

П А С П О Р Т
регионального проекта

Региональный проект "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения" (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Региональный проект "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения" (Кемеровская область - Кузбасс)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Создание номерного фонда (Кемеровская область - Кузбасс)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России			
4.	Куратор регионального проекта	Пятовский А.А.	Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса		
5.	Руководитель регионального проекта	Латышенко Е.П.	Министр туризма Кузбасса		
6.	Администратор регионального проекта	Ажищева А.В.	Заместитель министра туризма Кузбасса		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Развитие туризма Кузбасса»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России													
1.1.	Количество туристических поездок по территории Российской Федерации	НП	Миллион штук	0,7900	2023	-	0,9000	1,0000	1,1000	1,2000	1,2000	1,3000	Латышенко Е.П. Министр туризма Кузбасса МИНИСТЕРСТВ О ТУРИЗМА КУЗБАССА	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России													
1.1.	Количество туристических поездок по территории Российской Федерации	Миллион штук	0,0720	0,1530	0,2430	0,3150	0,3600	0,4500	0,5400	0,6300	0,6930	0,7560	0,8280	0,9000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Увеличено количество доступных номеров для размещения граждан в целях их обеспечения комфортными условиями для отдыха													
1.1	Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристических кластеров. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	1,0000	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет
В целях развития туристических кластеров к 2030 году будет создано 46 объектов (с учетом ранее введенных) инженерной и транспортной инфраструктуры на территории субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом): в 2025 году - 2 посредством капитального строительства, 3 посредством мероприятия по технологическому присоединению; в 2026 году - 4 посредством капитального строительства, 3 посредством мероприятия по технологическому присоединению; в 2027 году - 4 посредством капитального строительства; в 2028 году - 1 посредством капитального строительства, 2 посредством мероприятия по технологическому присоединению; в 2029 году - 2 посредством капитального строительства; в 2030 году - 9 посредством капитального строительства, 6 посредством мероприятия по технологическому присоединению.														
2	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России													
2.1	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках	-	Единица	0,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации													
В рамках единой субсидии мероприятия (результаты), обеспечивающие вклад в достижение показателя "Количество туристических поездок по территории Российской Федерации", определяются субъектами Российской Федерации самостоятельно в рамках следующих направлений: а) государственная поддержка общественных инициатив и проектов юридических лиц (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры; б) поддержка и продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в субъектах Российской Федерации; в) реализация проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города; г) реализация проектов по созданию объектов инфраструктуры автомобильных туристских маршрутов.														
2.2	Создана инженерная и транспортная инфраструктура в целях развития туристских кластеров	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	1,0000	Строитель ство (реконстру кция, техническ ое перевору жение, приобрете ние) объекта недвижим ого имущества	Нет
Осуществлено строительство сетей водоснабжения первой очереди туристического центра города-курорта "Новый Шерегеш"														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России								
1.1	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	0,00	135 312,32	144 434,49	154 875,54	0,00	0,00	0,00	434 622,35
1.1.1	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	135 312,32	144 434,49	154 875,54	0,00	0,00	0,00	434 622,35
1.1.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	135 312,32	144 434,49	154 875,54	0,00	0,00	0,00	434 622,35
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Создана инженерная и транспортная инфраструктура в целях развития туристских кластеров	0,00	61 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 063,00
1.2.1	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	61 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 063,00
1.2.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	61 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 063,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.1.									
1.2.1 .1.1.	<i>межбюджетные трансферты, из них</i>	0,00	61 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 063,00
1.2.1 .1.1. 3.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	61 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 063,00
1.2.1 .2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований, из них</i>	0,00	61 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 063,00
1.2.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 .	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Увеличено количество доступных номеров для размещения граждан в целях их обеспечения комфортными условиями для отдыха								
2.1	Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристических кластеров	0,00	231 055,30	234 719,20	3 584 162,50	0,00	0,00	0,00	4 049 937,00
2.1.1 .	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	231 055,30	234 719,20	3 584 162,50	0,00	0,00	0,00	4 049 937,00
2.1.1 .1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	231 055,30	234 719,20	3 584 162,50	0,00	0,00	0,00	4 049 937,00
2.1.1	<i>межбюджетные</i>	0,00	231 055,30	234 719,20	3 584 162,50	0,00	0,00	0,00	4 049 937,00

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Увеличено количество доступных номеров для размещения граждан в целях их обеспечения комфортными условиями для отдыха												
1.1.	Мероприятие (результат) "Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристических кластеров"	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	211 000,00	231 055,30	231 055,30
2.	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России												
2.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	0,00	0,00	0,00	0,00	115 543,60	115 543,60	135 312,32	135 312,32	135 312,32	135 312,32	135 312,32	135 312,32
2.2.	Мероприятие (результат) "Создана инженерная и транспортная инфраструктура в целях развития туристских кластеров"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 160,30	32 160,30	61 063,00	61 063,00	61 063,00	61 063,00	61 063,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	2 000,00	117 543,60	149 703,90	226 472,62	255 375,32	255 375,32	407 375,32	427 430,62	427 430,62

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Создание номерного фонда (Кемеровская
область - Кузбасс)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Увеличено количество доступных номеров для размещения граждан в целях их обеспечения комфортными условиями для отдыха						
1.1.	Мероприятие (результат) "Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристических кластеров"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	В целях развития туристических кластеров к 2030 году будет создано 46 объектов (с учетом ранее введенных) инженерной и транспортной инфраструктуры на территории субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом): в 2025 году - 2 посредством капитального строительства, 3 посредством мероприятия по технологическому присоединению; в 2026 году - 4 посредством капитального строительства, 3

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							посредством мероприятия по технологическому присоединению; в 2027 году - 4 посредством капитального строительства; в 2028 году - 1 посредством капитального строительства, 2 посредством мероприятия по технологическому присоединению; в 2029 году - 2 посредством капитального строительства; в 2030 году - 9 посредством капитального строительства, 6 посредством мероприятия по технологическому присоединению.
1.1.1.	Контрольная точка"Объявление конкурса на право заключения договора на выполнение работ по строительству объекта Автомобильная дорога-подъезд к	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Киселев Д.С.	Справка Справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	первой очереди туристического центра города-курорта Новый Шерегеш с примыканием к автодороге Кузедеево-Мундыбаш-Таштагол"				точками отсутствует		
1.1.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Латышенко Е.П.	Отчет Отчет
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Латышенко Е.П.	Отчет Отчет
1.1.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Латышенко Е.П.	Отчет Отчет
1.1.5.	Контрольная точка"Техническая готовность по объекту строительства Автомобильная дорога-подъезд к первой очереди	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Латышенко Е.П.	Справка Справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	туристического центра города-курорта Новый Шерегеш с примыканием к автодороге Кузедеево-Мундыбаш-Таштагол"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Латышенко Е.П.	Отчет Отчет
1.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Латышенко Е.П.	Отчет Отчет
1.1.8.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено", Условная единица	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	1 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.1.9.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Латышенко Е.П.	Постановление Постановление Правительства РФ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.10.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Латышенко Е.П.	Распоряжение Распоряжение Правительства РФ
1.1.11.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Латышенко Е.П.	Соглашение Соглашение
1.1.12.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Латышенко Е.П.	Отчет Отчет
2.	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России						
2.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Латышенко Е.П.	В рамках единой субсидии мероприятия (результаты), обеспечивающие вклад в достижение показателя "Количество туристических поездок"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации"						по территории Российской Федерации", определяются субъектами Российской Федерации самостоятельно в рамках следующих направлений: а) государственная поддержка общественных инициатив и проектов юридических лиц (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры; б) поддержка и продвижение событийных мероприятий, направленных на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							развитие туризма в субъектах Российской Федерации; в) реализация проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города; г) реализация проектов по созданию объектов инфраструктуры автомобильных туристских маршрутов.
2.1.1.	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Латышенко Е.П.	Постановление Постановление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.2.	Контрольная точка"Представлен отчет о достижении показателя государственной программы РФ - число туристских поездок (план 0,81 млн человек на 2024 год)"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Латышенко Е.П.	Справка Справка
2.1.3.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	10.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Латышенко Е.П.	Прочий тип документа Прочий тип документа
2.1.4.	Контрольная точка"Проведение Международного научно-популярного фестиваля Динотерра"	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Латышенко Е.П.	Справка Справка
2.1.5.	Контрольная точка"Перечисление денежных средств"	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Латышенко Е.П.	Справка Справка
2.1.6.	Контрольная	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Латышенко Е.П.	Справка Справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Промежуточный результат по достижению показателя государственной программы РФ - количество туристических поездов по территории Российской Федерации"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Латышенко Е.П.	Отчет Отчет
2.1.8.	Контрольная точка"Представлен отчет о достижении показателя государственной программы РФ - количество туристических поездов по территории Российской Федерации (план 0,9 млн человек на 2025 год)"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Латышенко Е.П.	Справка Справка
2.1.9.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	10.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Латышенко Е.П.	Справка Справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.10.	Контрольная точка"Проведение Международного научно- популярного фестиваля Динотерра"	-	30.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Латышенко Е.П.	Справка Справка
2.1.11.	Контрольная точка"Перечисление денежных средств"	-	30.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Латышенко Е.П.	Справка Справка
2.1.12.	Контрольная точка"Промежуточный результат по достижению показателя государственной программы РФ - количество туристических поездов по территории Российской Федерации"	-	01.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Латышенко Е.П.	Справка Справка
2.1.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Латышенко Е.П.	Отчет Отчет
2.1.14.	Контрольная точка"Промежуточный результат	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Латышенко Е.П.	Справка Справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	по достижению показателя государственной программы РФ - количество туристических поездок по территории Российской Федерации"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.15.	Контрольная точка"Представлен отчет о достижении показателя государственной программы РФ - количество туристических поездок по территории Российской Федерации"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Латышенко Е.П.	Справка Справка
2.1.16.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	10.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Латышенко Е.П.	Справка Справка
2.1.17.	Контрольная точка"Перечисление денежных средств"	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Латышенко Е.П.	Справка Справка
2.1.18.	Контрольная точка"Проведение Международного научно-	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Латышенко Е.П.	Справка Справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	популярного фестиваля Динотерра"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.19.	Контрольная точка"Промежуточный результат по достижению показателя государственной программы РФ - количество туристических поездок по территории Российской Федерации"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Латышенко Е.П.	Справка Справка
2.1.20.	Контрольная точка"Промежуточный результат по достижению показателя государственной программы РФ - количество туристических поездок по территории Российской Федерации"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Латышенко Е.П.	Справка Справка
2.2.	Мероприятие (результат) "Создана инженерная и транспортная инфраструктура в целях развития туристских кластеров"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Осуществлено строительство сетей водоснабжения первой очереди туристического центра города-курорта "Новый Шерегеш"
2.2.1.	Контрольная точка"Контракт на строительно-монтажные работы заключен"	-	30.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Киселев Д.С.	Справка Справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.2.2.	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	11.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Справка Справка
2.2.3.	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	12.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию)
2.2.4.	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Справка Справка
2.2.5.	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Справка Справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.6.	Контрольная точка"Объект подключен к сетям"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Справка Справка
2.2.7.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Справка Справка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Создание номерного фонда (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Количество туристических поездок по территории Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	
1	Создана инженерная и транспортная инфраструктура в целях развития туристских кластеров	25,00	25,00
2	Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристических кластеров	25,00	25,00
3	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	50,00	50,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00