

П А С П О Р Т
регионального проекта

"Сохранение лесов" (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	"Сохранение лесов" (Кемеровская область - Кузбасс)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Сохранение лесов (Кемеровская область - Кузбасс)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Сохранены и преумножены леса страны для создания комфортных и безопасных условий проживания, а также поддержания и развития экономического потенциала лесного комплекса			
4.	Куратор регионального проекта	Старосвет Л.В.	заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по промышленности, транспорту и цифровизации)		
5.	Руководитель регионального проекта	Бойко Е.В.	Начальник Департамента		
6.	Администратор регионального проекта	Болтенко С.А.	Заместитель начальника Департамента		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, Жители пожароопасных регионов			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Охрана, защита, воспроизводство и использование лесов Кузбасса»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия													
1.1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	НП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	Бойко Е.В. Начальник Департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА КУЗБАССА	Нет
1.2.	Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса	ФП, Указ 309	Тысяча гектаров	0,0000	2023	-	3,9100	7,7100	11,5100	15,3100	19,1100	22,9100	Бойко Е.В. Начальник Департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА КУЗБАССА	Нет
1.3.	Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году	ФП	Процент	0,0000	2023	-	67,1000	69,3000	71,5000	73,7000	75,9000	78,1000	Бойко Е.В. Начальник Департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА КУЗБАССА	Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия													
1.1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	10,0000	12,0000	25,0000	35,0000	60,0000	100,0000	100,0000
1.2.	Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса	Тысяча гектаров	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9100
1.3.	Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	67,1000	67,1000	67,1000	67,1000	67,1000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия													
1.1	Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. Настоящий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	4,0000	6,0000	7,0000	9,0000	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
1.1. 1	Количество субъектов Российской Федерации	-	Штука	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Оснащение специализированных учреждений Кемеровской области-Кузбасса необходимыми средствами для обнаружения и тушения лесных пожаров. Также приобретается лесопожарное снаряжение, инвентарь, иные средства предупреждения и тушения лесных пожаров, видеокамеры.														
1.2	Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках,	-	Тысяча гектаров	0,0000	2024	-	3,0000	6,0000	9,0000	12,000 0	15,000 0	18,000 0	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров. Нарастающий итог													
Осуществление мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. Общие объемы проведенных работ на лесных участках, не переданных в аренду, за период 2025-2030 гг. составят 18,0 тыс. га														
1.3	Выполнены мероприятия по уходу за лесными культурами	-	Тысяча гектаров	0,0000	2024	-	-	6,4550	7,2220	6,4970	5,9240	5,6000	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
В целях предотвращения зарастания поверхности почв сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, накопления влаги в почве предусматривается проведение агротехнических (в том числе рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности; подавление, скашивание травянистой и древесно-кустарниковой растительности механическим способом, дополнение лесных культур) и лесоводственных (уничтожение нежелательной древесно-кустарниковой растительности механическими или химическими средствами) уходов за лесными культурами, созданными в рамках "компенсационного лесовосстановления" и не обеспеченными указанными мероприятиями.														
1.4	Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства . Нарастающий итог	-	Гектар	0,0000	2024	-	-	50,000 0	100,00 00	150,00 00	200,00 00	250,00 00	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
Ежегодное проведение уходов за созданными и вновь создаваемыми объектами лесного семеноводства, а также обеспечение новой техникой и оборудованием питомнических хозяйств														
1.5	Проведены мероприятия по	-	Тысяча гектаров	0,0000	2024	-	6,0666	-	-	-	-	-	Оказание услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, переданных в аренду												(выполнен ие работ)	
Осуществление мероприятий по лесовосстановлению. Общий объем проведенных работ на лесных участках, переданных в аренду составит 6,0666 тыс. га														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия								
1.1	Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	0,00	0,00	7 477,10	4 618,90	0,00	0,00	0,00	12 096,00
1.1.1	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	7 477,10	4 618,90	0,00	0,00	0,00	12 096,00
1.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	7 477,10	4 618,90	0,00	0,00	0,00	12 096,00
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных	0,00	87 416,40	85 295,30	85 101,70	0,00	0,00	0,00	257 813,40

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия												
1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров"	0,00	0,00	26 005,00	26 005,00	56 710,95	56 710,95	56 710,95	87 416,40	87 416,40	87 416,40	87 416,40	87 416,40
1.3.	Мероприятие (результат) "Выполнены мероприятия по уходу за лесными культурами"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.4.	Мероприятие (результат) "Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ИТОГО:		0,00	0,00	26 005,00	26 005,00	56 710,95	56 710,95	56 710,95	87 416,40	87 416,40	87 416,40	87 416,40	87 416,40

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Сохранение лесов (Кемеровская область -
Кузбасс)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия						
1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бойко Е.В.	Оснащение специализированных учреждений Кемеровской области- Кузбасса необходимыми средствами для обнаружения и тушения лесных пожаров. Также приобретается лесопожарное снаряжение, инвентарь, иные средства предупреждения и тушения лесных пожаров, видеокамеры.
1.1.1.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Бойко Е.В.	Прочий тип документа Согласованы количественные показатели.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Нехорошкова Е.С.	Соглашение о предоставлении из областного бюджета бюджетному или автономному учреждению Кемеровской области - Кузбасса субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.1.3.	Контрольная точка"Заключение государственных контрактов"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Нехорошкова Е.С.	Прочий тип документа Реестр государственных контрактов
1.1.4.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бойко Е.В.	Акт приема-передачи
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Бойко Е.В.	Отчет Представлен отчет об оснащении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		специализированной пожарной техникой.
1.1.6.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Нехорошкова Е.С.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.1.7.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бойко Е.В.	Прочий тип документа Согласованы количественные показатели.
1.1.8.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Нехорошкова Е.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении из областного бюджета бюджетному или автономному учреждению Кемеровской области - Кузбасса субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.9.	Контрольная точка"Заключение государственных контрактов"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Нехорошкова Е.С.	Прочий тип документа Реестр государственных контрактов
1.1.10.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бойко Е.В.	Акт приема-передачи
1.1.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бойко Е.В.	Отчет Представлен отчет об оснащении специализированной пожарной техникой.
1.1.12.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Нехорошкова Е.С.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.1.13.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Бойко Е.В.	Прочий тип документа Согласованы количественные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	техническое (кадровое) обеспечение"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		показатели.
1.1.14.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Нехорошкова Е.С.	Соглашение о предоставлении из областного бюджета бюджетному или автономному учреждению Кемеровской области - Кузбасса субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.1.15.	Контрольная точка"Заключение государственных контрактов"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Нехорошкова Е.С.	Прочий тип документа Реестр государственных контрактов
1.1.16.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бойко Е.В.	Акт приема- передачи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.17.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Нехорошкова Е.С.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.1.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бойко Е.В.	Отчет Представлен отчет об оснащении специализированной пожарной техникой.
1.1.19.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бойко Е.В.	Прочий тип документа Согласованы количественные показатели.
1.1.20.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Нехорошкова Е.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении из областного бюджета бюджетному или автономному учреждению Кемеровской области - Кузбасса субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.1.21.	Контрольная точка"Заключение государственных контрактов"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Нехорошкова Е.С.	Прочий тип документа Реестр государственных контрактов
1.1.22.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бойко Е.В.	Акт приема-передачи
1.1.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бойко Е.В.	Отчет Представлен отчет об оснащении специализированной пожарной техникой.
1.1.24.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Нехорошкова Е.С.	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.25.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бойко Е.В.	Прочий тип документа Согласованы количественные показатели.
1.1.26.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Нехорошкова Е.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении из областного бюджета бюджетному или автономному учреждению Кемеровской области - Кузбасса субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.1.27.	Контрольная точка"Заключение государственных контрактов"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Нехорошкова Е.С.	Прочий тип документа Реестр государственных контрактов
1.1.28.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Бойко Е.В.	Акт приема-передачи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.29.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бойко Е.В.	Отчет Представлен отчет об оснащении специализированной пожарной техникой.
1.1.30.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Нехорошкова Е.С.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бойко Е.В.	Осуществление мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. Общие объемы проведенных работ на лесных участках, не переданных в аренду, за период 2025-2030 гг. составят 18,0 тыс. га
1.2.1.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Шашкова Д.В.	Прочий тип документа Согласованы объемные показатели

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	техническое (кадровое) обеспечение"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.2.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата (по итогам 1 квартала)"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новицкая И.М.	Отчет Раздел формы отчета 15-ОИП "Показатели и источники финансирования федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие""
1.2.3.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата (по итогам 2 квартала)"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новицкая И.М.	Отчет Раздел формы отчета 15-ОИП "Показатели и источники финансирования федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие""
1.2.4.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата (по итогам 3 квартала)"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Новицкая И.М.	Отчет Раздел формы отчета 15-ОИП "Показатели и источники финансирования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие""
1.2.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шашкова Д.В.	Прочий тип документа Представлена информация о проведении лесовосстановления.
1.2.6.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новицкая И.М.	Прочий тип документа Реестр государственных заданий
1.2.7.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шашкова Д.В.	Прочий тип документа Согласованы объемные показатели.
1.2.8.	Контрольная точка"Осуществлен	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Новицкая И.М.	Отчет Раздел формы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предварительный мониторинг достижения результата (по итогам 1 квартала)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		отчета 15-ОИП "Показатели и источники финансирования федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие""
1.2.9.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата (по итогам 2 квартала)"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новицкая И.М.	Отчет Раздел формы отчета 15-ОИП "Показатели и источники финансирования федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие""
1.2.10.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата (по итогам 3 квартала)"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новицкая И.М.	Отчет Раздел формы отчета 15-ОИП "Показатели и источники финансирования федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							благополучие""
1.2.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шашкова Д.В.	Прочий тип документа Представлена информация о проведении лесовосстановления.
1.2.12.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новицкая И.М.	Прочий тип документа Реестр государственных заданий
1.2.13.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шашкова Д.В.	Прочий тип документа Согласованы объемные показатели.
1.2.14.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата (по итогам 1 квартала)"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новицкая И.М.	Отчет Раздел формы отчета 15-ОИП "Показатели и источники финансирования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие""
1.2.15.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата (по итогам 2 квартала)"	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новицкая И.М.	Отчет Раздел формы отчета 15-ОИП "Показатели и источники финансирования федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие""
1.2.16.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата (по итогам 3 квартала)"	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новицкая И.М.	Отчет Раздел формы отчета 15-ОИП "Показатели и источники финансирования федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие""
1.2.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Шашкова Д.В.	Прочий тип документа Представлена информация о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		проведении лесовосстановления.
1.2.18.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новицкая И.М.	Прочий тип документа Реестр государственных заданий
1.2.19.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шашкова Д.В.	Прочий тип документа Согласованы объемные показатели.
1.2.20.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата (по итогам 1 квартала)"	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новицкая И.М.	Отчет Раздел формы отчета 15-ОИП "Показатели и источники финансирования федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие""

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.21.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата (по итогам 2 квартала)"	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новицкая И.М.	Отчет Раздел формы отчета 15-ОИП "Показатели и источники финансирования федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие""
1.2.22.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата (по итогам 3 квартала)"	-	31.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новицкая И.М.	Отчет Раздел формы отчета 15-ОИП "Показатели и источники финансирования федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие""
1.2.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шашкова Д.В.	Прочий тип документа Представлена информация о проведении лесовосстановления.
1.2.24.	Контрольная точка"Государственное	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Новицкая И.М.	Прочий тип документа Реестр государственных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		заданий
1.2.25.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шашкова Д.В.	Прочий тип документа Согласованы объемные показатели.
1.2.26.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата (по итогам 1 квартала)"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новицкая И.М.	Отчет Раздел формы отчета 15-ОИП "Показатели и источники финансирования федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие""
1.2.27.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата (по итогам 2 квартала)"	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Новицкая И.М.	Отчет Раздел формы отчета 15-ОИП "Показатели и источники финансирования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие""
1.2.28.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата (по итогам 3 квартала)"	-	31.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новицкая И.М.	Отчет Раздел формы отчета 15-ОИП "Показатели и источники финансирования федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие""
1.2.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шашкова Д.В.	Прочий тип документа Представлена информация о проведении лесовосстановления.
1.2.30.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новицкая И.М.	Прочий тип документа Реестр государственных заданий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	включено в реестр государственных заданий)"						
1.2.31.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шашкова Д.В.	Прочий тип документа Согласованы объемные показатели.
1.2.32.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата (по итогам 1 квартала)"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новицкая И.М.	Отчет Раздел формы отчета 15-ОИП "Показатели и источники финансирования федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие""
1.2.33.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата (по итогам 2 квартала)"	-	31.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новицкая И.М.	Отчет Раздел формы отчета 15-ОИП "Показатели и источники финансирования федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие""

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.34.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата (по итогам 3 квартала)"	-	31.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новицкая И.М.	Отчет Раздел формы отчета 15-ОИП "Показатели и источники финансирования федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие""
1.2.35.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шашкова Д.В.	Прочий тип документа Представлена информация о проведении лесовосстановления.
1.2.36.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новицкая И.М.	Прочий тип документа Реестр государственных заданий
1.3.	Мероприятие (результат) "Выполнены мероприятия по уходу за лесными	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Бойко Е.В.	В целях предотвращения зарастания поверхности почв сорной травянистой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	культурами"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		и древесно- кустарниковой растительностью, накопления влаги в почве предусматривается проведение агротехнических (в том числе рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности; подавление, скашивание травянистой и древесно- кустарниковой растительности механическим способом, дополнение лесных культур) и лесоводственных (уничтожение нежелательной древесно- кустарниковой растительности механическими или химическими средствами) уходов за лесными культурами, созданными в рамках "компенсационного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							лесовосстановления" и не обеспеченными указанными мероприятиями.
1.3.1.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шашкова Д.В.	Прочий тип документа Согласованы объемные показатели
1.3.2.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата (по итогам 1 квартала)"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новицкая И.М.	Отчет Раздел формы отчета 15-ОИП "Показатели и источники финансирования федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие""
1.3.3.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата (по итогам 2 квартала)"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новицкая И.М.	Отчет Раздел формы отчета 15-ОИП "Показатели и источники финансирования федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							"Экологическое благополучие"
1.3.4.	Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата (по итогам 3 квартала)"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новицкая И.М.	Отчет Раздел формы отчета 15-ОИП "Показатели и источники финансирования федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие"
1.3.5.	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новицкая И.М.	Прочий тип документа Реестр государственных заданий
1.3.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шашкова Д.В.	Отчет Представлен отчет о выполнении мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.7.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шашкова Д.В.	Прочий тип документа Согласованы объемные показатели
1.3.8.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата (по итогам 1 квартала)"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новицкая И.М.	Отчет Раздел формы отчета 15-ОИП "Показатели и источники финансирования федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие""
1.3.9.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата (по итогам 2 квартала)"	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новицкая И.М.	Отчет Раздел формы отчета 15-ОИП "Показатели и источники финансирования федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие""
1.3.10.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг	-	31.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Новицкая И.М.	Отчет Раздел формы отчета 15-ОИП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	достижения результата (по итогам 3 квартала)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		"Показатели и источники финансирования федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие""
1.3.11.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новицкая И.М.	Прочий тип документа Реестр государственных заданий
1.3.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шашкова Д.В.	Отчет Представлен отчет о выполнении мероприятий
1.3.13.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Шашкова Д.В.	Прочий тип документа Согласованы объемные показатели

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.14.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата (по итогам 1 квартала)"	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новицкая И.М.	Отчет Раздел формы отчета 15-ОИП "Показатели и источники финансирования федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие""
1.3.15.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата (по итогам 2 квартала)"	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новицкая И.М.	Отчет Раздел формы отчета 15-ОИП "Показатели и источники финансирования федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие""
1.3.16.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата (по итогам 3 квартала)"	-	31.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новицкая И.М.	Отчет Раздел формы отчета 15-ОИП "Показатели и источники финансирования федерального проекта "Сохранение лесов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							национального проекта "Экологическое благополучие"
1.3.17.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новицкая И.М.	Прочий тип документа Реестр государственных заданий
1.3.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шашкова Д.В.	Отчет Представлен отчет о выполнении мероприятий
1.3.19.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шашкова Д.В.	Прочий тип документа Согласованы объемные показатели
1.3.20.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата (по итогам	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Новицкая И.М.	Отчет Раздел формы отчета 15-ОИП "Показатели и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 квартала)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		источники финансирования федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие""
1.3.21.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата (по итогам 2 квартала)"	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новицкая И.М.	Отчет Раздел формы отчета 15-ОИП "Показатели и источники финансирования федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие""
1.3.22.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата (по итогам 3 квартала)"	-	31.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новицкая И.М.	Отчет Раздел формы отчета 15-ОИП "Показатели и источники финансирования федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие""
1.3.23.	Контрольная	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Новицкая И.М.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Реестр государственных заданий
1.3.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шашкова Д.В.	Отчет Представлен отчет о выполнении мероприятий
1.3.25.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шашкова Д.В.	Прочий тип документа Согласованы объемные показатели
1.3.26.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата (по итогам 1 квартала)"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новицкая И.М.	Отчет Раздел формы отчета 15-ОИП "Показатели и источники финансирования федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							"Экологическое благополучие"
1.3.27.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата (по итогам 2 квартал)"	-	31.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новицкая И.М.	Отчет Раздел формы отчета 15-ОИП "Показатели и источники финансирования федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие"
1.3.28.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата (по итогам 3 квартала)"	-	31.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новицкая И.М.	Отчет Раздел формы отчета 15-ОИП "Показатели и источники финансирования федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие"
1.3.29.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новицкая И.М.	Прочий тип документа Реестр государственных заданий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(государственное задание включено в реестр государственных заданий)"						
1.3.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шашкова Д.В.	Отчет Представлен отчет о выполнении мероприятий
1.4.	Мероприятие (результат) "Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бойко Е.В.	Ежегодное проведение уходов за созданными и вновь создаваемыми объектами лесного семеноводства, а также обеспечение новой техникой и оборудованием питомнических хозяйств
1.4.1.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шашкова Д.В.	Прочий тип документа Согласованы объемные показатели
1.4.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Нехорошкова Е.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении из областного бюджета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		бюджетному или автономному учреждению Кемеровской области - Кузбасса субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.3.	Контрольная точка"Заключение государственных контрактов"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Нехорошкова Е.С.	Прочий тип документа Реестр государственных контрактов
1.4.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шашкова Д.В.	Отчет Представлен отчет о создании и развитии объектов лесного семеноводства
1.4.5.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шашкова Д.В.	Акт приема-передачи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.6.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Нехорошкова Е.С.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.7.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шашкова Д.В.	Прочий тип документа Согласованы объемные показатели
1.4.8.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Нехорошкова Е.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении из областного бюджета бюджетному или автономному учреждению Кемеровской области - Кузбасса субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.9.	Контрольная точка"Заключение государственных контрактов"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Нехорошкова Е.С.	Прочий тип документа Реестр государственных контрактов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.4.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шашкова Д.В.	Отчет Представлен отчет о создании и развитии объектов лесного семеноводства
1.4.11.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шашкова Д.В.	Акт приема-передачи
1.4.12.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Нехорошкова Е.С.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.13.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шашкова Д.В.	Прочий тип документа Согласованы объемные показатели

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.14.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Нехорошкова Е.С.	Соглашение о предоставлении из областного бюджета бюджетному или автономному учреждению Кемеровской области - Кузбасса субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.15.	Контрольная точка"Заключение государственных контрактов"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Нехорошкова Е.С.	Прочий тип документа Реестр государственных контрактов
1.4.16.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шашкова Д.В.	Акт приема-передачи
1.4.17.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Нехорошкова Е.С.	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	контракту"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.4.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шашкова Д.В.	Отчет Представлен отчет о создании и развитии объектов лесного семеноводства
1.4.19.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шашкова Д.В.	Прочий тип документа Согласованы объемные показатели
1.4.20.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Нехорошкова Е.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении из областного бюджета бюджетному или автономному учреждению Кемеровской области - Кузбасса субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.21.	Контрольная точка"Заключение	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Нехорошкова	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	государственных контрактов"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Е.С.	Реестр государственных контрактов
1.4.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шашкова Д.В.	Отчет Представлен отчет о создании и развитии объектов лесного семеноводства
1.4.23.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шашкова Д.В.	Акт Акта приема- передачи
1.4.24.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Нехорошкова Е.С.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.25.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое)	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Шашкова Д.В.	Прочий тип документа Согласованы объемные показатели

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечение"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.4.26.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Нехорошкова Е.С.	Соглашение о предоставлении из областного бюджета бюджетному или автономному учреждению Кемеровской области - Кузбасса субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.27.	Контрольная точка"Заключение государственных контрактов"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Нехорошкова Е.С.	Прочий тип документа Реестр государственных контрактов
1.4.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шашкова Д.В.	Отчет Представлен отчет о создании и развитии объектов лесного семеноводства
1.4.29.	Контрольная точка"Произведена	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Шашкова Д.В.	Акт приема-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		передачи
1.4.30.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Нехорошкова Е.С.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.5.	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, переданных в аренду"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бойко Е.В.	Осуществление мероприятий по лесовосстановлению. Общий объем проведенных работ на лесных участках, переданных в аренду составит 6,0666 тыс. га
1.5.1.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шашкова Д.В.	Прочий тип документа Согласованы объемные показатели
1.5.2.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Новицкая И.М.	Отчет Раздел формы отчета 15-ОИП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	достижения результата (по итогам 1 квартала)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		"Показатели и источники финансирования федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие""
1.5.3.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата (по итогам 2 квартала)"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новицкая И.М.	Отчет Раздел формы отчета 15-ОИП "Показатели и источники финансирования федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие""
1.5.4.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата (по итогам 3 квартала)"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Новицкая И.М.	Отчет Раздел формы отчета 15-ОИП "Показатели и источники финансирования федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие""

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шашкова Д.В.	Прочий тип документа Представлена информация о проведении лесовосстановления

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Сохранение лесов (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса", Влияние на достижение (процентов)	"Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений", Влияние на достижение (процентов)	"Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году", Влияние на достижение (процентов)	
1	Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, переданных в аренду	50,00	50,00	0,00	100,00
2	Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	25,00	25,00	50,00	100,00
3	Выполнены мероприятия по уходу за лесными культурами	25,00	25,00	0,00	50,00
4	Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров	50,00	50,00	0,00	100,00
5	Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства	0,00	25,00	0,00	25,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	150,00	175,00	50,00	375,00