

Руководитель
регионального проекта —
Качканова Елена Сергеевна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00AED2E5572F452CE53FE0476220F4EA34

Владелец: Качканова Елена Сергеевна

Действителен: с 05.12.2022 по 28.02.2024

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

" (GA-32) Сохранение лесов (Кемеровская область)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	63 348,40
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.										
1.1.		Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, возрастающий	ФП	Процент	51.7	65.7	104.67		65.7	104.67	Подтверждающие документы: 1. "Сведения об отводе лесосек и рубках лесных насаждений" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 24.02.2021г. №б/н, приложен файл. 2. "Оперативная информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 28.12.2022г. №б/н, приложен файл. 3. "Сведения об очагах вредителей и болезней леса" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 22.01.2021г. №б/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют. Срок формирования статистической информации по данному показателю - не ранее

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											25.01.2023 года.

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.														
1.1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений														
	План	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,70
	Факт/прогноз			0,00	0,00	0,00	0,19	17,64	24,06	31,27	35,08	62,36	91,93	104,62	104,67

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.														
1.1		Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2023	Процент	0	70	0	70			31.12.2023	31.12.2023	Качканова Елена Сергеевна - И.о. начальника департамента	-		Информация по значению результата: В работе.Прогнозный срок реализации - 31.12.2023 Предоставлена информация : 0 из 70.
1.1.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	30.12.2022	Качканова Елена Сергеевна - И.о. начальника департамента	-	Иное Обращение в службу технической поддержки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Обращение в службу технической поддержки" Иное Департамента лесного комплекса Кузбасса от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл. В 2022 году финансирование на закупку лесохозяйственной техники из федерального бюджета не выделялось.
															



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.2		Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений Значение: 1,5451 Дата: 31.12.2024	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0	1.5451	0	1.5451			31.12.2024	31.12.2024	Качканова Елена Сергеевна - И.о. начальника департамента	-		Информация по значению результата: В работе.Прогнозный срок реализации - 31.12.2024. Предоставлена информация : 0 из 1.5451.
1.2.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	30.12.2022	Шашкова Дина Викторовна - Начальник отдела	-	Иное Справка о заготовке лесосеменного сырья и семян	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка о заготовке лесосеменного сырья и семян" Иное Департамента лесного комплекса Кузбасса от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл. Согласно пунктам 13, 14 Методики, утвержденной приказом Рослесхоза от 03.11.2022 № 929 информация за 2022 год будет сформирована не позднее 25.01.2023. Согласно пункту 15 вышеуказанного приказа оперативные данные прилагаются. По



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															состоянию на 30.12.2022 заготовлено и приобретено 1779,4 кг лесных семян, из них заготовлено - 1499,4 кг. Отклонения отсутствуют.
1.3		Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2024	Процент	0	100	0	100			31.12.2024	31.12.2024	Качканова Елена Сергеевна - И.о. начальника департамента	-		Информация по значению результата: В работе.Прогнозный срок реализации - 31.12.2024. Предоставлена информация : 0 из 100.
1.3.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	30.12.2022	Качканова Елена Сергеевна - И.о. начальника департамента	-	Иное Оснащение лесопожарной техникой	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оснащение лесопожарной техникой" Иное Департамента лесного комплекса Кузбасса от 15.12.2022г. №б/н, приложен файл. Срок формирования отчета об оснащении лесопожарной техникой и оборудованием - не



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ранее 25.01.2023 г. Оперативная информация прилагается. Отклонения отсутствуют.
1.3.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.03.2023	01.03.2023	Нехорошкова Екатерина Сергеевна - Начальник отдела	-		В работе. В работе.
1.4		Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду Значение: 3,5100 Дата: 31.12.2024	Тысяча гектаров	0	3.51	0	3.51			31.12.2024	31.12.2024	Качканова Елена Сергеевна - И.о. начальника департамента	-		Информация по значению результата: В работе. Прогнозный срок реализации - 31.12.2024 Предоставлена информация : 0 из 3.51.
1.4.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	30.12.2022	Шашкова Дина Викторовна - Начальник отдела	-	Отчет Оперативная информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оперативная информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 28.12.2022г. №6/н,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл. Форма отчета 15-ОИП "Отчет о расходах субъекта Российской Федерации на реализацию переданных органом государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области лесных отношений" за 2022 год будет сформирован не ранее 25.01.2023 года.
1.4.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.03.2023	01.03.2023	Новицкая Ирина Михайловна - Заместитель начальника отдела	-		В работе. В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(10) Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.							
1.1		(03) Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2		(09) Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(12) Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	1 410,20	1 410,20	1 410,20	1 410,20	1 410,20	100,00	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	1 410,20	1 410,20	1 410,20	1 410,20	1 410,20	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации, в т.ч.:							
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 410,20	1 410,20	1 410,20	1 410,20	1 410,20	100,00	
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(13) Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду	61 938,20	61 938,20	61 938,20	61 938,20	61 938,20	100,00	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	61 938,20	61 938,20	61 938,20	61 938,20	61 938,20	100,00	
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	61 938,20	61 938,20	61 938,20	61 938,20	61 938,20	100,00	
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.		бюджеты муниципальных	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	?	3	4	5	6	7	8	9	10
3		образований			0,00				
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			63 348,40	63 348,40	63 348,40	63 348,40	63 348,40	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			63 348,40	63 348,40	63 348,40	63 348,40	63 348,40	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			63 348,40	63 348,40	63 348,40	63 348,40	63 348,40	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.												
1.1.	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду												
	План	0,00	0,00	17 850,00	17 850,00	41 650,00	42 650,00	59 821,10	59 821,10	59 821,10	61 938,20	61 938,20	61 938,20
	Факт/прогноз	0,00	0,00	17 850,00	17 850,00	41 650,00	41 650,00	41 650,00	41 650,00	56 667,32	61 709,71	61 709,71	61 938,20
1.3.	Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,20	1 410,20	1 410,20	1 410,20	1 410,20	1 410,20
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	385,07	498,67	498,67	498,67	1 077,48	1 077,48	1 242,41	1 410,20	1 410,20