

Руководитель
регионального проекта —
Садиков Максим Владимирович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00FFDC57541DA421D5B3BB8B62806282B
Владелец: САДИКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ

Действителен: с 25.09.2023 по 18.12.2024

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД
"(1) Информационная безопасность (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
-			-	
Общее количество показателей в отчетном периоде 0, из них: - 0 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 4, из них: - 3 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 18, из них: - 18 достигнутых контрольных точек.	0.00 тыс. руб., 0.00 %	Количество измененных параметров: 0
			-	

Риск отсутствует

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача. Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов														
1.1		Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Условная единица	0	1	1	1			31.12.2023	27.12.2023	Садиков Максим Владимирович - министр цифрового развития и связи Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Отчет о выполнении результата «Получены сертификаты безопасности и Национального удостоверяющего центра» регионального проекта «Информационная безопасность (Кемеровская область – Кузбасс)» в 2023 году Отчет Минцифры Кузбасса от 27.12.2023г. №б/н, приложен файл .	Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "о выполнении результата «Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра» регионального проекта «Информационная безопасность (Кемеровская область – Кузбасс)» в 2023 году"
1.1.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги								29.12.2023	27.12.2023	Утенкова Ольга Михайловна -	-	Отчет по контрольной точке «Утвержден	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "по контрольной точке



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(выполнения работы)										заместитель министра - начальник управления		ы (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	«Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» Отчет Минцифры Кузбасса от 27.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.1. 2		Услуга оказана (работы выполнены)								29.12.2023	27.12.2023	Утенкова Ольга Михайловна - заместитель министра - начальник управления	-	Отчет по контрольной точке «Услуга оказана (работы выполнены)»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "по контрольной точке «Услуга оказана (работы выполнены)»" Отчет Минцифры Кузбасса от 27.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.1. 3		Мониторинг получения TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 1 квартал 2023 года								05.04.2023	05.04.2023	Утенкова Ольга Михайловна - заместитель министра - начальник управления	-	Отчет о получении TLS-сертификатов в Национального удостоверяющего центра за 1 квартал	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о получении TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 1 квартал 2023 года" Отчет Минцифры Кузбасса от 05.04.2023г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														2023 года	№б/н, приложен файл .
1.1.4		Мониторинг получения TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 2 квартал 2023 года								05.07.2023	05.07.2023	Утенкова Ольга Михайловна - заместитель министра - начальник управления	-	Отчет о получении TLS-сертификатов в Национального удостоверяющего центра за 2 квартала 2023 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о получении TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 2 квартала 2023 года" Отчет Минцифры Кузбасса от 05.07.2023г. №б/н, приложен файл .
1.1.5		Мониторинг получения TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 3 квартал 2023 года								05.10.2023	05.10.2023	Утенкова Ольга Михайловна - заместитель министра - начальник управления	-	Отчет о получении TLS-сертификатов в Национального удостоверяющего центра за 3 квартал 2023 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о получении TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 3 квартал 2023 года" Отчет Минцифры Кузбасса от 05.10.2023г. №б/н, приложен файл .
1.1.6		Мониторинг получения TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 4 квартал 2023 года								29.12.2023	27.12.2023	Утенкова Ольга Михайловна - заместитель	-	Отчет о получении TLS-сертификатов в	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о получении TLS-сертификатов



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												министра - начальник управления		Национального удостоверяющего центра за 4 квартал 2023 года	Национального удостоверяющего центра за 4 квартал 2023 года" Отчет Минцифры Кузбасса от 27.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.2		Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Условная единица	0	1	0	1			31.12.2024	31.12.2024	Садиков Максим Владимирович - министр цифрового развития и связи Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет		В работе.Риск отсутствует Предоставлена информация : 0 из 1.
1.3		Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г.	Условная единица	0	1	1	1			31.12.2023	27.12.2023	Харченко Александр Александрович - Начальник отдела	-	Отчет по выполнению результата «Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов	Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "по выполнению результата «Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		№ 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", в рамках которых Кемеровская область - Кузбасс осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023												критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) в соответствии с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", в рамках которых Кемеровская область - Кузбасс осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ» регионального проекта «Информационная безопасность (Кемеровская область – Кузбасс)» " Отчет Минцифры Кузбасса от 27.12.2023г. №б/н, приложен файл .	информационной инфраструктуры (далее - КИИ) в соответствии с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", в рамках которых Кемеровская область - Кузбасс осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ»



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														т категориров ание региональны х объектов КИИ и выступает функционал ьным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ» регионально го проекта «Информаци онная безопасность (Кемеровска я область – Кузбасс)»	
1.3. 1		Мониторинг исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры								05.04.2023	05.04.2023	Харченко Александр Александров ич - Начальник отдела	-	Отчет о ходе исполнения требований по обеспечению безопасност и значимых	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о ходе исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		исполнительных органов Кемеровской области-Кузбасса и подведомственных им организаций за 1 квартал 2023 года												объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области-Кузбасса и подведомственных им организаций за 1 квартал 2023 года	информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области-Кузбасса и подведомственных им организаций за 1 квартал 2023 года" Отчет Минцифры Кузбасса от 05.04.2023г. №6/н, приложен файл .
1.3.2		Мониторинг исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области-Кузбасса и подведомственных им организаций за 2 квартал 2023 года								05.07.2023	05.07.2023	Харченко Александр Иванович - Начальник отдела	-	Отчет о ходе исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области-Кузбасса и подведомственных им организаций за 2 квартал 2023 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о ходе исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области-Кузбасса и подведомственных им организаций за 2 квартал 2023 года" Отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Кемеровской области-Кузбасса и подведомственных им организаций за 2 квартал 2023 года	Минцифры Кузбасса от 05.07.2023г. №б/н, приложен файл .
1.3.3		Мониторинг исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области-Кузбасса и подведомственных им организаций за 3 квартал 2023 года								05.10.2023	05.10.2023	Харченко Александр Александрович - Начальник отдела	-	Отчет о ходе исполнения требований по обеспечению безопасности и значимых объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области-Кузбасса и подведомственных им организаций за 3 квартал 2023 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о ходе исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области-Кузбасса и подведомственных им организаций за 3 квартал 2023 года" Отчет Минцифры Кузбасса от 05.10.2023г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.3.4		Мониторинг исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области-Кузбасса и подведомственных им организаций за 4 квартал 2023 года								29.12.2023	27.12.2023	Харченко Александр Александрович - Начальник отдела	-	Отчет о ходе исполнения требований по обеспечению безопасности и значимых объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области-Кузбасса и подведомственных им организаций за 4 квартал 2023 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о ходе исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области-Кузбасса и подведомственных им организаций за 4 квартал 2023 года" Отчет Минцифры Кузбасса от 27.12.2023г. №6/н, приложен файл .
1.3.5		Уровень информационной безопасности региональных объектов КИИ исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им								29.12.2023	27.12.2023	Харченко Александр Александрович - Начальник отдела	-	Отчет по контрольной точке «Уровень информационной безопасности	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "по контрольной точке «Уровень информационной безопасности региональных объектов



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		организаций приведен в соответствие с требованиями Федерального закона № 187-ФЗ												региональны х объектов КИИ исполнитель ных органов государстве нной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомств енных им организаций приведен в соответствие с требованиям и Федеральног о закона №187-ФЗ» регионально го проекта «Информаци онная безопасность (Кемеровска я область – Кузбасс)»	КИИ исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций приведен в соответствие с требованиями Федерального закона №187-ФЗ» регионального проекта «Информационная безопасность (Кемеровская область – Кузбасс)» " Отчет Минцифры Кузбасса от 27.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.3. 6		Произведена закупка решений для типовых								29.12.2023	27.12.2023	Садиков Максим	-	Отчет по контрольной	Выполнено. Подтверждающие

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не
представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		объектов КИИ (при наличии типовых объектов КИИ в госсекторе и условии софинансирования из федерального бюджета)										Владимиров ич - министр цифрового развития и связи Кузбасса		точке «Произведен а закупка решений для типовых объектов КИИ (при наличии типовых объектов КИИ в госсекторе и условии софинансиро вания из федеральног о бюджета)» регионально го проекта «Информаци онная безопасность (Кемеровска я область – Кузбасс)» в 2023 году	документы: 1. "по контрольной точке «Произведена закупка решений для типовых объектов КИИ (при наличии типовых объектов КИИ в госсекторе и условии софинансирования из федерального бюджета)» регионального проекта «Информационная безопасность (Кемеровская область – Кузбасс)» в 2023 году" Отчет Минцифры Кузбасса от 27.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.4		Содействие использованию преимущественно отечественного программного	Условная единица	0	1	1	1			31.12.2023	27.12.2023	Садиков Максим Владимиров ич - министр	-	Отчет о выполнении результата «Содействие использован	Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "о

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		обеспечения органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023										цифрового развития и связи Кузбасса		ию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности» регионального проекта «Информационная безопасность (Кемеровская область – Кузбасс)» " Отчет Минцифры Кузбасса от 27.12.2023г. №6/н, приложен файл .	выполнении результата «Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности»



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														го проекта «Информационная безопасность (Кемеровская область – Кузбасс)»	
1.4.1		Мониторинг затрат исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса на приобретение отечественного программного обеспечения за 1 квартал 2023 года								05.04.2023	05.04.2023	Утенкова Ольга Михайловна - заместитель министра - начальник управления	-	Иное о затратах исполнительных органов государственной власти на приобретение отечественного программного обеспечения за 1 квартал 2023 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о затратах исполнительных органов государственной власти на приобретение отечественного программного обеспечения за 1 квартал 2023 года" Иное Минцифры Кузбасса от 05.04.2023г. №6/н, приложен файл .
1.4.2		Мониторинг затрат исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса на приобретение отечественного программного обеспечения за 2 квартал 2023 года								05.07.2023	05.07.2023	Утенкова Ольга Михайловна - заместитель министра - начальник управления	-	Иное Справка о затратах исполнительных органов государственной власти на	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка о затратах исполнительных органов государственной власти на приобретение отечественного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														приобретени е отечественн ого программно го обеспечения за 2 квартал 2023 года	программного обеспечения за 2 квартал 2023 года" Иное Минцифры Кузбасса от 05.07.2023г. №6/н, приложен файл .
1.4. 3		Мониторинг затрат исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса на приобретение отечественного программного обеспечения за 3 квартал 2023 года								05.10.2023	05.10.2023	Утенкова Ольга Михайловна - заместитель министра - начальник управления	-	Иное о затратах исполнитель ных органов государстве нной власти на приобретени е отечественн ого программно го обеспечения за 3 квартал 2023 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о затратах исполнительных органов государственной власти на приобретение отечественного программного обеспечения за 3 квартал 2023 года" Иное Минцифры Кузбасса от 05.10.2023г. №6/н, приложен файл .
1.4. 4		Мониторинг затрат исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса на приобретение отечественного программного								29.12.2023	27.12.2023	Утенкова Ольга Михайловна - заместитель министра -	-	Иное о затратах исполнитель ных органов государстве нной власти	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о затратах исполнительных органов государственной власти

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		обеспечения за 4 квартал 2023 года										начальник управления		на приобретение отечественного программного обеспечения за 4 квартал 2023 года	на приобретение отечественного программного обеспечения за 4 квартал 2023 года" Иное Минцифры Кузбасса от 27.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.4.5		Мониторинг соглашений по передаче лицензий на отечественное офисное программное обеспечение органам государственной власти, органам местного самоуправления Кузбасса								29.12.2023	27.12.2023	Утенкова Ольга Михайловна - заместитель министра - начальник управления	-	Отчет по передаче лицензий на отечественное офисное программное обеспечение органам государственной власти, органам местного самоуправления Кузбасса за 2023 год	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "по передаче лицензий на отечественное офисное программное обеспечение органам государственной власти, органам местного самоуправления Кузбасса за 2023 год" Отчет Минцифры Кузбасса от 27.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.4.6		Обеспечен мониторинг перехода на использование программного обеспечения российского производства								29.12.2023	27.12.2023	Утенкова Ольга Михайловна - заместитель	-	Отчет о проведении мониторинга перехода на использован	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о проведении мониторинга перехода на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												министра - начальник управления		ие программно го обеспечения российского производства в 2023 году	использование программного обеспечения российского производства в 2023 году" Отчет Минцифры Кузбасса от 27.12.2023г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения