

Руководитель
регионального проекта —
Пытченко Константин Владимирович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00EF4C0BECF3DCEDCBA922260B18B17D25
Владелец: Пытченко Константин Владимирович
Действителен: с 15.12.2022 по 09.03.2024

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

" (I5-32) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства "

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
-			
-	Наличие отклонений	Наличие отклонений	85 973,76
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
1	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	Риск недостижения результата , Причина риска: ограничение на осуществление внешнеэкономической деятельности , Вероятность: 90%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 20.12.2023г.; Сутевые: сокращение объема экспортных поставок субъектов МСП	Предлагаемые решения: 1. Расширение перечня услуг Центра поддержки экспорта Кузбасса, срок исполнения 20.12.2023; 2. Переориентация субъектов МСП на внешнеэкономическое сотрудничество со странами с наиболее благоприятным экспортным режимом, срок исполнения 20.12.2023;	12.01.2023
2	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	Риск недостижения результата , Причина риска: ограничение на осуществление внешнеэкономической деятельности , Вероятность: 90%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 20.12.2023г.; Сутевые: сокращение объема экспортных поставок субъектами МСП	Предлагаемые решения: 1. Расширение перечня услуг Центра поддержки экспорта Кузбасса , срок исполнения 20.12.2023; 2. Переориентация субъектов МСП на внешнеэкономическое сотрудничество со странами с наиболее благоприятным экспортным режимом , срок исполнения 20.12.2023;	12.01.2023
3	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ. услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)	Риск недостижения результата, Причина риска: ограничение на осуществление внешнеэкономической деятельности в условиях санкционного давления. , Вероятность: 90%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 20.12.2023г.; Сутевые: отсутствие новых экспортных контрактов	Предлагаемые решения: 1. Расширение перечня услуг Центра поддержки экспорта , срок исполнения 20.12.2023; 2. Переориентация действующих экспортеров при поддержке Центра поддержки экспорта на работу со странами с благоприятным экспортным режимом. , срок исполнения 20.12.2023;	12.01.2023
4	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ. услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)	Риск недостижения результата , Причина риска: ограничение на осуществление внешнеэкономической деятельности , Вероятность: 90%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 20.12.2023г.; Сутевые: отсутствие новых экспортных контрактов	Предлагаемые решения: 1. Расширение перечня услуг, оказываемых субъектам МСП - потенциальным экспортерам центром поддержки экспорта , срок исполнения 20.12.2023; 2. Переориентация субъектов МСП на внешнеэкономическую деятельность в странах с наиболее благоприятным	12.01.2023

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
			экспортным режимом , срок исполнения 20.12.2023;	
5	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков, накопленным итогом)	Риск недостижения результата , Причина риска: Замедление темпов развития промпарка в условиях ограничений на осуществление экономической деятельности и санкционного давления , Вероятность: 90%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.04.2023г.	Предлагаемые решения: 1. Развитие индустриального парка "Западный" за счет инвестиционной активности якорного резидента , срок исполнения 01.04.2023;	12.01.2023

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков														
1.1		Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков, накопленным итогом) Значение: 6,0000 Дата: 20.12.2022	Единица	0	6	5	5			20.12.2022	01.04.2023	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Риск недостижения результата , Причина риска: Замедление теммпов развития промпарка в условиях ограничений на осуществление экономической деятельности и санкционного давления , Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления: 01.04.2023г. Принятые меры: 1. Развитие индустриального парка "Западный" за счет инвестиционной акутивности якорного резидента , срок исполнения 01.04.2023. Результат будет Просрочка 102 дня. Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															информация : 5 из 6.
1.2		Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков, накопленным итогом) Значение: 8,0000 Дата: 20.12.2023	Единица	0	8	5	8			20.12.2023	20.12.2023	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 5 из 8.
1.2.1		В Министерство экономического развития Российской Федерации направлен отчет о достижении значений результата за 2022 год								15.01.2023	15.01.2023	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-		В работе. Отклонения отсутствуют.
1.3		Субъектам МСП, а также резидентам	Тысяча единиц	0	0.707	0.728	0.728			20.12.2022	20.12.2022	Пытченко Константин	-	Отчет Отчетная	Информация по значению результата:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций) по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги) Значение: 0,7070 Дата: 20.12.2022										Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса		информация о ходе реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Отчет ГАУ КО "Мой бизнес" от 20.12.2022г. №338, приложен файл. Предоставлена информация : 0.728 из 0.707.	Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчетная информация о ходе реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Отчет ГАУ КО "Мой бизнес" от 20.12.2022г. №338, приложен файл. Предоставлена информация : 0.728 из 0.707.
1.3.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								20.12.2022	20.12.2022	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - начальник управления	-	Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" на территории Кемеровской области -



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														предпринимательства" на территории Кемеровской области - Кузбасса	Кузбасса " Соглашение Министерства экономического развития Кузбасса от 20.12.2022г. №139-2019-150068-1/7, приложен файл.
1.3.2		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2022	20.12.2022	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - начальник управления	-	Отчет Информация о ходе реализации национального проекта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о ходе реализации национального проекта " Отчет ГАУ КО "Мой бизнес" от 20.12.2022г. №338, приложен файл.
1.3.3		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								20.12.2022	26.10.2022	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - начальник управления	-	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из бюджета Кемеровской области - Кузбасса субсидии в	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из бюджета Кемеровской области - Кузбасса субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации " Соглашение Дпартамента



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 15.04.2022 № 20-2022- 058444, Соглашение Соглашение о предоставле нии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса от 15.04.2022г. №20-2022-058444, приложен файл. 2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из бюджета Кемеровской области - Кузбасса субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 15.04.2022 № 20-2022 -058444" Соглашение Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса от 26.10.2022г. № 20-2022-058444/1, приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.3.4		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								20.12.2022	20.12.2022	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - начальник управления	-	Отчет Отчетная информация о ходе реализации национально го проекта "Малое и среднее предприним ательство и поддержка индивидуаль ной предприним ательской инициативы"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчетная информация о ходе реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"" Отчет ГАУ КО "Мой бизнес от 20.12.2022г. №338, приложен файл. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
1.4		Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) Значение: 0,3820	Тысяча единиц	0	0.382	0.547	0.547			20.12.2022	20.12.2022	Пытченко Константин Владимиров ич - Министр экономического развития Кузбасса	-	Иное Информация о достижении показателей национально го и регионально го проектов на	Информация по значению результата: Выполнено.Подтвержда ющие документы: 1. "Информация о достижении показателей национального и регионального проектов на 20.12.2022" Иное Микрокредитной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Дата: 20.12.2022												20.12.2022	компания Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 20.12.2022г. №968, приложен файл. Предоставлена информация : 0.547 из 0.382.
1.5		Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) Значение: 0,4020 Дата: 20.12.2023	Тысяча единиц	0	0.402	0	0.402			20.12.2023	20.12.2023	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 0.402.
1.5.1		Представлен годовой отчет о реализации регионального проекта за 2022 год								15.01.2023	15.01.2023	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-		В работе. Отклонения отсутствуют.
1.5.		В Минэкономразвития								20.01.2023	20.01.2023	Пытченко	-		В работе. Отклонения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2		России представлен отчет о расходовании субсидии за 2022 год										Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса			отсутствуют.
1.6		Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО) Значение: 606,5022 Дата: 20.12.2022	Миллион рублей	0	606.5022	1076.5666	1076.5666			20.12.2022	20.12.2022	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-	Отчет Информации о достижении показателей национального и регионального проектов	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижении показателей национального и регионального проектов " Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 20.12.2022г. №968, приложен файл. Предоставлена информация : 1076.5666 из 606.5022.
1.7		Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии)	Миллион рублей	0	630.8985	0	630.8985			20.12.2023	20.12.2023	Пытченко Константин Владимирович -	-		Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО) Значение: 630,8985 Дата: 20.12.2023										Министр экономического развития Кузбасса			Предоставлена информация : 0 из 630.8985.
1.7.1		Субъектами РФ представлены отчеты о расходовании субсидий за 2022 год								20.01.2023	20.01.2023	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-		
1.7.2		В Министерство экономического развития Российской Федерации направлен отчет о достижении результата за 2022 год								15.01.2023	15.01.2023	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-		В работе. Отклонения отсутствуют.
1.8		Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов	Единица	0	43	0	43			20.12.2023	20.12.2023	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономическ	-		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 43.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) Значение: 43,0000 Дата: 20.12.2023										ого развития Кузбасса			
1.8.1		Субъектами РФ представлены годовые отчеты о реализации региональных проектов за 2022 год								15.01.2023	15.01.2023	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-		В работе. Отклонения отсутствуют.
1.9		Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) Значение: 44,0000 Дата: 20.12.2021	Единица	0	44	31	31			20.12.2021	20.12.2023	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-		Информация по значению результата: В работе. Существует риск: Риск недостижения результата, Причина риска: ограничение на осуществление внешнеэкономической деятельности, Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2023г.; Сутовые: отсутствие новых экспортных контрактов Принятые меры: 1. Расширение перечня услуг, оказываемых субъектам МСП -



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															потенциальным экспортерам центром поддержки экспорта , срок исполнения 20.12.2023. 2. Переориентация субъектов МСП на внешнеэкономическую деятельность в странах с наиболее благоприятным экспортным режимом , срок исполнения 20.12.2023. Просрочка 730 дней. Предоставлена информация : 31 из 44.
1.10		Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ. услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) Значение: 39,0000 Дата: 20.12.2022	Единица	0	39	19	19			20.12.2022	20.12.2023	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Риск недостижения результата, Причина риска: ограничение на осуществление внешнеэкономической деятельности в условиях санкционного давления. , Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2023г.; Сутовые:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															отсутствие новых экспортных контрактов Принятые меры: 1. Расширение перечня услуг Центра поддержки экспорта, срок исполнения 20.12.2023. 2. Переориентация действующих экспортеров при поддержке Центра поддержки экспорта на работу со странами с благоприятным экспортным режимом, срок исполнения 20.12.2023. Просрочка 364 дня. Предоставлена информация : 19 из 39.
1.10.1		Субъектами РФ представлены отчеты о расходовании субсидий за 2021 год								20.12.2022	21.12.2022	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - начальник управления	-	Отчет Отчетная информация Минэкономразвития России	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчетная информация Минэкономразвития России " Отчет Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса от 20.01.2022г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															№ ДИП -104 , приложен файл. Фактическая дата достижения кт - 20.01.2022, что соответствует паспорту федерального проекта. Информация о дате исполнения соответствует дате мониторинга.
1.10.2		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								20.12.2022	01.10.2022	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - начальник управления		Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу , Соглашение Дополнительное соглашение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу " Соглашение Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса от 19.05.2022г. №40-2022-000956, приложен файл. 2. "Дополнительное соглашение " Соглашение Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Кузбасса от 28.09.2022г. №40-2022-000956/1, приложен файл. Информация о дате выполнения контрольной точки соответствует дате постановки на учет дополнительного соглашения.
1.10.3		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								20.12.2022	20.12.2022	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - начальник управления		Отчет Информация по приложению №6 по состоянию на 20.12.2022 к Соглашению №67-2022 от 17.03.2022	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация по приложению №6 по состоянию на 20.12.2022 к Соглашению №67-2022 от 17.03.2022" Отчет АНО "Центр поддержки экспорта Кузбаса" от 20.12.2022г. №169, приложен файл. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
1.11		Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал	Миллиард рублей	0	0.089	0.515	0.515			20.12.2022	20.12.2022	Пытченко Константин Владимиров	-	Отчет Информация об объеме	Информация по значению результата: Выполнено.Подтвержда



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций) Значение: 0,0890 Дата: 20.12.2022										ич - Министр экономического развития Кузбасса		инвестиций промпарка	ющие документы: 1. "Информация об объеме инвестиций промпарка " Отчет ООО "УК "Экоимпульс" от 20.12.2022г. №376, приложен файл. Предоставлена информация : 0.515 из 0.089.
1.11.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2022	20.12.2022	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - начальник управления	-	Отчет Информация об объеме инвестиций промпарка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация об объеме инвестиций промпарка " Отчет ООО "УК "Экоимпульс" от 20.12.2022г. №376, приложен файл.
1.12		Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных	Миллиард рублей	0	0.1	0	0.1			20.12.2023	20.12.2023	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-		



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		инвестиций) Значение: 0,1000 Дата: 20.12.2023													
1.12.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.01.2023	20.01.2023	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-		
1.13		Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта Значение: 0,0197 Дата: 20.12.2021	Миллиард долларов	0	0.0197	0.0021	0.0021			20.12.2021	20.12.2023	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Риск недостижения результата , Причина риска: ограничение на осуществление внешнеэкономической деятельности , Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2023г.; Сутевые: сокращение объема экспортных поставок субъектами МСП Принятые меры: 1. Расширение перечня услуг Центра поддержки экспорта Кузбасса , срок исполнения 20.12.2023. 2. Переориентация



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															субъектов МСП на внешнеэкономическое сотрудничество со странами с наиболее благоприятным экспортным режимом , срок исполнения 20.12.2023. Просрочка 730 дней. Предоставлена информация : 0.0021 из 0.0197.
1.13.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2021	20.12.2023	Чурина Елена Владимировна - Начальник департамента	-		В работе. Просрочка 730 дней. Существует риск: Риск невыполнения контрольной точки , Причина риска: Ограничение на осуществление внешнеэкономической деятельности , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2023г.; Суевые: Сокращение объемов экспортных поставок субъектами МСП Принятые меры: 1. Информирование и консультирование



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															субъектов малого и среднего бизнеса об условиях ведения внешнеэкономической деятельности с учетом имеющихся ограничений , срок исполнения 20.12.2023.
1.14		Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта Значение: 0,0169 Дата: 20.12.2022	Миллиард долларов	0	0.0169	0.0046	0.0046			20.12.2022	20.12.2023	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Риск недостижения результата , Причина риска: ограничение на осуществление внешнеэкономической деятельности , Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2023г.; Сутевые: сокращение объема экспортных поставок субъектов МСП Принятые меры: 1. Расширение перечня услуг Центра поддержки экспорта Кузбасса, срок исполнения 20.12.2023. 2. Переориентация субъектов МСП на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															внешнеэкономическое сотрудничество со странами с наиболее благоприятным экспортным режимом, срок исполнения 20.12.2023. Просрочка 365 дней. Предоставлена информация : 0.0046 из 0.0169.
1.15		Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта Значение: 0,0170 Дата: 20.12.2023	Миллиард долларов	0	0.017	0	0.017			20.12.2023	20.12.2023	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 0.017.
1.15.1		В Министерство экономического развития Российской Федерации представлен отчет о реализации регионального проекта за 2022 год								15.01.2023	15.01.2023	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-		В работе. Отклонения отсутствуют.
1.16		Увеличение численности работников в расчете на 1	Единица	0	10	10	10			31.12.2022	20.12.2022	Ариткулов Андрей	-	Отчет О достижениях	Информация по значению результата:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2022										Владимирович - министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса		результатов	Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О достижении результатов " Отчет Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 20.12.2022г. №ИО1-09/5220, приложен файл. Предоставлена информация : 10 из 10.
1.17		В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года (единиц) Значение: 60,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	60	60	60			31.12.2022	30.12.2022	Ариткулов Андрей Владимирович - министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Отчет Информация о достижении результатов	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижении результатов " Отчет Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 20.12.2022г. №ИО1-09/5220, приложен файл. Информация о дате исполнения соответствует дате фактического предоставления



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															документа. Предоставлена информация : 60 из 60.
1.18		Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) Значение: 14,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	14	27	27			31.12.2022	30.12.2022	Ариткулов Андрей Владимирович - министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	-	Отчет Информация о достижениях результатов	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижениях результатов " Отчет Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности от 20.12.2022г. №И01-09/5220, приложен файл. Дата исполнения соответствует дате фактического предоставления документа. Предоставлена информация : 27 из 14.
1.19		Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской	Единица	0	25	0	25			31.12.2023	31.12.2023	Ариткулов Андрей Владимирович - министр	-		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) Значение: 25,0000 Дата: 31.12.2023										сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса			информация : 0 из 25.
1.19.1		Проведен мониторинг услуг, оказанных центром компетенций за 2022 год								01.03.2023	01.03.2023	Ариткулов Андрей Владимирович - министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	-		
1.20		Обеспечение осуществления экспорта товаров (работ, услуг)	Единица	0	1	1	1			20.12.2022	20.12.2022	Пытченко Константин Владимиров	-	Отчет Информация по	Информация по значению результата: Выполнено.Подтвержда



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		субъектами МСП при поддержке центра поддержки экспорта Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2022										ич - Министр экономическо го развития Кузбасса		приложению №6 по состоянию на 20.12.2022 к Соглашению №67-2022 от 17.03.2022	ющие документы: 1. "Информация по приложению №6 по состоянию на 20.12.2022 к Соглашению №67-2022 от 17.03.2022" Отчет АНО "Центр поддержки экспорта Кузбасса" от 20.12.2022г. №169, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.20.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2022	20.12.2022	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - начальник управления	Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса	Отчет Отчет	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Отчет АНО "Центр поддержки экспорта Кузбасса от 20.12.2022г. №169, приложен файл.
1.20.2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								20.12.2022	20.12.2022	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - начальник управления	-	Отчет Информация по приложению №6 по состоянию на 20.12.2022 к	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация по приложению №6 по состоянию на 20.12.2022 к Соглашению №67-2022 от 17.03.2022"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Отчет АНО "Центр поддержки экспорта Кузбасса" от 20.12.2022г. №169, приложен файл. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
1.21		Обеспечение оказания комплекса услуг субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса (в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций) по единым требованиям к оказанию поддержки Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2022	Единица	0	1	1	1			20.12.2022	30.12.2022	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному автономному учреждению Кемеровской области - Кузбасса "Мой бизнес" на финансовое обеспечение выполнения государственного задания " Соглашение Министерства экономического развития Кузбасса от	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному автономному учреждению Кемеровской области - Кузбасса "Мой бизнес" на финансовое обеспечение выполнения государственного задания " Соглашение Министерства экономического развития Кузбасса от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															30.12.2023г. №01/2023, приложен файл. Дата исполнения результата соответствует последней дате исполнения контрольных точек результата. Просрочка 10 дней. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.21.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2022	27.12.2022	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - начальник управления	-	Отчет о выполнении государственного задания № 1 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов	Выполнено. Просрочка 7 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении государственного задания № 1 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов " Отчет Государственного автономного учреждения Кемеровской области - Кузбасса "Мой бизнес" от 27.12.2022г. №№1, приложен файл. Дата исполнения соответствует дате представления отчета о выполнении на 100% государственного задания по оказанию



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															услуг субъектам малого и среднего предпринимательства.
1.21.2		Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)								20.12.2022	30.12.2022	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - начальник управления	-	Государственное (муниципальное) задание Государственное задание № 1 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов	Выполнено. Просрочка 10 дней. Подтверждающие документы: 1. "Государственное задание № 1 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов " Государственное (муниципальное) задание Министерства экономического развития Кузбасса от 30.12.2022г. №1, приложен файл. Дата исполнения кт соответствует дате фактического предоставления документа.
1.21.3		Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных								20.12.2022	30.12.2022	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - начальник	-	Соглашение о предоставлении субсидии из областного	Выполнено. Просрочка 10 дней. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из областного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)										управления		бюджета государственному автономному учреждению Кемеровской области - Кузбасса "Мой бизнес" на финансовое обеспечение выполнения государственного задания "Соглашение Министерства экономического развития Кузбасса от 30.11.2022г. №1, приложен файл. Дата исполнения соответствует дате фактического предоставления документа	
1.21.4		Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)								20.12.2022	27.12.2022	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - начальник управления	-	Отчет о выполнении государственного задания	Выполнено. Просрочка 7 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении государственного задания " Отчет Государственного автономного учреждения Кемеровской области - Кузбасса "Мой бизнес"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от 27.12.2022г. №1, приложен файл. Дата исполнения соответствует дате представления отчета о выполнении государственного задания на 100%.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(19) Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков							
1.1		(03) Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций) по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)	14 081,55	14 081,55	14 081,55	14 081,55	14 081,55	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	14 081,55	14 081,55	14 081,55	14 081,55	14 081,55	100,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	14 081,55	14 081,55	14 081,55	14 081,55	14 081,55	100,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.		бюджеты муниципальных	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		образований			0,00				
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(05) Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(06) Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ. услуг) при поддержке	14 642,92	14 634,12	14 634,12	14 634,12	14 642,92	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)							
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	14 634,12	14 634,12	14 634,12	14 634,12	14 634,12	100,00	
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	14 634,12	14 634,12	14 634,12	14 634,12	14 634,12	100,00	
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	8,80	0,00	0,00	0,00	8,80	100,00	
1.4		(32) Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в	28 504,07	28 504,07	28 504,07	28 504,07	28 504,07	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)							
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	28 504,07	28 504,07	28 504,07	28 504,07	28 504,07	100,00	
1.4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	28 504,07	28 504,07	28 504,07	28 504,07	28 504,07	100,00	
1.4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(35) Обеспечение осуществления экспорта товаров (работ, услуг) субъектами МСП при поддержке центра поддержки экспорта	4 548,70	4 546,00	4 546,00	4 546,00	4 548,70	100,00	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	4 546,00	4 546,00	4 546,00	4 546,00	4 546,00	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации, в т.ч.:							
1.5.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	4 546,00	4 546,00	4 546,00	4 546,00	4 546,00	100,00	
1.5.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4		внебюджетные источники	2,70	0,00	0,00	0,00	2,70	100,00	
1.6		(36) Обеспечение оказания комплекса услуг субъектам МСП. а также резидентам промышленных парков, технопарков на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса (в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций) по единым требованиям к оказанию поддержки	24 196,52	24 196,52	24 196,52	24 196,52	24 196,52	100,00	
1.6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	24 196,52	24 196,52	24 196,52	24 196,52	24 196,52	100,00	
1.6.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	24 196,52	24 196,52	24 196,52	24 196,52	24 196,52	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			85 973,76	85 962,26	85 962,26	85 962,26	85 973,76	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			85 962,26	85 962,26	85 962,26	85 962,26	85 962,26	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			85 962,26	85 962,26	85 962,26	85 962,26	85 962,26	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			11,50	0,00	0,00	0,00	11,50	100,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

[illegible]

[illegible]