

Руководитель
регионального проекта
Ефремов Антон Леонидович

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00D1C5883E61F8A48CD7ED561B74EB4EF9

Владелец: Ефремов Антон Леонидович

Действителен: с 09.04.2025 по 03.07.2026

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(42) Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Кемеровской области"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
			-	
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 2, из них: - 1 достигнутых контрольных точек.	0,00 тыс. руб., 0,00 %	Количество измененных параметров: 0
			-	

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
1	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	Риск недостижения показателя, Причина риска: В связи с отсутствием федерального и регионального финансирования на инструменты РЭС 2.0 в 2025 году выявлен риск невыполнения результата регионального проекта (в 2024 году только из регионального бюджета на внедрение инструментов РЭС 2.0 было выделено 4,25 млн рублей). В настоящее время невозможно внедрить 4 инструмента РЭС 2.0, Вероятность: 80%	Сутевые: Недостижение показателя	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Министерством экономического развития Кузбасса подготовлено и направлено два письма в адрес первого заместителя председателя Правительства Кемеровской области – Кузбасса – министра финансов Кузбасса Малахова И.Ю. (от 10.06.2025 № 16-18/2015 и от 19.06.2025 № 1686) с обоснованием необходимости выделения средств на внедрение трех инструментов РЭС 2.0. В настоящее время ответ от Министерства финансов Кузбасса не поступил, Ответ от Министерства финансов Кузбасса не поступил, Выполнено;	19.06.2025	Ефремов Антон Леонидович - первый заместитель министра экономического развития Кузбасса - МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУЗБАССА
2	Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в Кемеровской области - Кузбассе	Недостижение результата, Причина риска: В связи с отсутствием федерального и регионального финансирования на инструменты РЭС 2.0 в 2025 году выявлен риск	Сутевые: Недостижение результата	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Министерством экономического развития Кузбасса подготовлено и направлено два письма в адрес первого заместителя председателя Правительства Кемеровской области – Кузбасса – министра финансов Кузбасса Малахова	19.06.2025	Ефремов Антон Леонидович - первый заместитель министра экономического развития Кузбасса - МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУЗБАССА

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
		невыполнения результата регионального проекта (в 2024 году только из регионального бюджета на внедрение инструментов РЭС 2.0 было выделено 4,25 млн рублей). В настоящее время невозможно внедрить 4 инструмента РЭС 2.0. , Вероятность: 80%			И.Ю. (от 10.06.2025 № 16-18/2015 и от 19.06.2025 № 1686) с обоснованием необходимости выделения средств на внедрение трех инструментов РЭС 2.0. В настоящее время ответ от Министерства финансов Кузбасса не поступил., Ответ от Министерства финансов Кузбасса не поступил, Выполнено;		ОГО РАЗВИТИЯ КУЗБАССА

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами									
1.1.		Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, возрастающий	ФП	Единица	1	1	1		1	Существует риск: Риск недостижения показателя, Причина риска: В связи с отсутствием федерального и регионального финансирования на инструменты РЭС 2.0 в 2025 году выявлен риск невыполнения результата регионального проекта (в 2024 году только из регионального бюджета на внедрение инструментов РЭС 2.0 было выделено 4,25 млн рублей). В настоящее время невозможно внедрить 4 инструмента РЭС 2.0, Вероятность: 80%, Сутевые: Недостижение показателя Принятые меры: 1. Министерством экономического развития Кузбасса подготовлено и направлено два письма в адрес первого заместителя председателя Правительства Кемеровской области – Кузбасса – министра финансов Кузбасса Малахова И.Ю. (от 10.06.2025 № 16-18/2015 и от 19.06.2025 № 1686) с обоснованием необходимости

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										выделения средств на внедрение трех инструментов РЭС 2.0. В настоящее время ответ от Министерства финансов Кузбасса не поступил , срок исполнения 19.06.2025, Ефремов Антон Леонидович - первый заместитель министра экономического развития Кузбасса - МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУЗБАССА, Ответ от Министерства финансов Кузбасса не поступил, Выполнено. В работе. По состоянию на 30.06.2025 в Кемеровской области - Кузбассе внедрено 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0. По плану АО "Российский экспортный центр" на 04.07.2025 должно быть внедрено 5 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0. Подтверждающие документы: 1. "Отчет системы онлайн мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0" Отчет Министерство экономического развития Кузбасса от 01.07.2025г. №80, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами														
1.1		Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в Кемеровской области - Кузбассе Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025	Условная единица	0	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Ефремов Антон Леонидович - первый заместитель министра экономического развития Кузбасса	Онлайн-система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта	Иное Выгрузка из системы онлайн-мониторинга внедрения РЭС 2.0	В работе.Существует риск: Недостижение результата, Причина риска: В связи с отсутствием федерального и регионального финансирования на инструменты РЭС 2.0 в 2025 году выявлен риск невыполнения результата регионального проекта (в 2024 году только из регионального бюджета на внедрение инструментов РЭС 2.0 было выделено 4,25 млн рублей). В настоящее время невозможно внедрить 4 инструмента РЭС 2.0. , Вероятность: 80%, Сутевые: Недостижение результата Принятые



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															меры: 1. Министерством экономического развития Кузбасса подготовлено и направлено два письма в адрес первого заместителя председателя Правительства Кемеровской области – Кузбасса – министра финансов Кузбасса Малахова И.Ю. (от 10.06.2025 № 16-18/2015 и от 19.06.2025 № 1686) с обоснованием необходимости выделения средств на внедрение трех инструментов РЭС 2.0. В настоящее время ответ от Министерства финансов Кузбасса не поступил., срок исполнения 19.06.2025, Ефремов Антон Леонидович - первый заместитель министра экономического развития Кузбасса - МИНИСТЕРСТВО



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУЗБАССА, Ответ от Министерства финансов Кузбасса не поступил, Выполнено. Существует риск Предоставлена информация : 0 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Выгрузка из системы онлайн-мониторинга внедрения РЭС 2.0" Иное Министерства экономического развития Кузбасса от 04.07.2025г. №83, приложен файл .
1.1.K.1		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта,								04.07.2025	30.05.2025	Ефремов Антон Леонидович - первый заместитель министра экономического развития Кузбасса	Онлайн-система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта	Иное Отчет онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта в Кемеровской области - Кузбассе	Выполнено. По состоянию на 30.05.2025 в Кемеровской области - Кузбассе внедрено 6 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0. По плану АО "Российский экспортный центр" на 04.07.2025 должно быть внедрено 5 инструментов



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)													Регионального экспортного стандарта 2.0. Риски недостижения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет онлайн-системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта в Кемеровской области - Кузбассе" Иное АО "Российский экспортный центр" от 30.05.2025г. № Б/н, приложен файл .
1.1.К.2		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты,								05.09.2025	05.09.2025	Ефремов Антон Леонидович - первый заместитель министра экономического развития Кузбасса	Онлайн-система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта		В работе. Риски недостижения отсутствуют



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)													



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения