

Руководитель
регионального проекта —
Гришин Алексей Сергеевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

10.01.2020

Сертификат:

46A89B20026A743C4D05D08131E263E5F6514448

Владелец: Гришин Алексей Сергеевич

Действителен: с 03.10.2019 по 03.01.2021

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(L2-32) Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Наличие некритических отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие некритических отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом	Условная единица	0	0	0	0	4	4	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о сотрудничестве" Соглашение ООО «Инженерный Центр АСИ» от 02.09.2019г. №150/42, приложен файл. 2. "Соглашение о сотрудничестве" Соглашение ООО «КЕМЕРОВСКИЙ ДСК» от 14.10.2019г. №246/42, приложен файл. 3. "Соглашение о сотрудничестве" Соглашение ОАО «КОРМЗ» от 23.07.2019г. №9/42, приложен файл. 4. "Соглашение о сотрудничестве" Соглашение ООО «СЗМК» от 23.07.2019г. №10/42, приложен файл.
2		Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом	Человек	0	0	0	0	0	0	0,00%	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
3		Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом	Условная единица	0	0	0	0	0	0	0,00%	
4		Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям, процент	Процент	0	0	0	0	60	60	100,00%	
5		Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом	Условная единица	0	0	0	0	3	5	60,00%	Подтверждающие документы: 1. "СОГЛАШЕНИЕ о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» между департаментом труда и занятости населения Кемеровской области и Обществом с ограниченной ответственностью «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс»" Соглашение ООО «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл. 2. "СОГЛАШЕНИЕ о взаимодействии при реализации мероприятия национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» между департаментом труда и занятости населения Кемеровской области и ООО «Кузбасский бройлер»" Соглашение ООО «Кузбасский бройлер» от 17.12.2019г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достиже ния	Комментарий
					I	II	III	IV			
											№б/н, приложен файл. 3. "СОГЛАШЕНИЕ о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» между департаментом труда и занятости населения Кемеровской области и АО СК «Южкузбасстрой»" Соглашение АО СК «Южкузбасстрой» от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл. Существует риск: Заключены соглашения с предприятиями - участниками, внедряющими мероприятия проекта самостоятельно в части обучения сотрудников предприятий, ед. накопленным итогом, Причина риска: Отказ двух предприятий от подписания договора об оказании услуг с консультантом - "Федеральный центр компетенций" в декабре 2019 года. Соглашения с двумя предприятиями будут заключены до 31.01.2020. По Соглашению срок достижения результата "количество созданных потоков-образцов" - 30.06.2020, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. заключение соглашений с предприятиями, срок исполнения 31.01.2020. Предприятия определены, соглашения в стадии подготовки к заключению.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
6		Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом	Человек	0	0	0	0	64	40	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации о количестве обученных" Письмо АНО ФЦК от 24.12.2019г. №2019/3-2580, приложен файл.
7		Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, человек нарастающим итогом	Человек	0	0	0	0	50	50	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации о количестве обученных сотрудников" Письмо АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" от 24.12.2019г. №2019/3-2580, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклоненийСведения не
представленыПрогнозные
сведения

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(07) Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	22 589,30	22 589,30	22 589,30	22 589,30	22 589,30	100,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	22 589,30	22 589,30	22 589,30	22 589,30	22 589,30	100,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	22 589,30	22 589,30	22 589,30	22 589,30	22 589,30	100,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			22 589,30	22 589,30	22 589,30	22 589,30	22 589,30	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			22 589,30	22 589,30	22 589,30	22 589,30	22 589,30	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			22 589,30	22 589,30	22 589,30	22 589,30	22 589,30	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	
2		Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда	
3		Проведено обучение сотрудников предприятий - участников национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) и сотрудников предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, сотрудников региональных центров компетенций, а также сотрудников региональных органов управления посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда	 

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда Значение: 0, на дату 29.12.2019	29.12.2019	27.12.2019	Гришин А. С.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О подтверждении участия сотрудников АНО «Центр компетенции Кемеровской области» в обучающих мероприятиях 25-27 декабря 2019 года:" Письмо ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.12.2019г. №04-05/3949, приложен файл. Осуществляется формирования штата РЦК, обучение сотрудников для последующей работы на предприятиях Информация по результату: В работе.
2			Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда Значение: 120, на дату 29.12.2020	29.12.2020	29.12.2020	Гришин А. С.	Информация по значению результата: В работе. Информация по результату: В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1	ПК		Обучено на конец 1 кв. 2020 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 10 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	31.03.2020	31.03.2020	Гришин А. С.	В работе.
3			<i>Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях</i> Значение: 2, на дату 30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	Гришин А. С.	Информация по значению результата: В работе. Информация по результату: В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.1	ПК		Сформирован региональный центр компетенции - автономная некоммерческая организация «Центр компетенции Кемеровской области»	30.06.2020	30.06.2020	Гришин А. С.	В работе.
3.1.1	РРП		Принятие решения о создании регионального центра компетенций автономная некоммерческая организация «Центр компетенции Кемеровской области»	30.05.2019	16.10.2018	Гришин А. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об участии Кемеровской области в автономной некоммерческой организации «Центр компетенции Кемеровской области»" Распоряжение Коллегия Администрации Кемеровской области от 16.10.2018г. №453-р, приложен файл.
3.1.2	РРП		Согласовано и утверждено штатное расписание регионального центра компетенций автономная некоммерческая организация «Центр компетенции Кемеровской области», подбор и найм сотрудников	28.06.2019	19.02.2019	Гришин А. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Штатное расписание" Иное Автономная некоммерческая организация «Центр компетенции Кемеровской области» от 19.02.2019г. №б/н, приложен файл.
3.1.3	РРП		Обучение сотрудников регионального центра компетенций автономная некоммерческая организация «Центр компетенции Кемеровской области для последующей работы на предприятиях под региональным управлением: Модуль 1: Обучение основам бережливого производства Модуль 2: Площадочное обучение Модуль 3: Инструменты декомпозиции целей Модуль 4: Передача программ (обучение тренеров)	31.03.2020	31.03.2020	Гришин А. С.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.1.4	РРП		Стажировка сотрудников регионального центра компетенций автономная некоммерческая организация «Центр компетенции Кемеровской области» на предприятиях - участниках проекта под федеральным управлением под руководством экспертов ФЦК	31.03.2020	31.03.2020	Гришин А. С.	В работе.
4			<i>Проведено обучение сотрудников предприятий - участников национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) и сотрудников предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, сотрудников региональных центров компетенций, а также сотрудников региональных органов управления посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда Значение: 90, на дату 27.12.2019</i>	27.12.2019	27.12.2019	Гришин А. С.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации по количеству обученных сотрудников предприятий- участников национального проекта" Письмо ФЦК "Федерального центра компетенций" от 09.01.2020г. №2020/3-001, приложен файл. Предоставлена информация : 114 из 90. Информация по результату: .

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений

 Сведения не
представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.1	ПК		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	27.12.2019	31.01.2020	Гришин А. С.	В работе. Просрочка 35 дней. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации о количестве обученных сотрудников" Письмо АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" от 24.12.2019г. №2019/3-2580, приложен файл. Существует риск: Заключение соглашений с предприятиями - участниками, внедряющими мероприятия проекта самостоятельно в части обучения сотрудников предприятий, ед. накопленным итогом, Причина риска: Отказ двух предприятий от подписания договора об оказании услуг с консультантом - "Федеральный центр компетенций" в декабре 2019 года. Соглашения с двумя предприятиями будут заключены до 31.01.2020. По Соглашению срок достижения результата "количество созданных потоков-образцов" - 30.06.2020, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. заключение соглашений с предприятиями, срок исполнения 31.01.2020.
4.1.1	РРП		Заключено 5 соглашений с предприятиями - участниками, внедряющими мероприятия проекта самостоятельно в части обучения сотрудников предприятий, ед. накопленным итогом	27.12.2019	31.01.2020	Гришин А. С.	В работе. Просрочка 35 дней. Подтверждающие документы: 1. "СОГЛАШЕНИЕ о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» между департаментом труда и занятости населения Кемеровской области и Обществом с ограниченной ответственностью «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс»" Соглашение ООО «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл. 2. "СОГЛАШЕНИЕ о взаимодействии при реализации мероприятии национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» между департаментом труда и занятости населения Кемеровской области и ООО

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							«Кузбасский бройлер»" Соглашение ООО «Кузбасский бройлер» от 17.12.2019г. №б/н, приложен файл. 3. "СОГЛАШЕНИЕ о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» между департаментом труда и занятости населения Кемеровской области и АО СК «Южкузбасстрой»" Соглашение АО СК «Южкузбасстрой» от 20.12.2019г. № б/н, приложен файл. Существует риск: Заключение соглашений с предприятиями - участниками, внедряющими мероприятия проекта самостоятельно в части обучения сотрудников предприятий, ед. накопленным итогом, Причина риска: Отказ двух предприятий от подписания договора об оказании услуг с консультантом - "Федеральный центр компетенций" в декабре 2019 года. Соглашения с двумя предприятиями будут заключены до 31.01.2020. По Соглашению срок достижения результата "количество созданных потоков-образцов" - 30.06.2020, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. заключение соглашений с предприятиями, срок исполнения 31.01.2020.
4.2	ПК		Обучено 50 сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, человек нарастающим итогом	27.12.2019	27.12.2019	Гришин А. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации о количестве обученных сотрудников" Письмо АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" от 24.12.2019г. №2019/3-2580, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(L2-32) Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

График достижения показателя




Рис. 1. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом

График достижения показателя




Рис. 3. Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом

График достижения показателя




Рис. 5. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом

Диаграмма достижения показателя




Рис. 6. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением
(с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом

График достижения показателя




Рис. 7. Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент

Диаграмма достижения показателя




Рис. 8. Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент

График достижения показателя




Рис. 9. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом

Диаграмма достижения показателя




Рис. 10. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом

График достижения показателя




Рис. 11. Количество обученных сотрудников предприятий -участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом

Диаграмма достижения показателя




Рис. 12. Количество обученных сотрудников предприятий -участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом

График достижения показателя




Рис. 13. Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, человек нарастающим итогом

Диаграмма достижения показателя




Рис. 14. Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, человек нарастающим итогом