

Руководитель  
регионального проекта —  
документ подписан  
Садиковым Максимом Владимировичем  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

13.01.2021

Сертификат:

209E77DF83F221F7B3B98842C16EF062C485DA6E

Владелец: САДИКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ

Действителен: с 13.01.2020 по 13.04.2021

ОДОБРЕН

**О Т Ч Е Т**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД**

*"(D5-32) Цифровые технологии (Кемеровская область - Кузбасс)"*

**Общий статус реализации**

| 1. Риски                                                                          | 2. Показатели                                                                     | 3. Бюджет | 4. Результаты                                                                       | 5. Контрольные точки                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | –         |  |  |
| Отсутствие отклонений                                                             | Отсутствие отклонений                                                             | --        | Отсутствие отклонений                                                               | Отсутствие отклонений                                                               |

*Отсутствие отклонений.*

## 1. Ключевые риски

| № п/п                      | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
|----------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Отсутствуют ключевые риски |        |                                                        |                        |                      |

## 2. Сведения о значениях целей и показателей

| № п/п | Статус                                                                             | Наименование целей и показателей                              | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |    |     |    | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----|-----|----|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                    |                                                               |                             |                                        | I                     | II | III | IV |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1     |  | Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий. | Процент                     |                                        | 0                     | 0  | 0   | 0  | 0                               | 100,00%            | Согласно методике расчета показателя, утвержденной приказом Минкомсвязи России от 26.12.2019 №909, Показатель формируется на федеральном уровне с годовой периодичностью в целом по Российской Федерации начиная с 2021 года на основе данных статформы №3-информ. В разрезе субъектов Российской Федерации информация не формируется. При этом в соответствии с дополнительным соглашением от 23.12.2020 №071-2019-D5001-48/0.1 плановое значение показателя равно нулю, в связи с чем дальнейший мониторинг показателя проводить не требуется. |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

## 4. Статус достижения результатов

| №<br>п/п | Статус                                                                            | Наименование результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Достижение контрольных точек                                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        |  | Обеспечено содействие участию региональных компаний и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»<br>Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020                                                 |  |
| 2        |  | Обеспечено участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая экономика»<br>Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020 |  |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены





Прогнозные  
сведения

## 5. Динамика достижения контрольных точек

## Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                             | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                           | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.    |                               |   | Обеспечено содействие участию региональных компаний и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» Значение: 1, на дату 31.12.2020 | 31.12.2020      | 28.12.2020   | Садиков М. В.             | Информация по значению результата:<br>Выполнено.Подтверждающие документы:<br>1. "Доклад об итогах реализации регионального проекта «Цифровые технологии» в 2020 году " Отчет Министерства цифрового развития и связи Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н, приложен файл.<br>Отсутствие отклонений.<br><br>Предоставлена информация : 1 из 1.                                                                                                                       |
| 1.1.  | ПК                            |   | Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                                                                 | 31.12.2020      | 28.12.2020   | Садиков М. В.             | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Доклад об итогах реализации регионального проекта «Цифровые технологии» в 2020 году " Отчет Министерства цифрового развития и связи Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н, приложен файл.<br>Отсутствие отклонений..                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1.1 | РПП                           |  | Информирование заинтересованных научных и исследовательских организаций, расположенных на территории Кемеровской области, о грантовом конкурсе для лидирующих исследовательских центров                                                                                           | 31.12.2020      | 28.12.2020   | Садиков М. В.             | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Информационная справка по мероприятию «Информирование заинтересованных научных и исследовательских организаций, расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса, о грантовом конкурсе для лидирующих исследовательских центров» регионального проекта «Цифровые технологии»" Отчет Министерства цифрового развития и связи Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н, приложен файл.<br>Отсутствие отклонений. |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                              | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                            | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1.2 | РРП                           |    | Информирование заинтересованных компаний-лидеров, расположенных на территории Кемеровской области, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, о конкурсном отборе на предоставление государственной поддержки компаний - лидеров                                       | 31.12.2020      | 28.12.2020   | Садиков М. В.             | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Информационная справка по мероприятию «Информирование заинтересованных компаний, расположенных на территории Кемеровской области, разрабатывающих и внедряющих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, о конкурсном отборе на предоставление государственной поддержки компаний – лидеров» регионального проекта «Цифровые технологии»" Отчет Министерства цифрового развития и связи Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н, приложен файл.<br>Отсутствие отклонений.                                  |
| 1.1.3 | РРП                           |   | Информирование заинтересованных субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Кемеровской области, о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ со стороны Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | 31.12.2020      | 28.12.2020   | Садиков М. В.             | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Информационная справка по мероприятию «Информирование заинтересованных субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Кемеровской области, о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ со стороны Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» регионального проекта «Цифровые технологии»" Отчет Министерства цифрового развития и связи Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н, приложен файл.<br>Отсутствие отклонений. |
| 1.1.4 | РРП                           |  | Информирование заинтересованных компаний, расположенных на территории Кемеровской области, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы, о грантовом конкурсе                                                             | 31.12.2020      | 28.12.2020   | Садиков М. В.             | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Информационная справка по мероприятию «Информирование заинтересованных компаний, расположенных на территории Кемеровской области, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности в приоритетных отраслях экономики                                                                                                                                                                                                                                                                          |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                           | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |              |                           | и социальной сферы, о грантовом конкурсе» регионального проекта «Цифровые технологии»" Отчет Министерства цифрового развития и связи Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1.5 | РРП                           |        | Информирование о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Кемеровской области                                                                                                       | 31.12.2020      | 28.12.2020   | Садиков М. В.             | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Информационная справка Мероприятие «Информирование о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Кемеровской области»" Отчет Министерства цифрового развития и связи Кузбасса от 28.12.2020г. № б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений.                                                                                                                                                                     |
| 2.    |                               |        | Обеспечено участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая экономика» Значение: 1, на дату 31.12.2020 | 31.12.2020      | 28.12.2020   | Садиков М. В.             | Информация по значению результата:<br>Выполнено.Подтверждающие документы:<br>1. "Информационная справка по исполнению контрольной точки «Обеспечено участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая экономика»" Отчет Министерства цифрового развития и связи Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений.<br><br>Предоставлена информация : 1 из 1. |
| 2.1.  | ПК                            |        | Обеспечено участие в мониторинге                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31.12.2020      | 28.12.2020   | Садиков М. В.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                       | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                                  |        | внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая экономика» |                 |              |                              | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. " Информационная справка по исполнению контрольной точки «Обеспечено участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая экономика»" Отчет Министерства цифрового развития и связи Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н, приложен файл.<br>Отсутствие отклонений.                                                                                                                                                      |
| 2.1.1    | РРП                              |        | Региональный мониторинг внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики                                              | 31.12.2020      | 28.12.2020   | Садиков М. В.                | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. " Информационная справка по исполнению контрольной точки «Обеспечено участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая экономика»" Отчет Министерства цифрового развития и связи Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н, приложен файл.<br>2. "Таблица мониторинга внедрения цифровых технологий" Иное Министерство цифрового развития и связи Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н, приложен файл.<br>Отсутствие отклонений. |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

## Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(D5-32) Цифровые технологии (Кемеровская область - Кузбасс)"



График достижения показателя




Рис. 1. Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.