

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Кемеровская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Кемеровская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Кемеровская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Воронина Е.А.	заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития)		
5.	Руководитель регионального проекта	Беглов Д.Е.	министр		
6.	Администратор регионального проекта	Херасков В.Ю.	заместитель министра здравоохранения Кузбасса		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний													
1.1.	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением	НП	Процент	0,0000	2019	80,0000		-	-	-	-			Нет
1.2.	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году	НП	Процент	0,0000	2019	90,0000		-	-	-	-			Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях													
1.3.	Количество рентген- эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.	ФП	Тысяча единиц	4,4890	2017	5,3670		-	-	-	-			Нет
1.4.	Больничная летальность от инфаркта миокарда	ФП	Процент	15,1000	2017	16,5000		-	-	-	-			Нет
1.5.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	ФП	Процент	20,5000	2017	21,0000		-	-	-	-			Нет
1.6.	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)	ФП	Процент	4,0000	2020	3,5400		-	-	-	-			Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.5.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	Процент	22,2000	22,1000	22,0000	21,9000	21,8000	21,7000	21,5000	21,4000	21,3000	21,2000	21,1000	21,0000
1.6.	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)	Процент	0,3000	0,5900	0,8900	1,1800	1,4800	1,7700	2,0700	2,3600	2,6600	2,9500	3,2500	3,5400

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Кемеровской области	-	Единица	0,0000	2019	5,0000	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием:

в 2019 году РСЦ № 1 ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; ПСО № 1 ГАУЗ «Кемеровская городская клиническая больница № 11».

В 2020 году РСЦ №1 ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; РСЦ № 2 ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова»; ПСО № 1 ГАУЗ «Кемеровская городская клиническая больница № 11»; ПСО № 3 ГАУЗ «Прокопьевская городская больница»; ПСО № 4 ГБУЗ «Беловская городская больница № 1».

В 2021 году РСЦ № 2 ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова»; ПСО № 1 ГАУЗ «Кемеровская городская клиническая больница № 11»; ПСО № 2 ГБУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница № 29 имени А.А. Луцика»; ПСО № 5 ГБУЗ «Юргинская городская больница»; ПСО № 6 ГАУЗ «Анжеро-Судженская городская больница имени А.А. Гореховского»; ПСО № 7 ГАУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров»; ПСО № 8 ГБУЗ «Мариинская городская больница имени В.М. Богониса»; ПСО № 4 ГБУЗ «Беловская городская больница № 1».

В 2022 году РСЦ № 1 ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; РСЦ № 2 ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова»; ПСО № 1 ГАУЗ «Кемеровская городская клиническая больница № 11»; ПСО № 2 ГБУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница № 29 имени А.А. Луцика»; ПСО № 3 ГАУЗ «Прокопьевская городская больница»; ПСО № 4 ГБУЗ «Беловская городская больница № 1»; ПСО № 5 ГБУЗ «Юргинская городская больница»; ПСО № 6 ГАУЗ «Анжеро-Судженская городская больница имени А.А. Гореховского»; ПСО № 7 ГАУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров»; ПСО № 8 ГБУЗ «Мариинская городская больница имени В.М. Богониса»; ПСО № 9 ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; ПСО № 10 ГАУЗ «Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского».

В 2023 году РСЦ № 2 ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова»; ПСО № 1 ГАУЗ «Кемеровская городская клиническая больница № 11»; ПСО № 6 ГАУЗ «Анжеро-Судженская городская больница имени А.А. Гореховского»; ПСО № 7 ГАУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров».

В 2024 году РСЦ № 1 ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; РСЦ № 2 ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова»; ПСО № 2 ГБУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница № 29 имени А.А. Луцика»; ПСО № 9 ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; ПСО № 10 ГАУЗ «Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского».

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области в 2019 году												товаров, работ, услуг	
Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием: в 2019 году РСЦ №1 ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; ПСО №1 ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровская городская клиническая больница №11».														
1.6	Обеспечена профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	-	Человек	15 250,00 00	2022	15 726, 0000	-	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний								
1.1	Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области. Нарастающий итог.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Кемеровской области	391 973,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 973,73
1.2.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	391 973,73	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1	бюджет субъекта	391 973,73	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
1.2.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3 .	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	Обеспечение оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю «сердечно-сосудистая хирургия».	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.3.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.3 .	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.4	Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области в 2019 году	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Федерации, всего</i>								
1.4.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.4.3 .	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.5	Обеспечена профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно- сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	294 385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 385,80
1.5.1 .	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	294 385,80	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.5.1 .1.	<i>бюджет субъекта</i>	294 385,80	-	-	-	-	-	-	
1.5.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.5.3 .	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		686 359,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 359,53
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		686 359,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 359,53

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний												
1.1.	Мероприятие (результат) "Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области. Нарастающий итог."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Мероприятие (результат) "Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Кемеровской области"	0,00	0,00	88 353,96	245 104,66	245 104,66	245 104,66	245 104,66	245 104,66	245 104,66	391 973,73	391 973,73	391 973,73
1.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечение оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю «сердечно-сосудистая хирургия»."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Мероприятие (результат) "Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области в 2019 году"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Мероприятие (результат) "Обеспечена профилактики развития сердечно-	0,00	10 000,00	55 000,00	93 000,00	93 000,00	95 000,00	210 000,00	250 000,00	294 385,80	294 385,80	294 385,80	294 385,80

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении "												
ИТОГО:		0,00	10 000,00	143 353,9 6	338 104,6 6	338 104,6 6	340 104,6 6	455 104,6 6	495 104,6 6	539 490,4 6	686 359,5 3	686 359,5 3	686 359,53

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – региональный проект) направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения до 431 случая на 100 тыс. населения к 2024 году, а также снижение уровня смертности от инфаркта миокарда с 47,7 процента в 2017 году до 36,5 процента в 2024 году, больничной летальности от острого коронарного синдрома (далее - ОКС) с 15,1 процента в 2017 году до 8 процентов в 2024 году и от острого нарушения мозгового кровообращения (далее - ОНМК) с 20,5 процента в 2017 году до 14 процентов в 2024 году, увеличение доли охвата больных с ОКС рентгенэндоваскулярными вмешательствами в лечебных целях в 2024 году до 60 процентов. В рамках реализации регионального проекта планируется осуществлять мероприятия, направленные на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, повышение качества и создание условий для оказания высокоспециализированной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями путем обеспечения оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), переоснащения медицинским оборудованием сети региональных сосудистых центров и сети первичных сосудистых отделений, включая оборудование для проведения ранней медицинской реабилитации. Мероприятия, способствующие достижению целевого показателя: I. Организационные Дальнейшее развитие кардиологической службы Кемеровской области, формирование единой системы оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения (далее - БСК), развитие высокоэффективных методов диагностики, персонифицированного подхода в лечении и реабилитации больных, внедрение современного комплекса мер, направленных на профилактику заболевания: 1. Активизация санитарно-просветительской работы среди населения Кемеровской области, информирование жителей области не только о факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и о способах первичной профилактики, но и о первых признаках и симптомах инфаркта миокарда, о важности быстрого обращения за помощью при появлении этих симптомов. В сотрудничестве с образовательными организациями также проведение такой работы среди обучающихся старших классов, студентов вузов, используя средства массовой информации, наглядную агитацию в общественном транспорте, уличные светодиоды. 2. Открытие в 2019 году филиала регионального сосудистого центра ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша» (далее - КОККД) на базе ГБУЗ Кемеровской области «Новокузнецкая городская клиническая больница № 2 святого великомученика Георгия Победоносца» (далее - ГБ №2) путем присоединения. Открытие на базе филиала отделений для лечения пациентов с ОКС и ОНМК. 3. Подготовка проектно-сметной документации для строительства хирургического блока филиала РСЦ № 1. 4. Создание и ведение регистра больных с ОКС, ОНМК для персонифицированного учета, разработки программ реабилитации и профилактики. Введение работы по заполнению регистра в стандарт ОМС по лечению ОКС и ОНМК. 5. Создание клинико-организационных алгоритмов оказания медицинской помощи пациентам с острой сосудистой патологией. 6. Создание на юге Кемеровской области (2019-2022 гг.): ПСО № 11 на базе ГБУЗ Кемеровской области «Таштагольская городская больница» - кардиологический (10 коек) и неврологический (10 коек) профиль - 2019 год; ПСО № 12 на базе ГБУЗ Кемеровской области «Междуреченская городская больница» для пациентов с ОНМК - (10 коек) неврологического профиля в 2022 году. 7. Оптимизация функционирования call-центров (РСЦ № 1 и РСЦ № 2) с круглосуточным дежурством врача кардиолога-функционалиста. 8. Подготовка медико-технического задания для создания областного детского кардиологического центра для детей с врожденными пороками сердца за счет высвобождения площадей в поликлинике КОККД в 2024 году. 9. Обеспечение работы станции медицинской помощи в соответствии с маршрутизацией пациентов с ОКС и ОНМК. 10. Разработка проектно-сметной документации для строительства реабилитационного корпуса на 150 коек на базе КОККД. II. Лечебные 11. Внедрение эндоваскулярных методов лечения внутримозговых кровоизлияний (100 раз в год). 12. Лекарственное обеспечение догоспитального, госпитального и этапа реабилитации современной тромболитической, дезагрегационной и антикоагулянтной терапией больных с ОКС и ОНМК, а также после высокотехнологичных методов лечения у пациентов с сосудистой катастрофой в течение года в соответствии с современными клиническими рекомендациями. 13. Формирование целевой программы по усилению доступности высокотехнологичной медицинской помощи при БСК: транскатетерные методы протезирования и пластики клапанов сердца (до 100 раз в год), транскатетерные методы окклюзии ушка левого предсердия (до 100 раз в год), торакоскопические технологии реваскуляризации миокарда и протезирования клапанов сердца, робот-ассистированные технологии,

торакоскопические технологии нарушения ритма сердца, эндоваскулярные технологии в онкокардиологии. 14. Увеличение объемов реваскуляризирующих операций на артериях, кровоснабжающих головной мозг, на базе РСЦ № 2 (ГАУЗ Кемеровской области «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1»). 15. Обеспечение достижения целевого уровня артериального давления у больных артериальной гипертонией, в том числе диагностические наблюдения с использованием телемедицинских технологий. 16. Внедрение в практику проведения нагрузочных тестов (тредмил, велэргометрия, стресс - ЭХОКГ) для верификации диагноза у пациентов с впервые выявленной ИБС. 17. Обеспечение достижения целевых уровней ХС ЛПНП < 1,8 ммоль/л у пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском, включая больных хронической ИБС, АГ, перенесших ИМ, нестабильную стенокардию, ЧКВ, операцию коронарного шунтирования, ангиопластику сонных артерий, артерий нижних конечностей, каротидную эндартерэктомию, подвздошно-бедренное, бедренно-подколенное шунтирование, сочетание ССЗ с СД и/или ХБП с СКФ < 60 мл/мин/1,73 кв. м. 18. Обеспечение определения натрийуретического пептида при проведении дифференциальной диагностики у пациентов с ХСН. III. Образовательные 19. Программа подготовки специалистов по эндоваскулярной диагностике и лечению на базе НИИ КПССЗ с дополнительным целевым заказом департамента охраны здоровья населения Кемеровской области на обучение специалистов для вновь открывающихся центров. 20. Повышение квалификации кардиологов, неврологов, нейрохирургов, специалистов мультидисциплинарных бригад (врачи-реабилитологи, психологи, логопеды, врачи ЛФК), врачей лучевой и функциональной диагностики (сертификационные, тематические циклы) в рамках непрерывного медицинского образования (НМО). 21. Создание инфраструктуры инновационного симуляционного обучения высокотехнологическим методам диагностики и лечения БСК (на базе НИИ КПССЗ). IV. Профилактические 22. Увеличение количества плановых коронароангиографий для медицинских организаций, имеющих ангиографические установки (до 10 тысяч в год). 23. Расширенная информационная кампания для населения о симптомах ОКС и ОНМК: усиление работы средств массовой информации, школ здоровья при медицинских организациях, проведение акций «Начни с себя», выпуск информационных брошюр, социальная реклама. V. Научно-исследовательские 24. Создание центра доклинических исследований для экспериментального обоснования и проведения полного комплекса доведения научных разработок до стадии доклинического образца на базе НИИ КПССЗ с дальнейшим внедрением в медицинские организации Кемеровской области. В целях координации работы по реализации регионального проекта и организационно-методической поддержки медицинских организаций Кемеровской области расширить полномочия комиссии по мониторингу организации медицинской помощи и показателей смертности при БСК в Кемеровской области. Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других региональных проектов национального проекта «Здравоохранение», в том числе популяционную профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. Таким образом, реализация регионального проекта носит системный характер, ведет к достижению целевого показателя.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Кемеровская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний						
1.1.	Мероприятие (результат) "Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области. Нарастающий итог."	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	В период с 2019 по 2024 год в Кемеровской области переоснащены/дооснаще ны медицинским оборудованием 2 РСЦ и 10 ПСО: РСЦ № 1 ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; РСЦ № 2 ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова»; ПСО № 1 ГАУЗ «Кемеровская городская клиническая больница №

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							11»; ПСО № 2 ГБУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница № 29 имени А.А. Луцика»; ПСО № 3 ГАУЗ «Прокопьевская городская больница»; ПСО № 4 ГБУЗ «Беловская городская больница № 1»; ПСО № 5 ГБУЗ «Юргинская городская больница»; ПСО № 6 ГАУЗ «Анжеро-Судженская городская больница имени А.А. Гороховского»; ПСО № 7 ГАУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров»; ПСО № 8 ГБУЗ «Мариинская городская больница имени В.М. Богониса»; ПСО № 9 ГБУЗ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							«Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; ПСО № 10 ГАУЗ «Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского».
1.1.1.	Контрольная точка"Переоснащены/дооснащен ы медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Херасков В.Ю.	Отчет о переоснащении/дооснащ ении медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
1.1.2.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок
1.2.	Мероприятие (результат) "Переоснащены/доосн	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Беглов Д.Е.	Переоснащены/дооснаще ны медицинским

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Кемеровской области"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		оборудованием: в 2019 году РСЦ № 1 ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; ПСО № 1 ГАУЗ «Кемеровская городская клиническая больница № 11». В 2020 году РСЦ № 1 ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; РСЦ № 2 ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова»; ПСО № 1 ГАУЗ «Кемеровская городская клиническая больница № 11»; ПСО № 3 ГАУЗ «Прокопьевская городская больница»; ПСО № 4 ГБУЗ «Беловская городская больница № 1».

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							В 2021 году РСЦ № 2 ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова»; ПСО № 1 ГАУЗ «Кемеровская городская клиническая больница № 11»; ПСО № 2 ГБУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница № 29 имени А.А. Луцика»; ПСО № 5 ГБУЗ «Юргинская городская больница»; ПСО № 6 ГАУЗ «Анжеро-Судженская городская больница имени А.А. Гороховского»; ПСО № 7 ГАУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров»; ПСО № 8 ГБУЗ «Мариинская городская больница имени В.М. Богониса»; ПСО № 4 ГБУЗ «Беловская городская больница № 1». В 2022 году РСЦ №

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							1 ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; РСЦ № 2 ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова»; ПСО № 1 ГАУЗ «Кемеровская городская клиническая больница № 11»; ПСО № 2 ГБУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница № 29 имени А.А. Луцика»; ПСО № 3 ГАУЗ «Прокопьевская городская больница»; ПСО № 4 ГБУЗ «Беловская городская больница № 1»; ПСО № 5 ГБУЗ «Юргинская городская больница»; ПСО № 6 ГАУЗ «Анжеро-Судженская городская больница имени А.А. Гороховского»; ПСО № 7 ГАУЗ «Кузбасский

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							клинический центр охраны здоровья шахтеров»; ПСО № 8 ГБУЗ «Мариинская городская больница имени В.М. Богониса»; ПСО № 9 ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; ПСО № 10 ГАУЗ «Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского». В 2023 году РСЦ № 2 ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова»; ПСО № 1 ГАУЗ «Кемеровская городская клиническая больница № 11»; ПСО № 6 ГАУЗ «Анжеро-Судженская городская больница имени А.А. Гороховского»; ПСО №

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							7 ГАУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров». В 2024 году РСЦ № 1 ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; РСЦ № 2 ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова»; ПСО № 2 ГБУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница № 29 имени А.А. Луцика»; ПСО № 9 ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; ПСО № 10 ГАУЗ «Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского».

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1.	Контрольная точка"Определены для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 1 первичное сосудистое отделение "	-	01.02.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Зеленина Е.М.	Приказ об определении для участия в переоснащении/дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием
1.2.2.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.04.2019	09	06	Зеленина Е.М.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием
1.2.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.2.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.10.2019	06	08	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
1.2.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании	-	31.12.2019	07	Взаимосвязь с иными	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		трансферта
1.2.6.	Контрольная точка"Определены для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 2 региональных сосудистых центра и 3 первичных сосудистых отделения"	-	01.02.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Приказ об определении для участия в переоснащении/дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием
1.2.7.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.04.2020	09	06	Зеленина Е.М.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием
1.2.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.07.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.2.9.	Контрольная точка"Предоставлен	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об использовании межбюджетных трансфертов"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		межбюджетных трансфертов
1.2.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.2.11.	Контрольная точка"Определены для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Херасков В.Ю.	Приказ об определении РСЦ и ПСО для переоснащения/дооснащ ения медицинским оборудованием
1.2.12.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Херасков В.Ю.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта
1.2.13.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2021	05	06	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.2.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.10.2021	06	08	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.2.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
1.2.17.	Контрольная точка"Определены для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения ", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Херасков В.Ю.	Приказ об определении РСЦ и ПСО для переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием
1.2.18.	Контрольная точка"Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых	-	01.03.2022	08	05	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа об утверждении плана ("дорожной карты") по реализации в 2022 году мероприятий по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	центров и первичных сосудистых отделений"						достижению результата «Переоснащены/дооснащ ены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Кемеровской области»
1.2.19.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Херасков В.Ю.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащ ение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием
1.2.20.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок
1.2.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.07.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
1.2.23.	Контрольная точка"Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений"	-	10.08.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Херасков В.Ю.	Отчет о заключении контрактов не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
1.2.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
1.2.26.	Контрольная точка"Определены для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения ", значение: 0.0000	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Херасков В.Ю.	Приказ об определении для участия в переоснащении/ дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием
1.2.27.	Контрольная точка"Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений"	-	01.03.2023	09	05	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа об утверждении плана ("дорожной карты") по реализации в 2023 году мероприятий по достижению результата «Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Кемеровской области»
1.2.28.	Контрольная точка"Закупка	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными	01	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	включена в план закупок"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			включении закупки в план закупок
1.2.29.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.04.2023	09	04	Херасков В.Ю.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием
1.2.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.2.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
1.2.32.	Контрольная точка"Заключены контракты не менее, чем на 70 %	-	10.08.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Херасков В.Ю.	Отчет о заключении контрактов не менее, чем

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
1.2.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
1.2.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.2.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетного трансферта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.36.	Контрольная точка"Определены для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения ", значение: 0.0000, Единица	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа об определении для участия в переоснащении/дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием
1.2.37.	Контрольная точка"Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений"	-	01.03.2024	08	05	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа об утверждении плана ("дорожной карты") по реализации в 2024 году мероприятий по достижению результата «Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Кемеровской области»
1.2.38.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Херасков В.Ю.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта Кемеровской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		области на переоснащение/дооснащ ение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием
1.2.39.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2024	05	06	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок
1.2.40.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.04.2024	03	06	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.2.41.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.07.2024	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
1.2.42.	Контрольная точка"Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений"	-	10.08.2024	06	12	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа о заключении контрактов не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащ ению в рамках реализации мероприятия по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
1.2.43.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.2.44.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетного трансферта
1.3.	Мероприятие (результат) "Разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Разработана региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Кемеровской области в соответствии с требованиями координационного центра

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.	Контрольная точка"Документ разработан", значение: 0.0000	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа проект программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Кемеровской области
1.3.2.	Контрольная точка"Документ опубликован", значение: 0.0000	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Постановление Правительства Кемеровской области об утверждении региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1.3.3.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Постановление Правительства Кемеровской области об утверждении региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1.3.4.	Контрольная точка"Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа о маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.5.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2021 года"	-	01.05.2021	05	07	Херасков В.Ю.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
1.3.6.	Контрольная точка"Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.07.2021	06	08	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа о внесении изменений в региональную программу «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
1.3.7.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2021 года"	-	01.08.2021	07	09	Херасков В.Ю.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
1.3.8.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми	-	01.11.2021	08	10	Херасков В.Ю.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заболеваниями" за 1-3 кварталы 2021 года"						
1.3.9.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2021 ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Херасков В.Ю.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
1.3.10.	Контрольная точка"Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа о маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.3.11.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2022 года", значение: 0.0000	-	01.05.2022	06	08	Херасков В.Ю.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
1.3.12.	Контрольная точка"Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»", значение:	-	01.07.2022	07	09	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа о внесении изменений в региональную программу «Борьба с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	0.0000						сердечно-сосудистыми заболеваниями»
1.3.13.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за первый 1-2 кварталы 2022 года", значение: 0.0000	-	01.08.2022	08	10	Херасков В.Ю.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
1.3.14.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2022 года", значение: 0.0000	-	01.11.2022	09	11	Херасков В.Ю.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
1.3.15.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Херасков В.Ю.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"						
1.3.16.	Контрольная точка"Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа о маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.3.17.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2023 года"	-	01.05.2023	05	07	Херасков В.Ю.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
1.3.18.	Контрольная точка"Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.07.2023	06	08	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа о внесении изменений в региональную программу «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
1.3.19.	Контрольная	-	01.08.2023	07	09	Херасков В.Ю.	Отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за первый 1-2 кварталы 2023 года"						мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
1.3.20.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 квартал 2023 года"	-	01.11.2023	08	10	Херасков В.Ю.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
1.3.21.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2023 год"	-	31.12.2023	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Херасков В.Ю.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
1.3.22.	Контрольная точка"Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа о маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.23.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2024 года"	-	01.05.2024	05	08	Херасков В.Ю.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
1.3.24.	Контрольная точка"Актуализация региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"", значение: 0.0000, Единица	-	01.07.2024	06	08	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа об актуализации региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1.3.25.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2024 года"	-	01.08.2024	06	09	Херасков В.Ю.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
1.3.26.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми	-	01.11.2024	08	10	Херасков В.Ю.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заболеваниями" за 1-3 кварталы 2024 года"						
1.3.27.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2024 "	-	31.12.2024	09	01	Херасков В.Ю.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
1.4.	Мероприятие (результат) "Обеспечение оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю «сердечно-сосудистая хирургия»."	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Малин М.В.	Будет обеспечено оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» в Кемеровской области.
1.4.1.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**"	-	25.02.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Зеленина Е.М.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта
1.4.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.07.2020	06	08	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.3.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.10.2020	07	09	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.4.4.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2020	08	03	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.4.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю «сердечно-сосудистая хирургия»
1.5.	Мероприятие (результат) "Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области в 2019 году"	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Малин М.В.	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием: в 2019 году РСЦ №1 ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; ПСО №1 ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровская городская клиническая больница №11».

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.1.	Контрольная точка "Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 1 первичное сосудистое отделение в Кемеровской области в 2019 году"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Отчет о переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 1 регионального сосудистого центра и 1 первичного сосудистого отделения в Кемеровской области в 2019 году
1.6.	Мероприятие (результат) "Обеспечена профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении "	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							сосудистых событий и заболеваний за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях.
1.6.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	10.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об использовании межбюджетного трансферта
1.6.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	10.07.2024	05	07	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об использовании межбюджетного трансферта
1.6.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.10.2024	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа об использовании межбюджетных трансфертов
1.6.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа об использовании межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.6.5.	Контрольная точка "100% лиц, находящихся под диспансерным наблюдением и имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, бесплатно получили необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа о достижении значения результата
1.6.6.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа об использовании межбюджетных трансфертов