

Руководитель
регионального проекта —
Ивлев Олег Валериевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

30.05.2020

Сертификат:

2A85F81016999DE63782F7BF73E13EAA67BEA4C4

Владелец: Ивлев Олег Валериевич

Действителен: с 06.03.2020 по 06.06.2021

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(R1-32) Дорожная сеть"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям	Процент	35.2	0	0	0	38.6	38.6	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Департамента ЖК и ДК Кемеровской области от 01.11.2019г. №1-05/ЖК-6139, приложен файл.
2		Общая протяженность дорожной сети Кемеровской агломерации	Километр; тысяча метров	568.8	0	0	0	569.49	569.49	0,00	Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет Департамента ЖК и ДК Кемеровской области от 01.11.2019г. №1-05/ЖК-6139, приложен файл.
3		Доля дорожной сети Новокузнецкой городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии	Процент	47.3	0	0	0	72.7	72.7	0,00	Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет Департамента ЖК и ДК Кемеровской области от 01.11.2019г. №1-05/ЖК-6139, приложен файл.
4		Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	Процент	45.1617	0	0	0	66.7654	66.7654	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет Департамента ЖК и ДК Кемеровской области от 01.11.2019г. №1-05/ЖК-6139, приложен файл.
5		Доля дорожной сети Кемеровской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии	Процент	43	0	0	0	63.9	63.9	0,00	Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет департамента ЖК и ДК Кемеровской области от 01.11.2019г. №1-05/ЖК-6139, приложен файл.
6		Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-	Процент	100	0	0	0	88	88	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет департамента ЖК и ДК Кемеровской области от 01.11.2019г. №1-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
		опасных участков) на дорожной сети									05/ЖК-6139, приложен файл.
7		Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки	Процент	0.6	0	0	0	0.6	0.6	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет Департамента ЖК и ДК Кемеровской области от 01.11.2019г. №1-05/ЖК-6139, приложен файл.
8		Общая протяженность дорожной сети Новокузнецкой агломерации	Километр; тысяча метров	575	0	0	0	575	575	0,00	Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет Департамента ЖК и ДК Кемеровской области от 01.11.2019г. №1-05/ЖК-6139, приложен файл.
9		Протяженность дорожной сети Новокузнецкой агломерации, находящаяся в нормативном состоянии	Километр; тысяча метров	272	0	0	0	418.02	418.02	0,00	Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет Департамента ЖК и ДК Кемеровской области от 01.11.2019г. №1-05/ЖК-6139, приложен файл.
10		Протяженность автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям	Километр; тысяча метров	1939.627	0	0	0	2186.36	2186.36	0,00	Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет департамента ЖК и ДК Кемеровской области от 01.11.2019г. №1-05/ЖК-6139, приложен файл.
11		Протяженность дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	Километр; тысяча метров	516.58	0	0	0	781.84	781.84	0,00	Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет департамента ЖК и ДК Кемеровской области от 01.11.2019г. №1-05/ЖК-6139, приложен файл.
12		Общая протяженность дорожной сети городских агломераций	Километр; тысяча метров	1143.8	0	0	0	1144.49	1144.49	0,00	Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет департамента ЖК и ДК Кемеровской области от 01.11.2019г. №1-05/ЖК-6139, приложен файл.
13		Протяженность дорожной сети Кемеровской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии	Километр; тысяча метров	244.58	0	0	0	363.82	363.82	0,00	Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет департамента ЖК и ДК Кемеровской области от 01.11.2019г. №1-05/ЖК-6139, приложен файл.
14		Количество мест концентрации дорожно-транспортных	Штука	42	0	0	0	37	37	0,00	Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет Департамента ЖК и ДК Кемеровской области от 01.11.2019г. №1-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
		происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети									05/ЖК-6139, приложен файл.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб



Внебюджетные источники
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений

 Сведения не
представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(05) На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области, дорожной сети Кемеровской и Новокузнецкой городских агломераций выполнены дорожные работы в целях обеспечения дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	5 502 378,02	4 529 993,82	4 529 993,82	4 529 060,13	4 526 258,96	99,92	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 502 378,02	4 529 993,82	4 529 993,82	4 529 060,13	4 526 258,96	99,92	комментарий
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	4 986 870,02	4 014 485,82	4 014 485,82	4 014 485,82	4 011 684,65	99,93	в столбце СБР и ЛБО должно быть: 013 0409 09 4 R1 73560 =1809993,86, 013 0409 09 4 R1 72620 = 844491,97, 013 0409 09 4 R1 53931=1360000, 00, 013 0409 09 4 R1 53932 = 972384,2
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	1 546 524,07	1 546 524,07	1 546 524,07	1 543 722,94	1 543 722,94	99,82	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	2 062 032,07	2 062 032,07	2 062 032,07	2 058 297,25	2 058 297,25	99,82	комментарий
1.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			5 502 378,02	4 529 993,82	4 529 993,82	4 529 060,13	4 526 258,96	99,92	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			5 502 378,02	4 529 993,82	4 529 993,82	4 529 060,13	4 526 258,96	99,92	
бюджет субъекта Российской Федерации			4 986 870,02	4 014 485,82	4 014 485,82	4 014 485,82	4 011 684,65	99,93	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			1 546 524,07	1 546 524,07	1 546 524,07	1 543 722,94	1 543 722,94	99,82	
бюджеты муниципальных образований			2 062 032,07	2 062 032,07	2 062 032,07	2 058 297,25	2 058 297,25	99,82	
внебюджетные источники			0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области, дорожной сети Кемеровской и Новокузнецкой городских агломераций выполнены дорожные работы в целях обеспечения дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	
2		Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	
3		Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	
4		Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)	
5		Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети) Значение: 1, на дату 14.12.2018	14.12.2018	14.12.2018	Ивлев О. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Перечень участков дорог" Перечень Департамента ЖК и ДК Кемеровской области от г. №, приложен файл. Информация по результату: Подтверждающие документы: 1. "Региональный проект" Региональный проект Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2018г. №639-р, приложен файл.
1.1	РРП		Документ разработан	15.11.2018	15.11.2018	Чернышова Е. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Перечень участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций" Перечень от г. №, приложен файл.
1.2	РРП		Документ утвержден (подписан)	14.12.2018	14.12.2018	Чернышова Е. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Утверждение регионального проекта" Региональный проект от г. №, приложен файл.
1.3	РРП		Документ опубликован	14.12.2018	14.12.2018	Чернышова Е. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Документ опубликован" Ссылка Департамента ЖК и ДК Кемеровской области от г. №, указана ссылка.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2			Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов) Значение: 1, на дату 01.02.2019	01.02.2019	01.02.2019	Ивлев О. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Региональный паспорт проекта" Программа дорожной деятельности Департамент ЖК и ДК Кемеровской области от 11.12.2019г. №639-р, приложен файл. Информация по результату: Подтверждающие документы: 1. "Паспорт регионального проекта «Дорожная сеть, общесистемные меры развития дорожного хозяйства»" Паспорт регионального проекта Департамента ЖК и ДК Кемеровской области от 11.12.2018г. №639-р, приложен файл.
2.1	РРП		Документ разработан	15.11.2018	15.11.2018	Чернышова Е. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Программа дорожной деятельности (регионального проекта) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" " Программа дорожной деятельности от г. №, приложен файл.
2.2	РРП		Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	31.01.2019	31.01.2019	Чернышова Е. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Лист согласования с заинтересованными органами и организациями " лист согласования от г. №, приложен файл.
2.3	РРП		Документ утвержден (подписан)	01.02.2019	11.12.2018	Чернышова Е. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Паспорт регионального проекта" Паспорт регионального проекта Департамента ЖК и ДК Кемеровской области от 11.12.2018г. №639-р, приложен файл.
2.4	РРП		Документ опубликован	01.02.2019	01.02.2019	Чернышова Е. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Официальный сайт департамента ЖК и ДУ Кемеровской области" Ссылка Департамента ЖК и ДУ Кемеровской области от г. №, указана ссылка.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений






Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3			<i>Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта Значение: 1, на дату 01.03.2019</i>	01.03.2019	01.03.2019	Ивлев О. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о реализации регионального проекта «Дорожная сеть»" Соглашение Минтранса России и Департамента ЖК и ДК Кемеровской области от 14.02.2019г. №103-2019-R10066 -1, приложен файл.
4			<i>На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области, дорожной сети Кемеровской и Новокузнецкой городских агломераций выполнены дорожные работы в целях обеспечения дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Значение: 1, на дату 01.12.2019</i>	01.12.2019	01.11.2019	Ивлев О. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "итоговый отчет" Отчет департамента ЖК и ДК Кемеровской области от 01.11.2019г. №1-05/ЖК-6139, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
4.1	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.05.2019	14.05.2019	Чернышова Е. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о выполнении мероприятия" Отчет Департамента ЖК и ДК Кемеровской области от 14.05.2019г. №1-03/ЖК-1939, приложен файл.
4.2	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	01.11.2019	01.11.2019	Чернышова Е. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О достижении результатов" Отчет Департамента ЖК и ДК Кемеровской области от 01.11.2019г. №1-05/ЖК-6139, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5			Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период Значение: 1, на дату 15.12.2019	15.12.2019	15.12.2019	Ивлев О. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Региональный проект утвержденный" Региональный проект Департамента ЖК и ДК Кемеровской области от 14.12.2019г. №б/н, приложен файл. 2. "Региональный проект (текст)" Региональный проект Департамента ЖК и ДК Кемеровской области от г. №, приложен файл. 3. "Пояснительная записка к проекту" Сопроводительное письмо Департамента ЖК и ДК Кемеровской области от г. №, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
5.1	РРП		Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	01.11.2019	01.11.2019	Чернышова Е. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О применении новых материалов и технологий" Перечень от г. №, приложен файл.
5.2	РРП		Документ разработан	01.12.2019	01.12.2019	Чернышова Е. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "паспорт регионального проекта" Паспорт регионального проекта департамента ЖК и ДК Кемеровской области от г. №, приложен файл. 2. "Пояснительная записка к паспорту проекта" Сопроводительное письмо Департамента ЖК и ДК Кемеровской области от г. №, приложен файл.
5.3	РРП		Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	14.12.2019	14.12.2019	Чернышова Е. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Лист согласования" Региональный проект Департамента ЖК и ДК Кемеровской области от 14.12.2019г. №б/н, приложен файл.
5.4	РРП		Документ утвержден (подписан)	15.12.2019	15.12.2019	Чернышова Е. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Утвержденный проект" Региональный проект Департамента ЖК и ДК Кемеровской области от 14.12.2019г. №б/н, приложен файл.
5.5	РРП		Документ опубликован	15.12.2019	15.12.2019	Чернышова Е. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Официальный сайт" Ссылка департамента ЖК и ДК Кемеровской области от г. №, указана ссылка.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(R1-32) Дорожная сеть"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

График достижения показателя




Рис. 1. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

График достижения показателя




Рис. 3. Общая протяженность дорожной сети Кемеровской агломерации

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Общая протяженность дорожной сети Кемеровской агломерации

График достижения показателя




Рис. 5. Доля дорожной сети Новокузнецкой городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии

Диаграмма достижения показателя




Рис. 6. Доля дорожной сети Новокузнецкой городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии

График достижения показателя



Рис. 7. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

Диаграмма достижения показателя




Рис. 8. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

График достижения показателя




Рис. 9. Доля дорожной сети Кемеровской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии

Диаграмма достижения показателя




Рис. 10. Доля дорожной сети Кемеровской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии

График достижения показателя




Рис. 11. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

Диаграмма достижения показателя




Рис. 12. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

График достижения показателя




Рис. 13. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

Диаграмма достижения показателя




Рис. 14. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

График достижения показателя




Рис. 15. Общая протяженность дорожной сети Новокузнецкой агломерации

Диаграмма достижения показателя




Рис. 16. Общая протяженность дорожной сети Новокузнецкой агломерации

График достижения показателя




Рис. 17. Протяженность дорожной сети Новокузнецкой агломерации, находящаяся в нормативном состоянии

Диаграмма достижения показателя




Рис. 18. Протяженность дорожной сети Новокузнецкой агломерации, находящаяся в нормативном состоянии

График достижения показателя




Рис. 19. Протяженность автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

Диаграмма достижения показателя




Рис. 20. Протяженность автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

График достижения показателя




Рис. 21. Протяженность дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

Диаграмма достижения показателя




Рис. 22. Протяженность дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

График достижения показателя




Рис. 23. Общая протяженность дорожной сети городских агломераций

Диаграмма достижения показателя




Рис. 24. Общая протяженность дорожной сети городских агломераций

График достижения показателя




Рис. 25. Протяженность дорожной сети Кемеровской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии

Диаграмма достижения показателя




Рис. 26. Протяженность дорожной сети Кемеровской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии

График достижения показателя




Рис. 27. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

Диаграмма достижения показателя




Рис. 28. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети