

Руководитель
регионального проекта —
Гришин Алексей Сергеевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
075476E128FB6F4ED3A15660F49AFA22F4744D8C

Владелец: Гришин Алексей Сергеевич

Действителен: с 27.05.2021 по 27.08.2022

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

" (L2-32) Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1		6. План мероприятий	Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой федерального (региональных) центра (-ов) компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, не менее 50%, Причина риска: В связи с поздним укомплектованием штата сотрудников АНО "Центр компетенций Кузбасса" (далее - РЦК) сотрудники РЦК приступили к реализации самостоятельных проектов с июля 2020 на ООО "Кузбассхлеб", с 31.07.2020 на ООО "Монтажэнергострой", на ООО "ЗЖБИ" с 25.08.2020. Согласно письму ФЦК от 12.03.2020 №2020/3-705, замеры удовлетворенности предприятий работой РЦК будут проводится независимым агентством, о результатах ФЦК проинформирует регионы централизованно в установленном порядке., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г., Риск снят	1. 1 Проведение ФЦК оценки знания по итогам работы РЦК, срок исполнения 30.12.2020;
2		6. План мероприятий	Сформирован региональный центр компетенции - автономная некоммерческая организация "Центр компетенции Кемеровской области", Причина риска: На сегодняшний день штат АНО "Центр компетенций Кузбасса" состоит из 5 сотрудников, проведена аттестация трех сотрудников РЦК. Оценка знаний еще двух сотрудников запланирована в ноябре 2020. , Вероятность: 50%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г., Риск снят	1. Ожидание подтверждения результатов от ФЦК., срок исполнения 30.12.2020;
3		6. План мероприятий	Осуществлена экспертами ФЦК оценка знаний/навыков экспертов регионального центра компетенций автономная некоммерческая организация "Центр компетенции Кузбасса" для дальнейшей самостоятельной работы в Кемеровской области, Причина риска: На сегодняшний день штат АНО "Центр компетенции Кузбасса" состоит из 5 сотрудников. В связи с поздним укомплектованием штата сотрудников РЦК, по состоянию на 30.06.2020 проведена оценка знаний 3 из 5 сотрудников РЦК. Оценка знаний еще двух сотрудников запланирована в ноябре 2020., Вероятность: 20%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г., Риск снят	1. Перенесение сроков оценки знаний сотрудников РЦК., срок исполнения 30.12.2020;



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом	Условная единица	4	0	9	10	12	12	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении сведений и значений целей, показателей, контрольных точек и мероприятий "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.Выполнено
2		Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом	Условная единица	0	0	0	3	12	12	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении сведений и значений целей и показателей "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.Выполнено
3		Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом	Условная единица	3	0	4	4	20	17	117,65%	Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении сведений и значений целей и показателей "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.Выполнено
4		Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент	Процент	60	0	0	0	47	0	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "О показателях национального проекта "Производительность труда" за 2020 год" Письмо Минэкономразвития России от 12.11.2021г. №Д28и-35658, приложен файл.Выполнено
5		Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения	Человек	0	0	0	74	129	120	107,50%	Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении показателя, результата и контрольных точек регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достиже ния	Комментарий
					I	II	III	IV			
		производительности труда под региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом									предприятиях»" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 29.12.2020г. №б/н, приложен файл.Выполнено
6		Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, человек нарастающим итогом	Человек	50	0	71	86	139	134	103,73%	Подтверждающие документы:1. "Справка об исполнении показателей, результата и контрольной точки регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.Выполнено
7		Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом	Человек	64	0	129	164	201	120	167,50%	Подтверждающие документы:1. "Справка об исполнении показателей, результата и контрольной точки регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.Выполнено


 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений

 Сведения не
представлены

 Прогнозные
сведения

3. Статус исполнения бюджета²

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(07) Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	66 760,10	66 760,10	66 760,10	66 760,10	66 760,10	100,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	66 760,10	66 760,10	66 760,10	66 760,10	66 760,10	100,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	66 760,10	66 760,10	66 760,10	66 760,10	66 760,10	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			66 760,10	66 760,10	66 760,10	66 760,10	66 760,10	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			66 760,10	66 760,10	66 760,10	66 760,10	66 760,10	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			66 760,10	66 760,10	66 760,10	66 760,10	66 760,10	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда Значение: 120,0000 Дата: 29.12.2020	
2		Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда Значение: 240,0000 Дата: 29.12.2021	
3		Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях Значение: 2,0000 Дата: 15.09.2020	
4		Проведено обучение сотрудников предприятий - участников национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) и сотрудников предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, сотрудников региональных центров компетенций, а также сотрудников региональных органов управления посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда Значение: 90,0000 Дата: 27.12.2019	
5		Проведено обучение сотрудников предприятий - участников национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) и сотрудников предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, сотрудников региональных центров компетенций, а также сотрудников региональных органов управления посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда Значение: 254,0000 Дата: 30.12.2020	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда. Значение: 120,0000 Дата: 29.12.2020	29.12.2020	29.12.2020	Гришин Алексей Сергеевич	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации по количеству обученных сотрудников предприятий - участников национального проекта" Письмо АНО "ФЦК" от 01.10.2020г. №2020/3-2196, приложен файл. 2. "Справка об исполнении показателя, результата и контрольных точек регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 29.12.2020г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 129 из 120.
1.1.	ПК		Обучено на конец 1 кв. 2020 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 10 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	31.03.2020	28.09.2020	Гришин Алексей Сергеевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об итогах оценки знаний и результатов стажировки сотрудников Регионального центра компетенций" Письмо АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" от 06.07.2020г. №2020/3-1360, приложен файл. 2. "О направлении информации по количеству обученных сотрудников предприятий-участников национального проекта" Письмо АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" от 02.07.2020г. № 2020/3-1317, приложен файл. 3. "Обучение сотрудников предприятий-участников национального проекта под региональным управлением (экспертами РЦК)" Письмо Автономная некоммерческая

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							организация "Центр компетенций Кузбасса" от 28.09.2020г. №57, приложен файл.
1.2.	ПК		Обучено на конец 2 кв. 2020 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 30 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	30.06.2020	28.09.2020	Гришин Алексей Сергеевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об итогах оценки знаний и результатов стажировки сотрудников Регионального центра компетенций" Письмо АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» от 06.07.2020г. №2020/3-1360, приложен файл. 2. "О направлении информации по количеству обученных сотрудников предприятий-участников национального проекта" Письмо АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" от 02.07.2020г. № 2020/3-1317, приложен файл. 3. "Обучение сотрудников предприятий-участников национального проекта под региональным управлением (экспертами РЦК)" Письмо Автономная некоммерческая организация "Центр компетенций Кузбасса" от 28.09.2020г. №57, приложен файл.
1.3.	ПК		Обучено на конец 3 кв. 2020 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 70 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	30.09.2020	28.09.2020	Гришин Алексей Сергеевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Обучение сотрудников предприятий-участников национального проекта под региональным управлением (экспертами РЦК)" Письмо Автономная некоммерческая организация "Центр компетенций Кузбасса" от 28.09.2020г. №57, приложен файл.
1.4.	ПК		Обучено на конец 4 кв. 2020 г. инструментам повышения производительности труда (человек	29.12.2020	29.12.2020	Гришин Алексей Сергеевич	Выполнено. Подтверждающие документы:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			накопленным итогом): 120 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)				1. "О направлении информации по количеству обученных сотрудников предприятий - участников национального проекта" Письмо АНО "ФЦК" от 01.10.2020г. №2020/3-2196, приложен файл. 2. "Справка об исполнении показателя, результата и контрольных точек регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 29.12.2020г. №б/н, приложен файл.
1.5.	ПК		заключено не менее 12 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), ед. накопленным итогом	29.12.2020	29.12.2020	Гришин Алексей Сергеевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении сведений и значений целей и показателей "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 29.12.2020г. №б/н, приложен файл.
2.			<i>Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда Значение: 240,0000 Дата: 29.12.2021</i>	29.12.2021	29.12.2021	Гришин Алексей Сергеевич	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 129 из 240.
2.1.	ПК		Обучено на конец 1 кв. 2021 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 140 сотрудников	31.03.2021	31.03.2021	Гришин Алексей Сергеевич	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)				
3.			Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно- аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях Значение: 2,0000 Дата: 15.09.2020	15.09.2020	30.12.2020	Гришин Алексей Сергеевич	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" от 15.06.2020г. №2020/3- 1204, приложен файл. 2. "Генеральному директору АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда", руководителю федерального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" Соломону Н.И. " Письмо Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 20.05.2020г. № 03-15/2154, приложен файл. 3. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» на территории Кемеровской области - Кузбасса" Соглашение "Руководитель федерального проекта" с одной стороны и "Руководитель регионального проекта" с другой стороны от 14.09.2020г. №2019-L20034-1/4, приложен файл. 4. "Справка об исполнении показателя регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 30.12.2020г. №6/н, приложен файл. Снятые риски: Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой федерального (региональных) центра (-ов) компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, не менее

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений

 Сведения не
представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							50%, Причина риска: В связи с поздним укомплектованием штата сотрудников АНО "Центр компетенций Кузбасса" (далее - РЦК) сотрудники РЦК приступили к реализации самостоятельных проектов с июля 2020 на ООО "Кузбассхлеб", с 31.07.2020 на ООО "Монтажэнергострой", на ООО "ЗЖБИ" с 25.08.2020. Согласно письму ФЦК от 12.03.2020 №2020/3-705, замеры удовлетворенности предприятий работой РЦК будут проводится независимым агентством, о результатах ФЦК проинформирует регионы централизованно в установленном порядке., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г. Предлагаемые решения: 1. 1 Проведение ФЦК оценки знания по итогам работы РЦК, срок исполнения 30.12.2020. Сформирован региональный центр компетенции - автономная некоммерческая организация "Центр компетенции Кемеровской области", Причина риска: На сегодняшний день штат АНО "Центр компетенций Кузбасса" состоит из 5 сотрудников, проведена аттестация трех сотрудников РЦК. Оценка знаний еще двух сотрудников запланирована в ноябре 2020. , Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г. Предлагаемые решения: 1. Ожидание подтверждения результатов от ФЦК., срок исполнения 30.12.2020. Осуществлена экспертами ФЦК оценка знаний/навыков экспертов регионального центра компетенций автономная некоммерческая организация "Центр компетенции Кузбасса" для дальнейшей самостоятельной работы в Кемеровской области, Причина риска: На сегодняшний день штат АНО "Центр компетенции

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Кузбасса" состоит из 5 сотрудников. В связи с поздним укомплектованием штата сотрудников РЦК, по состоянию на 30.06.2020 проведена оценка знаний 3 из 5 сотрудников РЦК. Оценка знаний еще двух сотрудников запланирована в ноябре 2020., Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г. Предлагаемые решения: 1. Перенесение сроков оценки знаний сотрудников РЦК., срок исполнения 30.12.2020. Просрочка 106 дней. Предоставлена информация : 2 из 2.
3.1.	ПК		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	15.09.2020	30.11.2020	Гришин Алексей Сергеевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении контрольной точки регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.
3.2.	ПК		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	15.09.2020	30.11.2020	Гришин Алексей Сергеевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении контрольной точки регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.
3.3.	ПК		Проведена оценка эффективности оказания услуг (выполнения работы)	30.06.2020	30.12.2020	Гришин Алексей Сергеевич	Выполнено. Просрочка 183 дней. Подтверждающие документы:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							1. "О направлении информации по количеству обученных сотрудников предприятий-участников национального проекта" Письмо АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" от 02.07.2020г. № 2020/3-1317, приложен файл. 2. "Справка об исполнении мероприятия регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл. Риск снят: Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой федерального (региональных) центра (-ов) компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, не менее 50%, Причина риска: В связи с поздним укомплектованием штата сотрудников АНО "Центр компетенций Кузбасса" (далее - РЦК) сотрудники РЦК приступили к реализации самостоятельных проектов с июля 2020 на ООО "Кузбассхлеб", с 31.07.2020 на ООО "Монтажэнергострой", на ООО "ЗЖБИ" с 25.08.2020. Согласно письму ФЦК от 12.03.2020 №2020/3-705, замеры удовлетворенности предприятий работой РЦК будут проводится независимым агентством, о результатах ФЦК проинформирует регионы централизованно в установленном порядке., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г. Предлагаемые решения: 1. 1 Проведение ФЦК оценки знания по итогам работы РЦК, срок исполнения 30.12.2020.
3.4.	ПК		Сформирован региональный центр компетенции - автономная некоммерческая организация "Центр	30.06.2020	30.12.2020	Гришин Алексей Сергеевич	Выполнено. Просрочка 183 дней.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			компетенции Кемеровской области"				Подтверждающие документы: 1. "Письмо" Письмо АНО "Центр компетенций Кузбасса" от 06.07.2020г. №26, приложен файл. 2. "Об итогах оценки знаний и результатов стажировки сотрудников Регионального центра компетенций" Письмо АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" от 06.07.2020г. №2020/3-1360, приложен файл. 3. "О направлении информации по количеству обученных сотрудников предприятий-участников национального проекта" Письмо АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" от 02.07.2020г. № 2020/3-1317, приложен файл. 4. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» на территории Кемеровской области - Кузбасса" Соглашение "Руководитель федерального проекта" с одной стороны и "Руководитель регионального проекта" с другой стороны от 14.09.2020г. №2019-L20034-1/4, приложен файл. 5. "Справка об исполнении контрольной точки регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл. Риск снят: Сформирован региональный центр компетенции - автономная некоммерческая организация "Центр компетенции Кемеровской области", Причина риска: На сегодняшний день штат АНО "Центр компетенций Кузбасса" состоит из 5 сотрудников, проведена аттестация трех сотрудников РЦК. Оценка знаний еще двух сотрудников запланирована в ноябре 2020.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							, Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г. Предлагаемые решения: 1. Ожидание подтверждения результатов от ФЦК., срок исполнения 30.12.2020.
3.4.1	РРП		Осуществлена экспертами ФЦК оценка знаний/навыков экспертов регионального центра компетенций автономная некоммерческая организация «Центр компетенции Кемеровской области для дальнейшей самостоятельной работы в Кемеровской области	29.05.2020	30.12.2020	Гришин Алексей Сергеевич	Выполнено. Просрочка 215 дней. Подтверждающие документы: 1. "Письмо" Письмо АНО "Центр компетенций Кузбасса" от 06.07.2020г. №26, приложен файл. 2. "Об итогах оценки знаний и результатов стажировки сотрудников Регионального центра компетенций" Письмо АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" от 06.07.2020г. №2020/З- 1360, приложен файл. Риск снят: Осуществлена экспертами ФЦК оценка знаний/навыков экспертов регионального центра компетенций автономная некоммерческая организация "Центр компетенции Кузбасса" для дальнейшей самостоятельной работы в Кемеровской области, Причина риска: На сегодняшний день штат АНО "Центр компетенции Кузбасса" состоит из 5 сотрудников. В связи с поздним укомплектованием штата сотрудников РЦК, по состоянию на 30.06.2020 проведена оценка знаний 3 из 5 сотрудников РЦК. Оценка знаний еще двух сотрудников запланирована в ноябре 2020., Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г. Предлагаемые решения: 1. Перенесение сроков оценки знаний сотрудников РЦК., срок исполнения 30.12.2020.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.			Проведено обучение сотрудников предприятий - участников национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) и сотрудников предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, сотрудников региональных центров компетенций, а также сотрудников региональных органов управления посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда Значение: 90,0000 Дата: 27.12.2019	27.12.2019	27.12.2019	Гришин Алексей Сергеевич	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации по количеству обученных сотрудников предприятий- участников национального проекта" Письмо ФЦК "Федерального центра компетенций" от 09.01.2020г. №2020/3-001, приложен файл. Предоставлена информация : 114 из 90.
5.			Проведено обучение сотрудников предприятий - участников национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) и сотрудников предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, сотрудников региональных центров компетенций, а также сотрудников региональных органов управления посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда Значение:	30.12.2020	30.12.2020	Гришин Алексей Сергеевич	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении сведений и значений целей и показателей "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 340 из 254.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			254,0000 Дата: 30.12.2020				
5.1.	ПК		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	30.12.2020	30.12.2020	Гришин Алексей Сергеевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении сведений и значений целей и показателей "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
5.1.1	РПП		Заключено 17 соглашений с предприятиями - участниками, внедряющими мероприятия проекта самостоятельно в части обучения сотрудников предприятий, ед. накопленным итогом	30.12.2020	30.12.2020	Гришин Алексей Сергеевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении сведений и значений целей и показателей "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
5.2.	ПК		Обучено 134 сотрудника предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, человек нарастающим итогом	30.12.2020	30.12.2020	Гришин Алексей Сергеевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении показателей, результата и контрольной точки регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. " (L2-32) Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"




Рис. 1. Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент

График достижения показателя




Рис. 3. Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, человек нарастающим итогом

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, человек нарастающим итогом

График достижения показателя




Рис. 5. Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом

Диаграмма достижения показателя




Рис. 6. Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом




Рис. 7. Количество обученных сотрудников предприятий -участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом

Диаграмма достижения показателя




Рис. 8. Количество обученных сотрудников предприятий -участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом

График достижения показателя




Рис. 9. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом

Диаграмма достижения показателя




Рис. 10. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом

График достижения показателя




Рис. 11. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом

Диаграмма достижения показателя




Рис. 12. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом

График достижения показателя




Рис. 13. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом

Диаграмма достижения показателя




Рис. 14. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом