

Руководитель
регионального проекта —
Садиков Максим Владимирович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
070442AE50900F450E1B6E58C86680F68D8FA313
Владелец: САДИКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
Действителен: с 12.04.2021 по 12.07.2022

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (D2-32) Информационная инфраструктура (Кемеровская область - Кузбасс)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Наличие отклонений	277 000,1900
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
1	В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет.	В государственных и муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса, Причина риска: Отсутствие документов о выполненных работах, приема-передачи оборудования по 35 объектам государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса., Вероятность: 20%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2022г.; Сутевые: Неосвоение субсидии.	Предлагаемые решения: 1. Взаимодействие с Исполнителем по вопросу предоставление документов о выполненных работах, приеме-передачи оборудования на 35 объектах государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса., срок исполнения 31.01.2022;	13.01.2022

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов									
1.1.		Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями, возрастающий	ФП	Процент	76	100	100		100	Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении показателя" Отчет Минцифры Кузбасса от 30.11.2021г. №б/н, приложен файл. Показатель достигнут в ноябре 2021 года. 875 социально значимых объектов Кузбасса подключены к сети Интернет (100 %).
1.2.		Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной «Интернет» по технологии WiFi, возрастающий	ФП	Процент	0	27.32	27.32		27.32	Подтверждающие документы: 1. "О выполнении показателя" Письмо Министерства образования Кузбасса от 12.01.2022г. №185/10, приложен файл. По состоянию на 31.12.2021 проведены строительно-монтажные работы во всех 212 зданиях (27,32 %), запланированных на 2021 год.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов														
1.1		В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственному, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет. Значение: 27,3200 Дата: 31.12.2021	Процент	0	27.32	27.32	27.32			31.12.2021	31.01.2022	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Письмо О предоставлении информации	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации" Письмо Министерства образования Кузбасса от 12.01.2022г. №185/10, приложен файл. Существует риск: В государственных и муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса, Причина риска: Отсутствие документов о выполненных работах, приема-передачи оборудования по 35 объектам государственных и муниципальных образовательных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															организаций Кемеровской области - Кузбасса., Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 31.01.2022г.; Сутевые: Неосвоение субсидии. Принятые меры: 1. Взаимодействие с Исполнителем по вопросу предоставления документов о выполненных работах, приеме-передачи оборудования на 35 объектах государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса., срок исполнения 31.01.2022. По 177 объектам государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса предоставлены акты сдачи приемки выполненных работ и



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															акты приема-передачи оборудования, которые в полном объеме размещены на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2420512300021000144&contractInfoId=69899067 . Оплата в размере 188 855 279,80 руб. произведена согласно предоставленным документам Исполнителем по государственным контрактам. Предоставлена информация : 27.32 из 27.32.
1.1.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.12.2021	31.01.2022	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса		Иное на оказание услуг по обследованию и радиопланированию в	В работе. Просрочка 31 дней. Подтверждающие документы: 1. "на оказание услуг по обследованию и радиопланированию в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														зданиях образователь ных организаций в рамках реализации федеральног о проекта «Информаци онная инфраструкт ура» национально го проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», Иное дополнитель ное соглашение к государстве нному контракту от 16.07.2021 № 10-07/21, Иное оказания услуг по обследовани	зданиях образовательных организаций в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»" Иное Министерства образования Кузбасса от 16.07.2021г. №10-07/21, приложен файл, указана ссылка. 2. "дополнительное соглашение к государственному контракту от 16.07.2021 № 10-07/21" Иное Министерства образования Кузбасса от 30.07.2021г. №1, приложен файл, указана ссылка. 3. "дополнительное соглашение к государственному контракту от 16.07.2021 № 10-07/21" Иное Министерства



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ю и радиопланир ованию на объекте, Платежное поручение платежное поручение, Платежное поручение платедное поручение	образования Кузбасса от 05.08.2021г. №2, приложен файл, указана ссылка. 4. "дополнительное соглашение к государственному контракту от 16.07.2021 № 10-07/21" Иное Министерства образования Кузбасса от 07.12.2021г. №3, приложен файл, указана ссылка. 5. "дополнительное соглашение к государственному контракту от 16.07.2021 № 10-07/21" Иное Министерства образования Кузбасса от 30.12.2021г. №4, приложен файл, указана ссылка. 6. "оказания услуг по обследованию и радиопланированию на объекте" Иное Министерства образования Кузбасса от 17.12.2021г. № 210160811000681/01608



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															, приложен файл, указана ссылка. 7. "оказания услуг по обследованию и радиопланированию на объекте" Иное Министерства образования Кузбасса от 20.12.2021г. № 210160811000682/01608 , приложен файл, указана ссылка. 8. "оказания услуг по обследованию и радиопланированию на объекте" Иное Министерства образования Кузбасса от 20.12.2021г. № 210160811000683/01608 , приложен файл, указана ссылка. 9. "оказания услуг по обследованию и радиопланированию на объекте" Иное Министерства образования Кузбасса от 20.12.2021г. № 210160811000684/01608 , приложен файл, указана ссылка.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															10. "на оказание услуг по обследованию и радиопланированию в зданиях образовательных организаций в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»" Иное Министерства образования Кузбасса от 16.12.2021г. №19-12/21, приложен файл, указана ссылка. 11. "оказания услуг по обследованию и радиопланированию на объекте" Иное Министерства образования Кузбасса от 23.12.2021г. № 210160811000752, приложен файл, указана ссылка. 12. "платежное поручение" Платежное поручение Министерства



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															образования Кузбасса от 18.08.2021г. №723290, приложен файл, указана ссылка. 13. "платежное поручение" Платежное поручение Министерства образования Кузбасса от 27.12.2021г. №355183, приложен файл, указана ссылка. 14. "платежное поручение" Платежное поручение Министерства образования Кузбасса от 27.12.2021г. №355184, приложен файл, указана ссылка. 15. "платедное поручение" Платежное поручение Министерства образования Кузбасса от 27.12.2021г. №355185, приложен файл, указана ссылка. 16. "платежное поручение" Платежное поручение Министерства образования Кузбасса от 27.12.2021г. №355186, приложен файл, указана ссылка.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															17. "платежное поручение" Платежное поручение Министерства образования Кузбасса от 27.12.2021г. №355351, приложен файл, указана ссылка. Существует риск: В государственных и муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса, Причина риска: Не проведено обследование 6 объектов муниципальных образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.01.2022г.; Сутевые: Невыполнение результата. Принятые меры: 1. Взаимодействие с Исполнителем по вопросу проведения обследования 6 объектов муниципальных



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса., срок исполнения 31.01.2022. Проведено обследование 771 объекта муниципальных образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса согласно актам на оказание услуг по обследованию и радиопланированию на объекте.
1.1.2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	31.01.2022	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса		Иное на поставку и монтаж оборудования, включая работы по его подключению, для формирования ИТ-инфраструктуры в государственных и	В работе. Просрочка 31 дней. Подтверждающие документы: 1. "на поставку и монтаж оборудования, включая работы по его подключению, для формирования ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														муниципаль ных общеобразов ательных организация х, реализующи х программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государстве нным, муниципаль ным и иным информацио нным системам, а также к информацио нно- телекоммун икационной сети «Интернет» и	программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»" Иное Министерства образования Кузбасса от 09.11.2021г. №17-11/21, приложен файл, указана ссылка. 2. "платежное поручение" Платежное поручение Министерства



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															образования Кузбасса от 28.12.2021г. №392477, приложен файл, указана ссылка. 3. "платежное поручение" Платежное поручение Министерства образования Кузбасса от 27.12.2021г. №355179, приложен файл, указана ссылка. 4. "платежное поручение" Платежное поручение Министерства образования Кузбасса от 28.12.2021г. №392478, приложен файл, указана ссылка. 5. "платежное поручение" Платежное поручение Министерства образования Кузбасса от 28.12.2021г. №392479, приложен файл, указана ссылка. 6. "платежное поручение" Платежное поручение Министерства образования Кузбасса от 28.12.2021г. №392480, приложен файл, указана ссылка.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															7. "платежное поручение" Платежное поручение Министерства образования Кузбасса от 28.12.2021г. №392481, приложен файл, указана ссылка. 8. "О проведении работ" Письмо Министерства образования Кузбасса от 12.01.2022г. №185/10, приложен файл. Существует риск: В государственных и муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса, Причина риска: Отсутствие документов о выполненных работах по 35 объектам государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса. , Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 31.01.2022г.; Сутевые:



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Невыполнение результата. Принятые меры: 1. Взаимодействие с Исполнителем по вопросу предоставления документов о выполненных работах на 35 объектах государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса. , срок исполнения 31.01.2022. По 177 объектам государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса предоставлены акты сдачи приемки выполненных работ, на основании которых произведена оплата в размере 160 319 744,78 руб. Акты сдачи приемки выполненных работ размещены на официальном сайте



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Единой информационной системы в сфере закупок https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2420512300021000144&contractInfoId=69899067 .
1.1.3		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2021	31.01.2022	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса		Акт приема-передачи Оказание услуг по обследованию и радиопланированию в зданиях образовательных организаций в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» " Акт приема-передачи от 23.12.2021г. № 210160811000681/01608	В работе. Просрочка 31 дней. Подтверждающие документы: 1. "Оказание услуг по обследованию и радиопланированию в зданиях образовательных организаций в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» " Акт приема-передачи от 23.12.2021г. № 210160811000681/01608



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														го проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» , Акт приема- передачи Шифр: 40- 2021-нр5117 Поставка и монтаж оборудовани я, включая работы по его подключени ю, для формирован ия ИТ- инфраструкт уры в государстве нных и муниципаль ных общеобразов ательных организация х, реализующи х	210160811000682/01608 , указана ссылка. 3. "Оказание услуг по обследованию и радиопланированию в зданиях образовательных организаций в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» " Акт приема-передачи от 23.12.2021г. № 210160811000682/01608 , указана ссылка. 3. "Оказание услуг по обследованию и радиопланированию в зданиях образовательных организаций в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика Российской



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государстве нным, муниципаль ным и иным информацио нным системам, а также к информацио нно- телекоммун икационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасност и образователь ного процесса в рамках	Федерации» " Акт приема-передачи от 23.12.2021г. № 210160811000683/01608 , указана ссылка. 4. "Оказание услуг по обследованию и радиопланированию в зданиях образовательных организаций в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» " Акт приема-передачи от 23.12.2021г. № 210160811000684/01608 , указана ссылка. 5. "Шифр: 40-2021- нр5117 Поставка и монтаж оборудования, включая работы по его подключению, для формирования ИТ- инфраструктуры в государственных и муниципальных



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации, Иное на поставку и монтаж оборудования, включая работы по его подключению, для формирования ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных	общеобразовательных организациях, реализующих программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации" Акт приема-передачи от 23.12.2021г. №1, указана ссылка. 6. "Шифр: 40-2021-нр5117 Поставка и монтаж оборудования,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														организация х, реализующи х программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государстве нным, муниципаль ным и иным информацио нным системам, а также к информацио нно- телекоммун икационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасност и	включая работы по его подключению, для формирования ИТ- инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта ""Цифровая экономика Российской Федерации"



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Акт приема-передачи от 23.12.2021г. №1/1, указана ссылка. 7. "Шифр: 40-2021-нр5117 Поставка и монтаж оборудования, включая работы по его подключению, для формирования ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса в рамках реализации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации" Акт приема-передачи от 23.12.2021г. №2, указана ссылка. 8. "Шифр: 40-2021- нр5117 Поставка и монтаж оборудования, включая работы по его подключению, для формирования ИТ- инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно- телекоммуникационной



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации" Акт приема-передачи от 23.12.2021г. №2/1, указана ссылка. 9. "Шифр: 40-2021-нр5117 Поставка и монтаж оборудования, включая работы по его подключению, для формирования ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации" Акт приема-передачи от 23.12.2021г. №3, указана ссылка. 10. "Шифр: 40-2021-нр5117 Поставка и монтаж оборудования, включая работы по его подключению, для формирования ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															реализующих программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации" Акт приема-передачи от 23.12.2021г. №3/1, указана ссылка. 11. "Шифр: 40-2021-нр5117 Поставка и монтаж оборудования, включая работы по его подключению, для



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															формирования ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации" Акт приема-передачи от 23.12.2021г. №4, указана



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ссылка. 12. "Шифр: 40-2021- нр5117 Поставка и монтаж оборудования, включая работы по его подключению, для формирования ИТ- инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса в рамках реализации федерального проекта «Информационная



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															инфраструктура» национального проекта ""Цифровая экономика Российской Федерации" Акт приема-передачи от 23.12.2021г. №4/1, указана ссылка. 13. "Шифр: 40-2021- нр5117 Поставка и монтаж оборудования, включая работы по его подключению, для формирования ИТ- инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															безопасности образовательного процесса в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта ""Цифровая экономика Российской Федерации"" Акт приема-передачи от 23.12.2021г. №5, указана ссылка. 14. "Шифр: 40-2021-нр5117 Поставка и монтаж оборудования, включая работы по его подключению, для формирования ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации" Акт приема-передачи от 23.12.2021г. №5/1, указана ссылка. 15. "на поставку и монтаж оборудования, включая работы по его подключению, для формирования ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы общего образования, для



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»" Иное Министерства образования Кузбасса от 09.11.2021г. №17-11/21, приложен файл, указана ссылка. Существует риск: В государственных и муниципальных образовательных организациях



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Кемеровской области – Кузбасса, Причина риска: Отсутствие документов о выполненных работах, приема-передачи оборудования по 35 объектам государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса., Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 31.01.2022г.; Сутевые: Невыполнение результата. Принятые меры: 1. Взаимодействие с Исполнителем по вопросу предоставления документов о выполненных работах, приеме-передачи оборудования на 35 объектах государственных и муниципальных образовательных организаций



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Кемеровской области - Кузбасса., срок исполнения 31.01.2022. По 177 объектам государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса предоставлены акты сдачи приемки выполненных работ и акты приема-передачи оборудования, которые в полном объеме размещены на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2420512300021000144&contractInfoId=69899067.
1.1.4		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по								31.12.2021	31.01.2022	Балакирева Софья Юрьевна - министр		Платежное поручение	В работе. Просрочка 31 дней. Подтверждающие документы:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		государственному (муниципальному) контракту										образования Кузбасса		Письмо О предоставле нии информации	1. "платежное поручение" Платежное поручение Министерства образования Кузбасса от 27.12.2021г. №355185, приложен файл, указана ссылка. 2. "платежное поручение" Платежное поручение Министерства образования Кузбасса от 27.12.2021г. №355186, приложен файл, указана ссылка. 3. "платежное поручение" Платежное поручение Министерства образования Кузбасса от 27.12.2021г. №355183, приложен файл, указана ссылка. 4. "платежное поручение" Платежное поручение Министерства образования Кузбасса от 18.08.2021г. №723290, приложен файл, указана ссылка. 5. "платежное поручение" Платежное поручение Министерства образования Кузбасса от



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															27.12.2021г. №355184, приложен файл, указана ссылка. 6. "платежное поручение" Платежное поручение Министерства образования Кузбасса от 28.12.2021г. №392479, приложен файл, указана ссылка. 7. "платежное поручение" Платежное поручение Министерства образования Кузбасса от 28.12.2021г. №392480, приложен файл, указана ссылка. 8. "платежное поручение" Платежное поручение Министерства образования Кузбасса от 27.12.2021г. №355351, приложен файл, указана ссылка. 9. "платежное поручение" Платежное поручение Министерства образования Кузбасса от 27.12.2021г. №355179, приложен файл, указана ссылка. 10. "платежное



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															поручение" Платежное поручение Министерства образования Кузбасса от 28.12.2021г. №392477, приложен файл, указана ссылка. 11. "платежное поручение" Платежное поручение Министерства образования Кузбасса от 28.12.2021г. №392478, приложен файл, указана ссылка. 12. "платежное поручение" Платежное поручение Министерства образования Кузбасса от 28.12.2021г. №392481, приложен файл, указана ссылка. 13. "О предоставлении информации" Письмо Министерства образования Кузбасса от 12.01.2022г. №185/10, приложен файл. Существует риск: В государственных и муниципальных образовательных организациях Кемеровской области –



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Кузбасса, Причина риска: Отсутствие документов о выполненных работах, приема-передачи оборудования по 35 объектам государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса., Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 31.01.2022г.; Сутевые: Невыполнение результата. Принятые меры: 1. Взаимодействие с Исполнителем по вопросу предоставление документов о выполненных работах, приеме-передачи оборудования на 35 объектах государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области -



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Кузбасса., срок исполнения 31.01.2022. Оплата в размере 188 855 279,80 руб. произведена согласно предоставленным документам Исполнителем по государственным контрактам.
1.2		На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи. Значение: 1,0000 Дата:	Условная единица	0	1	1	1			31.12.2021	31.12.2021	Садиков Максим Владимирович - министр цифрового развития и связи Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Отчет о выполнении результата	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении результата" Отчет Минцифры Кузбасса от 30.12.2021г. №6/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		31.12.2021													
1.2.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	01.12.2021	Утенкова Ольга Михайловна - заместитель министра - начальник управления	-	Иное Акт оказанных услуг, Иное Акт ввода оборудования в эксплуатацию, Иное Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)" Иное Минцифры Кузбасса от 01.10.2021г. №б/н, приложен файл, указана ссылка. 2. "Акт оказанных услуг" Иное Минцифры Кузбасса от 23.11.2021г. №447/448, приложен файл, указана ссылка. 3. "Акт ввода оборудования в эксплуатацию" Иное Минцифры Кузбасса от 01.12.2021г. №б/н, приложен файл. Риск отсутствует.
1.3		На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной	Условная единица	0	1	0	1			31.12.2022	31.12.2022	Садиков Максим Владимирович - министр цифрового развития и связи	ГИИС Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.Риск отсутствует. Предоставлена информация : 0 из 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022										Кузбасса			
1.3.1		Предоставлен итоговый отчет о ходе реализации субсидии субъектами РФ в 2021 году								10.02.2022	30.12.2021	Утенкова Ольга Михайловна - заместитель министра - начальник управления	-	Отчет Итоговый отчет о ходе реализации субсидии в 2021 году	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Итоговый отчет о ходе реализации субсидии в 2021 году" Отчет Минцифры Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(04) Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов							
1.1		(109) В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет.	250 642,16	250 642,16	250 642,16	246 644,97	188 855,28	75,35	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	250 642,16	250 642,16	250 642,16	246 644,97	188 855,28	75,35	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	250 642,16	250 642,16	250 642,16	246 644,97	188 855,28	75,35	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.		бюджеты муниципальных	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		образований			0,00				
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(111) На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.	88 144,91	88 144,91	88 144,91	88 144,91	88 144,91	100,00	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	88 144,91	88 144,91	88 144,91	88 144,91	88 144,91	100,00	
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	88 144,91	88 144,91	88 144,91	88 144,91	88 144,91	100,00	
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			338 787,07	338 787,07	338 787,07	334 789,88	277 000,19	81,76	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			338 787,07	338 787,07	338 787,07	334 789,88	277 000,19	81,76	
бюджет субъекта Российской Федерации			338 787,07	338 787,07	338 787,07	334 789,88	277 000,19	81,76	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов												
1.1.	В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет.												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 804.23	9 804.23	32 680.77	143 064.63	250 642.16
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 804.23	9 804.23	9 804.23	9 804.23	188 855.28
1.2.	На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 145.50	88 144.91	88 144.91
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 145.50	68 202.74	88 144.91