

Руководитель  
регионального проекта —  
Ефремов Антон Леонидович

ОДОБРЕН

(подпись)  
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:  
00D1C5883E61F8A48CD7ED561B74EB4EF9  
Владелец: Ефремов Антон Леонидович  
Действителен: с 09.04.2025 по 03.07.2026

О Т Ч Е Т  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА  
"(53) Производительность труда"

Общий статус реализации

| Показатели                                                                                 | Мероприятия (результаты)                                                                   | Контрольные точки                                                                                      | Бюджет                                                                              | Параметры                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           |                     |  |  |
| Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них:<br>- 2 достигнутых показателей. | Общее количество результатов в отчетном периоде 4, из них:<br>- 0 достигнутых результатов. | Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 8, из них:<br>- 4 достигнутых контрольных точек. | 21760,74 тыс. руб., 100,00 %                                                        | Количество измененных параметров: 0                                                 |
|                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                        | Отсутствие отклонений                                                               |                                                                                     |

## 1. РИСКИ

| № п/п                      | Наименование показателя<br>ОЗР/показателя задачи, не являющейся<br>ОЗР, результата | Описание риска | Оценка возможных<br>последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры<br>реагирования | Срок выполнения<br>меры | Ответственный за<br>принятие мер |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Отсутствуют ключевые риски |                                                                                    |                |                                       |               |                                  |                         |                                  |

## 2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

| № п/п | Статус                                                                             | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                                                       | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Плановое значение на конец отчетного года | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     |                                                                                    | Задача. Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1.  |   | Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением, поддерживающий                   | ФП                 | Процент                     | 50               | 50                                           | 50                                              |                                          | 50                                        | В работе. Риски неисполнения отсутствуют. Прогнозное значение с учетом достигнутого фактического значения за последний отчетный год. Подтверждающие документы: 1. "Справка о достижении показателя" Иное Министерства экономического развития Кузбасса от 01.07.2025г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 2     |                                                                                    | Задача. Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы                                                                                                               |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.1.  |  | Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, возрастающий                                                                    | ФП                 | Процент                     | 100              | 100,25                                       | 102,67                                          |                                          | 101,7                                     | Подтверждающие документы: 1. "О ходе реализации РП «Производительность труда»" Письмо Министерства здравоохранения Кузбасса от 02.07.2025г. №6223, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                           |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

## 3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

| №<br>п/п | Показатели регионального<br>проекта                                                                                                                                                                                                                    | Уровень<br>показате<br>ля | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Значения по месяцам |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | На конец<br>года |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                   | янв                 | фев      | март     | апр      | май      | июн      | июл      | авг      | сент     | окт      | нояб     |                  |
| 1        | Задача: Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства |                           |                                   |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                  |
| 1.1      | Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением                                   |                           |                                   |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                  |
|          | План                                                                                                                                                                                                                                                   | ФП                        | Процент                           | 50,0000             | 50,0000  | 50,0000  | 50,0000  | 50,0000  | 50,0000  | 50,0000  | 50,0000  | 50,0000  | 50,0000  | 50,0000  | 50,0000          |
|          | Факт/прогноз                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                   | 50,0000             | 50,0000  | 50,0000  | 50,0000  | 50,0000  | 50,0000  | 50,0000  | 50,0000  | 50,0000  | 50,0000  | 50,0000  | 50,0000          |
| 2        | Задача: Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы                                                                                                               |                           |                                   |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                  |
| 2.1      | Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях                                                                                  |                           |                                   |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                  |
|          | План                                                                                                                                                                                                                                                   | ФП                        | Процент                           | 100,0000            | 100,0100 | 100,1700 | 100,2000 | 100,2400 | 100,2500 | 100,2900 | 100,3100 | 100,4200 | 100,8500 | 101,2800 | 101,7000         |
|          | Факт/прогноз                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                   | 100,0000            | 100,0100 | 100,1700 | 100,2000 | 95,2000  | 102,6700 | 100,2900 | 100,3100 | 100,4200 | 100,8500 | 101,2800 | 101,7000         |

## 4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

| № п/п   | Статус                                                                                                                                                                                                                                                 | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                                                                                                                                                                                     | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                               | Информационная система (источник данных)                                        | Вид и наименование документа                                   | Комментарий                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                         |                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                                     |
| 1.      | Задача. Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                                                                         |                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                                     |
| 1.1     |                                                                                                                                                                      | Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта<br>Значение: 9,0000 Дата: 31.12.2025 | Единица                     | 0                | 9                                            | 0                                               | 9                                      |                                              |      | 31.12.2025      | 31.12.2025   | Ефремов Антон Леонидович - первый заместитель министра экономического развития Кузбасса | ИТ-платформа управленческих и технологических компетенций производительность.рф |                                                                | В работе.Риски недостижения результата отсутствуют. Реализация мероприятия запланирована в течении года Предоставлена информация : 0 из 9.          |
| 1.1.K.1 |                                                                                                                                                                     | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр                                                                                                                 |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 01.04.2025      | 01.04.2025   | Ефремов Антон Леонидович - первый заместитель министра экономического развития Кузбасса | -                                                                               | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 14.03.2025г. №40-2025- |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки        | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                               | Комментарий                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                           |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                         |                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |
|         |        | соглашений)                                                                               |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                                                                         |                                          | у) лицу                                                                                    | 001390, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                                         |
| 1.1.K.2 |        | Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 1 квартал |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 15.04.2025      | 14.04.2025   | Ефремов Антон Леонидович - первый заместитель министра экономического развития Кузбасса | -                                        | Иное<br>Справка о выполнении контрольной точки 1.1.3                                       | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка о выполнении контрольной точки 1.1.3" Иное Министерства экономического развития Кузбасса от 14.04.2025г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
|         |        |                                                                                           |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                                                                         |                                          | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на состоянию на 01.04.2025 | 2. "Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на состоянию на 01.04.2025" Отчет АНО "Центр компетенций Кузбасса" от 04.04.2025г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> .    |
| 1.1.K.3 |        | Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2 квартал |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 15.07.2025      | 15.07.2025   | Ефремов Антон Леонидович - первый заместитель министра                                  | -                                        |                                                                                            | В работе. Риск недостижения отсутствует                                                                                                                                                         |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                                                                                                                                                                                     | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                               | Информационная система (источник данных)                                        | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                         |                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              | экономического развития Кузбасса                                                        |                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.2     |        | Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта<br>Значение: 9,0000 Дата: 31.12.2028 | Единица                     | 0                | 9                                            | 0                                               | 9                                      |                                              |      | 31.12.2028      | 31.12.2028   | Ефремов Антон Леонидович - первый заместитель министра экономического развития Кузбасса | ИТ-платформа управленческих и технологических компетенций производительность.рф |                              | В работе.Отклонения отсутствуют. По информации службы технической поддержки, сформировать информацию об исполнении результата возможно только с прогнозным значением 2028 года (обращение от 04.07.2025 №4127775)<br>Предоставлена информация : 0 из 9. |
| 1.2.К.1 |        | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                                                                                                                                     |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 31.03.2028      | 31.03.2028   | Ефремов Антон Леонидович - первый заместитель министра экономического развития Кузбасса | -                                                                               |                              | В работе. Отклонения отсутствуют. По информации службы технической поддержки формирование исполнения по результату возможно только при включении в отчет информации по прогнозному значению контрольной точки 2028 года (номер обращения                |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                                                           | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                               | Информационная система (источник данных)                                        | Вид и наименование документа                                                                                                                                            | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                                                                                              |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |        |                                                                                                                                                              |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                                                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                         | 4127775 от 04.07.2025).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3     |        | Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда Значение: 96,0000 Дата: 31.12.2025 | Единица                     | 85               | 96                                           | 95                                              | 96                                     |                                              |      | 31.12.2025      | 31.12.2025   | Ефремов Антон Леонидович - первый заместитель министра экономического развития Кузбасса | ИТ-платформа управленческих и технологических компетенций производительность.рф | Иное Об исполнении мероприятия (результата) «Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда» | В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 95 из 96. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении мероприятия (результата) «Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда»" Иное Министерства экономического развития Кузбасса от 01.07.2025г. №н/д, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 1.3.К.1 |        | Заклучены соглашения с предприятиями-участниками федерального проекта 2 волны                                                                                |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 30.06.2025      | 19.06.2025   | Ефремов Антон Леонидович - первый заместитель министра экономического                   | -                                                                               | Соглашение<br>Соглашение с ЗАО "Завод "СЭС"                                                                                                                             | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение с ЗАО "Завод "СЭС""<br>Соглашение Министерства                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных)                    | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                     |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                                             |                              |                                                                                                                                                                 |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              | ого развития Кузбасса     |                                                             |                              | экономического развития Кузбасса от 20.03.2025г. №5, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                            |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           | Иное Справка                                                |                              | 2. "Справка" Иное Министерства экономического развития Кузбасса от 19.06.2025г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                           |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           | Соглашение<br>Соглашение с ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ»            |                              | 3. "Соглашение с ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ»" Соглашение Министерства экономического развития Кузбасса от 20.03.2025г. №6, приложен <a href="#">файл</a> .            |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           | Соглашение<br>Соглашение с ООО «Птицефабрика Трудармейская» |                              | 4. "Соглашение с ООО «Птицефабрика Трудармейская»" Соглашение Министерства экономического развития Кузбасса от 20.03.2025г. №7, приложен <a href="#">файл</a> . |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус                                                                                                                                   | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                                                                                                                                                      | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                               | Информационная система (источник данных)                                                | Вид и наименование документа                                                                                                                                                | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3.К.2 |                                                                                                                                          | Заключены соглашения с предприятиями-участниками федерального проекта 3 волны                                                                                                                                                                           |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 30.09.2025      | 30.09.2025   | Ефремов Антон Леонидович - первый заместитель министра экономического развития Кузбасса | -                                                                                       |                                                                                                                                                                             | В работе. Риск недостижения отсутствует                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.      | Задача. Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы |                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.1     |                                                                                                                                          | Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения Значение: 16,0000 Дата: 31.12.2025 | Единица                     | 0                | 16                                           | 16                                              | 16                                     |                                              |      | 31.12.2025      | 31.12.2025   | Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса        | Формы федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации" | Отчет Об исполнении результата «Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, | В работе.Риски недостижения отсутствуют Предоставлена информация : 16 из 16. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата «Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус                                                                             | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                                                                                                                                                 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель           | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                   | Комментарий                                                                                                                                                                   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                     |                                          | направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения» регионального проекта «Производительность труда»" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 02.07.2025г. №6223, приложен <a href="#">файл</a> . |                                                                                                                                                                               |
| 2.1.К.1 |  | В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 15.04.2025      | 08.04.2025   | Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр | -                                        | Иное приложение к отчету                                                                                                                                                                                                       | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "приложение к отчету" Иное Медицинские организации Кемеровской области-Кузбасса от 08.04.2025г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
|         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                     |                                          | Отчет об                                                                                                                                                                                                                       | 2. "об исполнении                                                                                                                                                             |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                                                                                                                                                 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                        | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                           |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                  |                                          |                              |                                                                                                                       |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                                                                  |                                          | исполнении мероприятия       | мероприятия " Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 08.04.2025г. №1.01/3438, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 2.1.К.2 |        | В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 01.08.2025      | 01.08.2025   | Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса | -                                        |                              | В работе. Риск недостижения отсутствует                                                                               |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

## 5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования                                                                                                                                                                                                                       | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей    |                           |                               | Исполнение, тыс. рублей          |                     | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий                                                                                                                                     |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |                                |                                                                                                                                                 |
| 1       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                             | 5                         | 6                             | 7                                | 8                   | 9                              | 10                                                                                                                                              |
| 1       |        | (01) Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства                                    |                                               |                           |                               |                                  |                     |                                |                                                                                                                                                 |
| 1.1     |        | (12) Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта, код направления расходов:52890 | 21 760,80                                     | 21 760,74                 | 21 760,74                     | 21 760,74                        | 21 760,74           | 100,00                         |                                                                                                                                                 |
| 1.1.1   |        | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                                                                                                                                                                                                        | 21 760,80                                     | 21 760,74                 | 21 760,74                     | 21 760,74                        | 21 760,74           | 100,00                         | Средства бюджета перечислены в полном объеме АНО "Центр компетенций Кузбасса" для достижения результата. Риски неисполнения бюджета отсутствуют |
| 1.1.1.1 |        | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 760,80                                     | 21 760,74                 | 21 760,74                     | 21 760,74                        | 21 760,74           | 100,00                         | Средства бюджета перечислены в полном объеме АНО "Центр компетенций Кузбасса" для достижения результата. Риски                                  |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| №<br>п/п    | Статус | Наименование мероприятия<br>(результата) и источники<br>финансирования                                    | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент<br>исполнения (8)/<br>(5)*100 | Комментарий                         |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|             |        |                                                                                                           | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>ропись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                       |                                     |
| 1           | 2      | 3                                                                                                         | 4                                                      | 5                              | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                     | 10                                  |
|             |        |                                                                                                           |                                                        |                                |                                     |                                        |                        |                                       | неисполнения бюджета<br>отсутствуют |
| 1.1.1.<br>2 |        | межбюджетные трансферты<br>бюджета субъекта Российской<br>Федерации бюджетам<br>муниципальных образований | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |                                     |
| 1.1.1.<br>3 |        | бюджеты муниципальных<br>образований                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |                                     |
| 1.1.4       |        | внебюджетные источники                                                                                    | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |                                     |

 Отсутствие  
отклонений

 Наличие  
отклонений

 Наличие критических  
отклонений или сведения не  
представлены

 Прогнозные  
сведения

| №<br>п/п                                                                                         | Статус | Наименование мероприятия<br>(результата) и источники<br>финансирования | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент<br>исполнения (8)/<br>(5)*100 | Комментарий |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|
|                                                                                                  |        |                                                                        | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>ропись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                       |             |
| 1                                                                                                | 2      | 3                                                                      | 4                                                      | 5                              | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                     | 10          |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:                             |        |                                                                        | 21 760,80                                              | 21 760,74                      | 21 760,74                           | 21 760,74                              | 21 760,74              | 100,00                                |             |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                  |        |                                                                        | 21 760,80                                              | 21 760,74                      | 21 760,74                           | 21 760,74                              | 21 760,74              | 100,00                                |             |
| бюджет субъекта Российской Федерации                                                             |        |                                                                        | 21 760,80                                              | 21 760,74                      | 21 760,74                           | 21 760,74                              | 21 760,74              | 100,00                                |             |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |        |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| бюджеты муниципальных образований                                                                |        |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| внебюджетные источники                                                                           |        |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                             | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |      |           |           |           |           |           |           |           |           |           | На конец 2025 года<br>(тыс. рублей) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                   | янв                                              | фев  | март      | апр       | май       | июн       | июл       | авг       | сент      | окт       | нояб      |                                     |
| 1     | Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства    |                                                  |      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                     |
| 1.1.  | Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта |                                                  |      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                     |
|       | План                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                             | 0,00 | 10 526,30 | 10 526,30 | 10 526,30 | 21 760,80 | 21 760,80 | 21 760,80 | 21 760,80 | 21 760,80 | 21 760,80 | 21 760,80                           |
|       | Факт/прогноз                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 21 760,74 | 21 760,80 | 21 760,80 | 21 760,80 | 21 760,80 | 21 760,80 | 21 760,80                           |