

Руководитель
регионального проекта —
Чурина Елена Владимировна

(подпись)

15.01.2021

ОДОБРЕН

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
4D54AD40AF496B64FB47BE79015AA4DD2F442EED
Владелец: Чурина Елена Владимировна

Действителен: с 12.01.2021 по 12.04.2022

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

"(П1-32) Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
		–		
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	--	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом	Миллион человек	0	0	0	0	0.0133	0	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации о количестве налогоплательщиков НПД " Иное Управления ФНС России по Кемеровской области- Кузбассу от 11.01.2021г. №14-21/00010@, приложен файл.2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" на территории Кемеровской области - Кузбасса " Соглашение Минэкономразвития России от 10.12.2020г. №139-2019-110042-1/2, приложен файл.3. "Соглашение о реализации регионального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" на территории Кемеровской области- Кузбасса " Соглашение Минэкономразвития России от 10.12.2020г. №139-2020-120042-1, приложен файл.Плановое значение показателя было установлено Соглашением от 29.01.2019 № 139-2019-110042-1, согласно официальным данным УФНС России по Кемеровской области- Кузбассу, по состоянию на 01.01.2021 год в Кемеровской области- Кузбассе количество самозанятых граждан



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достиже ния	Комментарий
					I	II	III	IV			
											составило 13320 человек. В соответствии с дополнительным соглашением от 10.12.2020 года № 139-2019-И10042-1/2 0 реализация регионального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" завершена в 2020 году. Вместе с тем соглашением о реализации регионального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами на территории Кемеровской области-Кузбасса" от 10.12.2020 №139-2020-И20042-1 установлен показатель "Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" с плановым значением на 2020 год - 7,524 тыс. человек.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности в Кемеровской области и управления системными изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в 2019-2024 годах Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2024	
2		Субъектам МСП Кемеровской области - Кузбасса обеспечен доступ к предоставлению на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества в Кемеровской области - Кузбассе. Значение: 694,0000 Дата: 20.12.2020	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности в Кемеровской области и управления системными изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в 2019-2024 годах Значение: 1, на дату 20.12.2024	20.12.2024	20.12.2024	Чурина Е. В.	Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.	ПК		Документ утвержден (подписан)	20.12.2024	20.12.2024	Чурина Е. В.	В работе. Отклонения отсутствуют.
1.1.1	РРП		Определены исполнители мероприятий в соответствии с актуализированным перечнем мероприятий по улучшению предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в соответствующем году	01.07.2020	29.05.2019	Чурина Е. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Распоряжение Правительства Кемеровской области-Кузбасса "О ходе реализации мероприятий плана "Трансформация делового климата" в Кемеровской области " Распоряжение Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 29.05.2019г. №317-р, приложен файл. В текущем году актуализация перечня мероприятий по улучшению предпринимательской среды "Трансформация делового климата" не требуется. Перечень мероприятий плана действует в актуальной редакции.
1.1.2	РРП		Проведен мониторинг реализации перечня мероприятий по улучшению	01.10.2020	05.10.2020	Чурина Е. В.	Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			предпринимательской среды "Трансформация делового климата"				Подтверждающие документы: 1. "Письмо в Минэкономразвития России о реализации отдельных пунктов плана мероприятий "Трансформация делового климата" " Письмо Департамента инвестиционной политики Кузбасса от 05.10.2020г. № ДИП -875, приложен файл. В работе. Отклонения отсутствуют.
2.			Субъектам МСП Кемеровской области - Кузбасса обеспечен доступ к предоставлению на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества в Кемеровской области - Кузбассе. Значение: 694, на дату 20.12.2020	20.12.2020	20.12.2020	Чурина Е. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Перечни муниципального и государственного имущества, предназначенного для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства " Иное Муниципальных образований Кемеровской области-Кузбасса и Комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса от 20.12.2020г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 886 из 694.
2.1.	ПК		Документ утвержден (подписан)	20.12.2020	20.12.2020	Господинко Ю. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация об объектах имущества, включенного в перечни муниципального и государственного имущества для пере" Иное Муниципальных образований Кемеровской области-Кузбасса от 20.12.2020г. №б/н, приложен файл. По состоянию на 20.12.2020 года в перечни муниципального и государственного имущества Кемеровской области- Кузбасса включено 886 объектов, предназначенных для передачи в льготную аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. В

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							подтверждение предоставлены сведения из информационного ресурса АО "Корпорация МСП" по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(I1-32) Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"

График достижения показателя




Рис. 1. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом