

Руководитель
регионального проекта —
Киселев Дмитрий Сергеевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
008E73C68CC94EC22E7A4E08ACC8AE247
Владелец: Киселев Дмитрий Сергеевич

Действителен: с 30.04.2025 по 24.07.2026

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(49) Экономика замкнутого цикла (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
			-	
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 2, из них: - 1 достигнутых контрольных точек.	0.00 тыс. руб., 0.00 %	Количество измененных параметров: 0
			-	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		Задача. К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров								
1.1.		Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, убывающий	ФП	Процент	0	99	97.1	региональные операторы	97	В работе. Риски недостижения показателя отсутствуют. Недостижение показателя относительно годового плана вызвано снижением уровня выборки ВМР на объекте обработки ТКО ООО "Эколэнд", и, как следствие, увеличение доли ТКО, направляемых на размещение. В соответствии с п. 5 приказа Минприроды России от 29.11.2024 № 690 значение показателя рассчитывается на основании данных за месяц, предшествующий отчетному (то есть берутся данные за май). Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении показателей регионального проекта «Экономика замкнутого цикла (Кемеровская область – Кузбасс)»" Отчет Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 02.07.2025г. №№ 1-04/ЖК-3079, приложен файл .
1.2.		Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей	ФП	Процент	0	35	37.8	региональные операторы	35	В работе. Риски недостижения показателя отсутствуют. В соответствии с п. 5 приказа

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		массе образованных твердых коммунальных отходов, возрастающий								Минприроды России от 29.11.2024 № 690 значение показателя рассчитывается на основании данных за месяц, предшествующий отчетному (то есть берутся данные за май). Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении показателей регионального проекта «Экономика замкнутого цикла (Кемеровская область – Кузбасс)»" Отчет Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 02.07.2025г. №№ 1-04/ЖК-3079, приложен файл .

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Задача: К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров														
1.1	Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов														
	План	ФП	Процент	99,0000	99,0000	99,0000	99,0000	99,0000	99,0000	97,0000	97,0000	97,0000	97,0000	97,0000	97,0000
	Факт/прогноз			96,3000	97,9000	97,8000	97,6000	97,4000	97,1000	97,0000	97,0000	97,0000	97,0000	97,0000	97,0000
1.2	Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов														
	План	ФП	Процент	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000
	Факт/прогноз			36,8000	36,2000	36,1000	36,0000	37,0000	37,8000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача. К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров														
1.1		Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов Значение: 0,2500 Дата: 31.12.2025	Миллион тонн в год	0.25	0.25	0.25	0.25			31.12.2025	31.12.2025	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	Инвестор	Письмо ООО "Эколэнд" с отчетом о завершении работ.	В работе.Региональный проект "Экономика замкнутого цикла" является продолжением регионального проекта "Комплексная система обращения с ТКО". В рамках реализации регионального проекта "Комплексная система обращения с ТКО на территории Кемеровской области" в 2019-2024 гг. введено в эксплуатацию 0,25 млн тонн в год мощностей по обработке ТКО. В отчетном периоде ввод мощностей не осуществлялся. Предоставлена информация : 0.25 из 0.25. Подтверждающие документы: 1. "Письмо ООО "Эколэнд" с отчетом о завершении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															работ." Письмо ООО "Эколэнд" от 29.12.2022г. №768, приложен файл .
1.1.K.1		Земельный участок предоставлен заказчику								10.04.2025	07.04.2025	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	ФГИС ЕГРН	Иное Выписка из ЕГРН	Выполнено. Для строительства объекта выделен земельный участок и заключен договор аренды Подтверждающие документы: 1. "Выписка из ЕГРН" Иное Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области-Кузбасса от 09.02.2022г. №99/2022/448594248, приложен файл .
														Иное Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности	2. "Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности Кемеровской области-Кузбасса, заключенный без проведения торгов" Иное Комитета по управлению



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ти Кемеровской области-Кузбасса, заключенный без проведения торгов	государственным имуществом Кемеровской области-Кузбасса от 04.02.2022г. №04-1684-ю/п, приложен файл .
1.1.К.2		Получено заключение Государственной экспертизы на проектную документацию								10.07.2025	04.07.2025	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	Входящее письмо от инвестора ООО "РИИР Кемерово"		В работе. В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения