

Руководитель
регионального проекта —
Садиков Максим Владимирович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

13.01.2021

Сертификат:

209E77DF83F221F7B3B98842C16EF062C485DA6E

Владелец: САДИКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ

Действителен: с 13.01.2020 по 13.04.2021

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

"(D4-32) Информационная безопасность (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
		-		
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	--	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений.

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак	Час	48	48	48	48	0	0	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Информационная безопасность (Кемеровская область - Кузбасс)» на территории Кемеровской области - Кузбасса" Соглашение Минцифры Кузбасса от 30.12.2020г. №071-2019-D4001-51/1.1, приложен файл. Согласно методике расчета показателя, утвержденной приказом Минкомсвязи России от 30.04.2019 №178, формирование официальной статистической информации по Показателю осуществляется на федеральном уровне с годовой периодичностью в целом по Российской Федерации на основе данных статформы №3 -информ. При этом порядок расчета показателя в разрезе субъектов Российской Федерации не определен. При этом в соответствии с дополнительным соглашением от 30.12.2020 №071-2019-D4001-51/1.1 плановое значение показателя было обнулено, в связи с чем дальнейший мониторинг показателя проводить не требуется.
2		Доля закупаемого и (или)	Процент	0	0	0	0	0	0	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достиже ния	Комментарий
					I	II	III	IV			
		арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения, Процент									о реализации регионального проекта «Информационная безопасность (Кемеровская область - Кузбасс)» на территории Кемеровской области - Кузбасса" Соглашение Минцифры Кузбасса от 30.12.2020г. №071-2019-D4001-51/1.1, приложен файл.Согласно методике расчета Показателя, утвержденной приказом Росстата от 28.02.2019 №106, формирование официальной статистической информации по Показателю осуществляется на федеральном уровне с годовой периодичностью в целом по Российской Федерации, по федеральным органам исполнительной власти, по органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основе данных статформы №3-информ. На отчетную дату фактическое значение показателя за 2020 год по субъектам Российской Федерации не сформировано. При этом в соответствии с дополнительным соглашением от 30.12.2020 №071-2019-D4001-51/1.1 плановое значение показателя было обнулено, в связи с чем дальнейший мониторинг показателя проводить не требуется.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Обеспечено приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций в соответствие с требованиями Федерального закона №187-ФЗ Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	 1
2		Обеспечено содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления и организациями в собственности Кемеровской области и муниципальной собственности Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	 1

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Обеспечено приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций в соответствие с требованиями Федерального закона №187-ФЗ Значение: 1, на дату 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Харченко А. А.	Информация по значению результата: В работе.Риск отсутствует. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.1.	ПК		Уровень информационной безопасности региональных объектов КИИ исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций приведен в соответствие с требованиями Федерального закона № 187-ФЗ	31.12.2021	31.12.2021	Харченко А. А.	В работе. Риск отсутствует.
1.1.1	РПП		Категорирование региональных объектов КИИ исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций	31.12.2020	28.12.2020	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " Информационная справка о реализации мероприятия «Категорирование региональных объектов КИИ исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций» регионального проекта «Информационная безопасность» в 2020 году" Отчет Министерства цифрового развития и связи Кузбасса от 28.12.2020г. №

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений.
2.			Обеспечено содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления и организациями в собственности Кемеровской области и муниципальной собственности Значение: 1, на дату 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Садиков М. В.	Информация по значению результата: В работе. Риск отсутствует. Предоставлена информация : 0 из 1.
2.1.	ПК		Обеспечен мониторинг перехода на использование программного обеспечения российского производства	31.12.2020	28.12.2020	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Доклад об итогах реализации регионального проекта «Информационная безопасность» в 2020 году" Отчет Министерства цифрового развития и связи Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н, приложен файл. Риск отсутствует.
2.1.1	РРП		Мониторинг хода реализации плана мероприятий по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения	31.12.2020	28.12.2020	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка о реализации мероприятия «Мониторинг хода реализации плана мероприятий по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения» регионального проекта «Информационная безопасность» в 2020 году" Отчет Министерства цифрового развития и связи кузбасса от 28.12.2020г. №б/н, приложен файл. Риск отсутствует.
2.1.2	РРП		Мониторинг плана мероприятий по	31.12.2020	28.12.2020	Садиков М. В.	Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			переходу на использование исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и органами местного самоуправления компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования, а также программного обеспечения российского производства				Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка о реализации мероприятия «Мониторинг плана мероприятий по переходу на использование исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и органами местного самоуправления компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования, а также программного обеспечения российского производства» регионального проекта «Информационная безопасность» в 2020 году" Отчет Министерства цифрового развития и связи Кузбасса от 28.12.2020г. № б/н, приложен файл. Риск отсутствует.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(D4-32) Информационная безопасность (Кемеровская область - Кузбасс)"




Рис. 1. Доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения, Процент

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения, Процент




Рис. 3. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак