

Руководитель
регионального проекта —
Ивлев Олег Валериевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

18.01.2021

Сертификат:

2A85F81016999DE63782F7BF73E13EAA67BEA4C4

Владелец: Ивлев Олег Валериевич

Действителен: с 06.03.2020 по 06.06.2021

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

"(G2-32) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Кемеровская область)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на утилизацию (вторичную переработку), нарастающим итогом	Миллион тонн		0	0	0	0.1055	0.1055	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Кемеровская область)" на территории Кемеровской области-Кузбасса №3" Соглашение Минприроды России от 14.12.2020г. №051-2019-G20060-1_3, приложен файл. В соответствии с этим доп. соглашением, на 2020 год данный показатель удален и заменен другим. Изменены: наименование показателя, единица измерения и соответственно значения.
2		Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов	Процент		0	0	0	0	0	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Кемеровская область)" на территории Кемеровской области-Кузбасса №3" Соглашение Минприроды России от 14.12.2020г. №051-2019-G20060-1_3, приложен файл. В соответствии с Соглашением о реализации регионального проекта в 2020 году на территории Кузбасса ввод объектов по обработке и утилизации ТКО не



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
											предусмотрен.
3		Доля разработанных электронных моделей	Процент		100	100	100	100	100	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "отчет о разработке электронной модели за 12.2019" Отчет Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области от 25.12.2019г. №Б/Н, приложен файл. Выполнено
4		Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на обработку, нарастающим итогом	Миллион тонн		0	0	0	0.1934	0.1934	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Кемеровская область)" на территории Кемеровской области-Кузбасса №3" Соглашение Минприроды России от 14.12.2020г. №051-2019-G20060-1_3, приложен файл. В соответствии с этим доп. соглашением, на 2020 год данный показатель удален и заменен другим. Изменены: наименование показателя, единица измерения и соответственно значения.
5		Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами	Процент		0	0	0	95.8644	90	106,52%	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.01.2021" Отчет Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 01.01.2021г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений




Сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 148 447,70 тыс. руб



Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>(14) Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами</i>	148 447,70	148 447,70	148 447,70	148 447,70	148 447,70	100,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	148 447,70	148 447,70	148 447,70	148 447,70	148 447,70	100,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	148 447,70	148 447,70	148 447,70	148 447,70	148 447,70	100,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			148 447,70	148 447,70	148 447,70	148 447,70	148 447,70	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			148 447,70	148 447,70	148 447,70	148 447,70	148 447,70	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			148 447,70	148 447,70	148 447,70	148 447,70	148 447,70	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Значение: 1,0000 Дата: 31.10.2020	
2		Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в том числе по утилизации и переработке ТКО, нарастающим итогом Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020	
3		Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в том числе по обработке (сортировке), нарастающим итогом Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020	
4		Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами Значение: 90,0000 Дата: 31.12.2020	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Значение: 1,0000 Дата: 31.10.2020	31.10.2020	25.12.2019	Высоцкий С. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "о разработке электронной модели территориальной схемы " Отчет департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области от г. №, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.	ПК		Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)	31.10.2020	25.12.2019	Высоцкий С. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Государственный контракт " Государственное казенное учреждение Кемеровской области «Областной комитет природных ресурсов» от 06.05.2019г. № ЭОК/05/2019-1, приложен файл. 2. "техническое задание на разработку электронной модели территориальной схемы " Государственное казенное учреждение Кемеровской области «Областной комитет природных ресурсов» от 06.05.2019г. №Б/Н, приложен файл. 3. "отчет о разработке электронной модели за 12.2019" Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области от 25.12.2019г. №Б/Н, приложен файл.
1.1.1	РРП		Разработка электронной модели территориальной схемы в соответствии с техническим заданием Разработка электронной	31.10.2020	25.12.2019	Высоцкий С. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Государственный контракт" Государственное казенное учреждение Кемеровской области «Областной

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений







Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			модели территориальной схемы в соответствии с техническим заданием				комитет природных ресурсов» от 06.05.2019г. № ЭОК/05/2019-1, приложен файл. 2. "Техническое задание" Государственное казенное учреждение Кемеровской области «Областной комитет природных ресурсов» от 06.05.2019г. №Б/Н, приложен файл. 3. "отчет о разработке электронной модели за 12.2019" Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области от 25.12.2019г. №Б/Н, приложен файл. Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "государственный контракт" Контракт ГКУ КО "Областной комитет природных ресурсов" от 06.05.2019г. №ЭОК/05/2019-1 , приложен файл. 2. "техническое задание на разработку электронной модели территориальной схемы" Техническое задание департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области от г. №, приложен файл. 3. отчет о разработке электронной модели за 12.2019 , приложен файл.
2.			<i>Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в том числе по утилизации и переработке ТКО, нарастающим итогом Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020</i>	31.12.2020	31.12.2020	Ивлев О. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. Риски отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 0.
2.1.	ПК		Услуга оказана (работы выполнены) Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	31.12.2020	Михайлов А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Министерства ЖК и ДК Кузбасса от

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							31.12.2020г. №б/н, приложен файл. Риски отсутствуют
3.			<i>Введены в промышленную эксплуатацию мощностей по обращению с ТКО, в том числе по обработке (сортировке), нарастающим итогом Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020</i>	31.12.2020	31.12.2020	Ивлев О. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. Риски отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 0.
3.1.	РРП		<i>Услуга оказана (работы выполнены) Услуга оказана (работы выполнены)</i>	31.12.2020	31.12.2020	Михайлов А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. Риски отсутствуют
4.			<i>Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами Значение: 90,0000 Дата: 31.12.2020</i>	31.12.2020	31.12.2020	Ивлев О. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.01.2021" Отчет Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 31.12.2020г. № б/н, приложен файл. Дата отчета установлены в соответствии с функционалом ГИИС "Электронный бюджет" Предоставлена информация : 95.8644 из 90.
4.1.	ПК		<i>Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части</i>	31.12.2020	30.05.2020	Михайлов А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта" Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 30.05.2020г. №051-2019-G20060-1/2, приложен файл. Заключено дополнительное соглашение к Соглашению о

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			результата федерального проекта) Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)				реализации регионального проекта "Комплексная обращения с твердыми коммунальными отходами (Кемеровская область)"
4.2.	ПК		соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках	31.12.2020	31.12.2020	Михайлов А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет ЧГК о достижении результата" Отчет Министерство ЖК и ДК Кузбасса от 01.01.2021г. №б/н, приложен файл. 2. "отчет ЧГК о расходах" Отчет Министерство ЖК и ДК Кузбасс от 01.01.2021г. №б/н, приложен файл. 3. "отчет ЭкоТек о достижении результата" Отчет Министерство ЖК и ДК Кузбасса от 01.01.2021г. №б/н, приложен файл. 4. "отчет ЭкоТек о расходах" Отчет Министерство ЖК и ДК Кузбасса от 01.01.2021г. №б/н, приложен файл. Даты отчетов установлены в соответствии с функционалом ГИИС "Электронный бюджет"

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений






Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			федерального проекта (результата федерального проекта)				
4.3.	ПК		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	31.12.2020	31.12.2020	Михайлов А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет ЧГК о результате 2021.01" Отчет Министерство ЖК и ДК Кузбасса от 01.01.2021г. №б/н, приложен файл. 2. "отчет ЧГК о результате 2020.12" Отчет Министерство ЖК и ДК Кузбасса от 01.12.2020г. №б/н, приложен файл. 3. "отчет ЧГК о результате 2020.11" Отчет Министерство ЖК и ДК Кузбасса от 01.11.2020г. №б/н, приложен файл. 4. "отчет ЧГК о результате 2020.10" Отчет Министерство ЖК и ДК Кузбасса от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл. 5. "отчет ЭкоТек о результате 2021.01" Отчет Министерство ЖК и ДК Кузбасса от 01.01.2021г. №б/н, приложен файл. 6. "отчет ЭкоТек о результате 2020.12" Отчет Министерство ЖК и ДК Кузбасса от 01.12.2020г. №б/н, приложен файл. 7. "отчет ЭкоТек о результате 2020.11" Отчет Министерство ЖК и ДК Кузбасса от 01.11.2020г. №б/н, приложен файл. 8. "отчет ЭкоТек о результате 2020.10" Отчет Министерство ЖК и ДК Кузбасса от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл. Даты отчетов установлены в соответствии с функционалом ГИИС "Электронный бюджет"
4.4.	РРП		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	31.12.2020	31.12.2020	Ивлев О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.10.2020" Отчет Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							предоставляется иной межбюджетный трансферт на 01.10.2020" Отчет Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл. 3. "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.01.2021" Отчет Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 31.12.2020г. № б/н, приложен файл. 4. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт на 01.01.2021" Отчет Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. Даты отчетов установлены в соответствии с функционалом ГИИС "Электронный бюджет"
4.5.	РРП		<i>Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)</i> Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	31.12.2020	01.10.2020	Ивлев О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение с ООО "Чистый Город Кемерово"" Соглашение Министерство ЖК и ДК Кузбасса от 28.09.2020г. №10-2020-03253, приложен файл. 2. "Соглашение с ООО "Экологические технологии"" Соглашение Министерство ЖК и ДК Кузбасса от 28.09.2020г. №10-2020-03315, приложен файл. Соглашения с региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами заключены Министерством ЖК и ДК Кузбасса 28.09.2020 Установить дату исполнения 28.09.2020 не представляется возможным, так как данная контрольная точка появилась только в октябре 2020 в версии паспорта от 10.10.2020

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(G2-32) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Кемеровская область)"




Рис. 1. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

График достижения показателя



Рис. 3. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

График достижения показателя




Рис. 5. Доля разработанных электронных моделей

Диаграмма достижения показателя




Рис. 6. Доля разработанных электронных моделей

График достижения показателя




Рис. 7. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на обработку, нарастающим итогом

Диаграмма достижения показателя




Рис. 8. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на обработку, нарастающим итогом

График достижения показателя




Рис. 9. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на утилизацию (вторичную переработку),
нарастающим итогом

Диаграмма достижения показателя




Рис. 10. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на утилизацию (вторичную переработку),
нарастающим итогом