

Руководитель
регионального проекта —
Трихина Вероника Валерьевна

ОДОБРЕН

(подпись)

31.05.2020

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(П1-32) Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
		—		
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	--	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
6D20EEBEB7B419B9A9A6C4422E8EA3A21B0A1FE5
Владелец: Трихина Вероника Валерьевна

Действителен: с 25.03.2020 по 25.06.2021

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом	Миллион человек	0	0	0	0	0	0	0,00%	Данный показатель установлен Соглашением от 29.01.2019 №139-2019-I10042-1 и будет отслеживаться с 2021 года.

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		На региональном уровне внедрены базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства	
2		На региональном уровне разработаны предложения по формированию комплекса мер для развития внутреннего туризма, направленного на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы	
3		Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности в Кемеровской области и управления системными изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в 2019-2024 годах	
4		Субъектам МСП Кемеровской области обеспечен доступ к предоставлению на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества в Кемеровской области	
5		Обеспечено создание АО "Корпорация МСП" совместно с Микрокредитной компанией Государственным фондом поддержки предпринимательства Кемеровской области специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам	
6		В центре "Мой бизнес", созданном в рамках регионального проекта "Акселерация", обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			<i>На региональном уровне внедрены базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства Значение: 1, на дату 20.12.2019</i>	20.12.2019	27.06.2019	Трихина В. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2010 п 530 "Об установлении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органом местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом соответствующего муниципального образования, а также порядка организации и проведения торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена на территории кемеровской области, без предоставления земельных участков и установления сервитута"" Постановление Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 27.06.2019г. №389, приложен файл. Информация по результату: Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.1	ПК		Акт разработан	20.12.2019	27.05.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса" "Об установлении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органом местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом соответствующего муниципального образования, а также порядка размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена на территории Кемеровской области, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута"" Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 27.05.2019г. №, приложен файл. Акт разработан.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.2	ПК		Акт вступил в силу	20.12.2019	28.06.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""О внесении изменений в Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2019 № 530 "Об установлении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органом местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом соответствующего муниципального образования, а также порядка организации и проведения торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена на территории Кемеровской области, без предоставления земельных участков и установления сервитута"" Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.06.2019г. №389, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.3	ПК		Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти	20.12.2019	28.06.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2010 №530 "Об установлении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органом местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом соответствующего муниципального образования, а также порядка организации и проведения торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена на территории Кемеровской области, без предоставления земельных участков и установления сервитута"" Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 27.06.2019г. №389, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.3.1	РРП		Обеспечена разработка, согласование и внесение на утверждение Правительства Кемеровской области-Кузбасса изменений в нормативные правовые акты регионального уровня после внесения изменений в Федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" и статью 28 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в части совершенствования правового регулирования организации нестационарной и развозной торговли)	20.12.2019	28.06.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2010 №530 "Об установлении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органом местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом соответствующего муниципального образования, а также порядка организации и проведения торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена на территории Кемеровской области, без предоставления земельных участков и установления сервитута" " Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 27.06.2019г. №389, приложен файл. утверждено и вступило в силу постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 27.06.2019 №389.
2			<i>На региональном уровне разработаны предложения по формированию комплекса мер для развития внутреннего туризма, направленного на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы Значение: 1, на дату 01.07.2019</i>	01.07.2019	27.02.2019	Трихина В. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Министерства спорта Российской Федерации " Письмо Первого заместителя Губернатора Кемеровской области от 27.02.2019г. №И15-25/1770, приложен файл, указана ссылка. Информация по результату: Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1	ПК		Документ разработан	01.07.2019	27.02.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "В Федеральное агентство по туризму " Письмо Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 15.02.2019г. №508/06-02, приложен файл. 2. "В Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации " Письмо Первого заместителя Губернатора Кемеровской области-Кузбасса от 18.02.2019г. №И15-23/1425, приложен файл. 3. "В Министерство спорта Российской Федерации " Письмо Первого заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 27.02.2019г. №И15-25/1770, приложен файл. 4. "В Федеральное агенство по туризму " Письмо Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 15.02.2019г. №508/06-02, приложен файл.
3			<i>Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности в Кемеровской области и управления системными изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в 2019-2024 годах Значение: 1, на дату 20.12.2024</i>	20.12.2024	01.07.2020	Трихина В. В.	Информация по значению результата: В работе. Информация по результату: В работе.
3.1	ПК		Документ утвержден (подписан)	20.12.2024	01.07.2020	Трихина В. В.	В работе. Подтверждающие документы: 1. "О ходе реализации мероприятий плана «Трансформация делового климата» в Кемеровской области" Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 29.05.2019г. №317-р, приложен файл. Отклонения отсутствуют

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.1.1	РРП		Обеспечен мониторинг реализации и актуализации перечня мероприятий по улучшению предпринимательской среды "Трансформация делового климата"	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""О ходе реализации мероприятий плана "Трансформация делового климата в Кемеровской области"" Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.05.2019г. №317-р, приложен файл.
4			Субъектам МСП Кемеровской области обеспечен доступ к предоставлению на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества в Кемеровской области Значение: 580, на дату 20.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Объектов имущества, предназначенных для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства " Реестр Органов государственной власти и органов местного самоуправления от 01.11.2019г. №6/н, приложен файл. Предоставлена информация : 631 из 580. Информация по результату: В работе.
5			Субъектам МСП Кемеровской области обеспечен доступ к предоставлению на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества в Кемеровской области Значение: 898, на дату 20.12.2024	20.12.2024	20.12.2024	Трихина В. В.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 898 из 898. Информация по результату: В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5.1	ПК		Документ разработан	20.12.2024	01.11.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.05.2008 № 196 "Об утверждении перечней государственного имущества Кемеровской области, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства " Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.10.2019г. №638, приложен файл.
6			Обеспечено создание АО "Корпорация МСП" совместно с Микрокредитной компанией Государственным фондом поддержки предпринимательства Кемеровской области специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам Значение: 1, на дату 20.12.2024	20.12.2024	20.12.2024	Трихина В. В.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: В работе.
6.1			Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	20.12.2024	20.12.2024	Трихина В. В.	В работе.
6.2	ПК		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	20.12.2024	20.12.2024	Трихина В. В.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
7			В центре "Мой бизнес", созданном в рамках регионального проекта "Акселерация", обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам Значение: 1, на дату 20.12.2024	20.12.2024	20.12.2024	Трихина В. В.	Информация по значению результата: В работе. Информация по результату: В работе.
7.1			Услуга оказана (работы выполнены)	20.12.2024	20.12.2024	Трихина В. В.	В работе.
7.1.1	РРП		В соответствии с принятым приказом Минэкономразвития России определены требования и условия предоставления услуг и мер поддержки самозанятым гражданам в центре "Мой бизнес", созданном в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	20.12.2024	11.06.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении требований к реализации мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации, и требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" Минэкономразвития России от 14.03.2019г. №125, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(I1-32) Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения




Рис. 1. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом