

Руководитель
регионального проекта —
Зеленина Елена Михайловна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00F6E748167E1FDC30A1B101A1D5415F10

Владелец: Зеленина Елена Михайловна

Действителен: с 24.06.2025 по 17.09.2026

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(42) Борьба с онкологическими заболеваниями (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 4, из них: - 3 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 3, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 7, из них: - 3 достигнутых контрольных точек.	83992.87 тыс. руб., 99.99 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
1	Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение	Показатель: Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение, Причина риска: В мае 2025 года изменился порядок предоставления персональных сведений о пациентах, состоящих на диспансерном наблюдении и завершивших специализированные виды лечения. В текущем периоде сведения в ТФОМС и медицинские организации предоставляет ГБУЗ «Кузбасский клинический онкологический диспансер имени М.С. Раппопорта».	Временные последствия: 31.12.2025г.	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Специалистами ГБУЗ «Кузбасский клинический онкологический диспансер имени М.С. Раппопорта» ужесточен контроль за данной группой больных и усилен вектор работы по обмену персональных данных с медицинскими организациями с целью достижения целевого значения показателя;	31.12.2025	Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КУЗБАССА

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
		Невыполнение данного показателя связано со сложностями селективности предоставления персональных данных и учета общего числа пациентов, ввиду того, что данный алгоритм применяется впервые в регионах РФ, Вероятность: 30%					

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет								
1.1.		Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), убывающий	ФП	Процент	20.7	20.2	17.9	Статистическая форма федерального статистического наблюдения № 7 «Сведения о злокачественных новообразованиях»	19.7	В работе. Риск недостижения отсутствует. Информация согласована и утверждена Минздравом РФ на портале АСММС «Мониторинг достижения показателей ФП БОЗ НП ПАЖ». Подтверждающие документы: 1. "о достижении целевых показателей " Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 02.07.2025г. № 1.01/6215, приложен файл .
1.2.		Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования, возрастающий	ФП	Процент	56.7	57.8	64.5	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России	58.9	В работе. Риск недостижения отсутствует. Информация согласована и утверждена Минздравом РФ на портале АСММС «Мониторинг достижения показателей ФП БОЗ НП ПАЖ». Подтверждающие документы: 1. "о достижении целевых показателей " Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 02.07.2025г. № 1.01/6215, приложен файл .
1.3.		Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в	ФП	Процент	0	35	29.3	Территориальный фонд обязательного	70	Существует риск: Показатель: Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение, возрастающий						медицинского страхования		индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение, Причина риска: В мае 2025 года изменился порядок предоставления персональных сведений о пациентах, состоящих на диспансерном наблюдении и завершивших специализированные виды лечения. В текущем периоде сведения в ТФОМС и медицинские организации предоставляет ГБУЗ «Кузбасский клинический онкологический диспансер имени М.С. Раппопорта». Невыполнение данного показателя связано со сложностями селективности предоставления персональных данных и учета общего числа пациентов, ввиду того, что данный алгоритм применяется впервые в регионах РФ, Вероятность: 30%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2025г. Принятые меры: 1. Специалистами ГБУЗ «Кузбасский клинический онкологический диспансер имени М.С. Раппопорта» ужесточен контроль за данной

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										группой больных и усилен вектор работы по обмену персональных данных с медицинскими организациями с целью достижения целевого значения показателя, срок исполнения 31.12.2025, Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА. В работе. Существует риск недостижения. Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении целевых показателей региональных проектов за январь-июнь 2025 года" Иное ТФОМС Кемеровской области - Кузбасса от 11.07.2025г. № ИХ/3478, приложен файл.
1.4.		Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций, возрастающий	ФП	Процент	48.9	49.7	49.7	Статистическая форма федерального статистического наблюдения № 7 «Сведения о злокачественных новообразованиях»	50.4	В работе. Риск недостижения отсутствует. Информация согласована и утверждена Минздравом РФ на портале АСММС «Мониторинг достижения показателей ФП БОЗ НП ПАЖ». Подтверждающие документы: 1. "о достижении целевых показателей " Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 02.07.2025г. № 1.01/6215, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет														
1.1	Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования														
	План	ФП	Процент	56,9000	57,1000	57,3000	57,4000	57,6000	57,8000	58,0000	58,2000	58,4000	58,5000	58,7000	58,9000
	Факт/прогноз			56,9000	67,0000	67,1000	66,3000	63,1000	64,5000	64,5000	64,5000	64,5000	64,5000	64,5000	58,9000
1.2	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций														
	План	ФП	Процент	49,0000	49,2000	49,3000	49,4000	49,5000	49,7000	49,8000	49,9000	50,0000	50,2000	50,3000	50,4000
	Факт/прогноз			49,0000	49,2000	49,3000	49,4000	49,5000	49,7000	49,8000	49,9000	50,0000	50,2000	50,3000	50,4000
1.3	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)														
	План	ФП	Процент	20,6000	20,5000	20,5000	20,4000	20,3000	20,2000	20,1000	20,0000	20,0000	19,9000	19,8000	19,7000
	Факт/прогноз			19,1000	11,4000	17,4000	17,3000	17,9000	17,9000	17,9000	17,9000	17,9000	17,9000	17,9000	19,7000
1.4	Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение														
	План	ФП	Процент	5,8000	11,7000	17,5000	23,3000	29,2000	35,0000	40,8000	46,7000	52,5000	58,3000	64,2000	70,0000
	Факт/прогноз			5,8000	4,8000	16,4000	21,4000	27,5000	29,3000	40,8000	46,7000	52,5000	58,3000	64,2000	70,0000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет														
1.1		Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	1	1	1	1			31.12.2025	31.12.2025	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-		В работе. Риск недостижения отсутствует. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.К.1		Представлен отчет субъекта Российской Федерации по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2025 года								30.04.2025	15.04.2025	Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Иное сопроводительное письмо	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "сопроводительное письмо" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 15.04.2025г. №1.01/3696, приложен файл .
														Иное о деятельности и центров амбулаторной	2. "о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2025 года" Иное Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														онкологической помощи за 1 квартал 2025 года	здравоохранения Кузбасса от 15.04.2025г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.2		Утверждена региональная программа Борьба с онкологическими заболеваниями								01.07.2025	01.07.2025	Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-		В работе. Риск недостижения отсутствует.
1.1.К.3		Представлен отчет субъекта Российской Федерации по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2025 года								31.07.2025	31.07.2025	Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-		В работе. Риск недостижения отсутствует.
1.2		В субъекте Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и	Единица	0	1	1	1			31.12.2025	31.12.2025	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-		В работе. Риск недостижения отсутствует. Предоставлена информация : 1 из 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		обеспечения территориальной доступности медицинской помощи Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025													
1.2.К.1		Сформирован паспорт онкологической службы региона								21.04.2025	15.04.2025	Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Иное Паспорт онкологической службы региона	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Паспорт онкологической службы региона" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 15.04.2025г. №б/н, приложен файл .
														Иное сопроводительное письмо	2. "сопроводительное письмо" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 15.04.2025г. №1.01/3697, приложен файл .
														Письмо о формировании паспорта онкологической службы на портале АСММС	3. "о формировании паспорта онкологической службы на портале АСММС" Письмо Минздрава РФ от 13.03.2025г. №17-4/И/2-4783, приложен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															файл.
1.2.К.2		Проект порядка маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения субъекта Российской Федерации								30.09.2025	30.09.2025	Абросова Оксана Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-		В работе. Риск недостижения отсутствует.
1.3		Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (за счет средств регионального бюджета) Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	0	1	1	1			31.12.2025	31.12.2025	Севостьянов Юрий Владимирович - Заместитель министра	-		В работе. Риск недостижения отсутствует. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.3.К.1		Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в								30.06.2025	05.06.2025	Севостьянов Юрий Владимирович - Заместитель	-	Иное об использовании финансового обеспечения,	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об использовании финансового



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		целях реализации регионального проекта										министра		предусмотренного в целях реализации регионального проекта	обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 05.06.2025г. №1.01/5309, приложен файл .
1.3.К.2		Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта								30.09.2025	30.09.2025	Севостьянов Юрий Владимирович - Заместитель министра	-		В работе. Риск недостижения отсутствует.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет							
1.1		(03) Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (за счет средств регионального бюджета), код направления расходов:71030	84 000,00	84 000,00	84 000,00	83 992,87	83 992,87	99,99	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	84 000,00	84 000,00	84 000,00	83 992,87	83 992,87	99,99	В работе. Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	84 000,00	84 000,00	84 000,00	83 992,87	83 992,87	99,99	В работе. Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			84 000,00	84 000,00	84 000,00	83 992,87	83 992,87	99,99	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			84 000,00	84 000,00	84 000,00	83 992,87	83 992,87	99,99	
бюджет субъекта Российской Федерации			84 000,00	84 000,00	84 000,00	83 992,87	83 992,87	99,99	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет												
1.1.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (за счет средств регионального бюджета)												
	План	0,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	75 000,00	84 000,00	84 000,00
	Факт/прогноз	12 254,96	75 440,00	78 619,28	83 869,78	83 869,78	83 992,87	83 992,87	83 992,87	83 992,87	83 992,87	84 000,00	84 000,00