

Руководитель
регионального проекта —
Ивлев Олег Валериевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00CD94911EDBD820B7DB8D80E8D217ECF6
Владелец: Ивлев Олег Валериевич

Действителен: с 06.05.2025 по 30.07.2026

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(9) Чистый воздух (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 6, из них: - 4 достигнутых контрольных точек.	2503759,86 тыс. руб., 78,80 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Снижены выбросы опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, к 2036 году в два раза									
1.1.		Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах-участниках федерального проекта, убывающий	ФП	Процент	100	100	98,93		99,5	В работе. Риск недостижения отсутствует. Согласно ежемесячному отчету о реализации комплексного плана снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ по состоянию на 01.07.2025 в г. Кемерово составляет 1,07 % (943,28 тонны). Таким образом убывающий показатель от базового значения 100% за июнь 2025 года составил 98,93 %. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации комплексного плана мероприятий" Письмо Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2025г. №И10-31/5625, приложен файл. 2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 07.02.2025г. №42-0-1-2025, приложен файл. 3. "Отчет о реализации комплексного плана



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										мероприятий" Отчет Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2025г. №отсутствует, приложен файл .
										4. "Отчет о реализации комплексного плана мероприятий" Отчет Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2025г. №отсутствует, приложен файл .
2		Задача. Реализованы общесистемные меры, обеспечивающие выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха								
2.1.		Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 12 городах-участниках федерального проекта, убывающий	ФП	Процент	100	66,3561	66,3561		65,8136	В работе. Риск недостижения отсутствует. Согласно ежемесячному отчету о реализации комплексного плана снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ по состоянию на 30.06.2025 в г. Новокузнецке составляет 33,6439 % (29041,00 тонн). Таким образом убывающий показатель от базового значения 100% за июнь 2025 года составил 66,3561%. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о ходе реализации комплексного плана" Письмо Администрации Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2025г. №И22-31/5591, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										2. "Отчет о ходе реализации комплексного плана" Отчет Администрации Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2025г. №отсутствует, приложен файл. 3. "Отчет о ходе реализации комплексного плана" Отчет Администрации Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2025г. №отсутствует, приложен файл.

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Снижены выбросы опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, к 2036 году в два раза														
1.1		Предприятиями-участниками федерального проекта достигнуто снижение совокупного объема выбросов, в том числе опасных загрязняющих веществ Значение: 37,9060 Дата: 31.12.2025	Тысяча тонн	0	37,906	37,387	37,906			31.12.2025	31.12.2025	Ивлев Олег Валериевич - Министр	-	Отчет о ходе реализации комплексного плана	В работе.Риск недостижения значения отсутствует. Предоставлена информация : 37,387 из 37,906. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о ходе реализации комплексного плана" Отчет Администрации Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2025г. №отсутствует, приложен файл .
														Письмо Отчет о ходе реализации комплексного плана	2. "Отчет о ходе реализации комплексного плана" Письмо Администрации Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2025г. №И22-31/5591,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
1.1.K.1		Получен отчет о деятельности организации								30.04.2025	30.04.2025	Ивлев Олег Валериевич - Министр	-	Отчет О предоставлении отчета об исполнении мероприятий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий" Отчет АО "РУСАЛ Новокузнецк" от 29.04.2025г. №РН-Исх-25-01672, приложен файл .
														Отчет О предоставлении отчета об исполнении мероприятий	2. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий" Отчет АО "ЕВРАЗ ЗСМК" от 24.04.2025г. №075/419, приложен файл .
														Отчет О предоставлении отчета об исполнении мероприятий	3. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий" Отчет АО "Кузнецкие ферросплавы" от 30.04.2025г. №КФ/0-0945/И/00067, приложен файл .
1.1.K.2		Получен отчет о деятельности								30.06.2025	30.06.2025	Ивлев Олег Валериевич	-	Отчет О предоставле	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		организации										- Министр		нии отчета об исполнении мероприятий	документы: 1. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий" Отчет АО "ЕВРАЗ ЗСМК" от 23.06.2025г. №075/700, приложен файл .
		организации										- Министр		Отчет О предоставлении отчета об исполнении мероприятий	2. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий" Отчет АО "Кузнецкие ферросплавы" от 26.06.2025г. №КФ/0-0945/И/00089, приложен файл .
		организации										- Министр		Отчет О предоставлении отчета об исполнении мероприятий	3. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий" Отчет АО "РУСАЛ Новокузнецк" от 27.06.2025г. №РН-Исх-25-02494, приложен файл .
1.1.К.3		Получен отчет о деятельности организации								31.08.2025	31.08.2025	Ивлев Олег Валериевич - Министр	-		В работе.
2.		Задача. Реализованы общесистемные меры, обеспечивающие выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха													
2.1		Обеспечена координация													В работе.Риск



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		и мониторинг реализации регионального проекта "Чистый воздух (Кемеровская область - Кузбасс)" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	0	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Соленцов Роман Вячеславович - Заместитель министра	-		недостижения значения отсутствует. Предоставлена информация : 0 из 1.
2.1.К.1		Проведено совещание по вопросу реализации регионального проекта "Чистый воздух (Кемеровская область - Кузбасс)"								30.06.2025	24.06.2025	Соленцов Роман Вячеславович - Заместитель министра	-	Протокол О выполнении работ в части общегородских мероприятий комплексного плана по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Новокузнецке в рамках регионального проекта "Чистый воздух"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О выполнении работ в части общегородских мероприятий комплексного плана по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Новокузнецке в рамках регионального проекта "Чистый воздух" Протокол Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса от 20.06.2025г. №5-ЧВ2025, приложен файл .
2.1.К.2		Проведен экологический пресс-тур на предприятиях-								30.06.2025	30.06.2025	Высоцкий Сергей Васильевич	-	Письмо О проведении пресс-туров	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		участниках федерального проекта "Чистый воздух"										- Директор			проведении пресс-туров" Письмо ГКУ "Комитет охраны окружающей среды Кузбасса от 26.06.2025г. №02/825, приложен файл .
2.1.К.3		Проведено совещание по вопросу реализации регионального проекта "Чистый воздух (Кемеровская область - Кузбасс)"								30.09.2025	30.09.2025	Соленцов Роман Вячеславович - Заместитель министра	-		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(04) Снижены выбросы опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, к 2036 году в два раза							
1.1		(14) Предприятиями-участниками федерального проекта достигнуто снижение совокупного объема выбросов, в том числе опасных загрязняющих веществ, код направления расходов:	3 177 377,00	0,00	0,00	0,00	2 503 759,86	78,80	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	3 177 377,00	0,00	0,00	0,00	2 503 759,86	78,80	Будет исполнено до конца текущего года. Нарастающим итогом предприятиями-участниками проекта на

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									реализацию мероприятий за весь период направлено 16 922 502,48 тыс. рублей
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			3 177 377,00	0,00	0,00	0,00	2 503 759,86	78,80	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			3 177 377,00	0,00	0,00	0,00	2 503 759,86	78,80	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]