

Руководитель
регионального проекта —
Ивлев Олег Валериевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00DFB8D8BEE79C4EE31F08C357F446ABC4
Владелец: Ивлев Олег Валериевич

Действителен: с 21.02.2024 по 16.05.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(5) Чистый воздух (Кемеровская область – Кузбасс)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 3, из них: - 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 1 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 13, из них: - 13 достигнутых контрольных точек.	3959557,40 тыс. руб., 80,83 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
1	Реализованы мероприятия, осуществляемые субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, предусмотренные комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах.	Риск недостижения установленного на 2024 год значения результата, Причина риска: По мероприятию «Газификация жилых домов частного сектора г. Новокузнецка, в том числе строительство сетей газоснабжения и перевод частных домовладений с угольного отопления на газовое» в соответствии с утвержденным комплексным планом до конца 2024 года планировалось перевести на газовое отопление 2721 домовладение. С начала 2024 года прослеживается отставание со стороны Единого оператора газификации от запланированных сроков завершения строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию	Временные последствия: 31.03.2025г.	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Формирование МПР Кузбасса и направление на утверждение в Правительство Российской Федерации предложений по корректировке Комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Новокузнецке, В целях недопущения нарушения срока реализации мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» и недостижения его целевых показателей Правительством Кемеровской области – Кузбасса подготовлены соответствующие предложения об актуализации комплексного плана, которые представлены в Минприроды России письмом Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса от 20.09.2024 № 1530 и письмом и.о. Губернатора Кемеровской области – Кузбасса А.А. Панова от 08.11.2024 И10-19/10662. В настоящее время проект комплексного плана	08.11.2024	Ивлев Олег Валериевич - Министр - МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ КУЗБАССА

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
		объектов газоснабжения, в связи с чем по состоянию на 25.12.2024 пуск газа произведен в 1520 домовладениях. В связи с этим по поручению Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Патрушева Д.Н. достижение части экологического эффекта от реализации данного мероприятия перенесено с 2024 на 2025 год. В настоящее время проект комплексного плана находится на рассмотрении Правительства Российской Федерации. В соответствии с проектом комплексного плана целевые показатели регионального проекта "Чистый воздух" в текущем году достигнуты в полном объеме., Вероятность: 100%			находится на рассмотрении Правительства Российской Федерации., Выполнено;		

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
2	Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в городах - участниках проекта	Недостижение установленного на 2024 год значения показателя, Причина риска: Невыполнение показателя связано с переносом части экологического эффекта от реализации мероприятия «Газификация жилых домов частного сектора г. Новокузнецка, в том числе строительство сетей газоснабжения и перевод частных домовладений с угольного отопления на газовое» с 2024 на 2025 год. В соответствии с проектом комплексного плана, находящимся на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации, невыполнение показателя отсутствует., Вероятность: 100%	Временные последствия: 31.03.2025г.	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Формирование МПР Кузбасса и направление на утверждение в Правительство Российской Федерации предложений по корректировке Комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Новокузнецке, В целях недопущения нарушения срока реализации мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» и невыполнения его целевых показателей Правительством Кемеровской области – Кузбасса подготовлены соответствующие предложения об актуализации комплексного плана, которые представлены в Минприроды России письмом Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса от 20.09.2024 № 1530 и письмом и.о. Губернатора Кемеровской области – Кузбасса А.А. Панова от 08.11.2024 И10- 19/10662. В настоящее время проект комплексного плана находится на рассмотрении Правительства Российской Федерации, Выполнено;	08.11.2024	Ивлев Олег Валериевич - Министр - МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ КУЗБАССА

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
3	Снижение совокупного объема выбросов	Недостижение установленного на 2024 год значения показателя, Причина риска: Невыполнение показателя связано с переносом части экологического эффекта от реализации мероприятия «Газификация жилых домов частного сектора г. Новокузнецка, в том числе строительство сетей газоснабжения и перевод частных домовладений с угольного отопления на газовое» с 2024 на 2025 год. В соответствии с проектом комплексного плана, находящимся на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации, показатель достигнут в полном объеме., Вероятность: 100%	Временные последствия: 31.03.2025г.	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Формирование МПР Кузбасса и направление на утверждение в Правительство Российской Федерации предложений по корректировке Комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Новокузнецке, В целях недопущения нарушения срока реализации мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» и недостижения его целевых показателей Правительством Кемеровской области – Кузбасса подготовлены соответствующие предложения об актуализации комплексного плана, которые представлены в Минприроды России письмом Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса от 20.09.2024 № 1530 и письмом и.о. Губернатора Кемеровской области – Кузбасса А.А. Панова от 08.11.2024 И10- 19/10662. В настоящее время проект комплексного плана находится на рассмотрении Правительства Российской Федерации, Выполнено;	08.11.2024	Ивлев Олег Валериевич - Министр - МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ КУЗБАССА

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека								
1.1.		Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в городах - участниках проекта, убывающий	ФП	Процент	100	65,8476	66,1631	ЕМИСС	65,8476	Существует риск: Недостижение установленного на 2024 год значения показателя, Причина риска: Недостижение показателя связано с переносом части экологического эффекта от реализации мероприятия «Газификация жилых домов частного сектора г. Новокузнецка, в том числе строительство сетей газоснабжения и перевод частных домовладений с угольного отопления на газовое» с 2024 на 2025 год. В соответствии с проектом комплексного плана, находящимся на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации, недостижение показателя отсутствует, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2025г. Принятые меры: 1. Формирование МПР Кузбасса и направление на утверждение в Правительство Российской Федерации предложений по корректировке Комплексного плана мероприятий по

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Новокузнецке, срок исполнения 08.11.2024, Ивлев Олег Валериевич - Министр - МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ КУЗБАССА, В целях недопущения нарушения срока реализации мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» и недостижения его целевых показателей Правительством Кемеровской области – Кузбасса подготовлены соответствующие предложения об актуализации комплексного плана, которые представлены в Минприроды России письмом Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса от 20.09.2024 № 1530 и письмом и.о. Губернатора Кемеровской области – Кузбасса А.А. Панова от 08.11.2024 И10- 19/10662. В настоящее время проект комплексного плана находится на рассмотрении Правительства Российской Федерации, Выполнено. Информация за декабрь представлена из ЕМИСС. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										документы: 1. "Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в городах - участниках проекта (G4)" Иное Единой межведомственной информационно-статистической системы от 09.01.2025г. №отсутствует, указана ссылка .
2	Задача. Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха									
2.1.		Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год, возрастающий	ФП	Миллион кубических метров	10,6	24	24,0386	Минпромторг Кузбасса	24	В 2024 году объем потребления природного газа в качестве моторного топлива в г. Новокузнецке составил 24 038,58 тыс. м куб. Подтверждающие документы: 1. "О потреблении природного газа" Письмо Министерства промышленности и торговли Кузбасса от 14.01.2025г. №МПТ-3-3/73, приложен файл .
2.2.		Снижение совокупного объема выбросов, убывающий	ФП	Процент	100	87,4475	87,6072	ЕМИСС	87,4475	Существует риск: Недостижение установленного на 2024 год значения показателя , Причина риска: Недостижение показателя связано с переносом части экологического эффекта от реализации мероприятия «Газификация жилых домов частного сектора г. Новокузнецка, в том числе строительство сетей газоснабжения и перевод

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										частных домовладений с угольного отопления на газовое» с 2024 на 2025 год. В соответствии с проектом комплексного плана, находящимся на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации, показатель достигнут в полном объеме., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2025г. Принятые меры: 1. Формирование МПР Кузбасса и направление на утверждение в Правительство Российской Федерации предложений по корректировке Комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Новокузнецке, срок исполнения 08.11.2024, Ивлев Олег Валериевич - Министр - МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ КУЗБАССА, в целях недопущения нарушения срока реализации мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» и недостижения его целевых показателей Правительством Кемеровской области – Кузбасса

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										подготовлены соответствующие предложения об актуализации комплексного плана, которые представлены в Минприроды России письмом Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса от 20.09.2024 № 1530 и письмом и.о. Губернатора Кемеровской области – Кузбасса А.А. Панова от 08.11.2024 И10- 19/10662. В настоящее время проект комплексного плана находится на рассмотрении Правительства Российской Федерации, Выполнено. Информация за декабрь представлена из ЕМИСС. Подтверждающие документы: 1. "Снижение совокупного объема выбросов" Иное Единой межведомственной информационно-статистической системы от 09.01.2025г. №отсутствует, указана ССЫЛКА.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека														
1.1	Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в городах - участниках проекта														
	План	ФП	Процент	67,7946	67,7946	67,7946	67,7946	67,7946	67,7946	67,7946	67,7946	67,7946	67,7946	67,7946	65,8476
	Факт/прогноз			67,7250	67,6852	67,6852	67,6852	67,6852	67,6852	67,6852	67,6852	67,6852	67,6852	67,6847	66,1631
2	Задача: Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха														
2.1	Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год														
	План	ФП	Миллион кубических метров	2,0226	4,2574	6,4976	8,2469	10,6447	12,2614	14,0894	16,0372	18,2641	19,9311	22,0761	24,0000
	Факт/прогноз			2,0228	5,3692	6,8624	7,6733	9,3104	10,7703	12,3214	14,0345	15,7611	17,5249	19,6006	24,0386
2.2	Снижение совокупного объема выбросов														
	План	ФП	Процент	88,6106	88,6106	88,6106	88,6106	88,6106	88,6106	88,6106	88,6106	88,6106	88,6106	88,6106	87,4475
	Факт/прогноз			88,4554	88,4548	88,4482	88,4446	88,4410	88,4389	88,4353	88,4317	88,4172	88,3805	88,3574	87,6072

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека														
1.1		Реализованы мероприятия, осуществляемые субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, предусмотренные комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах. Значение: 4,8457 Дата: 31.12.2024	Тысяча тонн	0	4,8457	3,9804	3,9804			31.12.2024	01.01.2025	Ивлев Олег Валериевич - Министр	-	Письмо О реализации комплексного плана мероприятий	В работе.Существует риск: Риск недостижения установленного на 2024 год значения результата, Причина риска: По мероприятию «Газификация жилых домов частного сектора г. Новокузнецка, в том числе строительство сетей газоснабжения и перевод частных домовладений с угольного отопления на газовое» в соответствии с утвержденным комплексным планом до конца 2024 года планировалось перевести на газовое отопление 2721 домовладение. С начала 2024 года прослеживается отставание со стороны Единого оператора

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															газификации от запланированных сроков завершения строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию объектов газоснабжения, в связи с чем по состоянию на 25.12.2024 пуск газа произведен в 1520 домовладениях. В связи с этим по поручению Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Патрушева Д.Н. достижение части экологического эффекта от реализации данного мероприятия перенесено с 2024 на 2025 год. В настоящее время проект комплексного плана находится на рассмотрении Правительства Российской Федерации. В соответствии с проектом комплексного плана целевые показатели



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															регионального проекта "Чистый воздух" в текущем году достигнуты в полном объеме., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2025г. Принятые меры: 1. Формирование МПР Кузбасса и направление на утверждение в Правительство Российской Федерации предложений по корректировке Комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Новокузнецке, срок исполнения 08.11.2024, Ивлев Олег Валериевич - Министр - МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ КУЗБАССА, В целях недопущения нарушения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															срока реализации мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» и недостижения его целевых показателей Правительством Кемеровской области – Кузбасса подготовлены соответствующие предложения об актуализации комплексного плана, которые представлены в Минприроды России письмом Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса от 20.09.2024 № 1530 и письмом и.о. Губернатора Кемеровской области – Кузбасса А.А. Панова от 08.11.2024 И10-19/10662. В настоящее время проект комплексного плана находится на рассмотрении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Правительства Российской Федерации., Выполнено. Просрочка 1 день. Предоставлена информация : 3,9804 из 4,8457. Подтверждающие документы: 1. "О реализации комплексного плана мероприятий " Письмо Администрации Правительства Кузбасса от 26.12.2024г. №И22-23/12383, приложен файл .
1.1.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								25.12.2024	25.12.2024	Ивлев Олег Валериевич - Министр	-	Письмо Во исполнение контрольной точки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Во исполнение контрольной точки" Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса от 25.12.2024г. №2542, приложен файл .
1.1.К.2		Предоставлен отчет о реализации мероприятий								29.02.2024	29.02.2024	Ивлев Олег Валериевич - Министр	-	Отчет об исполнении	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														регионального проекта	исполнении регионального проекта "Отчет Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса от 26.02.2024г. № отсутствует , приложен файл .
														Письмо Отчет об исполнении регионального проекта	2. "Отчет об исполнении регионального проекта " Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса от 26.02.2024г. №209, приложен файл .
1.1.К.3		Предоставлен отчет о реализации мероприятий								30.04.2024	27.04.2024	Ивлев Олег Валериевич - Министр	-	Письмо Отчет об исполнении регионального проекта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении регионального проекта " Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса от 26.04.2024г. №620, приложен файл .
														Отчет об исполнении	2. "Отчет об исполнении регионального проекта " Отчет Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														регионального проекта	природных ресурсов и экологии Кузбасса от 26.04.2024г. № отсутствует , приложен файл .
1.1.К.4		Предоставлен отчет о реализации мероприятий								30.06.2024	28.06.2024	Ивлев Олег Валериевич - Министр	-	Письмо Отчет об исполнении регионального проекта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении регионального проекта" Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса от 26.06.2024г. №992, приложен файл .
														Отчет об исполнении регионального проекта	2. "Отчет об исполнении регионального проекта" Отчет Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса от 26.06.2024г. № отсутствует, приложен файл .
1.1.К.5		Предоставлен отчет о реализации мероприятий								31.08.2024	30.08.2024	Ивлев Олег Валериевич - Министр	-	Письмо Отчет об исполнении регионального проекта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении регионального проекта"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса от 29.08.2024г. №1393, приложен файл .
														Отчет об исполнении регионального проекта	2. "Отчет об исполнении регионального проекта" Отчет Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса от 29.08.2024г. № отсутствует, приложен файл .
1.1.K.6		Предоставлен отчет о реализации мероприятий								31.10.2024	31.10.2024	Ивлев Олег Валериевич - Министр	-	Письмо Отчет об исполнении регионального проекта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении регионального проекта" Письмо Администрации Правительства Кузбасса от 30.10.2024г. №И22-23/10361, приложен файл .
														Отчет об исполнении регионального проекта	2. "Отчет об исполнении регионального проекта" Отчет Администрации Правительства Кузбасса от 30.10.2024г. №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															отсутствует, приложен файл .
1.1.K.7		Предоставлен отчет о реализации мероприятий								31.12.2024	28.12.2024	Ивлев Олег Валериевич - Министр	-	Письмо Отчет об исполнении регионального проекта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении регионального проекта" Письмо Администрации Правительства Кузбасса от 26.12.2024г. №И22-23/12383, приложен файл .
														Отчет об исполнении регионального проекта	2. "Отчет об исполнении регионального проекта" Отчет Администрации Правительства Кузбасса от 26.12.2024г. № отсутствует , приложен файл .
1.2		Предприятиями-участниками федерального проекта достигнуто снижение совокупного объема выбросов, в том числе опасных загрязняющих веществ Значение: 37,0484 Дата: 31.12.2024	Тысяча тонн	0	37,0484	37,3798	37,3798			31.12.2024	31.12.2024	Ивлев Олег Валериевич - Министр	-	Письмо О реализации комплексного плана мероприятий	Выполнено. Предоставлена информация : 37,3798 из 37,0484. Подтверждающие документы: 1. "О реализации комплексного плана мероприятий " Письмо



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Администрации Правительства Кузбасса от 26.12.2024г. №И22-23/12383, приложен файл .
1.2.К.1		Получен отчет о деятельности организации								29.02.2024	29.02.2024	Ивлев Олег Валериевич - Министр	-	Отчет О предоставлении отчета об исполнении мероприятий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий " Отчет АО "Кузнецкие ферросплавы" от 28.02.2024г. №28/958, приложен файл .
														Отчет О предоставлении отчета об исполнении мероприятий	2. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий " Отчет ООО "Водоканал" от 27.02.2024г. №ВДК-Исх-1384/2024, приложен файл .
														Отчет О предоставлении отчета об исполнении мероприятий	3. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий " Отчет АО "ЕВРАЗ ЗСМК" от 22.02.2024г. №075/241, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Отчет О предоставлении отчета об исполнении мероприятий	4. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий " Отчет АО "Русал Новокузнецк" от 29.02.2024г. №РН-Исх-24-00764, приложен файл .
														Отчет О предоставлении отчета об исполнении мероприятий	5. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий " Отчет АО "Кузнецкая ТЭЦ" от 29.02.2024г. №Исх-3-8/05-19925/24-0-0, приложен файл .
1.2.К.2		Получен отчет о деятельности организации								30.04.2024	27.04.2024	Ивлев Олег Валериевич - Министр	-	Отчет О предоставлении отчета об исполнении мероприятий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий " Отчет ООО "Водоканал" от 25.04.2024г. №ВДК-Исх-3146/2024, приложен файл .
														Отчет О предоставлении отчета	2. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий " Отчет АО

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														об исполнении мероприятий	"Кузнецкая ТЭЦ" от 24.04.2024г. №Исх-3-8/05-42966/24-0-0, приложен файл .
														Отчет О предоставлении отчета об исполнении мероприятий	3. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий " Отчет АО "ЕВРАЗ ЗСМК" от 24.04.2024г. №075/425, приложен файл .
														Отчет О предоставлении отчета об исполнении мероприятий	4. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий " Отчет АО "Кузнецкие ферросплавы" от 25.04.2024г. №28/1866, приложен файл .
														Отчет О предоставлении отчета об исполнении мероприятий	5. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий " Отчет АО "Русал Новокузнецк" от 26.04.2024г. №РН-Исх-24-01677, приложен файл .
1.2.К.3		Получен отчет о деятельности организации								30.06.2024	28.06.2024	Ивлев Олег Валериевич - Министр	-	Отчет О предоставлении отчета	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														об исполнении мероприятий	предоставлении отчета об исполнении мероприятий " Отчет ООО "Водоканал" от 31.05.2024г. №ВДК-Исх-4172/2024, приложен файл .
														Отчет О предоставлении отчета об исполнении мероприятий	2. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий " Отчет АО "ЕВРАЗ ЗСМК" от 22.05.2024г. №075/473, приложен файл .
														Отчет О предоставлении отчета об исполнении мероприятий	3. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий " Отчет АО "Кузнецкая ТЭЦ" от 24.05.2024г. №Исх-3-8/27-53112/24-0-0, приложен файл .
														Отчет О предоставлении отчета об исполнении мероприятий	4. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий " Отчет АО "Кузнецкие Ферросплавы" от 31.05.2024г. №28/2312, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Отчет О предоставлении отчета об исполнении мероприятий	5. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий " Отчет АО "РУСАЛ Новокузнецк" от 31.05.2024г. №РН-Исх-24-02180, приложен файл .
														Отчет О предоставлении отчета об исполнении мероприятий	6. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий " Отчет ООО "СибЭнерго" от 05.06.2024г. №4-4563-59, приложен файл .
1.2.К.4		Получен отчет о деятельности организации								31.08.2024	30.08.2024	Ивлев Олег Валериевич - Министр	-	Отчет О предоставлении отчета об исполнении мероприятий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий" Отчет ООО "Водоканал" от 01.08.2024г. №ВДК-Исх-5885/2024, приложен файл .
														Отчет О предоставлении отчета об исполнении	2. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий" Отчет АО "ЕВРАЗ ЗСМК" от 23.07.2024г. №075/718,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														мероприятий	приложен файл .
														Отчет О предоставлении отчета об исполнении мероприятий	3. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий" Отчет АО "Кузнецкие ферросплавы" от 26.07.2024г. №28/3104, приложен файл .
														Отчет О предоставлении отчета об исполнении мероприятий	4. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий" Отчет АО "Кузнецкая ТЭЦ" от 23.07.2024г. №Исх-3-8/05-74692/24-0-0, приложен файл .
														Отчет О предоставлении отчета об исполнении мероприятий	5. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий" Отчет АО "РУСАЛ Новокузнецк" от 31.07.2024г. №РН-Исх-24-03199, приложен файл .
1.2.К.5		Получен отчет о деятельности организации								31.10.2024	31.10.2024	Ивлев Олег Валериевич - Министр	-	Отчет О предоставлении отчета об исполнении	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении отчета об исполнении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														мероприятий	мероприятий" Отчет ООО "Водоканал" от 27.09.2024г. №ВДК-Исх-7620/2024, приложен файл .
														Отчет О предоставлении отчета об исполнении мероприятий	2. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий" Отчет АО "ЕВРАЗ 3СМК" от 23.09.2024г. №075/1052, приложен файл .
														Отчет О предоставлении отчета об исполнении мероприятий	3. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий" Отчет АО "Кузнецкие ферросплавы" от 30.09.2024г. №28/4004, приложен файл .
														Отчет О предоставлении отчета об исполнении мероприятий	4. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий" Отчет АО "Кузнецкая ТЭЦ" от 24.09.2024г. №Исх-3-8/05-96626/24-0-0, приложен файл .
														Отчет О предоставле	5. "О предоставлении отчета об исполнении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														нии отчета об исполнении мероприятий	мероприятий" Отчет АО "РУСАЛ Новокузнецк" от 01.10.2024г. №РН-Исх-24-04129, приложен файл .
1.2.К.6		Получен отчет о деятельности организации								31.12.2024	28.12.2024	Ивлев Олег Валериевич - Министр	-	Отчет О предоставлении отчета об исполнении мероприятий	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий" Отчет АО "Кузнецкая ТЭЦ" от 24.12.2024г. №Исх-3-8/05-133203/24-00, приложен файл .
														Отчет О предоставлении отчета об исполнении мероприятий	2. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий" Отчет АО "ЕВРАЗ ЗСМК" от 23.12.2024г. №075/1549, приложен файл .
														Отчет О предоставлении отчета об исполнении мероприятий	3. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий" Отчет АО "РУСАЛ Новокузнецк" от 27.12.2024г. №РН-Исх-24-05492, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Отчет О предоставлении отчета об исполнении мероприятий	4. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий" Отчет АО "Кузнецкие ферросплавы" от 25.12.2024г. №КФ/0-1088/И/00125, приложен файл.
														Отчет О предоставлении отчета об исполнении мероприятий	5. "О предоставлении отчета об исполнении мероприятий" Отчет ООО "СибЭнерго" от 27.12.2024г. №ООС-220, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(22) Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека							
1.1		(64) Предприятиями-участниками федерального проекта достигнуто снижение совокупного объема выбросов, в том числе опасных загрязняющих веществ, код направления расходов:	4 898 491,22	0,00	0,00	0,00	3 959 557,40	80,83	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	4 898 491,22	0,00	0,00	0,00	3 959 557,40	80,83	Нарастающим итогом предприятиями-участниками проекта на реализацию мероприятий за весь период

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									направлено 14 419 742,62 тыс. рублей
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			4 898 491,22	0,00	0,00	0,00	3 959 557,40	80,83	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			4 898 491,22	0,00	0,00	0,00	3 959 557,40	80,83	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]