

Руководитель
регионального проекта —
Гришин Алексей Сергеевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
075476E128FB6F4ED3A15660F49AFA22F4744D8C
Владелец: Гришин Алексей Сергеевич
Действителен: с 27.05.2021 по 27.08.2022

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

"(L2-32) Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	21 716,2000
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне									
1.1.		Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Условная единица	0	56	58		58	Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении показателя регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 30.12.2021г. №6/н, приложен файл. Выполнено.
1.2.		Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Человек	0	635	1033		1033	Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении показателя регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 30.12.2021г. №6/н, приложен файл. Выполнено.
1.3.		Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на	ФП	Процент	0	0	0		0	Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте, возрастающий								показателя регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» "Иное Минтруд Кузбасса от 27.12.2021г. №б/н, приложен файл. Выполнено.
1.4.		Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Условная единица	0	17	17		17	Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении показателя регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» "Иное Минтруд Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. Выполнено.
1.5.		Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Условная единица	0	22	23		23	Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении показателя регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» "Иное Минтруд Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										Выполнено.
1.6.		Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Условная единица	0	17	18		18	Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении показателя регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. Выполнено.
1.7.		Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Человек	0	256	409		409	Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, контрольной точки, показателей регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. Выполнено.
1.8.		Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК),	ФП	Человек	0	230	450		450	Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении показателя регионального проекта «Адресная поддержка повышения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		нарастающим итогом, возрастающий								производительности труда на предприятиях» "Иное Минтруд Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. Выполнено.
1.9.		Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Человек	0	134	140		140	Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, контрольной точки, показателей регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» "Иное Минтруд Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. Выполнено.
1.10.		Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Человек	0	15	34		34	Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении показателя регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» "Иное Минтруд Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. Выполнено.
1.11.		Количество региональных	ФП	Условная единица	0	1	1		1	Подтверждающие документы: 1. "Справка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом, возрастающий								об исполнении показателя регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» "Иное Минтруд Кузбасса от 27.12.2021г. №б/н, приложен файл. Выполнено.
1.12.		Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров), возрастающий	ФП	Процент	0	60	88		88	Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении показателя регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» "Иное Минтруд Кузбасса от 27.12.2021г. №б/н, приложен файл. Выполнено.
2	Задача: Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях									
2.1.		Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент, возрастающий	ФП	Процент	0	0	0		0	Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении показателя регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» "



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										Иное Минтруд Кузбасса от 27.12.2021г. №б/н, приложен файл. Выполнено.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне														
1.1		Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2021	Условная единица	0	7	13	13			31.12.2021	30.12.2021	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении результата, контрольной точки регионально го проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 13 из 7.
1.1.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	30.12.2021	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении результата, контрольной точки регионально го проекта «Адресная поддержка повышения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														производительности труда на предприятиях»	Иное Минтруд Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл.
1.2		Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках	Условная единица	0	17	28	28			31.12.2021	30.12.2021	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении результата, контрольной точки регионально го проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 28 из 17.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях Значение: 17,0000 Дата: 31.12.2021													
1.2.1		Услуга оказана (работы выполнены)								30.12.2021	30.12.2021	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении результата, контрольной точки регионально го проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл.
1.3		Проведено обучение сотрудников предприятий - участников национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) и	Человек	90	390	549	549			30.12.2021	30.12.2021	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения	-	Иное Справка об исполнении результата, контрольной точки, показателей	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, контрольной точки, показателей



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		сотрудников предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, сотрудников региональных центров компетенций, а также сотрудников региональных органов управления посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда Значение: 390,0000 Дата: 30.12.2021										Кузбасса		регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»	регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» Иное Минтруд Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 549 из 390.
1.3.1		Обучено 390 сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, человек нарастающим итогом								30.12.2021	30.12.2021	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении результата, контрольной точки, показателей регионально го проекта «Адресная поддержка повышения производительности	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, контрольной точки, показателей регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														труда на предприятия х»	приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(04) Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне							
1.1		(07) Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	21 716,20	21 716,20	21 716,20	21 716,20	21 716,20	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	21 716,20	21 716,20	21 716,20	21 716,20	21 716,20	100,00	
1.1.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	21 716,20	21 716,20	21 716,20	21 716,20	21 716,20	100,00	
1.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			21 716,20	21 716,20	21 716,20	21 716,20	21 716,20	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			21 716,20	21 716,20	21 716,20	21 716,20	21 716,20	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			21 716,20	21 716,20	21 716,20	21 716,20	21 716,20	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне												
1.1.	Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях												
	План	0.00	0.00	6 513.60	6 513.60	6 513.60	10 856.00	10 856.00	10 856.00	17 769.60	21 716.20	21 716.20	21 716.20
	Факт/прогноз	0.00	0.00	2 171.60	4 343.20	7 238.70	10 134.20	13 029.70	17 856.17	21 716.14	21 716.20	21 716.20	21 716.20