

Руководитель
регионального проекта —
Малин Михаил Васильевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

23.12.2019

Сертификат:
10470920D03BF29E0651368C1872D71E2E248AF1

Владелец: Малин Михаил Васильевич

Действителен: с 14.11.2019 по 14.02.2021

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(N8-32) Развитие экспорта медицинских услуг (Кемеровская область)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)	Тысяча человек	0.07	0.068	0.136	0.064	39.195	38.4	100,00%	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в 2019 году	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	В работе
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	В работе
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг в Кемеровской области	
2		Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в 2019 году	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг в Кемеровской области Значение: 1, на дату 31.03.2019	31.03.2019	31.03.2019	Малин М. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении перечня мед организаций" Приказ ДОЗН КО от 20.03.2019г. №571, приложен файл. Информация по результату: Выполнено.
1.1	ПК		Определены государственные медицинские организации – участники проекта в количестве не менее 10, перечень медицинских услуг, приоритетных для оказания иностранным гражданам	31.03.2019	26.03.2019	Уфимцев О. Б.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении перечня медицинских организаций государственной системы здравоохранения Кемеровской области, участвующих в" Приказ от 20.03.2019г. №571, приложен файл;
1.1.1	РРП		Сбор и анализ статистических данных об объемах оказанных медицинских услуг иностранным гражданам на территории Кемеровской области в разрезе профилей медицинской помощи, источников финансирования и гражданства	31.03.2019	26.03.2019	Уфимцев О. Б.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об анализе статистических данных об объемах оказанных медицинских услуг иностранным гражданам на территории Кемеровской области в разрезе профилей медицинской помощи, источников финансирования и гражданства" Письмо от 26.03.2019г. №1754, приложен файл;
1.1.2	РРП		Определены барьеры развития экспорта медицинских услуг на территории Кемеровской области	31.03.2019	26.03.2019	Уфимцев О. Б.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении мониторинга существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг в Кемеровской области" Письмо от 26.03.2019г. №1754, приложен файл;

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2			<i>Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в 2019 году</i> Значение: 1, на дату 31.12.2019	31.12.2019	09.12.2019	Малин М. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " О создании сайтов и размещении информации о медицинских услугах иностранным гражданам" Письмо ДОЗН КО от 09.12.2019г. №8062, приложен файл. Информация по результату: Выполнено.
2.1	ПК		В Кемеровской области созданы не менее 10 сайтов государственных медицинских организаций на английском языке	31.12.2019	09.12.2019	Уфимцев О. Б.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " О создании сайтов и размещении информации о медицинских услугах иностранным гражданам" Письмо ДОЗН КО от 09.12.2019г. №8062, приложен файл.
2.1.1	РРП		Взаимодействие с ГБУ Кемеровской области «Агентство по туризму Кемеровской области». Размещение информации о доступных медицинских услугах иностранным гражданам в Кемеровской области в «имиджевом» туристическом каталоге Кузбасса, разрабатываемом ГБУ Кемеровской области «Агентство по туризму Кемеровской области» и планируемом к выпуску в 2019 году	31.12.2019	09.12.2019	Уфимцев О. Б.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " О создании сайтов и размещении информации о медицинских услугах иностранным гражданам" Письмо ДОЗН КО от 09.12.2019г. №8062, приложен файл.
2.1.2	РРП		Создание сайтов медицинских организаций Кемеровской области на английском языке	31.12.2019	09.12.2019	Уфимцев О. Б.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " О создании сайтов и размещении информации о медицинских услугах иностранным гражданам" Письмо ДОЗН КО от 09.12.2019г. №8062, приложен файл. 2. "Перечень сайтов на английском языке" Иной вид документа ДОЗН КО от 09.12.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(N8-32) Развитие экспорта медицинских услуг (Кемеровская область)"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

График достижения показателя




Рис. 1. Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)