

Руководитель
регионального проекта —
Григорьев Алексей Николаевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00B715634AED13388B665ABD018A28D647

Владелец: Николаенко Елена Валерьевна

Действителен: с 02.08.2022 по 26.10.2023

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

"(L2-32) Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	20 029,20
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне										
1.1.		Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Условная единица	0	66	67		66	67	Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении показателей регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 27.12.2022г. №6/н, приложен файл. Выполнено.
1.2.		Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Человек	0	999	1330		999	1330	Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении показателя регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 28.12.2022г. №6/н, приложен файл. Выполнено.
1.3.		Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на	ФП	Процент	0	50	50		50	50	Подтверждающие документы: 1. "О показателях



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		предприятиях участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте, возрастающий									национального проекта "Производительность труда" по результатам 2021 года" Письмо Минэкономразвития России от 02.12.2022г. № Д28и-39594, приложен файл. Выполнено.
1.4.		Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Условная единица	0	17	17		17	17	Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении показателей регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 27.12.2022г. №6/н, приложен файл. Выполнено.
1.5.		Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Условная единица	0	32	32		32	32	Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении показателей регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 27.12.2022г. №6/н, приложен файл. Выполнено.
1.6.			ФП	Условная	0	17	18		17	18	Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом, возрастающий		единица							документы: 1. "Справка об исполнении показателей регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 27.12.2022г. №6/н, приложен файл. Выполнено.
1.7.		Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Человек	0	256	414		256	414	Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, контрольной точки, показателей регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 28.12.2022г. №6/н, приложен файл. Выполнено.
1.8.		Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом,	ФП	Человек	0	579	726		579	726	Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении показателя регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		возрастающий									Иное Минтруд Кузбасса от 28.12.2022г. №б/н, приложен файл. Выполнено.
1.9.		Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Человек	0	134	140		134	140	Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, контрольной точки, показателей регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 28.12.2022г. №б/н, приложен файл. Выполнено.
1.10.		Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Человек	0	30	50		30	50	Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении показателя регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 28.12.2022г. №б/н, приложен файл. Выполнено.
1.11.		Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах	ФП	Условная единица	0	1	1		1	1	Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении показателя



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом, возрастающий									регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 28.12.2022г. №б/н, приложен файл. Выполнено.
1.12.		Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров), возрастающий	ФП	Процент	0	70	89		70	89	Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении показателя регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 28.12.2022г. №б/н, приложен файл. Выполнено.
1.13.		Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК), возрастающий	РП	Человек	0	20	45	-	20	45	Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении показателя регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 28.12.2022г. №б/н, приложен файл. Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
2	Задача: Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях										
2.1.		Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям, процент, возрастающий	ФП	Процент	0	0	0		0	0	Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении показателя регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 28.12.2022г. №6/н, приложен файл. Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне														
1.1		Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда Значение: 17,0000 Дата: 31.12.2022	Условная единица	0	17	26	26			31.12.2022	30.12.2022	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении результата, контрольной точки регионально го проекта «Адресная поддержка повышения произво дительности труда на предприятия х»	Информация по значению результата: Выполнено.Подтвержда ющие документы: 1. "Справка об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 27.12.2022г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 26 из 17.
1.1.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2022	30.12.2022	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии юридическо му	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении контрольных точек регионального проекта «Адресная поддержка повышения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		включено в реестр соглашений)												(физическому) лицу, Иное Справка об исполнении контрольных точек регионально го проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»	производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 29.12.2022г. №6/н, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 28.02.2022г. №40-2022-000258.
1.1.2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2022	30.12.2022	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении контрольных точек регионально го проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении контрольных точек регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 29.12.2022г. №6/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	27.12.2022	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении контрольной точки регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении контрольной точки регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 27.12.2022г. №б/н, приложен файл.
1.2		Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов),	Условная единица	0	17	40	40			31.12.2022	30.12.2022	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 27.12.2022г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 40 из 17.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях Значение: 17,0000 Дата: 31.12.2022													
1.2.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	27.12.2022	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении контрольной точки регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении контрольной точки регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 27.12.2022г. №6/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														предприятиях»	
1.2.2		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2022	30.12.2022	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении контрольных точек регионально го проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении контрольных точек регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 29.12.2022г. №6/н, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 28.02.2022г. №40-2022-000258.
1.2.3		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2022	30.12.2022	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и	-	Иное Справка об исполнении контрольных точек	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении контрольных точек



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												занятости населения Кузбасса		регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»	регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 29.12.2022г. №6/н, приложен файл.
1.3		Проведено обучение сотрудников предприятий - участников национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) и сотрудников предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, сотрудников региональных центров компетенций, а также сотрудников региональных органов управления посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение	Человек	90	390	554	554			30.12.2022	28.12.2022	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении результата, контрольной точки, показателей регионально го проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, контрольной точки, показателей регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 28.12.2022г. №6/н, приложен файл. Предоставлена информация : 554 из 390.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		производительности труда Значение: 390,0000 Дата: 30.12.2022													
1.3.1		Обучено 390 сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, человек нарастающим итогом								30.12.2022	28.12.2022	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении результата, контрольной точки, показателей регионально го проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, контрольной точки, показателей регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 28.12.2022г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(04) Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне							
1.1		(02) Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2		(07) Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	20 029,20	20 029,20	20 029,20	20 029,20	20 029,20	100,00	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	20 029,20	20 029,20	20 029,20	20 029,20	20 029,20	100,00	
1.2.1.		бюджет субъекта Российской	20 029,20	20 029,20	20 029,20	20 029,20	20 029,20	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Федерации							
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			20 029,20	20 029,20	20 029,20	20 029,20	20 029,20	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			20 029,20	20 029,20	20 029,20	20 029,20	20 029,20	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			20 029,20	20 029,20	20 029,20	20 029,20	20 029,20	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

[illegible]