

П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Кемеровская область - Кузбасс)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Спорт-норма жизни (Кемеровская область - Кузбасс)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Пятовский А.А.	Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса		
5.	Руководитель регионального проекта				
6.	Администратор регионального проекта	Ратушный В.А.	Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Физическая культура и спорт Кузбасса»	
		2	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)													
1.1.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	НП	Процент	45,0000	2019	60,2000		-	-	-	-			Нет
1.2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	НП	Процент	43,0000	2017	68,7000		-	-	-	-			Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
малыми спортивными площадками.														
1.4	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет
Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 36х18 по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, проспект Записиовцев, квартал 4-4-А.														
1.5	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности	-	Единица	0,0000	2019	1,0000	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижим	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													ого имущества	
Строительство и реконструкция иных физкультурно-оздоровительных комплексов и центров для массового спорта. Строительство и реконструкция крытых катков с искусственным льдом для организаций спортивной подготовки. Строительство и реконструкция манежей.														
1.6	В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	-	Единица	0,0000	2016	-	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
Закупка спортивного оборудования для школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва														
1.7	В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие	-	Единица	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	областные мероприятия и изготовлена медиапродукция по пропаганде физической культуры и спорта												е информац ионно- коммуник ационной кампании	
Пропаганда физической культуры и спорта, направленная на формирование активно-деятельностных установок граждан на регулярные занятия физической культурой и спортом и повышение их информированности о физкультурных и спортивных мероприятиях, деятельности физкультурно-спортивных организаций и расположении объектов спорта. Создание экспозиций (выставок), организация выездных выставок музея физической культуры и спорта Кузбасса, в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей; выпуск регионального специализированного журнала «Кузбасс спортивный»; пропаганда физической культуры и спорта в средствах массовой информации. В печатных, электронных средствах массовой информации и социальных сетях формирование контента, ориентированного на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Проведение конкурса «Лучший спортивный журналист Кузбасса»														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)								
1.1	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	10 085,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 085,77
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	10 085,77	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.1.1	<i>бюджет субъекта</i>	10 085,77	-	-	-	-	-	-	
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка	18 458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 458,40
1.2.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	18 458,40	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1	<i>бюджет субъекта</i>	18 458,40	-	-	-	-	-	-	
1.2.1	<i>в том числе: межбюджетные</i>	16 640,80	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8	Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
1.8.1 .	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	1 250,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.8.1 .1.	<i>бюджет субъекта</i>	1 250,00	-	-	-	-	-	-	
1.8.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.8.3 .	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.9	Оказание мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты	25 186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 186,80
1.9.1 .	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	25 186,80	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.9.1 .1.	<i>бюджет субъекта</i>	25 186,80	-	-	-	-	-	-	
1.9.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.9.3	<i>Внебюджетные источники,</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы""												
1.7.	Мероприятие (результат) "В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Мероприятие (результат) "Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения"	0,00	120,00	250,00	300,00	300,00	400,00	500,00	550,00	870,00	870,00	1 250,00	1 250,00
1.9.	Мероприятие (результат) "Оказание мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты"	0,00	2 000,00	4 000,00	6 000,00	8 000,00	10 000,00	12 000,00	14 000,00	16 000,00	18 000,00	22 000,00	25 186,80
1.10.	Мероприятие (результат) "Проведены областные мероприятия и изготовлена медиапродукция по пропаганде физической культуры и спорта"	300,00	500,00	1 000,00	1 600,00	2 000,00	2 400,00	2 900,00	3 300,00	3 800,00	4 500,00	5 200,00	5 905,90
ИТОГО:		70 300,00	72 620,00	75 250,00	94 900,00	97 300,00	103 419,80	119 019,80	127 469,80	134 289,80	142 533,97	147 613,97	151 506,67

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Спорт-норма жизни (Кемеровская область -
Кузбасс)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)						
1.1.	Мероприятие (результат) "В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь"	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
1.1.1.	Контрольная точка"Оборудование приобретено", значение: 0.0000	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Боксгорн А.А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета
1.1.2.	Контрольная точка"Оборудование приобретено", значение: 0.0000	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Боксгорн А.А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета
1.1.3.	Контрольная точка"Заключены контракты на поставку	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Мещерякова Н.Г.	Прочий тип документа заключены контракты на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	спортивного оборудования и инвентаря", значение: 0.0000			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		поставку спортивного оборудования и инвентаря
1.1.4.	Контрольная точка"Оборудование приобретено", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Боксгорн А.А.	Прочий тип документа акт приема-передачи оборудования/инвентаря, платежные документы
1.1.5.	Контрольная точка"Оборудование приобретено"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Прочий тип документа акт приема-передачи оборудования/инвентаря
1.1.6.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мещерякова Н.Г.	Постановление Постановление Правительства Российской Федерации
1.1.7.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мещерякова Н.Г.	Соглашение о выделении межбюджетных трансфертов по субъектам РФ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.8.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мещерякова Н.Г.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мещерякова Н.Г.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мещерякова Н.Г.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу
1.1.11.	Контрольная точка"Оборудование приобретено"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Прочий тип документа акт приема-передачи оборудования/инвентаря
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Мещерякова Н.Г.	Отчет Отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		выполнении соглашения о предоставлении субсидии
1.1.13.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мещерякова Н.Г.	Приказ Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов РФ межбюджетных трансфертов
1.1.14.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мещерякова Н.Г.	Приказ Приказ о распределении межбюджетных трансфертов по субъектам РФ (муниципальным образованиям)
1.1.15.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мещерякова Н.Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов РФ межбюджетных трансфертов
1.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Мещерякова Н.Г.	Отчет Отчет об использовании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		межбюджетных трансфертов
1.1.17.	Контрольная точка"Оборудование приобретено"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Мещерякова Н.Г.	Прочий тип документа акт приема-передачи оборудования/инвентаря
1.1.18.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Мещерякова Н.Г.	Приказ Приказ о распределении и предоставлении бюджетам субъектов РФ межбюджетных трансфертов
1.1.19.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мещерякова Н.Г.	Приказ Приказ о распределении межбюджетных трансфертов по субъектам РФ (муниципальным образованиям)
1.1.20.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	25.12.2024	02	04	Мещерякова Н.Г.	Соглашение Соглашение р предоставлении бюджетам субъектов РФ межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000						
1.1.21.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2024	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мещерякова Н.Г.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.1.22.	Контрольная точка "Оборудование поставлено"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Прочий тип документа Акт приема-передачи оборудования/инвентаря или иной тип документа
1.1.23.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мещерякова Н.Г.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
1.2.	Мероприятие (результат) "Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка"	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Финансовое обеспечение организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта; Приобретение автомобилей, не являющихся легковыми, массой более 3500 кг и с числом посадочных мест (без учета водительского места) более 8.
1.2.1.	Контрольная точка "Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Боксгорн А.А.	Отчет о приведении уставов и внутренних документов в соответствие с федеральными нормативно-правовыми актами
1.2.2.	Контрольная точка "Все"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Боксгорн А.А.	Отчет о приведении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		уставов и внутренних документов в соответствие с федеральными нормативно-правовыми актами
1.2.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Боксгорн А.А.	Соглашение Перечень соглашений с МО Кемеровской области - Кузбасса
1.2.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Боксгорн А.А.	Прочий тип документа платежные документы, акты приема-передачи
1.2.5.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Ратушный В.А.	Приказ Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов РФ межбюджетных трансфертов
1.2.6.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ратушный В.А.	Отчет Отчет о межбюджетных трансфертах по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		субъектам РФ (муниципальным образованиям)
1.2.7.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Отчет Отчет по соглашению о предоставлении бюджетам субъектов РФ межбюджетных трансфертов
1.2.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2022	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.2.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Отчет о выполнении соглашения
1.2.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2022	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Отчет о состоянии организаций спортивной подготовки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.11.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Приказ Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов РФ межбюджетных трансфертов
1.2.12.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Отчет Отчет о межбюджетных трансфертах по субъектам РФ (муниципальным образованиям)
1.2.13.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Отчет Отчет по соглашению о предоставлении бюджетам субъектов РФ межбюджетных трансфертов
1.2.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.2.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ратушный В.А.	Отчет о выполнении соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу "			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Отчет о состоянии организаций спортивной подготовки
1.2.17.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Приказ Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов РФ межбюджетных трансфертов
1.2.18.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Отчет Отчет о межбюджетных трансфертах по субъектам РФ (муниципальным образованиям)
1.2.19.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Отчет Отчет по соглашению о предоставлении бюджетам субъектов РФ межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.20.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.2.21.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Ратушный В.А.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
1.2.22.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Отчет о состоянии организаций спортивной подготовки
1.3.	Мероприятие (результат) "Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)"	01.01.2019	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Создание в муниципальных районах центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованных малыми спортивными

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							площадками.
1.3.1.	Контрольная точка"Оборудование приобретено"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Боксгорн А.А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета
1.3.2.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мещерякова Н.Г.	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области - Кузбасса
1.3.3.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мещерякова Н.Г.	Соглашение с Министерством спорта РФ
1.3.4.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.05.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мещерякова Н.Г.	Соглашение с Министерством спорта РФ
1.3.5.	Контрольная точка"Заключены	-	15.06.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Мещерякова Н.Г.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования", значение: 0.0000			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		контракты на поставку и монтаж оборудования
1.3.6.	Контрольная точка"Оборудование приобретено"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Боксгорн А.А.	Отчет об эффективности использования средств федерального проекта
1.3.7.	Контрольная точка"Оборудование приобретено", значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Боксгорн А.А.	Акт приема-передачи оборудования/инвентаря
1.3.8.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мещерякова Н.Г.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов РФ межбюджетных трансфертов
1.3.9.	Контрольная точка"Оборудование приобретено"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ратушный В.А.	Акт приема-передачи оборудования/инвентаря

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.10.	Контрольная точка"Оборудование приобретено"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Акт приема-передачи оборудования/инвентаря
1.3.11.	Контрольная точка"Подписан акт приемки выполненных работ"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Акт Подписан акт приемки выполненных работ
1.3.12.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мещерякова Н.Г.	Соглашение с Министерством спорта РФ
1.3.13.	Контрольная точка"Оборудование приобретено"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мещерякова Н.Г.	Акт приема-передачи оборудования/инвентаря

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.14.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мещерякова Н.Г.	Соглашение с муниципальными образованиями Кемеровской области - Кузбасса
1.3.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мещерякова Н.Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении
1.3.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мещерякова Н.Г.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
1.3.17.	Контрольная точка"Подписан акт приемки выполненных работ"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мещерякова Н.Г.	Акт Акт приемки выполненных работ
1.4.	Мероприятие	01.01.2019	25.12.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Печеркина И.А.	Строительство

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(результат) "Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы""			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 36x18 по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, проспект Запсибовцев, квартал 4-4-А.
1.4.1.	Контрольная точка"Достижение уровня готовности строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 36x18 по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, пр. Запсибовцев, квартал 4-4-А - 55,9%", значение: 0.0000	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Печеркина И.А.	Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства
1.5.	Мероприятие (результат) "Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности"	01.01.2020	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Печеркина И.А.	Строительство и реконструкция иных физкультурно-оздоровительных комплексов и центров для массового спорта. Строительство и реконструкция крытых катков с искусственным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							льдом для организаций спортивной подготовки. Строительство и реконструкция манежей.
1.5.1.	Контрольная точка"Объекты спорта введены в эксплуатацию"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Печеркина И.А.	Акт ввода объекта в эксплуатацию
1.5.2.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Печеркина И.А.	Прочий тип документа Конъюнктурный обзор по строительству объекта
1.5.3.	Контрольная точка"Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Печеркина И.А.	Прочий тип документа ЗОС
1.5.4.	Контрольная точка"Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Печеркина И.А.	Акт ввода объекта в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.5.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Печеркина И.А.	Отчет Отчёт предоставлен
1.5.6.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	25.12.2021	18	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Печеркина И.А.	Прочий тип документа план закупок
1.5.7.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Печеркина И.А.	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию)
1.5.8.	Контрольная точка"Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	23.12.2022	08	10	Печеркина И.А.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора
1.5.9.	Контрольная точка"Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	24.12.2022	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Печеркина И.А.	Акт ввода объекта в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					контрольными точками отсутствует		
1.5.10.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта, %"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Печеркина И.А.	Прочий тип документа конъюнктурный обзор по строительству объекта
1.5.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Печеркина И.А.	Отчет Отчёт предоставлен
1.5.12.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Печеркина И.А.	Прочий тип документа план закупок
1.5.13.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта, %"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	18	Печеркина И.А.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка или конъюнктурный обзор
1.5.14.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта, %"	-	29.12.2023	17	19	Печеркина И.А.	Прочий тип документа Информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							аналитическая справка или конъюнктурный обзор
1.5.15.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта, %"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Печеркина И.А.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка или конъюнктурный обзор
1.5.16.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта, %"	-	29.12.2023	19	21	Печеркина И.А.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка или конъюнктурный обзор
1.5.17.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.12.2023	20	22	Печеркина И.А.	Прочий тип документа Акт выполненных работ, платежный документ или иной тип документа
1.5.18.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.12.2023	21	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Печеркина И.А.	Прочий тип документа Акт выполненных работ, платежный документ или иной тип документа
1.5.19.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта, %"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Печеркина И.А.	Прочий тип документа Информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		аналитическая справка или конъюнктурный обзор
1.5.20.	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	22.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Печеркина И.А.	Прочий тип документа Отчет, информационно-аналитическая справка или иной тип документа
1.5.21.	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	23.12.2024	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Печеркина И.А.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора
1.5.22.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2024	06	23	Печеркина И.А.	Отчет Отчёт предоставлен
1.5.23.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2024	14	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Печеркина И.А.	Прочий тип документа Акт выполненных работ, платежный документ или иной тип документа
1.6.	Мероприятие (результат) "В организации спортивной"	01.01.2019	25.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Мещерякова Н.Г.	Закупка спортивного оборудования для школ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы""			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва
1.6.1.	Контрольная точка"Оборудование приобретено", значение: 0.0000	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Боксгорн А.А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета за 2019 год
1.6.2.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мещерякова Н.Г.	Соглашение с Министерством спорта РФ
1.6.3.	Контрольная точка"Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем", значение: 0.0000	-	01.11.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мещерякова Н.Г.	Акт договор / товарная накладная / счет-фактура
1.7.	Мероприятие (результат) "В организации спортивной	01.01.2019	25.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Мещерякова Н.Г.	Закупка комплектов искусственных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы""			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		покрытий для футбольных полей для спортивных школ
1.7.1.	Контрольная точка"Оборудование приобретено"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Боксгорн А.А.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета
1.7.2.	Контрольная точка"Заключены контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей"	-	15.06.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мещерякова Н.Г.	Прочий тип документа заключение контрактов
1.7.3.	Контрольная точка"Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования"	-	15.06.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мещерякова Н.Г.	Прочий тип документа заключение контрактов
1.7.4.	Контрольная точка"Заключены контракты на подготовку	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Мещерякова Н.Г.	Прочий тип документа заключение контрактов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.7.5.	Контрольная точка"Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования"	-	01.11.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мещерякова Н.Г.	Прочий тип документа заключение контрактов
1.8.	Мероприятие (результат) "Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения"	01.01.2019	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	В 34 муниципальных образованиях Кемеровской области проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							«Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов
1.8.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2018	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Боксгорн А.А.	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса об утверждение Регионального календарного плана на 2019 год
1.8.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Боксгорн А.А.	Положение о проведении мероприятий
1.8.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Боксгорн А.А.	Прочий тип документа размещение актуальной версии РКП на официальном сайте Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		физической культуры и спорта Кузбасса
1.8.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Боксгорн А.А.	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса об утверждении регионального календарного плана на 2020 год
1.8.5.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Боксгорн А.А.	Положение о проведении мероприятий
1.8.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Боксгорн А.А.	Прочий тип документа размещение актуальной версии РКП на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
1.8.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Боксгорн А.А.	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса об утверждении регионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		календарного плана на 2021 год
1.8.8.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Боксгорн А.А.	
1.8.9.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Боксгорн А.А.	Положение о проведении мероприятий
1.8.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2021	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Боксгорн А.А.	Прочий тип документа размещение актуальной версии РКП на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
1.8.11.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Боксгорн А.А.	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса об утверждении регионального календарного плана на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							2022 год
1.8.12.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Боксгорн А.А.	Положение о проведении мероприятий
1.8.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2022	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Прочий тип документа размещение актуальной версии РКП на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
1.8.14.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.8.15.	Контрольная точка"Утверждена концепция мероприятия/положение о мероприятии"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Прочий тип документа Положение о мероприятии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.16.	Контрольная точка"Утверждена концепция мероприятия/положение о мероприятии"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Прочий тип документа Положение о мероприятии
1.8.17.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Ратушный В.А.	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса об утверждении регионального календарного плана на 2023 год
1.8.18.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Прочий тип документа Положение или приказ о проведении мероприятия
1.8.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Докладная записка Докладная/служебная записка о проведенных мероприятиях в текущем году в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни"
1.8.20.	Контрольная точка"Заключено	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ратушный В.А.	Соглашение о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии
1.8.21.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Прочий тип документа Положение или приказ о проведении мероприятия
1.8.22.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Прочий тип документа Положение или приказ о проведении мероприятия
1.8.23.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Прочий тип документа Положение или приказ о проведении мероприятия
1.8.24.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Ратушный В.А.	Приказ Министерства физической культуры и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		спорта Кузбасса об утверждении Регионального календарного плана на 2024 год
1.8.25.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.8.26.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Ратушный В.А.	Прочий тип документа Положение или приказ о проведении мероприятия
1.8.27.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2024	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Докладная записка Докладная/служебная записка о проведенных мероприятиях в текущем году в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни"
1.8.28.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Ратушный В.А.	Прочий тип документа Положение или приказ о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		проведении мероприятия
1.8.29.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Прочий тип документа Положение или приказ о проведении мероприятия
1.8.30.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.12.2024	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Прочий тип документа Положение или приказ о проведении мероприятия
1.9.	Мероприятие (результат) "Оказание мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Оказание мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты
1.9.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	25.02.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Боксгорн А.А.	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.9.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Боксгорн А.А.	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
1.9.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Боксгорн А.А.	Отчет о начисленных и выплаченных средствах по оказанию мер поощрения и социальной поддержки
1.9.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.02.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Боксгорн А.А.	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
1.9.5.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Боксгорн А.А.	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Боксгорн А.А.	Отчет о начисленных и выплаченных средствах по оказанию мер поощрения и социальной защиты
1.9.7.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.02.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Боксгорн А.А.	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
1.9.8.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Боксгорн А.А.	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
1.9.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Боксгорн А.А.	Отчет о начисленных и выплаченных средствах по оказанию мер поощрения и социальной защиты
1.9.10.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	25.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	02	Боксгорн А.А.	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует			
1.9.11.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.2022	01	03	Боксгорн А.А.	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
1.9.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Докладная записка о начисленных и выплаченных средствах по оказанию мер поощрения и социальной защиты за квартал
1.9.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Докладная записка о начисленных и выплаченных средствах по оказанию мер поощрения и социальной защиты за квартал
1.9.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Докладная записка о начисленных и выплаченных средствах по оказанию мер поощрения и социальной защиты за квартал
1.9.15.	Контрольная точка"Услуга	-	25.12.2022	05	Взаимосвязь с	Ратушный В.А.	Докладная записка о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		начисленных и выплаченных средствах по оказанию мер поощрения и социальной защиты за квартал
1.9.16.	Контрольная точка"Подготовлено обоснование для приказа об оказании мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Прочий тип документа Протокол заседания комиссии по назначению мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты
1.9.17.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
1.9.18.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Прочий тип документа Докладная записка или иной документ подтверждающий проведение мероприятия
1.9.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Прочий тип документа Докладная записка или иной документ подтверждающий проведение мероприятия
1.9.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Прочий тип документа Докладная записка или иной документ подтверждающий проведение мероприятия
1.9.22.	Контрольная точка"Подготовлено обоснование для приказа об оказании мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Прочий тип документа Протокол заседания комиссии по назначению мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9.23.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Ратушный В.А.	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
1.9.24.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Приказ Министерства физической культуры и спорта Кузбасса
1.9.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Прочий тип документа Докладная записка или иной документ подтверждающий проведение мероприятия
1.9.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Прочий тип документа Докладная записка или иной документ подтверждающий проведение мероприятия
1.9.27.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ратушный В.А.	Прочий тип документа Докладная записка или иной документ подтверждающий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		проведение мероприятия
1.9.28.	Контрольная точка "Подготовлено обоснование для приказа об оказании мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Прочий тип документа Протокол заседания комиссии по назначению мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты
1.10.	Мероприятие (результат) "Проведены областные мероприятия и изготовлена медиапродукция по пропаганде физической культуры и спорта"	01.01.2019	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Пропаганда физической культуры и спорта, направленная на формирование активно-деятельностных установок граждан на регулярные занятия физической культурой и спортом и повышение их информированности о физкультурных и спортивных мероприятиях, деятельности физкультурно-спортивных организаций

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							и расположении объектов спорта. Создание экспозиций (выставок), организация выездных выставок музея физической культуры и спорта Кузбасса, в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей; выпуск регионального специализированного журнала «Кузбасс спортивный»; пропаганда физической культуры и спорта в средствах массовой информации. В печатных, электронных средствах массовой информации и социальных сетях формирование контента, ориентированного на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							комплекса ГТО. Проведение конкурса «Лучший спортивный журналист Кузбасса»
1.10.1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Боксгорн А.А.	Отчет о реализации контрольной точки
1.10.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Боксгорн А.А.	Отчет о реализации выставок
1.10.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Боксгорн А.А.	Отчет о реализации контрольной точки
1.10.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Боксгорн А.А.	Отчет о реализации музейной деятельности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.10.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Боксгорн А.А.	Отчет о деятельности журнала "Кузбасс спортивный"
1.10.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Боксгорн А.А.	Отчет о деятельности музея физической культуры и спорта Кузбасса
1.10.7.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Прочий тип документа Приказ
1.10.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Отчет об исполнении государственного задания
1.10.9.	Контрольная	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ратушный В.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Государственное задание
1.10.1 0.	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено
1.10.1 1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Ратушный В.А.	Отчет о деятельности журнала "Кузбасс спортивный"
1.10.1 2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2022	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Отчет о деятельности музея физической культуры и спорта Кузбасса

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.10.1 3.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Приказ Об утверждении государственных заданий на оказание государственных услуг
1.10.1 4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Прочий тип документа Докладная записка или иной документ подтверждающий факт проведения мероприятия
1.10.1 5.	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Прочий тип документа Государственное задание
1.10.1 6.	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						
1.10.1 7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Докладная записка Докладная записка или иной документ подтверждающий факт проведения мероприятия
1.10.1 8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Прочий тип документа Докладная записка или иной документ подтверждающий факт проведения мероприятия
1.10.1 9.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Приказ Об утверждении государственных заданий на оказание государственных услуг
1.10.2 0.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Прочий тип документа Государственное задание

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	включено в реестр государственных заданий)"						
1.10.2 1.	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии
1.10.2 2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Ратушный В.А.	Прочий тип документа Докладная записка или иной документ подтверждающий факт проведения мероприятия
1.10.2 3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ратушный В.А.	Прочий тип документа Докладная записка или иной документ подтверждающий факт проведения мероприятия
1.10.2 4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ратушный В.А.	Прочий тип документа Докладная записка или иной документ подтверждающий факт проведения мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Спорт-норма жизни (Кемеровская область -
Кузбасс)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)										
1.1.	Мероприятие (результат) "Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка"										
1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2019	3,00	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	<i>Прокопьевский</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	<i>Таштагольский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-