

П А С П О Р Т
регионального проекта

Системные меры содействия международной кооперации и экспорту в Кемеровской области

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Системные меры содействия международной кооперации и экспорту в Кемеровской области			
Краткое наименование регионального проекта	Системные меры по развитию экспорта в Кемеровской области	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Терзитская Е.В.	Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по экономике)		
Руководитель регионального проекта	Тихонов К.А.	Заместитель министра		
Администратор регионального проекта	Завалина Е.В.	начальник отдела		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Экономическое развитие и инновационная экономика Кузбасса»	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта														
1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	ФП	Единица	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,0000
1.2.	Число зарегистрированных уникальных пользователей (организаций и индивидуальных предпринимателей) информационной системы «одного окна»	РП	Единица	196,0 000	196,0 000	202,0 000	202,0 000	202,0 000	208,0 000	208,0 000	214,0 000	214,0 000	214,0 000	214,0 000	220,0000
1.3.	Количество зарубежных бизнес-миссий, целью которых является развитие международных контактов в торгово-экономической сфере	РП	Единица	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	2,0000

4. Результаты регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.2	Кузбасские компании-экспортеры проинформированы о возможностях системы «одно окна» и условиях включения в реестр экспортеров на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»	-	-	0,0000	2019	-	-	-	1,0 000	-	-	-	-	-	Предприятия- экспортеры, органы исполнительной власти Кемеровской области, контролирующие органы осуществляют взаимодействие в электронной форме по принципу «одного окна» и на базе цифровой платформы АО «РЭЦ», проводится популяризация данного информационного взаимодействия. Оказано содействие кузбасским компаниям- экспортерам по включению в общероссийский	Проведение информа ционно- коммуни кационн ой кампани и	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															реестр экспортеров		
1.3	Организовано информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах финансовой поддержки экспортной деятельности	-	-	0,0000	2019	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	Кузбасские компании-экспортеры проинформированы о программе Внешэкономбанка и АО «РЭЦ» с участием других институтов развития по финансированию корпоративных программ международной конкурентоспособности и проектов по созданию (модернизации) экспортно-ориентированных производств. Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта при	Проведение информационно-коммуникационной кампании	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															участии региональной гарантийной орган изации, центра поддержки экспорта субъектов малого и среднего предпринимательст ва. Определены показатели эффективности, характеризующие развитие экспорта малого и среднего предпринимательст ва в Кемеровской области (количество экспортеров малого и среднего предпринимательст ва и объем несырьевого экспорта малого и среднего предпринимательст ва Кемеровской		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															области), в том числе в целях формирования региональных проектов развития экспорта. Организовано вовлечение Кузбасских компаний-экспортеров в программу Внешэкономбанка и АО «РЭЦ» по финансированию проектов по созданию (модернизации) производств		
1.4	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации. . Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2019	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации внедрили инструменты Регионального экспортного	Утверждение документа	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															стандарта 2.0. Протокол проектного комитета		
1.5	Осуществлена популяризация экспортной деятельности в Кемеровской области	-	-	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	1,0 000	-	-	Реализован комплекс мероприятий, направленных на популяризацию экспортной деятельности в Кемеровской области и на выход товаропроизводител ей на внешние рынки, выявлены «истории успеха» региональных компаний по выводу продукции на внешние рынки, осуществлено продвижение указанных «историй успеха» в средствах массовой информации	Проведение информационно- коммуникационной кампании	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Кемеровской области		
1.6	Активизировано международное взаимодействие с иностранными государствами в торгово- экономической сфере	-	-	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	1,0 000	-	-	Определены направления по расширению международных и внешнеэкономичес ких связей в торгово- экономической сфере	Проведение информа ционно- коммуни кационн ой кампани и	

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры по развитию экспорта в
Кемеровской области

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта								
1.1	Результат "Компании Кемеровской области приняли участие в конкурсе на соискание Национальной премии Правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»"	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кириллов В.В.	Экспортно-ориентированные компании Кемеровской области принимают участие в региональных этапах Национальной премии Правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года», проходящих ежегодно во всех федеральных округах России	Нет	Портал Центра поддержки экспорта Кузбасса
1.1.1	Контрольная точка "Проведен региональный этап Национальной премии Правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»"	-	01.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	02	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Объявленные итоги проведения регионального этапа Национальной премии Правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует			«Экспортер года»		
1.1.2	Контрольная точка "Проведен региональный этап Национальной премии Правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Объявленные итоги проведения регионального этапа Национальной премии Правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»	-	-
1.2	Результат "Кузбасские компании-экспортеры проинформированы о возможностях системы «одно окна» и условиях включения в реестр экспортеров на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»"	01.01.2021	06.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кириллов В.В.	Предприятия-экспортеры, органы исполнительной власти Кемеровской области, контролирующие органы осуществляют взаимодействие в электронной форме по принципу «одного окна» и на базе цифровой платформы АО «РЭЦ», проводится популяризация данного информационного взаимодействия. Оказано содействие кузбасским компаниям-экспортерам по включению в	Нет	Цифровая платформа АО "Российский экспортный центр"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							общероссийский реестр экспортеров		
1.2.1	Контрольная точка "Подготовлены информационные материалы о возможностях взаимодействия в электронной форме по принципу «одного окна» и на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»"	-	01.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Информационные материалы для размещения в средствах массовой информации	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Информационные материалы о возможностях взаимодействия в электронной форме по принципу «одного окна» и на базе цифровой платформы АО «РЭЦ» размещены в средствах массовой информации"	-	01.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Статьи в печатных и электронных средствах массовой информации, видеосюжеты на региональных каналах	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Проведены разъяснения по условиям вхождения компаний в реестр экспортеров "	-	01.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кириллов В.В.	Отчет Отчет о проведенных семинарах-практикумах по условиям вхождения компаний в реестр экспортеров	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.2.4	Контрольная точка "Подготовлены информационные материалы о возможностях взаимодействия в электронной форме по принципу «одного окна» и на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Информационные материалы для размещения в средствах массовой информации	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Информационные материалы о возможностях взаимодействия в электронной форме по принципу «одного окна» и на базе цифровой платформы АО «РЭЦ» размещены в средствах массовой информации"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Статьи в печатных и электронных средствах массовой информации, видеосюжеты на региональных каналах	-	-
1.2.6	Контрольная точка	-	01.07.2021	Взаимо	Взаимо	Кириллов В.В.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Подготовлены информационные материалы о возможностях взаимодействия в электронной форме по принципу «одного окна» и на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Информационные материалы для размещения в средствах массовой информации		
1.2.7	Контрольная точка "Информационные материалы о возможностях взаимодействия в электронной форме по принципу «одного окна» и на базе цифровой платформы АО «РЭЦ» размещены в средствах массовой информации"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Статьи в печатных и электронных средствах массовой информации, видеосюжеты на региональных каналах	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Подготовлены информационные материалы о возможностях взаимодействия в электронной форме по принципу «одного окна» и на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»"	-	06.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Информационные материалы для размещения в средствах массовой информации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.9	Контрольная точка "Информационные материалы о возможностях взаимодействия в электронной форме по принципу «одного окна» и на базе цифровой платформы АО «РЭЦ» размещены в средствах массовой информации"	-	06.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Статьи в печатных и электронных средствах массовой информации, видеосюжеты на региональных каналах	-	-
1.3	Результат "Организовано информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах финансовой поддержки экспортной деятельности"	01.01.2022	04.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кириллов В.В.	Кузбасские компании-экспортеры проинформированы о программе Внешэкономбанка и АО «РЭЦ» с участием других институтов развития по финансированию корпоративных программ международной конкурентоспособности и проектов по созданию (модернизации) экспортно-ориентированных производств. Внедрена система «Инвестиционный лифт» в	Нет	Портал Центра поддержки экспорта Кузбасса

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							сфере несырьевого экспорта при участии региональной гарантийной организации, центра поддержки экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства. Определены показатели эффективности, характеризующие развитие экспорта малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области (количество экспортеров малого и среднего предпринимательства и объем несырьевого экспорта малого и среднего предпринимательства Кемеровской области), в том числе в целях формирования региональных проектов развития экспорта. Организовано вовлечение Кузбасских компаний-экспортеров в программу Внешэкономбанка и АО «РЭЦ» по финансированию проектов по созданию (модернизации)		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							производств		
1.3.1	Контрольная точка "Проведены консультации кузбасским товаропроизводителям–экспортерам в получении финансовой поддержки АО «РЭЦ»"	-	01.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кириллов В.В.	Отчет Отчет о проведенных консультациях	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Проведены консультации кузбасским товаропроизводителям–экспортерам в получении финансовой поддержки АО «РЭЦ»"	-	01.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кириллов В.В.	Отчет Отчет о проведенных консультациях	-	-
1.3.3	Контрольная точка "Проведены консультации кузбасским товаропроизводителям–экспортерам в получении финансовой поддержки АО «РЭЦ»"	-	01.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Кириллов В.В.	Отчет Отчет о проведенных консультациях	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.3.4	Контрольная точка "Проведены консультации кузбасским товаропроизводителям–экспортерам в получении финансовой поддержки АО «РЭЦ»"	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кириллов В.В.	Отчет Отчет о проведенных консультациях	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Проведены консультации кузбасским товаропроизводителям–экспортерам в получении финансовой поддержки АО «РЭЦ»"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кириллов В.В.	Отчет Отчет о проведенных консультациях	-	-
1.3.6	Контрольная точка "Проведено информирование субъектов	-	04.02.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кириллов В.В.	Отчет Отчет о работе по информированию	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	малого и среднего предпринимательства о возможностях системы «инвестиционный лифт» при поддержке региональной гарантийной организации и центра поддержки экспорта ", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		субъектов малого и среднего предпринимательства о возможностях системы «инвестиционный лифт» при поддержке региональной гарантийной организации центра поддержки экспорта		
1.3.7	Контрольная точка "Оказано содействие по использованию системы «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта при поддержке региональной гарантийной организации, центра поддержки экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства", значение: 0.0000	-	04.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кириллов В.В.	Отчет об организациях, прошедших через систему «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта при поддержке региональной гарантийной организации, центра поддержки экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Проведены консультации кузбасским товаропроизводителям–экспортерам в получении финансовой поддержки АО «РЭЦ»", значение: 0.0000	-	04.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Кириллов В.В.	Отчет о проведенных консультациях	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.2	Контрольная точка "Внедрены нормативы Регионального экспортного стандарта 2.0"	-	01.11.2021	01	03	Кириллов В.В.	Справка Нормативы регионального экспортного стандарта внедрены в Кемеровской области	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Нормативы регионального экспортного стандарта внедрены в Кемеровской области", значение: 0.0000	-	01.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кириллов В.В.	Отчет Отчетность по установленной форме	-	-
1.4.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Кириллов В.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта)"								
1.4.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кириллов В.В.		-	-
1.4.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кириллов В.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"								
1.4.7	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	01.11.2022	07	09	Кириллов В.В.		-	-
1.4.8	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые	-	31.12.2022	08	02	Кириллов В.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"								
1.4.9	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кириллов В.В.		-	-
1.4.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта"	-	31.07.2023	09	15	Кириллов В.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(результата федерального проекта)"								
1.4.11	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.07.2023	10	11	Старосвет Л.В.	Отчет Отчетность по установленной форме	-	-
1.4.12	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта"	-	01.08.2023	15	12	Кириллов В.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"								
1.4.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	05.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Старосвет Л.В.	Отчет Отчет по утвержденной форме	-	-
1.4.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Старосвет Л.В.	Отчет Отчет по утвержденной форме	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			вует	вует				
1.4.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Старосвет Л.В.	Отчет Отчет по утвержденной форме	-	-
1.4.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего	-	22.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	07	Старосвет Л.В.	Отчет Отчетность по установленной форме	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			и отсутствует					
1.4.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	03.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Старосвет Л.В.	Отчет Отчетность по установленной форме	-	-
1.4.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего	-	03.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Старосвет Л.В.	Отчет Отчетность по установленной форме	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.4.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	04.09.2024	08	11	Тихонов К.А.	Отчет Отчетность по установленной форме	-	-
1.4.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	07.11.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Тихонов К.А.	Отчет Отчет по утвержденной форме	-	Система онлайн мониторинга "РЭС 2.0"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				АО "Российский экспортный центр"
1.4.21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	26.12.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Тихонов К.А.	Отчет Отчет по утвержденной форме	-	-
1.5	Результат "Осуществлена популяризация экспортной	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Терзитская Е.В.	Реализован комплекс мероприятий,	Нет	Портал Центра

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	деятельности в Кемеровской области"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		направленных на популяризацию экспортной деятельности в Кемеровской области и на выход товаропроизводителей на внешние рынки, выявлены «истории успеха» региональных компаний по выводу продукции на внешние рынки, осуществлено продвижение указанных «историй успеха» в средствах массовой информации Кемеровской области		поддержки экспорта Кузбасса
1.5.1	Контрольная точка "Подготовлены и размещены информационные материалы о лучших практиках экспортной деятельности региональных компаний в средствах массовой информации"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Информационные материалы для размещения в средствах массовой информации	-	-
1.5.2	Контрольная точка "Проведен анализ экспортной деятельности компаний Кемеровской области"	-	01.10.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кириллов В.В.	Отчет Аналитический отчет об экспорте в Кемеровской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.5.3	Контрольная точка "Создан раздел на инвестиционном портале Кемеровской области, посвященный экспортной деятельности в Кемеровской области"	-	01.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Раздел на инвестиционном портале Кемеровской области	-	-
1.5.4	Контрольная точка "Подготовлены предложения по структуре и наполнению раздела"	-	20.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Структурированный раздел на инвестиционном портале Кемеровской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.5	Контрольная точка "Сформирован и утвержден план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области"	-	01.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Утвержденный план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности	-	-
1.5.6	Контрольная точка "Сформирован свод лучших практик экспортной деятельности региональных компаний"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Свод лучших практик Кузбасских товаропроизводителей в сфере экспорта	-	-
1.5.7	Контрольная точка "Сформирована информация для размещения на сайте"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Согласованная информация для размещения в разделе на инвестиционном портале Кемеровской области, посвященном экспортной деятельности в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		Кемеровской области		
1.5.8	Контрольная точка "Подготовлены и размещены информационные материалы о лучших практиках экспортной деятельности региональных компаний в средствах массовой информации"	-	01.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Информационные материалы для размещения в средствах массовой информации	-	-
1.5.9	Контрольная точка "Организовано размещение информации в разделе и текущая актуализация"	-	01.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Размещенная актуальная информация в разделе инвестиционного портала Кемеровской области, посвященного экспортной деятельности в Кемеровской области	-	-
1.5.10	Контрольная точка "Подготовлены и размещены информационные материалы о	-	01.07.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Информационные материалы для размещения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лучших практиках экспортной деятельности региональных компаний в средствах массовой информации"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		в средствах массовой информации		
1.5.11	Контрольная точка "Организовано размещение информации в разделе и текущая актуализация"	-	01.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Размещенная актуальная информация в разделе инвестиционного портала Кемеровской области, посвященного экспортной деятельности в Кемеровской области	-	-
1.5.12	Контрольная точка "Проведен анализ экспортной деятельности компаний Кемеровской области"	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кириллов В.В.	Отчет Аналитический отчет об экспорте в Кемеровской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.13	Контрольная точка "Сформирован и утвержден план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области"	-	01.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Утвержденный план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности	-	-
1.5.14	Контрольная точка "Реализованы мероприятия в соответствии с утвержденным планом-графиком"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Отчет о реализации плана массовых мероприятий	-	-
1.5.15	Контрольная точка "Подготовлены и размещены информационные материалы о лучших практиках экспортной деятельности региональных компаний в средствах массовой информации"	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Информационные материалы для размещения в средствах массовой информации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.5.16	Контрольная точка "Организовано размещение информации в разделе и текущая актуализация"	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Размещенная актуальная информация в разделе инвестиционного портала Кемеровской области, посвященного экспортной деятельности в Кемеровской области	-	-
1.5.17	Контрольная точка "Подготовлены и размещены информационные материалы о лучших практиках экспортной деятельности региональных компаний в средствах массовой информации"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Информационные материалы для размещения в средствах массовой информации	-	-
1.5.18	Контрольная точка "Организовано размещение информации в разделе и текущая"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Размещенная актуальная информация в разделе	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	актуализация"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		инвестиционного портала Кемеровской области, посвященного экспортной деятельности в Кемеровской области		
1.5.19	Контрольная точка "Проведен анализ экспортной деятельности компаний Кемеровской области"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кириллов В.В.	Отчет Аналитический отчет об экспорте в Кемеровской области	-	-
1.5.20	Контрольная точка "Сформирован и утвержден план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области"	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Утвержденный план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.21	Контрольная точка "Реализованы мероприятия в соответствии с утвержденным планом-графиком"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кириллов В.В.	Отчет о реализации плана массовых мероприятий	-	-
1.5.22	Контрольная точка "Подготовлены и размещены информационные материалы о лучших практиках экспортной деятельности региональных компаний в средствах массовой информации"	-	01.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Информационные материалы для размещения в средствах массовой информации	-	-
1.5.23	Контрольная точка "Организовано размещение информации в разделе и текущая актуализация"	-	01.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Размещенная актуальная информация в разделе инвестиционного портала Кемеровской области, посвященного экспортной деятельности в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		Кемеровской области		
1.5.24	Контрольная точка "Подготовлены и размещены информационные материалы о лучших практиках экспортной деятельности региональных компаний в средствах массовой информации"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Информационные материалы для размещения в средствах массовой информации	-	-
1.5.25	Контрольная точка "Организовано размещение информации в разделе и текущая актуализация"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Размещенная актуальная информация в разделе инвестиционного портала Кемеровской области, посвященного экспортной деятельности в Кемеровской области	-	-
1.5.26	Контрольная точка "Проведен анализ экспортной деятельности компаний Кемеровской области"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кириллов В.В.	Отчет Аналитический отчет об экспорте в Кемеровской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.5.27	Контрольная точка "Сформирован и утвержден план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области"	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Утвержденный план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности	-	-
1.5.28	Контрольная точка "Реализованы мероприятия в соответствии с утвержденным планом-графиком"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Отчет о реализации плана массовых мероприятий	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.29	Контрольная точка "Подготовлены и размещены информационные материалы о лучших практиках экспортной деятельности региональных компаний в средствах массовой информации"	-	01.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Старосвет Л.В.	Прочий тип документа Информационные материалы для размещения в средствах массовой информации	-	-
1.5.30	Контрольная точка "Организовано размещение информации в разделе и текущая актуализация"	-	01.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Старосвет Л.В.	Прочий тип документа Размещенная актуальная информация в разделе инвестиционного портала Кемеровской области, посвященного экспортной деятельности в Кемеровской области	-	-
1.5.31	Контрольная точка "Подготовлены и размещены информационные материалы о лучших практиках экспортной деятельности региональных компаний в средствах массовой информации"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Старосвет Л.В.	Прочий тип документа Информационные материалы для размещения в средствах массовой информации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.5.32	Контрольная точка "Организовано размещение информации в разделе и текущая актуализация"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Старосвет Л.В.	Прочий тип документа Размещенная актуальная информация в разделе инвестиционного портала Кемеровской области, посвященного экспортной деятельности в Кемеровской области	-	-
1.5.33	Контрольная точка "Проведен анализ экспортной деятельности компаний Кемеровской области"	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Старосвет Л.В.	Отчет Аналитический отчет об экспорте в Кемеровской области	-	-
1.5.34	Контрольная точка "Сформирован и утвержден план-график мероприятий по	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Старосвет Л.В.	Прочий тип документа Утвержденный план-график мероприятий по	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		популяризации экспортной деятельности		
1.5.35	Контрольная точка "Реализованы мероприятия в соответствии с утвержденным планом-графиком"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Старосвет Л.В.	Прочий тип документа Отчет о реализации плана массовых мероприятий	-	-
1.5.36	Контрольная точка "Подготовлены и размещены информационные материалы о лучших практиках экспортной деятельности региональных компаний в средствах массовой информации"	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Старосвет Л.В.	Прочий тип документа Информационные материалы для размещения в средствах массовой информации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.37	Контрольная точка "Организовано размещение информации в разделе и текущая актуализация"	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Старосвет Л.В.	Прочий тип документа Размещенная актуальная информация в разделе инвестиционного портала Кемеровской области, посвященного экспортной деятельности в Кемеровской области	-	-
1.5.38	Контрольная точка "Подготовлены и размещены информационные материалы о лучших практиках экспортной деятельности региональных компаний в средствах массовой информации"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Старосвет Л.В.	Прочий тип документа Информационные материалы для размещения в средствах массовой информации	-	-
1.5.39	Контрольная точка "Организовано размещение информации в разделе и текущая актуализация"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Старосвет Л.В.	Прочий тип документа Размещенная актуальная информация в разделе инвестиционного портала Кемеровской области, посвященного экспортной деятельности в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		Кемеровской области		
1.5.40	Контрольная точка "Проведен анализ экспортной деятельности компаний Кемеровской области"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Тихонов К.А.	Отчет Аналитический отчет об экспорте в Кемеровской области	-	-
1.5.41	Контрольная точка "Сформирован и утвержден план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Тихонов К.А.	Прочий тип документа Утвержденный план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности	-	-
1.5.42	Контрольная точка "Осуществлено продвижение «историй успеха» в средствах	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Тихонов К.А.	Отчет Отчет о размещении информации в средствах массовой информации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	массовой информации Кемеровской области"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.5.43	Контрольная точка "Подготовлены и размещены информационные материалы о лучших практиках экспортной деятельности региональных компаний в средствах массовой информации"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тихонов К.А.	Прочий тип документа Информационные материалы для размещения в средствах массовой информации	-	-
1.5.44	Контрольная точка "Реализованы мероприятия в соответствии с утвержденным планом-графиком"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тихонов К.А.	Отчет о реализации плана массовых мероприятий	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.45	Контрольная точка "Организовано размещение информации в разделе и текущая актуализация"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тихонов К.А.	Прочий тип документа Размещенная актуальная информация в разделе инвестиционного портала Кемеровской области, посвященного экспортной деятельности в Кемеровской области	-	-
1.6	Результат "Активизировано международное взаимодействие с иностранными государствами в торгово-экономической сфере"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Терзитская Е.В.	Определены направления по расширению международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической сфере	Нет	Портал АО "Российский экспортный центр" "Экспорт регионов"
1.6.1	Контрольная точка "Определены приоритетные задачи развития международного взаимодействия в торгово-экономической сфере"	-	31.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Перечень приоритетных задач развития международного взаимодействия в торгово-экономической сфере	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.6.2	Контрольная точка "Сформирован план-график проведения зарубежных бизнес-миссий на очередной календарный год, целью которых "	-	31.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Утвержденный план – график зарубежных бизнес-миссий на очередной календарный год	-	-
1.6.3	Контрольная точка "Налажено взаимодействие с иностранными компаниями, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кириллов В.В.	Прочий тип документа План мероприятий по налаживанию взаимодействия с иностранными компаниями, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс	-	-
1.6.4	Контрольная точка "Сформирован перечень продукции, ее производителей в	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Утвержденный перечень продукции, ее	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		производителей в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс		
1.6.5	Контрольная точка "Сформирован план мероприятий по продвижению информации о номенклатуре, характеристиках, стоимости продукции, производимой в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кириллов В.В.	Прочий тип документа План мероприятий по продвижению информации о номенклатуре, характеристиках, стоимости продукции, производимой в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс	-	-
1.6.6	Контрольная точка "Определены приоритетные задачи развития международного взаимодействия в торгово-экономической сфере"	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Перечень приоритетных задач развития международного взаимодействия в торгово-экономической сфере	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.7	Контрольная точка "Сформирован план-график проведения зарубежных бизнес-миссий на очередной календарный год, целью которых является развитие международных контактов в торгово-экономической сфере"	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Утвержденный план – график зарубежных бизнес-миссий на очередной календарный год	-	-
1.6.8	Контрольная точка "Налажено взаимодействие с иностранными компаниями, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кириллов В.В.	Прочий тип документа План мероприятий по налаживанию взаимодействия с иностранными компаниями, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс	-	-
1.6.9	Контрольная точка "Сформирован перечень продукции, ее производителей в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Утвержденный перечень продукции, ее производителей в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		заинтересован Кузбасс		
1.6.10	Контрольная точка "Сформирован план мероприятий по продвижению информации о номенклатуре, характеристиках, стоимости продукции, производимой в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кириллов В.В.	Прочий тип документа План мероприятий по продвижению информации о номенклатуре, характеристиках, стоимости продукции, производимой в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс	-	-
1.6.11	Контрольная точка "Определены приоритетные задачи развития международного взаимодействия в торгово-экономической сфере"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Перечень приоритетных задач развития международного взаимодействия в торгово-экономической сфере	-	-
1.6.12	Контрольная точка "Сформирован план-график проведения зарубежных бизнес-	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Утвержденный план – график зарубежных бизнес-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	миссий на очередной календарный год, целью которых является развитие международных контактов в торгово-экономической сфере"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		миссий на очередной календарный год		
1.6.13	Контрольная точка "Налажено взаимодействие с иностранными компаниями, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кириллов В.В.	Прочий тип документа План мероприятий по налаживанию взаимодействия с иностранными компаниями, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс	-	-
1.6.14	Контрольная точка "Сформирован перечень продукции, ее производителей в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кириллов В.В.	Прочий тип документа Утвержденный перечень продукции, ее производителей в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.15	Контрольная точка "Сформирован план мероприятий по продвижению информации о номенклатуре, характеристиках, стоимости продукции, производимой в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кириллов В.В.	Прочий тип документа План мероприятий по продвижению информации о номенклатуре, характеристиках, стоимости продукции, производимой в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс	-	-
1.6.16	Контрольная точка "Определены приоритетные задачи развития международного взаимодействия в торгово-экономической сфере"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Старосвет Л.В.	Прочий тип документа Перечень приоритетных задач развития международного взаимодействия в торгово-экономической сфере	-	-
1.6.17	Контрольная точка "Сформирован план-график проведения зарубежных бизнес-миссий на очередной календарный год, целью которых является развитие международных контактов в	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Старосвет Л.В.	Прочий тип документа Утвержденный план – график зарубежных бизнес-миссий на очередной календарный год	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	торгово-экономической сфере"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.6.18	Контрольная точка "Налажено взаимодействие с иностранными компаниями, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Старосвет Л.В.	Прочий тип документа План мероприятий по налаживанию взаимодействия с иностранными компаниями, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс	-	-
1.6.19	Контрольная точка "Сформирован перечень продукции, ее производителей в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Старосвет Л.В.	Прочий тип документа Утвержденный перечень продукции, ее производителей в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс	-	-
1.6.20	Контрольная точка "Сформирован план мероприятий по продвижению информации о	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Старосвет Л.В.	Прочий тип документа план мероприятий по продвижению информации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	номенклатуре, характеристиках, стоимости продукции, производимой в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс "			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		о номенклатуре, характеристиках, стоимости продукции, производимой в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс		
1.6.21	Контрольная точка "Определены приоритетные задачи развития международного взаимодействия в торгово-экономической сфере"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тихонов К.А.	Прочий тип документа Перечень приоритетных задач развития международного взаимодействия в торгово-экономической сфере	-	-
1.6.22	Контрольная точка "Сформирован план-график проведения зарубежных бизнес-миссий на очередной календарный год, целью которых является развитие международных контактов в торгово-экономической сфере"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тихонов К.А.	Прочий тип документа Утвержденный план – график зарубежных бизнес-миссий на очередной календарный год	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.23	Контрольная точка "Налажено взаимодействие с иностранными компаниями, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тихонов К.А.	Прочий тип документа План мероприятий по налаживанию взаимодействия с иностранными компаниями, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс	-	-
1.6.24	Контрольная точка "Сформирован перечень продукции, ее производителей в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тихонов К.А.	Прочий тип документа Утвержденный перечень продукции, ее производителей в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс	-	-
1.6.25	Контрольная точка "Сформирован план мероприятий по продвижению информации о номенклатуре, характеристиках, стоимости продукции, производимой в Кемеровской области, в налаживании и	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Тихонов К.А.	Прочий тип документа План мероприятий по продвижению информации о номенклатуре, характеристиках, стоимости продукции, производимой в Кемеровской области, в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс "			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс		

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Тихонов К. А.	Заместитель министра	Пытченко К. В.	5
2	Администратор регионального проекта	Завалина Е. В.	начальник отдела	Тихонов К. А.	10
Создана система институтов поддержки экспорта в Кемеровской области					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кириллов В. В.	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса – руководитель Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации	-	30
4	Участник регионального проекта	Чурина Е. В.	Начальник департамента	Старосвет Л. В.	30
5	Участник регионального проекта	Старосвет Л. В.	заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр промышленности и торговли Кузбасса	Панов А. А.	2
6	Участник регионального проекта	Ариткулов А. В.	министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Ильин Д. П.	2
7	Участник регионального проекта	Шавгулидзе М. Г.	Генеральный директор Союза «Кузбасская торгово-промышленная палата»	-	5
8	Участник регионального проекта	Шалева Н. В.	Заместитель начальника департамента	Венгер К. Г.	5
Компании Кемеровской области приняли участие в конкурсе на соискание Национальной премии Правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»					

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кириллов В. В.	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса – руководитель Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации	-	30
10	Участник регионального проекта	Шавгулидзе М. Г.	Генеральный директор Союза «Кузбасская торгово-промышленная палата»	-	5
11	Участник регионального проекта	Старосвет Л. В.	заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр промышленности и торговли Кузбасса	Панов А. А.	2
12	Участник регионального проекта	Куприянов В. В.	Директор	-	5
13	Участник регионального проекта	Чурина Е. В.	Начальник департамента	Старосвет Л. В.	30
14	Участник регионального проекта	Ариткулов А. В.	министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Ильин Д. П.	2
15	Участник регионального проекта	Шалева Н. В.	Заместитель начальника департамента	Венгер К. Г.	5

Кузбасские компании-экспортеры проинформированы о возможностях системы «одно окна» и условиях включения в реестр экспортеров на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»

16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кириллов В. В.	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса – руководитель Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации	-	30
17	Участник регионального проекта	Шавгулидзе М. Г.	Генеральный директор Союза «Кузбасская торгово-	-	5

			промышленная палата»		
18	Участник регионального проекта	Старосвет Л. В.	заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр промышленности и торговли Кузбасса	Панов А. А.	2
Организовано информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах финансовой поддержки экспортной деятельности					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кириллов В. В.	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса – руководитель Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации	-	30
20	Участник регионального проекта	Чурина Е. В.	Начальник департамента	Старосвет Л. В.	30
21	Участник регионального проекта	Старосвет Л. В.	заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр промышленности и торговли Кузбасса	Панов А. А.	2
22	Участник регионального проекта	Ариткулов А. В.	министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Ильин Д. П.	2
23	Участник регионального проекта	Шалева Н. В.	Заместитель начальника департамента	Венгер К. Г.	5
Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации.					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Терзитская Е. В.	Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по экономике)	Панов А. А.	2
25	Участник регионального проекта	Кириллов В. В.	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса – руководитель	-	30

			Представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации		
26	Участник регионального проекта	Венгер К. Г.	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию)	-	10
Осуществлена популяризация экспортной деятельности в Кемеровской области					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Терзитская Е. В.	Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по экономике)	Панов А. А.	2
28	Участник регионального проекта	Чурина Е. В.	Начальник департамента	Старосвет Л. В.	30
29	Участник регионального проекта	Старосвет Л. В.	заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр промышленности и торговли Кузбасса	Панов А. А.	2
30	Участник регионального проекта	Ариткулов А. В.	министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Ильин Д. П.	2
31	Участник регионального проекта	Куприянов В. В.	Директор	-	5
32	Участник регионального проекта	Шалева Н. В.	Заместитель начальника департамента	Венгер К. Г.	5
33	Участник регионального проекта	Шавгулидзе М. Г.	Генеральный директор Союза «Кузбасская торгово-промышленная палата»	-	5
Активизировано международное взаимодействие с иностранными государствами в торгово-экономической сфере					
34	Ответственный за достижение результата регионального	Терзитская Е. В.	Заместитель председателя Правительства Кемеровской	Панов А. А.	2

	проекта		области - Кузбасса (по экономике)		
35	Участник регионального проекта	Чурина Е. В.	Начальник департамента	Старосвет Л. В.	30
36	Участник регионального проекта	Шавгулидзе М. Г.	Генеральный директор Союза «Кузбасская торгово-промышленная палата»	-	5
37	Участник регионального проекта	Ариткулов А. В.	министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Ильин Д. П.	2
38	Участник регионального проекта	Шалева Н. В.	Заместитель начальника департамента	Венгер К. Г.	5
39	Участник регионального проекта	Старосвет Л. В.	заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр промышленности и торговли Кузбасса	Панов А. А.	2
40	Участник регионального проекта	Куприянов В. В.	Директор	-	5