

П А С П О Р Т
регионального проекта

Экономика замкнутого цикла (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Экономика замкнутого цикла (Кемеровская область - Кузбасс)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Экономика замкнутого цикла (Кемеровская область - Кузбасс)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100 процентов объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50 процентов таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.			
4.	Куратор регионального проекта	Орлов Г.В.	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству)		
5.	Руководитель регионального проекта	Киселев Д.С.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Михайлов А.А.	заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, Представители организаций бизнеса			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров													
1.1.	Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	-	-	97,0000	97,0000	97,0000	82,6000	71,7000	55,3000	Киселев Д.С. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬН ОГО И ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА КУЗБАССА	Нет
1.2.	Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	-	-	35,0000	35,0000	35,0000	59,1000	82,9000	100,0000	Киселев Д.С. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬН ОГО И ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА КУЗБАССА	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров													
1.1	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог	-	Миллион тонн в год	0,0000	2024	-	-	-	0,1750	0,1750	0,1750	0,1750	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов утилизации твердых коммунальных отходов путем компостирования и производства RDF-топлива и (или) объектов обезвреживания твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания субъектами Российской Федерации 15 объектов без мер федеральной финансовой поддержки														
1.2	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных	-	Миллион тонн в год	0,2500	2024	-	0,2500	0,2500	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	отходов. Нарастающий итог													
Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов обработки твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания субъектами Российской Федерации 30 объектов без мер федеральной финансовой поддержки														

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Экономика замкнутого цикла (Кемеровская
область - Кузбасс)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров						
1.1.	Мероприятие (результат) "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов"	01.01.2027	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов утилизации твердых коммунальных отходов путем компостирования и производства RDF- топлива и (или) объектов обезвреживания твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания субъектами Российской Федерации 15 объектов без мер федеральной финансовой поддержки
1.1.1.	Контрольная точка"Услуга	-	05.02.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Киселев Д.С.	Отчет отчет Инвестора

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		ООО "РИИР Кемерово" о проделанной работе
1.1.2.	Контрольная точка"Входящее письмо от инвестора ООО "РИИР Кемерово""	-	12.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Входящее письмо Входящее письмо от инвестора ООО "РИИР Кемерово"
1.1.3.	Контрольная точка"Входящее письмо от инвестора ООО "РИИР Кемерово""	-	12.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Входящее письмо Входящее письмо от инвестора ООО "РИИР Кемерово"
1.1.4.	Контрольная точка"Входящее письмо от инвестора ООО "РИИР Кемерово""	-	11.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Входящее письмо Входящее письмо от инвестора ООО "РИИР Кемерово"
1.1.5.	Контрольная точка"Входящее письмо от инвестора ООО "РИИР Кемерово""	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Киселев Д.С.	Входящее письмо Входящее письмо от инвестора ООО "РИИР Кемерово"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.6.	Контрольная точка"Входящее письмо от инвестора ООО "РИИР Кемерово""	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Входящее письмо Входящее письмо от инвестора ООО "РИИР Кемерово"
1.1.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	04.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Отчет отчет Инвестора ООО "РИИР Кемерово" о проделанной работе
1.1.8.	Контрольная точка"Входящее письмо от инвестора ООО "РИИР Кемерово""	-	10.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Входящее письмо Входящее письмо от инвестора ООО "РИИР Кемерово"
1.1.9.	Контрольная точка"Входящее письмо от инвестора ООО "РИИР Кемерово""	-	10.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Входящее письмо Входящее письмо от инвестора ООО "РИИР Кемерово"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.10.	Контрольная точка"Входящее письмо от инвестора ООО "РИИР Кемерово""	-	10.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Входящее письмо Входящее письмо от инвестора ООО "РИИР Кемерово"
1.1.11.	Контрольная точка"Входящее письмо от инвестора ООО "РИИР Кемерово""	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Входящее письмо Входящее письмо от инвестора ООО "РИИР Кемерово"
1.1.12.	Контрольная точка"Входящее письмо от инвестора ООО "РИИР Кемерово""	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Входящее письмо Входящее письмо от инвестора ООО "РИИР Кемерово"
1.1.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Отчет отчет Инвестора ООО "РИИР Кемерово" о проделанной работе
1.1.14.	Контрольная точка"Входящее письмо от инвестора ООО "РИИР Кемерово""	-	10.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Киселев Д.С.	Входящее письмо Входящее письмо от инвестора ООО "РИИР

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Кемерово"
1.1.15.	Контрольная точка"Входящее письмо от инвестора ООО "РИИР Кемерово""	-	10.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Входящее письмо Входящее письмо от инвестора ООО "РИИР Кемерово"
1.1.16.	Контрольная точка"Входящее письмо от инвестора ООО "РИИР Кемерово""	-	10.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Входящее письмо Входящее письмо от инвестора ООО "РИИР Кемерово"
1.1.17.	Контрольная точка"Входящее письмо от инвестора ООО "РИИР Кемерово""	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Входящее письмо Входящее письмо от инвестора ООО "РИИР Кемерово"
1.1.18.	Контрольная точка"Входящее письмо от инвестора ООО "РИИР Кемерово""	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Входящее письмо Входящее письмо от инвестора ООО "РИИР Кемерово"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.19.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	04.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Отчет отчет Инвестора ООО "РИИР Кемерово" о проделанной работе
1.1.20.	Контрольная точка "Входящее письмо инвестора ООО "РИИР Кемерово""	-	10.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Входящее письмо Входящее письмо инвестора ООО "РИИР Кемерово"
1.1.21.	Контрольная точка "Входящее письмо инвестора ООО "РИИР Кемерово""	-	10.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Входящее письмо Входящее письмо инвестора ООО "РИИР Кемерово"
1.1.22.	Контрольная точка "Входящее письмо инвестора ООО "РИИР Кемерово""	-	10.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Входящее письмо Входящее письмо инвестора ООО "РИИР Кемерово"
1.1.23.	Контрольная точка "Входящее письмо от инвестора ООО "РИИР Кемерово""	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Киселев Д.С.	Входящее письмо Входящее письмо от инвестора ООО "РИИР

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Кемерово"
1.1.24.	Контрольная точка"Входящее письмо инвестора ООО "РИИР Кемерово""	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Входящее письмо инвестора ООО "РИИР Кемерово"
1.2.	Мероприятие (результат) "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов обработки твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания субъектами Российской Федерации 30 объектов без мер федеральной финансовой поддержки
1.2.1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Отчет отчет инвестора ООО "РИИР Кемерово"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.2.	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	10.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Прочий тип документа Выписка из ФГИС ЕГРН
1.2.3.	Контрольная точка "Получено заключение Государственной экспертизы на проектную документацию"	-	10.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Исходящее письмо Входящее письмо от инвестора ООО "РИИР Кемерово"
1.2.4.	Контрольная точка "отчет о ходе строительства объекта"	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Отчет Отчет инвестора о реализации проекта
1.2.5.	Контрольная точка "отчет инвестора о ходе строительства объекта"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Отчет Отчет инвестора о реализации проекта
1.2.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Киселев Д.С.	Отчет отчет инвестора ООО " РИИР Кемерово"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Отчет отчет Инвестора ООО "РИИР Кемерово" о проделанной работе
1.2.8.	Контрольная точка"отчет инвестора о ходе реализации проекта"	-	10.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Отчет Отчет инвестора о реализации проекта
1.2.9.	Контрольная точка"отчет инвестора о ходе реализации проекта"	-	10.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Отчет Отчет инвестора о реализации проекта
1.2.10.	Контрольная точка"отчет инвестора о ходе реализации проекта"	-	12.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Отчет Отчет инвестора о реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.11.	Контрольная точка"отчет инвестора о ходе реализации проекта"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Отчет Отчет инвестора о реализации проекта
1.2.12.	Контрольная точка"отчет инвестора ООО "РИИР Кемерово" о проделанной работе"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Отчет Отчет инвестора о реализации проекта
1.2.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	05.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Отчет отчет Инвестора ООО "РИИР Кемерово" о проделанной работе
1.2.14.	Контрольная точка"Получен отчет о деятельности организации"	-	12.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Отчет Отчет инвестора о реализации проекта
1.2.15.	Контрольная точка"отчет инвестора ООО "РИИР Кемерово" о проделанной работе"	-	12.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Киселев Д.С.	Отчет Отчет инвестора о реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.16.	Контрольная точка "отчет инвестора ООО "РИИР Кемерово" о проделанной работе"	-	11.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Отчет Отчет инвестора о реализации проекта
1.2.17.	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Отчет Отчет инвестора о реализации проекта
1.2.18.	Контрольная точка "Отчет инвестора ООО "РИИР Кемерово""	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Отчет Отчет инвестора ООО "РИИР Кемерово" о реализации проекта
1.2.19.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	04.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Отчет отчет Инвестора ООО "РИИР Кемерово" о проделанной работе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Отчет Отчет инвестора ООО "РИИР Кемерово" о реализации проекта
1.2.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Отчет отчет инвестора ООО "РИИР Кемерово"
1.2.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Отчет отчет инвестора ООО "РИИР Кемерово"
1.2.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Отчет отчет инвестора ООО "РИИР Кемерово"
1.2.24.	Контрольная точка"отчет инвестора ООО "РИИР Кемерово""	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Киселев Д.С.	Отчет отчет инвестора ООО "РИИР Кемерово"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Отчет отчет Инвестора ООО "РИИР Кемерово" о проделанной работе
1.2.26.	Контрольная точка"Входящее письмо инвестора ООО "РИИР Кемерово""	-	10.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Входящее письмо Входящее письмо инвестора ООО "РИИР Кемерово"
1.2.27.	Контрольная точка"Входящее письмо инвестора ООО "РИИР Кемерово""	-	10.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Входящее письмо Входящее письмо инвестора ООО "РИИР Кемерово"
1.2.28.	Контрольная точка"Входящее письмо инвестора ООО "РИИР Кемерово""	-	10.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Входящее письмо Входящее письмо инвестора ООО "РИИР Кемерово"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.29.	Контрольная точка"Входящее письмо инвестора ООО "РИИР Кемерово""	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Входящее письмо Входящее письмо инвестора ООО "РИИР Кемерово"
1.2.30.	Контрольная точка"Входящее письмо инвестора ООО "РИИР Кемерово""	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Входящее письмо Входящее письмо инвестора ООО "РИИР Кемерово"
1.2.31.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	04.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Отчет отчет Инвестора ООО "РИИР Кемерово" о проделанной работе
1.2.32.	Контрольная точка"Входящее письмо инвестора ООО "РИИР Кемерово""	-	10.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Входящее письмо Входящее письмо инвестора ООО "РИИР Кемерово"
1.2.33.	Контрольная точка"Входящее письмо инвестора ООО "РИИР Кемерово""	-	10.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Киселев Д.С.	Входящее письмо Входящее письмо инвестора ООО "РИИР

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Кемерово"
1.2.34.	Контрольная точка"Входящее письмо инвестора ООО "РИИР Кемерово""	-	10.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Входящее письмо Входящее письмо инвестора ООО "РИИР Кемерово"
1.2.35.	Контрольная точка"Входящее письмо инвестора ООО "РИИР Кемерово""	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Входящее письмо Входящее письмо инвестора ООО "РИИР Кемерово"
1.2.36.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Входящее письмо Входящее письмо инвестора ООО "РИИР Кемерово"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
к региональному проекту
Экономика замкнутого цикла (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", Влияние на достижение (процентов)	
1	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов	23.00	0,00	23.00
2	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов	0,00	90.00	90.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	23.00	90.00	113.00