

П А С П О Р Т
регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства	Срок реализации проекта	03.12.2018	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Орлов Г.В.	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству)		
5.	Руководитель регионального проекта	Киселев Д.С.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Чернышова Е.С.	начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли													
1.1.	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	НП	Процент	0,0000	2020	-		-	-	-	-			Нет
1.2.	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	ФП	Процент	0,0000	2020	40,0000		-	-	-	-			Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли													
1.1.	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-
1.2.	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	10,0000	40,0000	40,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли													
1.1	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения . Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2017	24,000 0	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Подготовлен статус-отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения														
1.2	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских	-	Условная единица	0,0000	2017	1,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)													
Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек														
1.3	Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения. Нарастающий итог	-	Штука	294,0000	2023	294,00 00	-	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
Подготовлен статус-отчет о количестве установленных стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в субъектах Российской Федерации. Установка стационарных камер фотовидеофиксации на дорогах общего пользования способствует снижению аварийности, повышению безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращению числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли												
1.1.	Мероприятие (результат) "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом) "	0,00	0,00	0,00	15 038,72	15 388,20	15 795,92	27 508,57	27 508,57	49 730,03	92 976,91	94 905,92	95 087,82
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	15 038,72	15 388,20	15 795,92	27 508,57	27 508,57	49 730,03	92 976,91	94 905,92	95 087,82

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли						
1.1.	Мероприятие (результат) "Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения "	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Подготовлен статус- отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения
1.1.1.	Контрольная точка"Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа Подготовлен отчет о ходе выполнения работ
1.1.2.	Контрольная точка"Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов"	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа Подготовлен отчет о ходе выполнения работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа -
1.1.4.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа -
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа -
1.1.6.	Контрольная точка"Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа Подготовлен отчет о ходе выполнения работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.7.	Контрольная точка"Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов"	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа Подготовлен отчет о ходе выполнения работ
1.1.8.	Контрольная точка"Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов"	-	01.10.2023	01	03	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа Подготовлен отчет о ходе выполнения работ
1.1.9.	Контрольная точка"Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов"	-	01.10.2023	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа Подготовлен отчет о ходе выполнения работ
1.1.10.	Контрольная точка"Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов"	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа Подготовлен отчет о ходе выполнения работ
1.1.11.	Контрольная точка"Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов"	-	01.11.2023	04	06	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа Подготовлен отчет о ходе выполнения работ
1.1.12.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы)	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями	02	Киселев Д.С.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			
1.1.13.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	01	03	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа -
1.1.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа -
1.1.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа -
1.1.16.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	04	06	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа -
1.1.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	05	Взаимосвязь с иными	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.18.	Контрольная точка"Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа Подготовлен отчет о ходе выполнения работ
1.1.19.	Контрольная точка"Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов"	-	01.03.2024	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа О ходе выполнения работ
1.1.20.	Контрольная точка"Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов"	-	01.07.2024	07	10	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа О ходе выполнения работ
1.1.21.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.08.2024	08	10	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа Подтверждающие документы 100% контрактации объектов текущего года
1.1.22.	Контрольная	-	01.10.2024	08	Взаимосвязь с	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов"				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Оходе выполнения работ
1.1.23.	Контрольная точка"Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов"	-	30.12.2024	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа О ходе выполнения работ
1.1.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышова Е.С.	Отчет О ходе выполнения работ
1.2.	Мероприятие (результат) "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом) "	01.01.2024	01.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							тысяч человек
1.2.1.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ивлев О.В.	Прочий тип документа Подтверждающий документ
1.2.2.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов "	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа С Субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
1.2.3.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа Подтверждающий документ
1.2.4.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа С субъектами Российской Федерации заключены

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
1.2.5.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", Условная единица	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа Подтверждающий документ
1.2.6.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
1.2.7.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**"	-	01.03.2024	05	07	Чернышова Е.С.	Соглашение Заключенные соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Чернышова Е.С.	Отчет О ходе выполнения работ
1.2.9.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Чернышова Е.С.	Исходящее письмо О ходе выполнения работ
1.2.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2024	02	04	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа Подтверждающий документ
1.2.11.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.10.2024	03	05	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа Подтверждающий документ
1.2.12.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.10.2024	04	06	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа Подтверждающий документ
1.2.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.10.2024	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Чернышова Е.С.	Отчет О ходе выполнения работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.	Мероприятие (результат) "Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев Д.С.	Подготовлен статус- отчет о количестве установленных стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в субъектах Российской Федерации. Установка стационарных камер фотовидеофиксации на дорогах общего пользования способствует снижению аварийности, повышению безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращению числа погибших в результате дорожно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							транспортных происшествий.
1.3.1.	Контрольная точка"Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа О ходе выполнения работ
1.3.2.	Контрольная точка"Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов"	-	01.07.2024	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа О ходе выполнения работ
1.3.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.08.2024	02	04	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа Подтверждающие документы 100% контрактации объектов текущего года
1.3.4.	Контрольная точка"Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа О ходе выполнения работ
1.3.5.	Контрольная	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Чернышова Е.С.	Прочий тип документа О

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Представлены подтверждающие документы о ходе достижения результатов"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		ходе выполнения работ
1.3.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышова Е.С.	Отчет О ходе выполнения работ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (нарастающим итогом).", Влияние на достижение (процентов)	"Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального значения, местного значения", Влияние на достижение (процентов)	
1	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года	0,00	100,00	100,00
2	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (нарастающим итогом)	100,00	0,00	100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00	200,00