

Руководитель
регионального проекта —
Григорьев Алексей Сергеевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 2EA30A7BDFE57ED630A873109AFF68CB

Владелец: Николаенко Елена Валерьевна

Действителен: с 24.08.2023 по 16.11.2024

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

"(30) Системные меры по повышению производительности труда"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
			-	
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 4, из них: - 4 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 25, из них: - 25 достигнутых контрольных точек.	0.00 тыс. руб., 0.00 %	Количество измененных параметров: 0
			-	

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Задача. Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта									
1.1.		Количество руководителей, обученных по программе повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Тысяча человек	0	0.094	0.095	-	0.094	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О количестве обученных по программе управленческих навыков" Письмо Минэкономразвития России от 13.12.2023г. №Д28и-40547, приложен файл. 2. "Об исполнении результата, контрольной точки, показателя регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 20.12.2023г. №б/н, приложен файл.

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта														
1.1	Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом														
	План	ФП	Тысяча человек	0,0910	0,0910	0,0910	0,0910	0,0910	0,0910	0,0910	0,0910	0,0910	0,0920	0,0940	0,0940
	Факт/прогноз			0,0910	0,0910	0,0910	0,0910	0,0910	0,0910	0,0910	0,0910	0,0910	0,0930	0,0950	0,0950

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача. Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта														
1.1		Оказано информационное содействие предприятиям-участникам регионального проекта о подаче заявок на участие в программе предоставления льготных займов Фонда развития промышленности. Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2023	Условная единица	0	0	0	0			31.12.2023	20.12.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Выполнено. Предоставлена информация : 0 из 0. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 20.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.1.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								29.12.2023	20.12.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														производительности труда»	Кузбасса от 20.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.1.2		Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях								28.02.2023	28.02.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении контрольной точки регионально го проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 28.02.2023г. №б/н, приложен файл .
1.1.3		Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях								30.04.2023	28.04.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении результата, мероприятия , контрольной точки регионально го проекта «Системные меры по повышению производительности	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, мероприятия, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасс от 28.04.2023г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														труда»	
1.1.4		Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях								30.06.2023	30.06.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении результата, контрольной точки регионально го проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 30.06.2023г. №б/н, приложен файл .
1.1.5		Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях								31.08.2023	31.08.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении результата, мероприятия , контрольной точки регионально го проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, мероприятия, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 31.08.2023г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.6		Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях								31.10.2023	31.10.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении результата, контрольной точки регионально го проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 31.10.2023г. №б/н, приложен файл .
1.1.7		Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях								29.12.2023	20.12.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Об исполнении результата, контрольной точки регионально го проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 20.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.2		Оказано информационное содействие предприятиям-участникам регионального проекта в	Условная единица	0	1	8	8			31.12.2023	20.12.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр	-	Иное Об исполнении результата, контрольной	Выполнено. Предоставлена информация : 8 из 1. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		получении акселерационной поддержки по развитию экспортного потенциала на базе АО «Российский экспортный центр» (нарастающим итогом) Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023										труда и занятости населения Кузбасса		точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	документы: 1. "Об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 20.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.2.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								29.12.2023	20.12.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 20.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.2.2		Услуга оказана (работы выполнены)								29.12.2023	20.12.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения	-	Иное Об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Кузбасса		«Системные меры по повышению производительности труда»	повышению производительности труда" Иное Минтруд Кузбасса от 20.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.2.3		Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях								31.03.2023	31.03.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении результата, контрольной точки регионально го проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 31.03.2023г. №б/н, приложен файл .
1.2.4		Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях								30.06.2023	30.06.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении результата, контрольной точки регионально го проекта «Системные меры по повышению	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 30.06.2023г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														производительности труда»	№б/н, приложен файл .
1.2.5		Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях								30.09.2023	28.09.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении результата, контрольной точки регионально го проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 28.09.2023г. №б/н, приложен файл .
1.2.6		Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях								29.12.2023	20.12.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Об исполнении результата, контрольной точки регионально го проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 20.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.3		Проведен конкурс лучших	Условная	0	1	1	1					Гришин		Иное	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта Значение: 1,0000 Дата: 23.11.2023	единица							23.11.2023	15.11.2023	Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса		Справка об исполнении результата и контрольной точки регионально го проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата и контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 15.11.2023г. №б/н, приложен файл .
														Письмо О закрытии результата регионально го проекта	2. "О закрытии результата регионального проекта " Письмо Минэкономразвития России от 13.11.2023г. №Д28и-36476, приложен файл .
1.3.1		Документ утвержден (подписан)								01.04.2023	31.03.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения	-	Иное Справка об исполнении контрольной точки регионально го проекта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении контрольной точки регионального проекта «Системные меры по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Кузбасса		«Системные меры по повышению производите льности труда»	повышению производительности труда" Иное Минтруд Кузбасса от 31.03.2023г. №б/н, приложен файл .
1.3. 2		Документ опубликован								29.07.2023	28.07.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Протокол заочного заседания экспертного совета конкурса "Лучшие практики наставничест ва-2023" в Кемеровской области- Кузбассе	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заочного заседания экспертного совета конкурса "Лучшие практики наставничества-2023" в Кемеровской области- Кузбассе" Иное Минтруд Кузбасса от 27.07.2023г. №б/н, приложен файл .
														Иное Справка об исполнении результата контрольной точки регионально го проекта "Системные меры по повышению	2. "Справка об исполнении результата контрольной точки регионального проекта "Системные меры по повышению производительности труда"" Иное Минтруд Кузбасса от 28.07.2023г. №б/н, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														производительности труда"	
1.3.3		Документ разработан								10.02.2023	06.02.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении контрольной точки регионально го проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 06.02.2023г. №б/н, приложен файл .
1.3.4		Утвержден документ о награждении								01.11.2023	01.11.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Распоряжение О награждении победителей и призеров конкурса "Лучшие практики наставничества - 2023" в Кемеровской области - Кузбассе	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О награждении победителей и призеров конкурса "Лучшие практики наставничества - 2023" в Кемеровской области - Кузбассе" Распоряжение Правительство Кемеровской области - Кузбасса от 16.10.2023г. №289-н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Иное Справка об исполнении контрольной точки регионально го проекта «Системные меры по повышению производите льности труда»	2. "Справка об исполнении контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 01.11.2023г. №б/н, приложен файл .
1.3. 5		Разработан документ о награждении								01.09.2023	31.08.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении контрольной точки регионально го проекта «Системные меры по повышению производите льности труда»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 31.08.2023г. №б/н, приложен файл .
1.3. 6		Награждение победителей и призеров ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества"								23.11.2023	15.11.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и	-	Иное Справка об исполнении результата и контрольной	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата и

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												занятости населения Кузбасса		точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» Иное Минтруд Кузбасса от 15.11.2023г. №б/н, приложен файл .
1.4		Сформированы команды руководителей с целью обучения по программе управленческих навыков для повышения производительности труда (нарастающим итогом) Значение: 94,0000 Дата: 31.12.2023	Человек	0	94	95	95			31.12.2023	20.12.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Письмо О количестве обученных по программе управленческих навыков	Выполнено.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 95 из 94. Подтверждающие документы: 1. "О количестве обученных по программе управленческих навыков" Письмо Минэкономразвития России от 13.12.2023г. №Д28и-40547, приложен файл .
														Иное Об исполнении результата, контрольной точки, показателя регионально	2. "Об исполнении результата, контрольной точки, показателя регионального проекта «Системные меры по повышению производительности



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														го проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Иное Минтруд Кузбасса от 20.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.4.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								29.12.2023	20.12.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Об исполнении результата, контрольной точки, показателя регионально го проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата, контрольной точки, показателя регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 20.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.4.2		Услуга оказана (работы выполнены)								29.12.2023	20.12.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Об исполнении результата, контрольной точки, показателя регионально го проекта «Системные	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата, контрольной точки, показателя регионального проекта «Системные меры по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														меры по повышению производительности труда»	повышению производительности труда" Иное Минтруд Кузбасса от 20.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.4.3		Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях								31.03.2023	31.03.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении результата, контрольной точки, показателя регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, контрольной точки, показателя регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 31.03.2023г. №б/н, приложен файл .
1.4.4		Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях								30.06.2023	30.06.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении результата, контрольной точки, показателя регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, контрольной точки, показателя регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														повышению производительности труда»	Кузбасса от 30.06.2023г. №б/н, приложен файл .
1.4.5		Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях								30.09.2023	28.09.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении результата, контрольной точки регионально го проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 28.09.2023г. №б/н, приложен файл .
1.4.6		Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях								29.12.2023	20.12.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное об исполнении результата, контрольной точки, показателя регионально го проекта «Системные меры по повышению производительности	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "об исполнении результата, контрольной точки, показателя регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 20.12.2023г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														труда»	№б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения