

П А С П О Р Т
регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Кемеровская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Кемеровская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Кемеровская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Орлов Г.В.	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству)		
5.	Руководитель регионального проекта	Печеркина И.А.	Министр строительства Кузбасса		
6.	Администратор регионального проекта	Винтер Е.В.	Начальник отдела по улучшению жилищных условий граждан Министерства строительства Кузбасса		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	государственная программа Кемеровской области "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.													
1.1.	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)	НП	Тысяча человек	0,0000	2017	23,9800		-	-	-	-			Нет
2	Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации													
2.1.	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)	НП	Тысяча квадратных метров	0,0000	2017	476,8300		-	-	-	-			Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.												
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено расселение непригодного для проживания жилищного фонда"	0,00	367 816,8 6	422 896,1 2	572 896,1 2	722 896,1 2	922 896,1 2	1 122 896 ,12	1 422 896 ,12	1 772 896 ,12	2 529 584 ,87	3 286 273 ,62	4 361 210,63
ИТОГО:		0,00	367 816,8 6	422 896,1 2	572 896,1 2	722 896,1 2	922 896,1 2	1 122 896 ,12	1 422 896 ,12	1 772 896 ,12	2 529 584 ,87	3 286 273 ,62	4 361 210,63

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного
фонда (Кемеровская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено расселение непригодного для проживания жилищного фонда"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Печеркина И.А.	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м
1.1.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за январь 2021 года"	-	02.02.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Костякова О.В.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.
1.1.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за февраль 2021 года"	-	02.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Костякова О.В.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.
1.1.3.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о	-	01.04.2021	08	06	Костякова О.В.	Прочий тип документа Дополнительные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"						соглашения с органами местного самоуправления с уведомлениями по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам.
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован в части результата федерального проекта (итоговые отчеты органов местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса)"	-	01.04.2021	05	06	Костякова О.В.	Входящее письмо Органами местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса предоставлены отчеты по итогам 2021 года
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за март 2021 года"	-	02.04.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Костякова О.В.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.
1.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за апрель 2021 года"	-	02.05.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Костякова О.В.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.
			02.06.2021				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за май 2021 года"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Костякова О.В.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.
1.1.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за июнь 2021 года"	-	02.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Костякова О.В.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за июль 2021 года"	-	02.08.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Костякова О.В.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							муниципальных образований.
1.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за август 2021 года"	-	02.09.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Костякова О.В.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за сентябрь 2021 года"	-	02.10.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Костякова О.В.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за октябрь 2021 года"	-	02.11.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Костякова О.В.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.
1.1.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за ноябрь 2021 года", значение: 0.0000	-	02.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Костякова О.В.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.
1.1.14.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	-	31.12.2021	01	03	Костякова О.В.	Прочий тип документа Распределение бюджетам муниципальных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации (муниципальным образованиям)"						образований Кемеровской области субсидий, выделенных из средств областного бюджета и государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства на реализацию мероприятий региональной адресной программы "Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции" на 2019- 2025 годы"
1.1.15.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	31.12.2021	02	04	Костякова О.В.	Прочий тип документа Дополнительное соглашение к договору о предоставлении и использовании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов*"						финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с предоставлением отчета о расходовании средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства, бюджета субъекта Российской Федерации и и(или) местных бюджетов на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							2017 года.
1.1.16.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	05	07	Костякова О.В.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за январь 2022 года", значение: 0.0000	-	02.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Костякова О.В.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.
1.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за февраль 2022 года", значение: 0.0000	-	02.03.2022	09	11	Костякова О.В.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.
1.1.19.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	01.04.2022	08	06	Костякова О.В.	Прочий тип документа Дополнительные соглашения с органами местного самоуправления с уведомлениями по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам.
1.1.20.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован в части результата федерального проекта (итоговые отчеты органов местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса)"	-	01.04.2022	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Костякова О.В.	Входящее письмо Органами местного самоуправления предоставлены отчеты по итогам 2022 года
1.1.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за март 2022 года"	-	02.04.2022	11	13	Костякова О.В.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.
1.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за апрель 2022 года"	-	02.05.2022	12	14	Костякова О.В.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.
1.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за май 2022 года"	-	02.06.2022	13	15	Костякова О.В.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.
1.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за июнь	-	02.07.2022	14	16	Костякова О.В.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022 года"						региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.
1.1.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за июль 2022 года"	-	02.08.2022	15	17	Костякова О.В.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.
1.1.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за август 2022 года"	-	02.09.2022	16	18	Костякова О.В.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.
			02.10.2022				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.27.	Контрольная точка "Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за сентябрь 2022 года"	-		17	19	Костякова О.В.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.
1.1.28.	Контрольная точка "Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за октябрь 2022 года"	-	02.11.2022	18	20	Костякова О.В.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.
1.1.29.	Контрольная точка "Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за ноябрь 2022 года"	-	02.12.2022	19	03	Костякова О.В.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							муниципальных образований.
1.1.30.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	01	03	Костякова О.В.	Прочий тип документа Распределение бюджетам муниципальных образований Кемеровской области субсидий, выделенных из средств областного бюджета и государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию мероприятий региональной адресной программы "Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции" на 2019-2025 годы"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за 2022 год"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Костякова О.В.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.
1.1.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за январь 2023 года"	-	02.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Костякова О.В.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.
1.1.33.	Контрольная точка "Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за февраль 2023 года"	-	02.03.2023	10	12	Костякова О.В.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							муниципальных образований.
1.1.34.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	01.04.2023	08	06	Костякова О.В.	Прочий тип документа Дополнительные соглашения с органами местного самоуправления с уведомлениями по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам.
1.1.35.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован в части результата федерального проекта (итоговые отчеты органов местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса)"	-	01.04.2023	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Костякова О.В.	Входящее письмо Органами местного самоуправления предоставлены отчеты по итогам 2023 года
1.1.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за март 2023 года"	-	02.04.2023	12	14	Костякова О.В.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части:

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.
1.1.37.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за апрель 2023 года"	-	02.05.2023	13	15	Костякова О.В.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							гражданам, в разрезе муниципальных образований.
1.1.38.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за май 2023 года"	-	02.06.2023	14	16	Костякова О.В.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.
1.1.39.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за июнь 2023 года"	-	02.07.2023	15	17	Костякова О.В.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.
1.1.40.	Контрольная точка "Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за июль 2023 года"	-	02.08.2023	16	18	Костякова О.В.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.
1.1.41.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за август 2023 года"	-	02.09.2023	17	19	Костякова О.В.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.
1.1.42.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством	-	02.10.2023	18	20	Костякова О.В.	Отчет Отчеты о реализации субъектами

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	строительства Кузбасса за сентябрь 2023 года"						Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.
1.1.43.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за октябрь 2023 года"	-	02.11.2023	19	21	Костякова О.В.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования;

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.
1.1.44.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за ноябрь 2023 года"	-	02.12.2023	20	03	Костякова О.В.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.45.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	01	03	Костякова О.В.	Прочий тип документа Распределение бюджетам муниципальных образований Кемеровской области субсидий, выделенных из средств областного бюджета и государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию мероприятий региональной адресной программы "Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции" на 2019-2025 годы"
1.1.46.	Контрольная точка "Предоставлен отчет Министерством	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Костякова О.В.	Отчет Отчеты о реализации субъектами

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	строительства Кузбасса за 2023 год"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.
1.1.47.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за январь 2024 года"	-	02.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Костякова О.В.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования;

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.
1.1.48.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за февраль 2024 года"	-	02.03.2024	10	12	Долгая Е.С.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.49.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за март 2024 года"	-	02.04.2024	11	13	Долгая Е.С.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.
1.1.50.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за апрель 2024 года"	-	02.05.2024	12	14	Долгая Е.С.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.
1.1.51.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за май 2024 года"	-	02.06.2024	13	15	Долгая Е.С.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							муниципальных образований.
1.1.52.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за июнь 2024 года"	-	02.07.2024	14	16	Долгая Е.С.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.
1.1.53.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за июль 2024 года"	-	02.08.2024	15	17	Долгая Е.С.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.
1.1.54.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за август 2024 года"	-	02.09.2024	16	18	Долгая Е.С.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.
1.1.55.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за сентябрь 2024 года"	-	02.10.2024	17	19	Долгая Е.С.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.
1.1.56.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за октябрь	-	02.11.2024	18	20	Долгая Е.С.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2024 года"						региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.
1.1.57.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за ноябрь 2024 года"	-	02.12.2024	19	21	Долгая Е.С.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							на предоставляемую площадь; достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.
1.1.58.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	01	03	Костякова О.В.	Прочий тип документа Распределение бюджетам муниципальных образований Кемеровской области субсидий, выделенных из средств областного бюджета и государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства на реализацию мероприятий региональной адресной программы "Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции" на 2019- 2025 годы"
1.1.59.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован в части результата федерального проекта (итоговые отчеты органов местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса)"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгая Е.С.	Входящее письмо Органами местного самоуправления предоставлены отчеты по итогам 2024 года
1.1.60.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за 2024 год"	-	31.12.2024	21	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долгая Е.С.	Отчет Отчеты о реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части: произведенных кассовых выплат; финансирования; заключения контрактов на предоставляемую площадь; достижения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам, в разрезе муниципальных образований.