

П А С П О Р Т
регионального проекта

Информационная безопасность (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Информационная безопасность (Кемеровская область - Кузбасс)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Информационная безопасность	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Старосвет Л.В.	заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по промышленности, транспорту и цифровизации)		
5.	Руководитель регионального проекта	Садиков М.В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса		
6.	Администратор регионального проекта	Зайцева О.В.	консультант		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса»	

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов													
1.1	Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", в рамках которых Кемеровская область - Кузбасс осуществляет категорирование региональных	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечение реализации и федерального проекта (результат а федерального проекта)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ.													
Обеспечено категорирование региональных объектов КИИ исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций. Обеспечена реализация требований Федерального закона №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры» посредством закупки решений для типовых объектов КИИ (при наличии типовых объектов КИИ в госсекторе и условии софинансирования из федерального бюджета)														
1.2	Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной	-	Условна я единица	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	-	Утвержден ие документа	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	собственности													
Обеспечено содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления и организациями в собственности Кемеровской области и муниципальной собственности														
1.3	Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра	-	Условная единица	0,0000	2021	1,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Обеспечено получение сертификатов безопасности информационных систем Кемеровской области-Кузбасса.														
1.4	Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры	-	Условная единица	0,0000	2020	1,0000	-	-	-	-	-	-	Обеспечение реализации и федерального проекта (результат а федерального проекта)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Российской Федерации", в рамках которых Кемеровская область - Кузбасс осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ.													
Обеспечено категорирование региональных объектов КИИ исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций. Обеспечена реализация требований Федерального закона №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры» посредством закупки решений для типовых объектов КИИ (при наличии типовых объектов КИИ в госсекторе и условии софинансирования из федерального бюджета)														
1.5	Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами	-	Условно я единица	0,0000	2020	1,0000	-	-	-	-	-	-	Утвержден ие документа	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности													
Обеспечено содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления и организациями в собственности Кемеровской области и муниципальной собственности														

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Информационная безопасность

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов						
1.1.	Мероприятие (результат) "Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187- ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", в рамках которых Кемеровская область - Кузбасс осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ."	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Харченко А.А.	Обеспечено категорирование региональных объектов КИИ исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций. Обеспечена реализация требований Федерального закона № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры» посредством закупки решений для типовых объектов КИИ (при наличии типовых объектов КИИ в госсекторе и условии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							софинансирования из федерального бюджета)
1.1.1.	Контрольная точка"Уровень информационной безопасности региональных объектов КИИ исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций приведен в соответствие с требованиями Федерального закона №187-ФЗ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Харченко А.А.	Отчет Уровень информационной безопасности региональных объектов КИИ исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций приведен в соответствие с требованиями Федерального закона № 187-ФЗ (при условии закупок решений для типовых объектов КИИ)..
1.1.2.	Контрольная точка"Произведена закупка решений для типовых объектов КИИ (при наличии типовых объектов КИИ в госсекторе и условии софинансирования из федерального бюджета)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Садиков М.В.	Акт Итоги внедрения решений для типовых объектов КИИ.
1.2.	Мероприятие	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Садиков М.В.	Обеспечено содействие

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(результат) "Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		использованию преимущественно отечественного программного обеспечения исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления и организациями в собственности Кемеровской области и муниципальной собственности
1.2.1.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Садиков М.В.	Доклад на заседании координационного совета
1.2.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг перехода на использование программного обеспечения российского производства"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Садиков М.В.	Доклад на заседании координационного совета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.3.	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга использования программного обеспечения российского производства"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Садиков М.В.	Доклад на заседании координационного совета
1.2.4.	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга использования программного обеспечения российского производства", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Утенкова О.М.	Отчет Проведен мониторинг плана мероприятий по переходу на использование ПО российского производства
1.3.	Мероприятие (результат) "Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Садиков М.В.	Обеспечено получение сертификатов безопасности информационных систем Кемеровской области-Кузбасса.
1.3.1.	Контрольная точка "Мониторинг получения TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 1 квартал 2022 года"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Утенкова О.М.	Отчет о получении TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 1 квартал 2022 года
1.3.2.	Контрольная точка "Мониторинг получения TLS-сертификатов"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Утенкова О.М.	Отчет о получении TLS-сертификатов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Национального удостоверяющего центра за 2 квартал 2022 года"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Национального удостоверяющего центра за 2 квартал 2022 года
1.3.3.	Контрольная точка"Мониторинг получения TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 3 квартал 2022 года"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Утенкова О.М.	Отчет о получении TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 3 квартал 2022 года
1.3.4.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Утенкова О.М.	Справка Проведен мониторинг доступности портала национального удостоверяющего центра Минцифры России и разработанных документов по получению сертификатов безопасности (регламент НУЦ и т.п.)
1.3.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Утенкова О.М.	Отчет Направлены заявки на получение сертификатов безопасности для информационных систем Кемеровской области – Кузбасса и получены

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							сертификаты безопасности.
1.3.6.	Контрольная точка"Мониторинг получения TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 4 квартал 2022 года"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Утенкова О.М.	Отчет о получении TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 4 квартал 2022 года
1.3.7.	Контрольная точка"Мониторинг получения TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 1 квартал 2023 года"	-	05.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Утенкова О.М.	Отчет о получении TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 1 квартал 2023 года
1.3.8.	Контрольная точка"Мониторинг получения TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 2 квартал 2023 года"	-	05.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Утенкова О.М.	Отчет о получении TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 2 квартал 2023 года
1.3.9.	Контрольная точка"Мониторинг получения TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 3 квартал 2023 года"	-	05.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Утенкова О.М.	Отчет о получении TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 3 квартал 2023 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.10.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Утенкова О.М.	Отчет Сформированы заявки на получение сертификатов безопасности для информационных систем Кемеровской области - Кузбасса
1.3.11.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Утенкова О.М.	Отчет Получены сертификаты безопасности для информационных систем Кемеровской области - Кузбасса
1.3.12.	Контрольная точка "Мониторинг получения TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 4 квартал 2023 года"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Утенкова О.М.	Отчет о получении TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 4 квартал 2023 года
1.3.13.	Контрольная точка "Мониторинг получения TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 1 квартал 2024 года"	-	05.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Утенкова О.М.	Отчет о получении TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 1 квартал 2024 года
1.3.14.	Контрольная точка "Мониторинг получения TLS-сертификатов"	-	05.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Утенкова О.М.	Отчет о получении TLS-сертификатов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Национального удостоверяющего центра за 2 квартал 2024 года"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Национального удостоверяющего центра за 2 квартал 2024 года
1.3.15.	Контрольная точка"Мониторинг получения TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 3 квартал 2024 года"	-	04.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Утенкова О.М.	Отчет о получении TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 3 квартал 2024 года
1.3.16.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Утенкова О.М.	Отчет Сформированы заявки на получение сертификатов безопасности для информационных систем Кемеровской области – Кузбасса
1.3.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Утенкова О.М.	Отчет Получены сертификаты безопасности для информационных систем Кемеровской области – Кузбасса
1.3.18.	Контрольная точка"Мониторинг получения TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 4 квартал 2024 года"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Утенкова О.М.	Отчет о получении TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		за 4 квартал 2024 года
1.4.	Мероприятие (результат) "Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", в рамках которых Кемеровская область - Кузбасс осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ."	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Харченко А.А.	Обеспечено категорирование региональных объектов КИИ исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций. Обеспечена реализация требований Федерального закона № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры» посредством закупки решений для типовых объектов КИИ (при наличии типовых объектов КИИ в госсекторе и условии софинансирования из федерального бюджета)
1.4.1.	Контрольная точка "Мониторинг исполнения требований по	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Садиков М.В.	Отчет о ходе исполнения требований по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры за 1 квартал 2022 года"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры за 1 квартал 2022 года
1.4.2.	Контрольная точка"Мониторинг исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры за 2 квартал 2022 года"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Садиков М.В.	Отчет о ходе исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры за 2 квартал 2022 года
1.4.3.	Контрольная точка"Мониторинг исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры за 3 квартал 2022 года"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Садиков М.В.	Отчет о ходе исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры за 3 квартал 2022 года
1.4.4.	Контрольная точка"Уровень информационной безопасности региональных объектов КИИ исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Харченко А.А.	Отчет Уровень информационной безопасности региональных объектов КИИ исполнительных органов государственной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	и подведомственных им организаций приведен в соответствие с требованиями Федерального закона №187-ФЗ", значение: 0.0000						власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций приведен в соответствие с требованиями Федерального закона № 187-ФЗ (при условии закупок решений для типовых объектов КИИ).
1.4.5.	Контрольная точка"Мониторинг исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры за 4 квартал 2022 года"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Садиков М.В.	Отчет о ходе исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры за 4 квартал 2022 года
1.4.6.	Контрольная точка"Произведена закупка решений для типовых объектов КИИ (при наличии типовых объектов КИИ в госсекторе и условии софинансирования из федерального бюджета)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Садиков М.В.	Акт Итоги внедрения решений для типовых объектов КИИ.
1.4.7.	Контрольная точка"Мониторинг исполнения требований по	-	05.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Харченко А.А.	Отчет о ходе исполнения требований по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области-Кузбасса и подведомственных им организаций за 1 квартал 2023 года"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области-Кузбасса и подведомственных им организаций за 1 квартал 2023 года
1.4.8.	Контрольная точка"Мониторинг исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области-Кузбасса и подведомственных им организаций за 2 квартал 2023 года"	-	05.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Харченко А.А.	Отчет о ходе исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области-Кузбасса и подведомственных им организаций за 2 квартал 2023 года
1.4.9.	Контрольная точка"Мониторинг исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической	-	05.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Харченко А.А.	Отчет о ходе исполнения требований по обеспечению безопасности значимых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области-Кузбасса и подведомственных им организаций за 3 квартал 2023 года"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области-Кузбасса и подведомственных им организаций за 3 квартал 2023 года
1.4.10.	Контрольная точка"Мониторинг исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области-Кузбасса и подведомственных им организаций за 4 квартал 2023 года"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Харченко А.А.	Отчет о ходе исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области-Кузбасса и подведомственных им организаций за 4 квартал 2023 года
1.4.11.	Контрольная точка"Уровень информационной безопасности региональных объектов КИИ исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Харченко А.А.	Отчет о достижении уровня информационной безопасности региональных объектов КИИ исполнительных органов Кемеровской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	и подведомственных им организаций приведен в соответствие с требованиями Федерального закона №187-ФЗ"						области - Кузбасса и подведомственных им организаций в соответствие с требованиями Федерального закона № 187-ФЗ (при условии закупок решений для типовых объектов КИИ)
1.4.12.	Контрольная точка"Произведена закупка решений для типовых объектов КИИ (при наличии типовых объектов КИИ в госсекторе и условии софинансирования из федерального бюджета)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Садиков М.В.	Отчет о итогах внедрения решений для типовых объектов КИИ
1.4.13.	Контрольная точка"Мониторинг исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области-Кузбасса и подведомственных им организаций за 1 квартал 2024 года"	-	05.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Харченко А.А.	Отчет о ходе исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса и подведомственных им организаций за 1 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							2024 года
1.4.14.	Контрольная точка"Мониторинг исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций за 2 квартал 2024 года"	-	05.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Харченко А.А.	Отчет о ходе исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса и подведомственных им организаций за 2 квартал 2024 года
1.4.15.	Контрольная точка"Мониторинг исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций за 3 квартал 2024 года"	-	04.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Харченко А.А.	Отчет о ходе исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса и подведомственных им организаций за 3 квартал 2024 года
1.4.16.	Контрольная точка"Мониторинг	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Харченко А.А.	Отчет о ходе исполнения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций за 4 квартал 2024 года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса и подведомственных им организаций за 4 квартал 2024 года
1.4.17.	Контрольная точка"Уровень информационной безопасности региональных объектов КИИ исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций приведен в соответствие с требованиями Федерального закона №187-ФЗ"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Харченко А.А.	Отчет о достижении уровня информационной безопасности региональных объектов КИИ исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса и подведомственных им организаций в соответствие с требованиями Федерального закона № 187-ФЗ (при условии закупок решений для типовых объектов КИИ)
1.4.18.	Контрольная точка"Произведена	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Садиков М.В.	Отчет о итогах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	закупка решений для типовых объектов КИИ (при наличии типовых объектов КИИ в госсекторе и условии софинансирования из федерального бюджета)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		внедрения решений для типовых объектов КИИ
1.5.	Мероприятие (результат) "Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Садиков М.В.	Обеспечено содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления и организациями в собственности Кемеровской области и муниципальной собственности
1.5.1.	Контрольная точка"Мониторинг затрат исполнительных органов государственной власти на приобретение отечественного	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Утенкова О.М.	Справка о затратах исполнительных органов государственной власти на приобретение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	программного обеспечения за 1 квартал 2022 года"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		отечественного программного обеспечения за 1 квартал 2022 года
1.5.2.	Контрольная точка"Мониторинг затрат исполнительных органов государственной власти на приобретение отечественного программного обеспечения за 2 квартал 2022 года"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Утенкова О.М.	Справка о затратах исполнительных органов государственной власти на приобретение отечественного программного обеспечения за 2 квартал 2022 года
1.5.3.	Контрольная точка"Разработка и утверждение плана по замене зарубежного программного обеспечения "	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Утенкова О.М.	Прочий тип документа План по замене зарубежного программного обеспечения
1.5.4.	Контрольная точка"Мониторинг затрат исполнительных органов государственной власти на приобретение отечественного программного обеспечения за 3 квартал 2022 года"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Утенкова О.М.	Справка о затратах исполнительных органов государственной власти на приобретение отечественного программного обеспечения за 3 квартал 2022 года
1.5.5.	Контрольная точка"Обеспечен	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Утенкова О.М.	Отчет Проведен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг перехода на использование программного обеспечения российского производства"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мониторинг плана мероприятий по переходу на использование ПО российского производства
1.5.6.	Контрольная точка"Мониторинг затрат исполнительных органов государственной власти на приобретение отечественного программного обеспечения за 4 квартал 2022 года"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Утенкова О.М.	Справка о затратах исполнительных органов государственной власти на приобретение отечественного программного обеспечения за 4 квартал 2022 года
1.5.7.	Контрольная точка"Мониторинг затрат исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса на приобретение отечественного программного обеспечения за 1 квартал 2023 года"	-	05.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Утенкова О.М.	Справка о затратах исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса на приобретение отечественного программного обеспечения за 1 квартал 2023 года
1.5.8.	Контрольная точка"Мониторинг затрат исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса на приобретение отечественного программного обеспечения за 2	-	05.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Утенкова О.М.	Справка о затратах исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса на приобретение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квартал 2023 года"				точками отсутствует		отечественного программного обеспечения за 2 квартал 2023 года
1.5.9.	Контрольная точка"Мониторинг затрат исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса на приобретение отечественного программного обеспечения за 3 квартал 2023 года"	-	05.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Утенкова О.М.	Справка о затратах исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса на приобретение отечественного программного обеспечения за 3 квартал 2023 года
1.5.10.	Контрольная точка"Мониторинг затрат исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса на приобретение отечественного программного обеспечения за 4 квартал 2023 года"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Утенкова О.М.	Справка о затратах исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса на приобретение отечественного программного обеспечения за 4 квартал 2023 года
1.5.11.	Контрольная точка"Мониторинг соглашений по передаче лицензий на отечественное офисное программное обеспечение органам государственной власти, органам	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Утенкова О.М.	Отчет по передаче лицензий на отечественное офисное программное обеспечение органам государственной власти,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	местного самоуправления Кузбасса"						органам местного самоуправления Кузбасса
1.5.12.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг перехода на использование программного обеспечения российского производства"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Утенкова О.М.	Отчет о проведении мониторинга перехода на использование программного обеспечения российского производства
1.5.13.	Контрольная точка"Мониторинг затрат исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса на приобретение отечественного программного обеспечения за 1 квартал 2024 года"	-	05.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Утенкова О.М.	Справка о затратах исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса на приобретение отечественного программного обеспечения за 1 квартал 2024 года
1.5.14.	Контрольная точка"Мониторинг затрат исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса на приобретение отечественного программного обеспечения за 2 квартал 2024 года"	-	05.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Утенкова О.М.	Справка о затратах исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса на приобретение отечественного программного обеспечения за 2 квартал 2024 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.15.	Контрольная точка"Мониторинг затрат исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса на приобретение отечественного программного обеспечения за 3 квартал 2024 года"	-	04.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Утенкова О.М.	Справка о затратах исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса на приобретение отечественного программного обеспечения за 3 квартал 2024 года
1.5.16.	Контрольная точка"Мониторинг затрат исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса на приобретение отечественного программного обеспечения за 4 квартал 2024 года"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Утенкова О.М.	Справка о затратах исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса на приобретение отечественного программного обеспечения за 4 квартал 2024 года
1.5.17.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг перехода на использование программного обеспечения российского производства"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Утенкова О.М.	Отчет о проведении мониторинга перехода на использование программного обеспечения российского производства
1.5.18.	Контрольная точка"Мониторинг соглашений по передаче лицензий на отечественное офисное программное"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Утенкова О.М.	Отчет по передаче лицензий на отечественное офисное программное

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечение органам государственной власти, органам местного самоуправления Кузбасса"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		обеспечение органам государственной власти, органам местного самоуправления Кузбасса