

Руководитель
регионального проекта —
Чурина Елена Владимировна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
4D54AD40AF496B64FB47BE79015AA4DD2F442EED
Владелец: Чурина Елена Владимировна
Действителен: с 12.01.2021 по 12.04.2022

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (I5-32) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства "

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
-			
-	Наличие отклонений	Наличие отклонений	153 482,3300
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
1	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	Риск невыполнения результата , Причина риска: Сохранение ограничений на прямое взаимодействие с зарубежными партнерами в условиях распространения новой коронавирусной инфекции., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 15.01.2022г.	Предлагаемые решения: 1. Увеличение количества субъектов МСП, получивших поддержку в центре поддержки экспорта , срок исполнения 14.01.2022;	14.01.2022
2	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ. услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)	Риск недостижения результата , Причина риска: Сохранение ограничений на прямое взаимодействие с зарубежными партнерами в условиях распространения новой коронавирусной инфекции , Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 15.01.2022г.	Предлагаемые решения: 1. Увеличение количества субъектов МСП, получивших поддержку Центра поддержки экспорта Кузбасса , срок исполнения 15.01.2022;	14.01.2022

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков														
1.1		Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков, накопленным итогом) Значение: 4,0000 Дата: 20.12.2021	Единица	0	4	4	4			20.12.2021	20.12.2021	Чурина Елена Владимировна - Начальник департамента	-	Письмо Информации о выполнении показателей	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информация о выполнении показателей" Письмо управляющей компании промпарка Западный ООО "УК "Экоимпульс" от 20.12.2021г. №б/н, приложен файл. В информации об исполнении предоставлены сведения о выполнении результата по состоянию на 20.12.2021 Предоставлена информация : 4 из 4.
1.2		Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной	Тысяча единиц	0	0.615	1.065	1.065			20.12.2021	20.12.2021	Чурина Елена Владимировна - Начальник департамента	-	Отчет Информации о реализации национального проекта "Малое и	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информация о реализации национального проекта



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций) по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги) Значение: 0,6150 Дата: 20.12.2021													"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" " Отчет государственного автономного учреждения Кемеровской области - Кузбасса "Мой бизнес" от 20.12.2021г. №01, приложен файл. В информации предоставлены сведения о выполнении результата по состоянию на 20.12.2021 Предоставлена информация : 1.065 из 0.615.
1.2.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2021	20.12.2021	Чурина Елена Владимировна - Начальник департамента	-	Отчет Информация о реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															инициативы" " Отчет государственного автономного учреждения ГАУ КО "Мой бизнес" от 20.12.2021г. №01, приложен файл. В отчете ууказана информация о выюплнении по состоянию на 20.12.2021.
1.3		Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций) по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги) Значение: 0,7070 Дата: 20.12.2022	Тысяча единиц	0	0.707	0	0.707			20.12.2022	20.12.2022	Чурина Елена Владимировна - Начальник департамента	-		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 0.707.
1.3.		Субъектами РФ								15.01.2022	15.01.2022	Чурина			В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1		представлены годовые отчеты о реализации региональных проектов за 2021 год										Елена Владимировна - Начальник департамента			Отклонения отсутствуют.
1.4		Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) Значение: 0,3510 Дата: 20.12.2021	Тысяча единиц	0	0.351	0.631	0.631			20.12.2021	20.12.2021	Чурина Елена Владимировна - Начальник департамента	-	Отчет Информация о выполнении показателей Митрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информация о выполнении показателей Митрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса " Отчет Митрокредитной компании Государственного фонда поддержки предпринимательства Кузбасса от 20.12.2021г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 0.631 из 0.351.
1.5		Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии)	Миллион рублей	0	594.0204	940.7516	940.7516			20.12.2021	20.12.2021	Чурина Елена Владимировна -	-	Отчет Информация о выполнении	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО) Значение: 594,0204 Дата: 20.12.2021										Начальник департамента		показателей Микрокредитной компаний Государственным фондом поддержки предпринимательства Кузбасса " Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 20.12.2021г. №б/н, приложен файл. В информации о выполнении предоставлены сведения о достижении результата по состоянию на 20.12.2021 Предоставлена информация : 940.7516 из 594.0204.	
1.5.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								20.12.2021	20.12.2021	Чурина Елена Владимировна - Начальник департамента		Соглашение Соглашение о предоставлении из бюджета Кемеровской области -	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из бюджета Кемеровской области - Кузбасса субсидии



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением "Соглашение Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса от 19.07.2021г. №40-2021-01543, приложен файл. В соответствии с дополнительным соглашением от 28.12.2021 № № 139-2019-150068-1/4.1 к соглашению о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на территории Кемеровской области – Кузбасса, в декабре изменен результат и набор контрольных точек по результату (ЗНИ 15-88-2021/004 от



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															29.12.2021). Информация о фактическом исполнении контрольной точки не может быть заполнена в периоде исполнения (июль) в связи с отсутствием указанной контрольной точки в паспорте рег. проекта на дату исполнения. На основании изложенного, дата фактического исполнения контрольной точки указана в соответствии с плановой датой исполнения.
1.5.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								20.12.2021	20.12.2021	Чурина Елена Владимировна - Начальник департамента		Платежное поручение Платежное поручение о предоставлении субсидии	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение о предоставлении субсидии " Платежное поручение Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса от 29.07.2021г. №109124, приложен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															файл. В соответствии с дополнительным соглашением от 28.12.2021 № № 139-2019-150068-1/4.1 к соглашению о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на территории Кемеровской области – Кузбасса, в декабре изменен результат и набор контрольных точек по результату (ЗНИ 15-88-2021/004 от 29.12.2021). Информация о фактическом исполнении контрольной точки не может быть заполнена в периоде исполнения (июль) в связи с отсутствием указанной контрольной точки в паспорте рег. проекта на дату исполнения. На основании изложенного,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															дата фактического исполнения контрольной точки указана в соответствии с плановой датой исполнения.
1.5.3		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								20.12.2021	20.12.2021	Чурина Елена Владимировна - Начальник департамента	-	Отчет Информация о выполнении показателей микрокредитной компанией Государственным фондом поддержки предпринимательства Кузбасса	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о выполнении показателей микрокредитной компаний Государственным фондом поддержки предпринимательства Кузбасса " Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 20.12.2021г. №б/н, приложен файл.
1.6		Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов	Единица	0	44	33	33			20.12.2021	01.04.2022	Чурина Елена Владимировна - Начальник департамент	-		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Риск недостижения результата , Причина риска: Сохранение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) Значение: 44,0000 Дата: 20.12.2021										а			ограничений на прямое взаимодействие с зарубежными партнерами в условиях распространения новой коронавирусной инфекции , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 15.01.2022г. Принятые меры: 1. Увеличение количества субъектов МСП, получивших поддержку Центра поддержки экспорта Кузбасса , срок исполнения 15.01.2022. Просрочка 102 дня. Предоставлена информация : 33 из 44.
1.7		Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта Значение: 0,0197 Дата: 20.12.2021	Миллиард долларов	0	0.0197	0.0125	0.0125			20.12.2021	01.04.2022	Чурина Елена Владимировна - Начальник департамента	Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Риск невыполнения результата , Причина риска: Сохранение ограничений на прямое взаимодействие с зарубежными партнерами в условиях распространения новой



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															коронавирусной инфекции., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 15.01.2022г. Принятые меры: 1. Увеличение количества субъектов МСП, получивших поддержку в центре поддержки экспорта , срок исполнения 14.01.2022. Просрочка 102 дня. Предоставлена информация : 0.0125 из 0.0197.
1.7.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2021	01.04.2022	Чурина Елена Владимировна - Начальник департамента	-		В работе. Просрочка 102 дней. Существует риск: Риск невыполнения контрольной точки , Причина риска: сохранение огнаничений на прямое взаимодействие с зарубежными партнерами в условиях распространения новой коронавирусной инфекции , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2022г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Принятые меры: 1. Увеличение количества субъектов МСП, получивших поддержку центра поддержки экспорта Кузбасса, срок исполнения 31.03.2022.
1.8		Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	6	6	6			31.12.2021	31.12.2021	Ариткулов Андрей Владимирович - министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	-	Отчет Отчет Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса " Отчет Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 31.12.2021г. №6/н, приложен файл. Предоставлена информация : 6 из 6.
1.9		В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и	Единица	0	50	56	56			31.12.2021	31.12.2021	Ариткулов Андрей Владимирович - министр	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей	Отчет Отчет	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года (единиц) Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2021										сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	промышленности Кузбасса		Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности от 31.12.2021г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 56 из 50.
1.10		Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	8	14	14			31.12.2021	31.12.2021	Ариткулов Андрей Владимирович - министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	-	Отчет Отчет	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Отчет Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности от 31.12.2021г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 14 из 8.
1.11		Обеспечение	Единица	0	1	1	1			20.12.2021	20.12.2021	Чурина	Департамен	Отчет	Информация по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		осуществления экспорта товаров (работ, услуг) субъектами МСП при поддержке центра поддержки экспорта Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2021										Елена Владимировна - Начальник департамента	т инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса	Информация о выполнении показателей	значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информация о выполнении показателей " Отчет АНО "Центр поддержки экспорта Кузбасса" от 20.12.2021г. №6/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.11.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2021	20.12.2021	Чурина Елена Владимировна - Начальник департамента	-	Отчет Информация о выполнении показателей	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о выполнении показателей " Отчет АНО "Центр поддержки экспорта Кузбасса" от 20.12.2021г. №6/н, приложен файл. В информации отражены сведения о выполнении результата по состоянию на 20.12.2021
1.11.2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								20.12.2021	20.12.2021	Чурина Елена Владимировна - Начальник	-	Отчет Информация о выполнении результатов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о выполнении результатов



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												департамент а			" Отчет АНО 2Центр поддержки экспорта Кузбасса" от 20.12.2021г. №б/н, приложен файл. в информации отражены сведения о выполнении результата на 20.12.2021
1.12		Обеспечение оказания комплекса услуг субъектам МСП. а также резидентам промышленных парков, технопарков на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса (в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций) по единым требованиям к оказанию поддержки Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2021	Единица	0	1	1	1			20.12.2021	20.12.2021	Чурина Елена Владимировна - Начальник департамента	-	Отчет Информация о выполнении показателей	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информация о выполнении показателей " Отчет ГАУ КО "Мой бизнес" от 20.12.2021г. №б/н, приложен файл. Ифномрация содержит сведения о достижении результата на 20.12.2021 Предоставлена информация : 1 из 1.
1.12.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2021	20.12.2021	Чурина Елена Владимировна - Начальник департамента	-	Отчет Информация о показателях результативности	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о показателях результативности " Отчет ГАУ КО "Мой бизнес"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															от 20.12.2021г. №б/н, приложен файл. Информация содержит сведения о достижении результата на 20.12.2021
1.12.2		Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)								20.12.2021	20.12.2021	Чурина Елена Владимировна - Начальник департамента	-	Отчет Информация о выполнении показателей	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о выполнении показателей " Отчет ГАУ КО "Мой бизнес" от 20.12.2021г. №б/н, приложен файл. Информация содержит сведения о выполнении результата на 20.12.2021



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(19) Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков							
1.1		(03) Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций) по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)	14 227,90	14 227,90	14 227,90	14 227,90	14 227,90	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	14 227,90	14 227,90	14 227,90	14 227,90	14 227,90	100,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	14 227,90	14 227,90	14 227,90	14 227,90	14 227,90	100,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.		бюджеты муниципальных	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		образований			0,00				
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(05) Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)	42 905,90	42 880,20	42 880,20	42 880,20	42 905,90	100,00	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	42 880,20	42 880,20	42 880,20	42 880,20	42 880,20	100,00	
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	42 880,20	42 880,20	42 880,20	42 880,20	42 880,20	100,00	
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	25,70	0,00	0,00	0,00	25,70	100,00	
1.3		(06) Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке	40 143,00	40 118,90	40 118,90	40 118,90	40 143,00	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)							
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	40 118,90	40 118,90	40 118,90	40 118,90	40 118,90	100,00	
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	40 118,90	40 118,90	40 118,90	40 118,90	40 118,90	100,00	
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	24,10	0,00	0,00	0,00	24,10	100,00	
1.4		(32) Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в	35 867,63	35 867,63	35 867,63	35 867,63	35 867,63	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)							
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	35 867,63	35 867,63	35 867,63	35 867,63	35 867,63	100,00	
1.4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	35 867,63	35 867,63	35 867,63	35 867,63	35 867,63	100,00	
1.4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(35) Обеспечение осуществления экспорта товаров (работ, услуг) субъектами МСП при поддержке центра поддержки экспорта	3 079,60	3 077,70	3 077,70	3 077,70	3 079,60	100,00	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	3 077,70	3 077,70	3 077,70	3 077,70	3 077,70	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации, в т.ч.:							
1.5.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	3 077,70	3 077,70	3 077,70	3 077,70	3 077,70	100,00	
1.5.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4		внебюджетные источники	1,90	0,00	0,00	0,00	1,90	100,00	
1.6		(36) Обеспечение оказания комплекса услуг субъектам МСП. а также резидентам промышленных парков, технопарков на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса (в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций) по единым требованиям к оказанию поддержки	17 120,00	17 258,30	17 258,30	17 258,30	17 258,30	100,00	
1.6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	17 120,00	17 258,30	17 258,30	17 258,30	17 258,30	100,00	
1.6.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	17 120,00	17 258,30	17 258,30	17 258,30	17 258,30	100,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			153 344,03	153 430,63	153 430,63	153 430,63	153 482,33	100,09	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			153 292,33	153 430,63	153 430,63	153 430,63	153 430,63	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			153 292,33	153 430,63	153 430,63	153 430,63	153 430,63	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			51,70	0,00	0,00	0,00	51,70	100,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

[illegible]

[illegible]