

Руководитель
регионального проекта —
Печеркина Ирина Александровна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
008F966F48C46451AFB25EBAA7AD9F5731
Владелец: Печеркина Ирина Александровна

Действителен: с 28.11.2023 по 20.02.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(47) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Кемеровская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 14, из них: - 14 достигнутых контрольных точек.	3552539,54 тыс. руб., 74,67 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.								
1.1.		Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), возрастающий	ФП	Тысяча человек	0	23,98	32,87	АИС "Реформа ЖКХ"	23,98	Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет публично-правовой компании "Фонд развития территорий" от 28.12.2024г. № И10-30/12556, приложен файл .
2		Задача. Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации								
2.1.		Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), возрастающий	ФП	Тысяча квадратных метров	0	476,83	661,35	АИС "Реформа ЖКХ"	476,83	Подтверждающие документы: 1. "отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет публично-правовой компании "Фонд развития территорий" от 28.12.2024г. №И10-30/12556, приложен файл .

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.														
1.1	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)														
	План	ФП	Тысяча человек	23,9800	23,9800	23,9800	23,9800	23,9800	23,9800	23,9800	23,9800	23,9800	23,9800	23,9800	23,9800
	Факт/прогноз			27,6800	27,7600	28,7200	29,1500	29,2800	29,5000	29,7300	30,5400	30,9400	31,3100	32,0300	32,8700
2	Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации														
2.1	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)														
	План	ФП	Тысяча квадратных метров	476,8300	476,8300	476,8300	476,8300	476,8300	476,8300	476,8300	476,8300	476,8300	476,8300	476,8300	476,8300
	Факт/прогноз			565,4000	566,7100	578,5800	585,5000	588,1700	592,6400	595,9700	615,5400	623,5000	630,8500	645,6000	661,3500

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.														
1.1		Обеспечено расселение непригодного для проживания жилищного фонда Значение: 476,8300 Дата: 31.12.2024	Тысяча квадратных метров	0	476,83	661,35	661,35			31.12.2024	28.12.2024	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	АИС "Реформа ЖКХ"	Отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Выполнено. Предоставлена информация : 661,35 из 476,83. Подтверждающие документы: 1. "отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет публично-правовой компании "Фонд развития территорий" от 28.12.2024г. №И10-30/12556, приложен файл .
1.1.К.1		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по								31.12.2024	18.12.2024	Костякова Олеся Владимировна -	-	Постановление "О внесении изменения в	Выполнено. выполнено Подтверждающие документы: 1. ""О внесении изменения в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)										Заместитель министра строительства Кузбасса		постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.12.2019 № 699 "О распределении бюджетам муниципальных образований Кемеровской области субсидий, выделенных из средств областного бюджета и средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-	постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.12.2019 № 699 "О распределении бюджетам муниципальных образований Кемеровской области субсидий, выделенных из средств областного бюджета и средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Фонда развития территорий на реализацию мероприятий региональной адресной программы "Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														коммунального хозяйства, Фонда развития территорий на реализацию мероприятий региональной адресной программы "Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащим сносу или реконструкции" на 2019-2024 годы"	реконструкции" на 2019-2024 годы"" Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.12.2024г. №796, приложен файл .
1.1.К.2		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса								02.10.2024	02.10.2024	Долгая Елена Сергеевна -	-	Отчет ежемесячный отчет по	Выполнено. выполнено Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		за сентябрь 2024 года										Главный консультант		мониторинг у реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	"ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет публично-правовой компании "Фонд развития территорий" от 02.10.2024г. №МС-03/4528, приложен файл .
1.1.К.3		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за октябрь 2024 года								02.11.2024	02.11.2024	Долгая Елена Сергеевна - Главный консультант	-	Отчет ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Выполнено. выполнено Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет публично-правовой компании "Фонд развития территорий" от 02.11.2024г. №МС-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															03/5037, приложен файл .
1.1.К.4		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за ноябрь 2024 года								02.12.2024	02.12.2024	Долгая Елена Сергеевна - Главный консультант	-	Отчет ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Выполнено. выполнены Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет публично-правовой компании "Фонд развития территорий" от 02.12.2024г. №МС-03/5544, приложен файл .
1.1.К.5		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован в части результата федерального проекта (итоговые отчеты органов местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса)								31.12.2024	28.12.2024	Долгая Елена Сергеевна - Главный консультант	-	Иное Информационная записка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная записка" Иное Министерство строительства Кузбасса от 28.12.2024г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.K.6		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за 2024 год								31.12.2024	28.12.2024	Долгая Елена Сергеевна - Главный консультант	-	Отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Выполнено. выполнены Подтверждающие документы: 1. "отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет публично-правовой компании "Фонд развития территорий" от 28.12.2024г. №И10-30/12556, приложен файл .
1.1.K.7		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за январь 2024 года								02.02.2024	01.02.2024	Костякова Олеся Владимировна - Заместитель министра строительства Кузбасса	-	Отчет ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из	Выполнено. выполнены Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет публично-правовой компании



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														аварийного жилищного фонда	"Фонд развития территорий" от 01.02.2024г. №МС-03/469, приложен файл .
1.1.К.8		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за февраль 2024 года								02.03.2024	01.03.2024	Долгая Елена Сергеевна - Главный консультант	-	Отчет ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Выполнено. выполнено Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет публично-правовой компании "Фонд развития территорий" от 01.03.2024г. №МС-03/960, приложен файл .
1.1.К.9		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за март 2024 года								02.04.2024	01.04.2024	Долгая Елена Сергеевна - Главный консультант	-	Отчет ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации	Выполнено. выполнено Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет публично-правовой компании "Фонд развития территорий" от 01.04.2024г. №МС-03/1515, приложен файл .
1.1.K.10		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за апрель 2024 года								02.05.2024	02.05.2024	Долгая Елена Сергеевна - Главный консультант	-	Отчет ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Выполнено. выполнено Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет публично-правовой компании "Фонд развития территорий" от 02.05.2024г. №МС-03/2043, приложен файл .
1.1.K.11		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса								02.06.2024	01.06.2024	Долгая Елена Сергеевна -	-	Отчет ежемесячный отчет по	Выполнено. выполнено Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		за май 2024 года										Главный консультант		мониторинг у реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	"ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет публично-правовой компании "Фонд развития территорий" от 01.06.2024г. №МС-03/2510, приложен файл .
1.1.К.1 2		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за июнь 2024 года								02.07.2024	01.07.2024	Долгая Елена Сергеевна - Главный консультант	-	Отчет ежемесячный отчет по мониторинг у реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет публично-правовой компании "Фонд развития территорий" от 01.07.2024г. №МС-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															03/2990, приложен файл .
1.1.K.1 3		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за июль 2024 года								02.08.2024	02.08.2024	Долгая Елена Сергеевна - Главный консультант	-	Отчет ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет публично-правовой компании "Фонд развития территорий" от 02.08.2024г. №МС-03/3540, приложен файл .
1.1.K.1 4		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за август 2024 года								02.09.2024	02.09.2024	Долгая Елена Сергеевна - Главный консультант	-	Отчет ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по	Выполнено. выполнено Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														переселению граждан из аварийного жилищного фонда	фонда" Отчет публично-правовой компании "Фонд развития территорий" от 02.09.2024г. №МС-03/3966, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(18) Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.							
1.1		(16) Обеспечено расселение непригодного для проживания жилищного фонда, код направления расходов:09502, 09602, 67484, 67483	4 575 074,76	4 757 636,39	4 757 636,39	3 386 558,89	3 552 539,54	74,67	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	4 575 074,76	4 757 636,39	4 757 636,39	3 386 558,89	3 552 539,54	74,67	риск неисполнения бюджета отсутствует
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	4 361 210,63	4 361 210,63	4 361 210,63	3 386 558,89	3 386 558,89	77,65	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	4 361 210,63	4 361 210,63	4 361 210,63	3 386 558,89	3 386 558,89	77,65	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	4 575 074,76	4 757 636,39	4 757 636,39	3 386 558,89	3 552 539,54	74,67	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			4 575 074,76	4 757 636,39	4 757 636,39	3 386 558,89	3 552 539,54	74,67	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			4 575 074,76	4 757 636,39	4 757 636,39	3 386 558,89	3 552 539,54	74,67	
бюджет субъекта Российской Федерации			4 361 210,63	4 361 210,63	4 361 210,63	3 386 558,89	3 386 558,89	77,65	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			4 361 210,63	4 361 210,63	4 361 210,63	3 386 558,89	3 386 558,89	77,65	
бюджеты муниципальных образований			4 575 074,76	4 757 636,39	4 757 636,39	3 386 558,89	3 552 539,54	74,67	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.												
1.1.	Обеспечено расселение непригодного для проживания жилищного фонда												
	План	0,00	367 816,86	422 896,12	572 896,12	722 896,12	922 896,12	1 122 896,12	1 422 896,12	1 772 896,12	2 529 584,87	3 286 273,62	4 361 210,63
	Факт/прогноз	0,00	367 816,86	422 896,12	810 565,22	1 227 509,58	1 414 463,31	1 964 700,05	2 242 508,23	2 418 041,77	2 775 546,17	3 274 855,87	3 386 558,89