

Руководитель
регионального проекта —
Садилов Максим Владимирович
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
491E8AD2C415FE7CF3464DCAA7FC6BFEF2FE437E
Владелец: САДИЛОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ

Действителен: с 21.11.2019 по 21.02.2021

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(D4-32) Информационная безопасность (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Средний срок простоя информационных систем исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и органов местного самоуправления в результате компьютерных атак	Час	65	65	65	65	48	48	100,00%	
2		Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления отечественного программного обеспечения	Процент	0	0	0	0	0	0	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (4)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Обеспечено приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций в соответствие с требованиями Федерального закона №187-ФЗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(4)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(03) Обеспечено содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления и организациями в собственности Кемеровской области и муниципальной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(4)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Обеспечено приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций в соответствие с требованиями Федерального закона №187-ФЗ	
2		Обеспечено содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления и организациями в собственности Кемеровской области и муниципальной собственности	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Обеспечено приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций в соответствие с требованиями Федерального закона №187-ФЗ Значение: 1, на дату 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Харченко А. А.	Информация по значению результата: В работе. Информация по результату: В работе.
1.1	ПК		Уровень информационной безопасности региональных объектов КИИ исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций приведен в соответствие с требованиями Федерального закона № 187-ФЗ	31.12.2021	31.03.2020	Харченко А. А.	В работе.
1.1.1	РПП		Категорирование региональных объектов КИИ исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций	31.03.2020	31.03.2020		В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2			Обеспечено содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления и организациями в собственности Кемеровской области и муниципальной собственности Значение: 1, на дату 31.12.2021	31.12.2021	25.12.2019	Садиков М. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Доклад к заседанию координационного совета по цифровому развитию и использованию информационных технологий в Кемеровской области об итогах реализации регионального проекта "Информационная безопасность" в 2019 году" Отчет департамента информационных технологий Кемеровской области от 25.12.2019г. №б/н, приложен файл. Информация по результату: Выполнено.
2.1	ПК		Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	31.12.2019	30.08.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Доклад к заседанию координационного совета по цифровому развитию и использованию информационных технологий в Кемеровской области об итогах реализации регионального проекта "Информационная безопасность" в 2019 году" Отчет департамента информационных технологий Кемеровской области от 30.08.2019г. №б/н, приложен файл.
2.1.1	РРП		Анализ текущего положения, определение потребностей использования компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования, а также программного обеспечения российского производства в органах государственной власти Кемеровской области	31.08.2019	30.08.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Департамент информационных технологий Кемеровской области от 30.08.2019г. №б/н, приложен файл. Проведено исследование по вопросу использования компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования, а также программного обеспечения в органах государственной власти Кемеровской области.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.2	ПК		Документ утвержден (подписан)	31.12.2021	25.12.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Доклад к заседанию координационного совета по цифровому развитию и использованию информационных технологий в Кемеровской области об итогах реализации регионального проекта "Информационная безопасность" в 2019 году" Отчет департамента информационных технологий Кемеровской области от 25.12.2019г. №б/н, приложен файл.
2.2.1	РРП		Разработка комплекса мер по переходу на использование органами исполнительной власти Кемеровской области и органами местного самоуправления компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования, а также программного обеспечения российского производства	31.12.2019	25.12.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "мероприятия по переходу на использование органами исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса и органами местного самоуправления компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования, а также программного обеспечения российского производства" Отчет департамента информационных технологий Кемеровской области от 25.12.2019г. №б/н, приложен файл.
2.3	ПК		Обеспечен мониторинг перехода на использование программного обеспечения российского производства	31.12.2019	24.12.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Доклад к заседанию координационного совета по цифровому развитию и использованию информационных технологий в Кемеровской области об итогах реализации регионального проекта "Информационная безопасность" в 2019 году" Отчет департамента информационных технологий Кемеровской области от 24.12.2019г. №б/н, приложен файл.
2.3.1	РРП		Мониторинг хода реализации плана мероприятий по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения	31.12.2019	24.12.2019	Садиков М. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о мониторинге перехода на использование ПО российского производства" Отчет департамента информационных технологий Кемеровской области от 24.12.2019г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(D4-32) Информационная безопасность (Кемеровская область - Кузбасс)"

График достижения показателя




Рис. 1. Средний срок простоя информационных систем исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и органов местного самоуправления в результате компьютерных атак

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Средний срок простоя информационных систем исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и органов местного самоуправления в результате компьютерных атак

График достижения показателя




Рис. 3. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления отечественного программного обеспечения

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления отечественного программного обеспечения