

Руководитель
регионального проекта —
Чуриная Елена Владимировна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
4D54AD40AF496B64FB47BE79015AA4DD2F442EED
Владелец: Чурина Елена Владимировна
Действителен: с 12.01.2021 по 12.04.2022

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (I4-32) Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса "

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
-			
-	Наличие отклонений	Наличие отклонений	64 722,6000
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
1	Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)	Риск неисполнения результата , Причина риска: Низкая востребованность со стороны начинающих предпринимателей в льготных заемных продуктах , Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.03.2022г.	Предлагаемые решения: 1. Сохранение специального льготного заемного продукта для начинающих предпринимателей , срок исполнения 31.03.2022;	14.01.2022
2	Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта)	Риск недостижения результата , Причина риска: Согласно утвержденным протоколам, в 2021 году в реестр социальных предпринимателей включено 119 субъектов малого и среднего предпринимательства, таким образом поддержка предоставлена и подтвержден статус социального предпринимателя у 119 субъектов малого и среднего бизнеса, однако по информации, размещенной на официальном сайте ФНС России на отчетную дату (10.01.2022) из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства исключены данные о 6 субъектах малого и среднего бизнеса, имеющих статус "социальный предприниматель" , Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 10.01.2022г.	Предлагаемые решения: 1. Отсутствуют механизмы влияния на процесс исключения субъектов МСП из реестра , срок исполнения 09.01.2022;	14.01.2022
3	Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты,	Риск неисполнения результата , Причина риска: Отсутствие заявок на предоставление поручительств со стороны банков - партнеров в связи с отсутствием кредитования со стороны банков данного сегмента , Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.03.2022г.	Предлагаемые решения: 1. Разделение деятельности РГО и МФО региона для предоставления поручительств по кредитам начинающим субъектам МСП , срок исполнения 31.03.2022;	14.01.2022

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
	лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций,).			

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)														
1.1		Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения) Значение: 8,4210 Дата: 20.12.2021	Тысяча единиц	0	8.421	14.454	14.454			20.12.2021	20.12.2021	Чурина Елена Владимировна - Начальник департамента	-	Отчет о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и выданных патентов на право применения патентной системы налогообложения в разрезе видов предпринимательской деятельности	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и выданных патентов на право применения патентной системы налогообложения в разрезе видов предпринимательской деятельности" Отчет УФНС России по Кемеровской области - Кузбассу от 01.07.2021г. №1-Патент , указана ссылка. Информация указана на отчетную дату, сведения о значении результата указаны на основании имеющихся на отчетную



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															дату официальных сведений по форме №1- Патент Предоставлена информация : 14.454 из 8.421.
1.1.1		Акт утвержден (подписан)								20.12.2021	02.12.2021	Чурина Елена Владимировна - Начальник департамента	-	Закон О внесении изменений в статью 2 Закона Кемеровской области- Кузбасса "О введении патентной системы налогообложения и о признании утратившими силу некоторых законодательных актов Кемеровской области"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в статью 2 Закона Кемеровской области- Кузбасса "О введении патентной системы налогообложения и о признании утратившими силу некоторых законодательных актов Кемеровской области" " Закон Кемеровской области - Кузбасса от 29.11.2021г. №118-ОЗ, приложен файл. Принятым Законом изменены условия применения патентной ситсемы налогообложения на территории Кемеровской области - Кузбасса. В качестве даты исполнения проставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															дата официального опубликования документа на официальном интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/ , 02.12.2021.
1.2		Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных	Миллиард рублей	0	0.0021	0	0			20.12.2021	01.04.2022	Чурина Елена Владимировна - Начальник департамента	-		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Риск неисполнения результата , Причина риска: Отсутствие заявок на предоставление поручительств со стороны банков - партнеров в связи с отсутствием кредитования со стороны банков данного сегмента , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2022г. Принятые меры: 1. Разделение деятельности РГО и МФО региона для предоставления поручительств по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		организаций,). Значение: 0,0021 Дата: 20.12.2021													кредитам начинающим субъектов МСП , срок исполнения 31.03.2022. Просрочка 101 день. Предоставлена информация : 0 из 0.0021.
1.2.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2021	01.04.2022	Чурина Елена Владимировна - Начальник департамента	-		В работе. Просрочка 102 дней. Существует риск: Риск неисполнения контрольной точки , Причина риска: отсутствуют заявки на предоставление поручительств начинающим предпринимателям со стороны банков в связи с отсутствием кредитования со стороны банков данного сегмента , Вероятность: 80%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2022г. Принятые меры: 1. Разделение РГО и МФО региона для возможности предоставления поручительств по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															кредитам начинающих субъектов МСП , срок исполнения 01.03.2022.
1.3		Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям) Значение: 56,0000 Дата: 20.12.2021	Единица	0	56	20	20			20.12.2021	01.04.2022	Чурина Елена Владимировна - Начальник департамента	-		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Риск неисполнения результата , Причина риска: Низкая востребованность со стороны начинающих предпринимателей в льготных заемных продуктах , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2022г. Принятые меры: 1. Сохранение специального льготного заемного продукта для начинающих предпринимателей , срок исполнения 31.03.2022. Просрочка 101 день. Предоставлена информация : 20 из 56.
1.3.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2021	01.04.2022	Чурина Елена Владимировна	-		В работе. Просрочка 102 дней. Существует риск:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												на - Начальник департамент а			Риск неисполнения контрольной точки , Причина риска: Низкая востребованность со стороны начинающих предпринимателей в льготных заемных ресурсах , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2022г. Принятые меры: 1. Сохранение специального льготного заемного продукта для начинающих предпринимателей , срок исполнения 31.03.2022.
1.4		Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших	Единица	0	115	113	113			20.12.2021	10.01.2022	Чурина Елена Владимировна - Начальник департамент а	-		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Риск недостижения результата , Причина риска: Согласно утвержденным протоколам, в 2021 году в реестр социальных предпринимателей включено 119 субъектов малого и среднего



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта) Значение: 115,0000 Дата: 20.12.2021													предпринимательства, таким образом поддержка предоставлена и подтвержден статус социального предпринимателя у 119 субъектов малого и среднего бизнеса, однако по информации, размещенной на официальном сайте ФНС России на отчетную дату (10.01.2022) из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства исключены данные о 6 субъектах малого и среднего бизнеса, имеющих статус "социальный предприниматель", Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 10.01.2022г. Принятые меры: 1. Отсутствуют механизмы влияния на процесс исключения субъектов МСП из реестра, срок



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															исполнения 09.01.2022. Просрочка 102 дня. Предоставлена информация : 113 из 115.
1.4.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2021	21.12.2021	Чурина Елена Владимировна - Начальник департамента	-	Платежное поручение о предоставлении грантов субъектам мсп, включенным в реестр социальных предпринимателей	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "Платежные поручения о предоставлении грантов субъектам мсп, включенным в реестр социальных предпринимателей " Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса от 21.12.2021г. №по реестру , приложен файл. Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей предоставлена финансовая поддержка в виде грантов, дата исполнения контрольной точки соответствует дате



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															последнего платежного поручения о перечислении средств гранта получателем.
1.4.2		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								20.12.2021	20.12.2021	Чурина Елена Владимировна - Начальник департамента		Распоряжение О предоставлении грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей " Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.11.2021г. №665-р, приложен файл. В соответствии с дополнительным соглашением от 28.12.2021 № 139-2019-140041-1/5.1 к соглашению о реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															бизнеса» на территории Кемеровской области – Кузбасса, в декабре изменен результат и набор контрольных точек по результату (ЗНИ I4-86-2021/007 от 29.12.2021). Информация о фактическом исполнении контрольной точки не может быть заполнена в периоде исполнения (ноябрь) в связи с отсутствием указанной контрольной точки в паспорте рег. проекта на дату исполнения. На основании изложенного, дата фактического исполнения контрольной точки указана в соответствии с плановой датой исполнения.
1.4. 3		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии								20.12.2021	15.12.2021	Чурина Елена Владимировна - Начальник департамент	-	Соглашение о предоставлении из бюджета	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из бюджета бюджета



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)										а	бюджета Кемеровской области - Кузбасса грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Соглашение Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса от 15.12.2021г. № по реестру , приложен файл.	Кемеровской области - Кузбасса грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации"
1.4.4		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2021	21.12.2021	Чурина Елена Владимировна - Начальник департамента		Платежное поручение Платежные поручения о предоставлении грантовой поддержки	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "Платежные поручения о предоставлении грантовой поддержки "



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Платежное поручение Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса от 21.12.2021г. №платежные поручения по реестру , приложен файл. субъектам мсп, включенным в реестр социальных предпринимателей предоставлена грантовая поддержка. дата исполнения контрольной точки соответствует дате последнего платежного поручения о предоставлении средств гранта.
1.4.5		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								20.12.2021	10.01.2022	Чурина Елена Владимировна - Начальник департамента	-		В работе. Просрочка 21 дней. Существует риск: Перенос сроков предоставления отчетности в соответствии с заключенными соглашениями , Причина



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															риска: В соответствии с соглашениями, заключенными с субъектами МСП, плановый срок предоставления отчетов - январь 2022 года, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 10.01.2022г. Принятые меры: 1. Прием отчетов от субъектов МСП, в сроки, согласно заключенным соглашениям о предоставлении субсидии, срок исполнения 10.01.2022. Срок предоставления первой отчетной информации по заключенным соглашениям - январь 2021 года.
1.5		Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на	Тысяча единиц	0	2.603	2.922	2.922			20.12.2021	20.12.2021	Чурина Елена Владимировна - Начальник департамент	-	Отчет Информация о реализации национально го проекта	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информация о реализации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги, отчет) Значение: 2,6030 Дата: 20.12.2021										а		"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" " Отчет государственного автономного учреждения Кемеровской области - Кузбасса "Млй бизнес" от 11.01.2022г. №01, приложен файл. Предоставлена информация : 2.922 из 2.603.
1.5.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								20.12.2021	20.12.2021	Чурина Елена Владимировна - Начальник департамента		Соглашение о предоставлении из бюджета Кемеровской	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из бюджета Кемеровской области - Кузбасса



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации "Соглашение Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса от 10.06.2021г. №20-2021-63672, приложен файл. В соответствии с дополнительным соглашением от 28.12.2021 № 139-2019-140041-1/5.1 к соглашению о реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» на территории Кемеровской области – Кузбасса, в декабре изменен результат и набор контрольных точек по результату (ЗНИ I4-86-2021/007 от 29.12.2021).



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Информация о фактическом исполнении контрольной точки не может быть заполнена в периоде исполнения (июнь) в связи с отсутствием указанной контрольной точки в паспорте рег. проекта на дату исполнения. На основании изложенного, дата фактического исполнения контрольной точки указана в соответствии с плановой датой исполнения.
1.5.2		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2021	20.12.2021	Чурина Елена Владимировна - Начальник департамента	-	Платежное поручение Плптежные поручения о предоставлении субсидии ГАУ КО "Мой бизнес" для достижения результата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Плптежные поручения о предоставлении субсидии ГАУ КО "Мой бизнес" для достижения результата " Платежное поручение Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса от 29.07.2021г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№б/н, приложен файл. В соответствии с дополнительным соглашением от 28.12.2021 № 139-2019-140041-1/5.1 к соглашению о реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» на территории Кемеровской области – Кузбасса, в декабре изменен результат и набор контрольных точек по результату (ЗНИ I4-86-2021/007 от 29.12.2021). Информация о фактическом исполнении контрольной точки не может быть заполнена в периоде исполнения (июль) в связи с отсутствием указанной контрольной точки в паспорте рег. проекта на дату исполнения. На основании изложенного,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															дата фактического исполнения контрольной точки указана в соответствии с плановой датой исполнения.
1.5.3		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								20.12.2021	20.12.2021	Чурина Елена Владимировна - Начальник департамента	-	Отчет информация о реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информация о реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" " Отчет государственного автономного учреждения Кемеровской области - Кузбасса "Мой бизнес" от 20.12.2021г. №01, приложен файл. Информация о дате исполнения соответствует периоду исполнения результата.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(16) Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)							
1.1		(12) Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 500,00	14 500,00	96,67	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 500,00	14 500,00	96,67	В соответствии с дополнительным соглашением от 17.12.2021 №№ 139-09-2021-130/2, заключенным с Минэкономразвития России, плановые объемы финансирования результата сокращены до 14500139,41 рубля
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 500,00	14 500,00	96,67	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(13) Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно- консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей,	50 222,60	50 222,60	50 222,60	50 222,60	50 222,60	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		получивших услуги, отчет)							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	50 222,60	50 222,60	50 222,60	50 222,60	50 222,60	100,00	
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	50 222,60	50 222,60	50 222,60	50 222,60	50 222,60	100,00	
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			65 222,60	65 222,60	65 222,60	64 722,60	64 722,60	99,23	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			65 222,60	65 222,60	65 222,60	64 722,60	64 722,60	99,23	
бюджет субъекта Российской Федерации			65 222,60	65 222,60	65 222,60	64 722,60	64 722,60	99,23	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)												
1.1.	Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта)												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 500.00
1.2.	Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги, отчет)												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 434.60	50 222.60	50 222.60	50 222.60	50 222.60	50 222.60	50 222.60
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 434.60	50 222.60	50 222.60	50 222.60	50 222.60	50 222.60	50 222.60