

Руководитель
регионального проекта —
Зеленина Елена Михайловна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
01C13A4D435E23C8273C7E0840C4F0AC865BD973

Владелец: Зеленина Елена Михайловна

Действителен: с 09.06.2021 по 09.09.2022

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (N7-32) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Кемеровская область)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Наличие отклонений	Наличие отклонений	Наличие отклонений	215 025,1900
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
1	Кемеровская область реализовала региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ	Контрольная точка: В Кемеровской области-Кузбассе функционируют централизованные системы «Интегрированная электронная медицинская карта», к которым подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ., Причина риска: Не все ФАП передают электронные медицинские документы в подсистему ИЭМК, Вероятность: 50%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.07.2022г.	Предлагаемые решения: 1. Работу по передачи всех ФАП электронных медицинских документов в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта", срок исполнения 01.07.2022;	13.01.2022
2	100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг.	Контрольная точка: 30% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, предоставляют электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан., Причина риска: Низкая доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций, обеспечивающих передачу электронных медицинских документов. , Вероятность: 40% , Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.04.2022г.	Предлагаемые решения: 1. Актуализирование нормативно-справочной информации. 2. Работа по получению специалистами медицинских организаций электронной подписи, срок исполнения 01.04.2022;	13.01.2022
3	100% медицинских организаций	Результат: (15) 100% медицинских	Предлагаемые решения:	13.01.2022

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
	обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг.	организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг., Причина риска: Низкая доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций, обеспечивающих передачу электронных медицинских документов. , Вероятность: 30%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.04.2022г.	1. Актуализируется нормативно-справочная информация. 2. Ведется работа по получению специалистами медицинских организаций электронной подписи. , срок исполнения 01.04.2022;	
4	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно	Показатель: Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, Причина риска: Наличие технических проблем при загрузке дистанционной записи от мед организаций на портал ЕГИСЗ, Вероятность: 70%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 19.01.2022г.	Предлагаемые решения: 1. Устранение технических проблем, срок исполнения 19.01.2022;	13.01.2022
5	Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период	Показатель: Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период, Причина риска: Низкая пользовательская активность медицинских организаций по созданию электронных медицинских документов, Вероятность: 80%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 19.01.2022г.	Предлагаемые решения: 1. Работа по взаимодействию с медицинскими организациями по созданию РЭМД, ИЭЭМК., срок исполнения 19.01.2022;	13.01.2022

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.								
1.1.		Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, возрастающий	ФП	Тысяча человек	90.012	226.62	373.3	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	373.3	Статистические данные будут предоставлены на основании официальной статистической информации Министерства здравоохранения РФ 25.03.2022
1.2.		Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, возрастающий	ФП	Процент	42	91	92.56	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	92.56	Статистические данные будут предоставлены на основании официальной статистической информации Министерства здравоохранения РФ 25.03.2022
1.3.		Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, возрастающий	ФП	Процент	0	40	4.9	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	4.9	Существует риск: Показатель: Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, Причина риска: Наличие технических проблем при загрузке дистанционной записи от мед



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										организаций на портал ЕГИСЗ, Вероятность: 70%, ожидаемая дата наступления: 19.01.2022г. Принятые меры: 1. Устранение технических проблем, срок исполнения 19.01.2022. Статистические данные будут предоставлены на основании данных подсистемы «Федеральная электронная регистратура» ЕГИСЗ и данных ГИС ОМС 19.01.2022 г.
1.4.		Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период , возрастающий	ФП	Процент	0	12	17.9	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения; Государственная информационная система обязательного медицинского образования	17.9	Статистические данные будут предоставлены на основании данных подсистем «Федеральный реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ и данных ГИС ОМС 19.01.2022 г.
2	Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности									
2.1.		Доля случаев оказания	ФП	Процент	0	52	24.6	Единая государственная	24.6	Существует риск: Показатель: Доля случаев



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период, возрастающий						информационная система в сфере здравоохранения		оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период, Причина риска: Низкая пользовательская активность медицинских организаций по созданию электронных медицинских документов, Вероятность: 80%, ожидаемая дата наступления: 19.01.2022г. Принятые меры: 1. Работа по взаимодействию с медицинскими организациями по созданию РЭМД, ИЭЭМК., срок исполнения 19.01.2022. Существует риск недостижения значения показателя. Статистические данные будут предоставлены на основании данных подсистем «Федеральный реестр электронных медицинских документов» и



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										«Федеральная интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ 19.01.2022 г.
2.2.		Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации , возрастающий	ФП	Процент	41.4	85	85	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	85	Статистические данные будут предоставлены на основании данных подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций», «Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности» ЕГИСЗ 19.01.2022 г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года	
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.															
1.1	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ															
	План	ФП	Процент	71,0000	75,0000	75,0000	80,0000	80,0000	80,0000	85,0000	85,0000	90,0000	90,0000	90,0000	91,0000	
	Факт/прогноз			71,0000	71,0000	71,0000	71,0000	71,0000	71,0000	65,6000	67,7000	68,0000	76,6000	83,7000	92,5600	
1.2	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций															
	План	ФП	Тысяча человек	132,0400	132,0400	132,0400	179,3300	179,3300	179,3300	179,3300	202,2200	202,2200	202,2200	220,2200	226,6200	
	Факт/прогноз			50,6000	50,6000	67,8540	67,8540	85,9800	123,0000	170,1700	261,7120	304,4800	324,2300	362,1000	373,3000	
1.3	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно															
	План	ФП	Процент	3,3300	6,6600	10,0000	13,3000	16,6600	20,0000	23,3000	26,6300	29,9600	33,3000	36,7000	40,0000	
	Факт/прогноз			6,6400	9,6000	9,6000	8,2800	8,8400	11,1000	17,0000	23,2000	30,4000	37,2000	39,5000	4,9000	
1.4	Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период															
	План	ФП	Процент	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000	7,0000	8,0000	9,0000	10,0000	11,0000	12,0000	
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,7900	13,4000	13,7900	16,8000	17,9000	
2	Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности															
2.1	Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период															
	План	ФП	Процент	10,0000	10,0000	10,0000	23,0000	23,0000	23,0000	36,0000	36,0000	36,0000	46,0000	46,0000	52,0000	
				0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,6300	20,5900	21,4200	21,6100	24,6000	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	Факт/прогноз														
2.2	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации														
	План	ФП	Процент	60,0900	65,0900	65,0900	70,0900	70,0900	75,0900	75,0900	80,0900	80,0900	83,0900	83,0900	85,0000
	Факт/прогноз			60,0900	60,0900	60,0900	60,2600	60,2600	60,2600	62,9700	62,9700	72,9000	66,8400	76,5800	85,0000

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.														
1.1		100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2021	Процент	0	100	100	100			31.12.2021	29.12.2021	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Отчет о межведомственном электронном взаимодействии, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы, 100 % мед организаций	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о межведомственном электронном взаимодействии, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы, 100 % мед организаций" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 29.12.2021г. №10635, приложен файл. Снятые риски: Контрольная точка: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Кемеровской области с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни., Причина риска: Сроки реализации межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области с Фондом социального



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактиче ское значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															страхования сдвинуты., Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2021г. Принятые меры: 1. Ускорить реализацию межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области с Фондом социального страхования., срок исполнения 20.12.2021. Контрольная точка: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области с Фондом социального страхования в части

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни., Причина риска: Сроки реализации межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области с Фондом социального страхования сдвинуты., Вероятность: 20%, ожидаемая дата



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															наступления: 20.12.2021г. Принятые меры: 1. Ускорить реализацию межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области с Фондом социального страхования., срок исполнения 20.12.2021. Предоставлена информация : 100 из 100.
1.1.1		Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты								01.07.2021	28.12.2021	Березин Евгений Николаевич - Заместитель директора	-	Отчет по показателям и исполнение контрольных точек по региональному проекту	Выполнено. Просрочка 180 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по показателям и исполнение контрольных точек по региональному проекту" Отчет ГАУЗ КМИАЦ от 28.12.2021г. №Б/Н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.													
1.1.2		Обеспечен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и								01.10.2021	28.12.2021	Березин Евгений Николаевич - Заместитель директора	-	Отчет по показателям и исполнение контрольных точек по региональному проекту	Выполнено. Просрочка 88 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по показателям и исполнение контрольных точек по региональному проекту" Отчет ГАУЗ КМИАЦ от 28.12.2021г. №Б/Н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.													
1.1.3		100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы								20.12.2021	28.12.2021	Березин Евгений Николаевич - Заместитель директора	-	Отчет по показателям и исполнение контрольных точек по региональному проекту	Выполнено. Просрочка 8 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по показателям и исполнение контрольных точек по региональному проекту" Отчет ГАУЗ КМИАЦ от 28.12.2021г. №Б/Н, приложен файл.
1.1.4		100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной								20.12.2021	28.12.2021	Березин Евгений Николаевич - Заместитель директора	-	Отчет по показателям и исполнение контрольных точек по региональному проекту	Выполнено. Просрочка 8 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по показателям и исполнение контрольных точек по региональному проекту" Отчет ГАУЗ КМИАЦ от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		системой Федерального фонда социального страхования													28.12.2021г. №Б/Н, приложен файл.
1.1.5		20% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.								20.12.2021	28.12.2021	Березин Евгений Николаевич - Заместитель директора	-	Отчет по показателям и исполнение контрольных точек по региональному проекту	Выполнено. Просрочка 8 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по показателям и исполнение контрольных точек по региональному проекту" Отчет ГАУЗ КМИАЦ от 28.12.2021г. №Б/Н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.2		В Кемеровской области функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области второго и третьего уровней. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	0	1			31.12.2022	31.12.2022	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.2.1		Количество проведенных консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной								31.03.2022	31.03.2022	Березин Евгений Николаевич - Заместитель директора	-		В работе. Отклонения отсутствуют.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за истекший период отчетного года.													
1.2. 2		Реализация в 2021 году плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации, с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации»								31.01.2022	31.01.2022	Березин Евгений Николаевич - Заместитель директора	-		В работе. Отклонения отсутствуют.
1.2. 3		Количество проведенных в 2021 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением								31.01.2022	31.01.2022	Березин Евгений Николаевич -	-		В работе. Отклонения отсутствуют.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год										Заместитель директора			
1.3		Кемеровская область реализовала региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и	Единица	0	1	1	1			31.12.2024	01.07.2022	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Контрольная точка: В Кемеровской области-Кузбассе функционируют централизованные системы «Интегрированная электронная медицинская карта», к которым подключены



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024													100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ., Причина риска: Не все ФАП передают электронные медицинские документы в подсистему ИЭМК, Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 01.07.2022г. Принятые меры: 1. Работу по передачи всех ФАП электронных медицинских документов в



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта", срок исполнения 01.07.2022. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.3.1		В Кемеровской области-Кузбассе функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которым подключены не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями								20.12.2021	28.12.2021	Березин Евгений Николаевич - Заместитель директора	-	Отчет по показателям и исполнение контрольных точек по региональному проекту	Выполнено. Просрочка 8 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по показателям и исполнение контрольных точек по региональному проекту" Отчет ГАУЗ КМИАЦ от 28.12.2021г. №Б/Н, приложен файл.
1.3.2		20 % территориально выделенных структурных подразделений								20.12.2021	27.12.2021	Березин Евгений Николаевич	-	Соглашение Дополнительное	Выполнено. Просрочка 7 дней. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике										- Заместитель директора		соглашение о реализации регионального проекта	документы: 1. "Дополнительное соглашение о реализации регионального проекта" Соглашение МЗ РФ от 27.12.2021г. №056-2019-N70068-1/4, приложен файл. В соответствии с доп. соглашением о реализации проекта от 27.12.2021 контрольная точка исключена из плана мероприятий паспорта проекта.
1.3.3		В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которым подключены не менее 60% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети								20.12.2021	27.12.2021	Березин Евгений Николаевич - Заместитель директора	-	Соглашение Дополнительное соглашение о реализации регионального проекта	Выполнено. Просрочка 7 дней. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение о реализации регионального проекта" Соглашение МЗ РФ от 27.12.2021г. №056-2019-N70068-1/4, приложен файл. В соответствии с доп. соглашением о реализации проекта от 27.12.2021 контрольная точка исключена из



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций													плана мероприятий паспорта проекта.
1.3.4		В Кемеровской области-Кузбассе функционируют централизованные системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которым подключены не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам.								20.12.2021	28.12.2021	Березин Евгений Николаевич - Заместитель директора	-	Отчет по показателям и исполнение контрольных точек по региональному проекту	Выполнено. Просрочка 8 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по показателям и исполнение контрольных точек по региональному проекту" Отчет ГАУЗ КМИАЦ от 28.12.2021г. №Б/Н, приложен файл.
1.3.5		20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных								20.12.2021	27.12.2021	Березин Евгений Николаевич - Заместитель директора	-	Соглашение Дополнительное соглашение о реализации регионального проекта	Выполнено. Просрочка 7 дней. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение о реализации регионального проекта" Соглашение МЗ РФ от 27.12.2021г. №056-2019-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн													N70068-1/4, приложен файл. В соответствии с доп. соглашением о реализации проекта от 27.12.2021 контрольная точка исключена из плана мероприятий паспорта проекта.
1.3.6		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								19.12.2021	31.12.2021	Гончаренко Алексей Владимирович - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	Выполнено. Просрочка 12 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 31.12.2021г. №10726, приложен файл.
1.3.7		В Кемеровской области-Кузбассе функционируют централизованные системы «Интегрированная электронная медицинская карта», к которым подключены 100%								20.12.2021	01.07.2022	Березин Евгений Николаевич - Заместитель директора	-	Отчет по показателям и исполнение контрольных точек по регионально	В работе. Просрочка 193 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по показателям и исполнение контрольных точек по региональному проекту"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ.												му проекту	Отчет ГАУЗ КМИАЦ от 28.12.2021г. №Б/Н, приложен файл. Существует риск: Контрольная точка: В Кемеровской области- Кузбассе функционируют централизованные системы «Интегрированная электронная медицинская карта», к которым подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта»



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ЕГИСЗ., Причина риска: Не все ФАП передают электронные медицинские документы в подсистему ИЭМК, Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 01.07.2022г. Принятые меры: 1. Работу по передачи всех ФАП электронных медицинских документов в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта", срок исполнения 01.07.2022.
1.3.8		Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85								20.12.2021	29.12.2021	Березин Евгений Николаевич - Заместитель директора	-	Отчет о заключенных контрактах и исполнении обязательств	Выполнено. Просрочка 9 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о заключенных контрактах и исполнении обязательств" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 29.12.2021г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		субъектов Российской Федерации в 2021 году													№10627, приложен файл.
1.3.9		Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области								20.12.2021	29.12.2021	Березин Евгений Николаевич - Заместитель директора	-	Отчет о закупке и вводе в эксплуатацию оборудования для Центра обработки данных Кемеровской области	Выполнено. Просрочка 9 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о закупке и вводе в эксплуатацию оборудования для Центра обработки данных Кемеровской области" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 29.12.2021г. №10637, приложен файл. Закупка и ввод в эксплуатацию оборудования для Центра обработки данных (Кемеровская область-Кузбасс) в 2021 году не предусмотрена.
1.3.10		В Кемеровской области-Кузбассе функционируют централизованные системы «Лабораторные исследования», к которым подключены 100% клиничко-диагностических								20.12.2021	28.12.2021	Березин Евгений Николаевич - Заместитель директора	-	Отчет по показателям и исполнению контрольных точек по	Выполнено. Просрочка 8 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по показателям и исполнению контрольных точек по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации и 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций.												региональному проекту	региональному проекту" Отчет ГАУЗ КМИАЦ от 28.12.2021г. №Б/Н, приложен файл. Отклонения отсутствуют.
1.3.11		96% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие								20.12.2021	28.12.2021	Березин Евгений Николаевич - Заместитель директора	-	Отчет по показателям и отчет по исполнению контрольных точек по региональному проекту	Выполнено. Просрочка 8 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по показателям и исполнению контрольных точек по региональному проекту" Отчет ГАУЗ КМИАЦ от 28.12.2021г. №Б/Н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ													
1.3.12		Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях Кемеровской области								20.12.2021	20.12.2021	Березин Евгений Николаевич - Заместитель директора	-	Иное Контракт	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт" Иное ГКУ "АЗ СЗ" от 17.03.2021г. №44-ЭА/21, указана ссылка. 2. "Контракт" Иное ГКУ "АЗ СЗ" от 30.03.2021г. №52-ЭА/21, указана ссылка. 3. "Контракт" Иное ГКУ "АЗ СЗ" от 03.08.2021г. №119-ЭА/21, указана ссылка. Дата исполнения контрактов 31.12.2021г. Дата исполнения контрольной точки 20.12.2021 г. в соответствии с общим планом паспорта проекта.
1.3.13		В Кемеровской области-Кузбассе функционируют централизованные								20.12.2021	28.12.2021	Березин Евгений Николаевич	-	Отчет по показателям	Выполнено. Просрочка 8 дней. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		системы «Центральный архив медицинских изображений», к которым подключены 100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации.										- Заместитель директора		и исполнение контрольных точек по региональному проекту	документы: 1. "Отчет по показателям и исполнение контрольных точек по региональному проекту" Отчет ГАУЗ КМИАЦ от 28.12.2021г. №Б/Н, приложен файл.
1.3.14		90% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.								20.12.2021	28.12.2021	Березин Евгений Николаевич - Заместитель директора	-	Отчет по показателям и исполнение контрольных точек по региональному проекту	Выполнено. Просрочка 8 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по показателям и исполнение контрольных точек по региональному проекту" Отчет ГАУЗ КМИАЦ от 28.12.2021г. №Б/Н, приложен файл.
1.3.15		К централизованным системам «Телемедицинские консультации» государственных информационных систем в								20.12.2021	28.12.2021	Березин Евгений Николаевич - Заместитель директора	-	Отчет по показателям, исполнение контрольных точек	Выполнено. Просрочка 8 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по показателям, исполнение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		сфере здравоохранения Кемеровской области подключены 50% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций												регионального проекта ЕГИСЗ	контрольных точек регионального проекта ЕГИСЗ" Отчет ГАУЗ КМИАЦ от 28.12.2021г. №Б/Н, приложен файл.
1.3. 16		В Кемеровской области-Кузбассе функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которым подключены не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры								20.12.2021	28.12.2021	Березин Евгений Николаевич - Заместитель директора	-	Отчет по показателям и исполнение контрольных точек по региональному проекту	Выполнено. Просрочка 8 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по показателям и исполнение контрольных точек по региональному проекту" Отчет ГАУЗ КМИАЦ от 28.12.2021г. №Б/Н, приложен файл.
1.3. 17		В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Организация								20.12.2021	28.12.2021	Березин Евгений Николаевич -	-	Отчет по показателям, исполнение	Выполнено. Просрочка 8 дней. Подтверждающие документы:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которым подключены 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры.										Заместитель директора		контрольных точек регионально го проекта ЕГИСЗ	1. "Отчет по показателям, исполнение контрольных точек регионального проекта ЕГИСЗ" Отчет ГАУЗ КМИАЦ от 28.12.2021г. №Б/Н, приложен файл.
1.3. 18		50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ								20.12.2021	28.12.2021	Березин Евгений Николаевич - Заместитель директора	-	Отчет по показателям и исполнение контрольных точек по региональному проекту	Выполнено. Просрочка 8 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по показателям и исполнение контрольных точек по региональному проекту" Отчет ГАУЗ КМИАЦ от 28.12.2021г. №Б/Н, приложен файл.
1.3. 19		Заключено соглашение о предоставлении бюджету Кемеровской области межбюджетного трансферта								15.02.2022	15.02.2022	Гончаренко Алексей Владимирович - Заместитель министра	-		В работе. Отклонения отсутствуют.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												здравоохранения Кузбасса			
1.3. 20		50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ								20.12.2021	28.12.2021	Березин Евгений Николаевич - Заместитель директора	-	Отчет по показателям и исполнение контрольных точек по региональному проекту	Выполнено. Просрочка 8 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по показателям и исполнение контрольных точек по региональному проекту" Отчет ГАУЗ КМИАЦ от 28.12.2021г. №Б/Н, приложен файл.
1.3. 21		25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ								01.07.2021	28.12.2021	Березин Евгений Николаевич - Заместитель директора	-	Отчет по показателям и исполнение контрольных точек по региональному проекту	Выполнено. Просрочка 180 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по показателям и исполнение контрольных точек по региональному проекту" Отчет ГАУЗ КМИАЦ от 28.12.2021г. №Б/Н, приложен файл. Существует риск.
1.3. 22		20 % территориально выделенных структурных подразделений								20.12.2021	27.12.2021	Березин Евгений Николаевич	-	Соглашение Дополнительное	Выполнено. Просрочка 7 дней. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи										- Заместитель директора		соглашение о реализации регионального проекта	документы: 1. "Дополнительное соглашение о реализации регионального проекта" Соглашение МЗ РФ от 27.12.2021г. №056-2019 N70068-1/4, приложен файл. В соответствии с доп соглашением о реализации проекта от 27.12.2021 контрольная точка исключена из плана мероприятий паспорта проекта.
1.3. 23		25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ								01.07.2021	28.12.2021	Березин Евгений Николаевич - Заместитель директора	-	Отчет по показателям и исполнение контрольных точек по региональному проекту	Выполнено. Просрочка 180 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по показателям и исполнение контрольных точек по региональному проекту" Отчет ГАУЗ КМИАЦ от 28.12.2021г. №Б/Н, приложен файл. Существует риск.
1.3. 24		20 % территориально выделенных структурных подразделений								20.12.2021	27.12.2021	Березин Евгений Николаевич	-	Соглашение Дополнительное	Выполнено. Просрочка 7 дней. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями										- Заместитель директора		соглашение о реализации регионального проекта	документы: 1. "Дополнительное соглашение о реализации регионального проекта" Соглашение МЗ РФ от 27.12.2021г. №056-2019-N70068-1/4, приложен файл. В соответствии с доп. соглашением о реализации проекта от 27.12.2021 контрольная точка исключена из плана мероприятий паспорта проекта.
2.		Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности													
2.1		Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных	Процент	0	94	100	100			31.12.2021	29.12.2021	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра	-	Отчет о подключении и 100 % ТВСП (ФАП,ФП) к	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о подключении 100 % ТВСП (ФАП,ФП)



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет) Значение: 94,0000 Дата: 31.12.2021										здравоохранения Кузбасса		защищенной сети передачи данных	к защищенной сети передачи данных" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 29.12.2021г. №10630, приложен файл. Предоставлена информация : 100 из 94.
2.1.1		Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) в 2021 году исполнены. Запланированные на 2021 год территориально-выделенные структурные подразделения медицинских организаций подключены к защищенной сети передачи данных								20.12.2021	29.12.2021	Березин Евгений Николаевич - Заместитель директора	-	Отчет Отчёт об исполнении заключенных контрактов в 2021 году для подключения к ЗСПД, о доле ТВСП (ФАП,ФП), подключенных к ЗСПД	Выполнено. Просрочка 9 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчёт об исполнении заключенных контрактов в 2021 году для подключения к ЗСПД, о доле ТВСП (ФАП,ФП), подключенных к ЗСПД" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 29.12.2021г. №10627, приложен файл.
2.1.2		Не менее 80% территориально-								31.12.2021	28.12.2021	Березин Евгений	-	Отчет Отчет по	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных										Николаевич - Заместитель директора		показателям и исполнение контрольных точек по региональному проекту	документы: 1. "Отчет по показателям и исполнение контрольных точек по региональному проекту" Отчет ГАУЗ КМИАЦ от 28.12.2021г. №Б/Н, приложен файл.
2.2		Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет) Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2022	Процент	0	100	100	100			31.12.2022	31.12.2022	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 100 из 100.
2.2.1		Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных								31.03.2022	31.03.2022	Березин Евгений Николаевич	-		В работе. Отклонения отсутствуют



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, подключенных к сети интернет) в 2022 году объявлены										- Заместитель директора			
2.3		Организовано не менее 23172 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области Значение: 23 172,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	23172	23172	23172			31.12.2021	29.12.2021	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Отчет по показателям и исполнение контрольных точек по региональному проекту, Отчет об организации АРМ для мед работников при внедрении в эксплуатацию МИС	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет по показателям и исполнение контрольных точек по региональному проекту" Отчет ГАУЗ КМИАЦ от 28.12.2021г. №Б/Н, приложен файл. 2. "Отчет об организации АРМ для мед работников при внедрении в эксплуатацию МИС" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 29.12.2021г. №10626, приложен файл. Предоставлена информация : 23172 из 23172.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.3.1		Не менее 23172 автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России								31.12.2021	28.12.2021	Березин Евгений Николаевич - Заместитель директора	-	Отчет по показателям и исполнение контрольных точек по региональному проекту	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по показателям и исполнение контрольных точек по региональному проекту" Отчет ГАУЗ КМИАЦ от 28.12.2021г. №Б/Н, приложен файл.
2.4		Организовано не менее 23172 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем	Единица	0	23172	23172	23172			31.12.2022	31.12.2022	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 23172 из 23172.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		здравоохранения Кемеровской области Значение: 23 172,0000 Дата: 31.12.2022													
2.4.1		Организованы автоматизированные рабочие места для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России								28.02.2022	28.02.2022	Березин Евгений Николаевич - Заместитель директора	-		В работе. Отклонения отсутствуют.
2.5		100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Значение: 47,0000 Дата:	Процент	0	47	22.3	47			31.12.2021	01.04.2022	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Отчет по показателям, исполнение контрольных точек регионально го проекта ЕГИСЗ	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Отчет по показателям, исполнение контрольных точек регионального проекта ЕГИСЗ" Отчет ГАУЗ КМИАЦ от 28.12.2021г. №Б/Н, приложен файл. Существуют риски:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		31.12.2021													Результат: (15) 100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг., Причина риска: Низкая доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций, обеспечивающих передачу электронных медицинских документов. , Вероятность: 30%, ожидаемая дата наступления: 01.04.2022г. Принятые меры: 1. Актуализируется



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															нормативно-справочная информация. 2. Ведется работа по получению специалистами медицинских организаций электронной подписи. , срок исполнения 01.04.2022. Контрольная точка: 30% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, предоставляют электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан., Причина риска: Низкая доля территориально



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															выделенных структурных подразделений медицинских организаций, обеспечивающих передачу электронных медицинских документов. , Вероятность: 40%, ожидаемая дата наступления: 01.04.2022г. Принятые меры: 1. Актуализирование нормативно-справочной информации. 2. Работа по получению специалистами медицинских организаций электронной подписи, срок исполнения 01.04.2022. Просрочка 91 день. Предоставлена информация : 22.3 из 47.
2.5.1		30% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем								20.12.2021	01.04.2022	Березин Евгений Николаевич - Заместитель директора	-	Отчет по показателям, исполнению контрольных точек	В работе. Просрочка 102 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по показателям,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		здравоохранения субъектов Российской Федерации, предоставляют электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан.												регионально го проекта ЕГИСЗ	исполнению контрольных точек регионального проекта ЕГИСЗ" Отчет ГАУЗ КМИАЦ от 28.12.2021г. №6/Н, приложен файл. Существует риск: Контрольная точка: 30% территориально- выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, предоставляют электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан., Причина риска: Низкая доля территориально выделенных структурных



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															подразделений медицинских организаций, обеспечивающих передачу электронных медицинских документов. , Вероятность: 40%, ожидаемая дата наступления: 01.04.2022г. Принятые меры: 1. Актуализирование нормативно-справочной информации. 2. Работа по получению специалистами медицинских организаций электронной подписи, срок исполнения 01.04.2022.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(10) В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.							
1.1		(09) Кемеровская область реализовала региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ	215 026,50	215 026,50	215 026,50	215 025,19	215 025,19	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской	215 026,50	215 026,50	215 026,50	215 025,19	215 025,19	100,00	Выполнено.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации, в т.ч.:							
1.1.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	215 026,50	215 026,50	215 026,50	215 025,19	215 025,19	100,00	Выполнено.
1.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			215 026,50	215 026,50	215 026,50	215 025,19	215 025,19	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			215 026,50	215 026,50	215 026,50	215 025,19	215 025,19	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			215 026,50	215 026,50	215 026,50	215 025,19	215 025,19	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.												
1.1.	Кемеровская область реализовала региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	100 000.00	150 000.00	200 000.00	215 026.50	215 026.50
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	123 550.8 9	130 912.8 9	130 912.8 9	130 912.8 9	133 395.5 5	187 395.5 5	195 827.7 2	215 025.19