

П А С П О Р Т
регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Галеева Е.В.	Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр экономического развития Кузбасса		
5.	Руководитель регионального проекта	Ефремов А.Л.	заместитель министра		
6.	Администратор регионального проекта	Лежнин Д.С.	Начальник управления		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Экономическое развитие и инновационная экономика Кузбасса»	
		2	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области - Кузбасса"	
		3	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек													
1.1.	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек	НП	Миллион человек	0,2486	2018	0,2900		-	-	-	-			Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков													
1.1	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами	-	Единица	0,0000	2019	10,000 0	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	созданных индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес- парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны, накопленным итогом) . Нарастающий итог													
Субъекты МСП размещены на льготных условиях на производственных площадях промышленных (индустриальных парков).														
1.2	Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций) по единым требованиям	-	Тысяча единиц	0,0000	2019	1,0180	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)													
к 2024 году в регионе функционирует центр "Мой бизнес", оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП. Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, осуществляющих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технической сфере, социальной сфере и экологии														
1.3	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией)	-	Тысяча единиц	0,0000	2019	0,3740	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Микрокредитной компанией Государственным фондом поддержки предпринимательства Кузбасса обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов (до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке в зависимости от отрасли и направленности проекта) для субъектов МСП. Отчет микрофинансовой организации.														
1.4	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено	-	Миллион рублей	0,0000	2019	595,8911	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	предоставление поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийный фондов, фондов поручительств) (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональных гарантийных организаций)													
Региональными гарантийными организациями обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях														
1.5	Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и	-	Единица	0,0000	2019	30,000 0	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)													
Центром поддержки экспорта при содействии АО "Россисйский экспортный центр" организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов. Отчет о реализации мероприятия.														
1.6	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес- парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках государственной	-	Миллиар д рублей	0,0000	2019	0,1100	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций)													
К 2024 году объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к территориям созданных промышленных парков/технопарков составил 4,3 млрд руб.														
1.7	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	-	Миллиард долларов	0,0000	2019	0,0126	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
субъектами МСП-экспортерами обеспечен объем экспорта в установленном объеме млрд долл. США (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке центра поддержки экспорта														
1.8	Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственны	-	Единица	0,0000	2019	172,00 00	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	х потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей													
Обеспечено увеличение доходности малых сельскохозяйственных товаропроизводителей путем вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию														
1.9	Обеспечение осуществления экспорта товаров (работ, услуг) субъектами МСП при поддержке центра поддержки экспорта	-	Единица	0,0000	2019	1,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке. Результат направлен на достижение значения результата 15.19.19. по количеству заключенных экспортных контрактов. Общее значение результатов по региональному проекту не суммируется и соответствует значению соглашения, заключенному с Минэкономразвития России.														
1.10	Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение	-	Единица	0,0000	2019	40,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	производства и реализации сельскохозяйственной продукции													
Индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, получившие комплексную поддержку, увеличивают производство и реализацию сельскохозяйственной продукции, нарастающим итогом.														
1.1 1	Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно- консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	-	Единица	0,0000	2019	102,00 00	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
Создана комплексная система информационно-консультационного и методического обслуживания субъектов МСП в АПК и сельского населения, внедрены лучшие практики ведения фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов в субъектах Российской Федерации, обеспечен рост активности малого агробизнеса в создании сельскохозяйственных кооперативов														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков								
1.1	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией)								
1.3.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.3 .	Внебюджетные источники, всего	360 000,00	-	-	-	-	-	-	
1.4	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийный фондов, фондов поручительств) (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональных гарантийных организаций)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.4.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Российской Федерации, всего</i>								
1.4.3 .	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.5	Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)	9 341,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 341,27
1.5.1 .	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	9 335,67	-	-	-	-	-	-	
1.5.1 .1.	<i>бюджет субъекта</i>	9 335,67	-	-	-	-	-	-	
1.5.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.5.3 .	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	5,60	-	-	-	-	-	-	
1.6	Обеспечение осуществления экспорта товаров (работ, услуг) субъектами МСП при поддержке центра поддержки экспорта	11 163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 163,30
1.6.1	<i>Консолидированный бюджет</i>	11 156,60	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров"												
ИТОГО:		0,00	0,00	7 912,90	23 960,41	25 960,41	65 385,67	65 385,67	68 385,67	68 385,67	68 385,67	75 812,47	75 812,47

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков						
1.1.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Субъекты МСП размещены на льготных условиях на производственных площадях промышленных (индустриальных парков).

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	всей территории страны, накопленным итогом)"						
1.1.1.	Контрольная точка"В Министерство экономического развития Российской Федерации направлен отчет о достижении значений результата за 2022 год"	-	15.01.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	16	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.1.2.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за первый квартал 2023 года"	-	15.04.2023	15	17	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.1.3.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за первое полугодие 2023 года"	-	15.07.2023	16	18	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.1.4.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за 9 месяцев 2023 года"	-	15.10.2023	17	19	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.1.5.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата на 10.12.2023 "	-	10.12.2023	18	03	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.1.6.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ефремов А.Л.	Соглашение с резидентами промпарка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	19	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о реализации мероприятия
1.1.8.	Контрольная точка"В Министерство экономического развития Российской Федерации направлен отчет о достижении результата в 2023 году"	-	15.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.1.9.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за первый квартал 2024 года"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.1.10.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за первое полугодие 2024 года"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.1.11.	Контрольная точка"Проведен	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг достижения результата за 9 месяцев 2024 года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		результата
1.1.12.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата на 10.12.2024"	-	10.12.2024	09	03	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.1.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о реализации мероприятия
1.1.14.	Контрольная точка" Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о реализации мероприятия
1.2.	Мероприятие (результат) "Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	к 2024 году в регионе функционирует центр "Мой бизнес", оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП. Реализованы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций) по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги) "						специальные меры поддержки субъектов МСП, осуществляющих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технической сфере, социальной сфере и экологии
1.2.1.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Чурина Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.2.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чурина Е.В.	Отчет о реализации мероприятия
1.2.3.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.2.4.	Контрольная точка"Услуга	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ефремов А.Л.	Отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятия
1.2.5.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение ГАУ КО "Мой бизнес"
1.2.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет ГАУ КО "Мой бизнес "
1.2.7.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за первое полугодие 2023 года"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.2.8.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результата за 9 месяцев 2023 года"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.9.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.2.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о реализации мероприятия
1.2.11.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение ГАУ КО "Мой бизнес"
1.2.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ефремов А.Л.	Отчет ГАУ КО "Мой бизнес"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.13.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за первое полугодие 2024 года"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.2.14.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за 9 месяцев 2024 года"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.2.15.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по состоянию на 01.12.2024"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет ГАУ КО "Мой бизнес"
1.2.16.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.17.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о реализации мероприятия
1.2.18.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о реализации мероприятия
1.3.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Микрокредитной компанией Государственным фондом поддержки предпринимательства Кузбасса обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов (до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке в зависимости от отрасли и направленности проекта) для субъектов МСП. Отчет микрофинансовой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организации.
1.3.1.	Контрольная точка"Представлен годовой отчет о реализации регионального проекта за 2022 год "	-	15.01.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Ефремов А.Л.	Отчет о реализации проекта за 2022 год
1.3.2.	Контрольная точка"В Минэкономразвития России представлен отчет о расходе субсидии за 2022 год"	-	20.01.2023	03	05	Ефремов А.Л.	Отчет о расходовании субсидии
1.3.3.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата государственной микрофинансовой организацией за первый квартал 2023 года "	-	20.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Информация о достижении результата
1.3.4.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата государственной микрофинансовой организацией за первое полугодие 2023 года "	-	20.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Информация о достижении результата
1.3.5.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за третий квартал 2023	-	20.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	года"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.6.	Контрольная точка"Представлен годовой отчет о реализации регионального проекта"	-	15.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Ефремов А.Л.	Отчет о реализации регионального проекта
1.3.7.	Контрольная точка"В Минэкономразвития России представлен отчет о расходовании субсидии за 2023 год"	-	20.01.2024	08	10	Ефремов А.Л.	Отчет о расходовании субсидии
1.3.8.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за первый квартал 2024 года"	-	20.04.2024	09	11	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.3.9.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за первое полугодие 2024 года"	-	20.07.2024	10	12	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.3.10.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за третий квартал 2024 года"	-	20.10.2024	11	07	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.3.11.	Контрольная точка"Услуга		31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ефремов А.Л.	Отчет о деятельности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-		мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса
1.4.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийный фондов, фондов поручительств) (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональных гарантийных организаций)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Региональными гарантийными организациями обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях
1.4.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чурина Е.В.	
1.4.2.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Чурина Е.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.3.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чурина Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.4.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чурина Е.В.	Отчет о выполнении соглашения
1.4.5.	Контрольная точка"В Министерство экономического развития Российской Федерации направлен отчет о достижении результата за 2022 год"	-	15.01.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.4.6.	Контрольная точка"Субъектами РФ представлены отчеты о расходовании субсидий за 2022	-	20.01.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ефремов А.Л.	Отчет о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	год", значение: 0.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.7.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за первый квартал 2023 года"	-	20.04.2023	01	06	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.4.8.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за первое полугодие 2023 года"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.4.9.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за девять месяцев 2023 года"	-	20.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.4.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение О реализации регионального проекта
1.4.11.	Контрольная точка"Проведен	-	10.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг достижения результата на 10.12.2023"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		результата
1.4.12.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единица	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение о предоставлении субсидии.
1.4.13.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.14.	Контрольная точка"В Министерство экономического развития Российской Федерации направлена информация о достижении результата за 2023 год"	-	15.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.4.15.	Контрольная точка"Услуга	-	20.01.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ефремов А.Л.	Отчет о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		субсидии.
1.4.16.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за первый квартал 2024 года", Единица	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.4.17.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за первое полугодие 2024 года"	-	20.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.4.18.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за 9 месяцев 2024 года"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результат
1.4.19.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата на 10.12.2024"	-	10.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.5.	Мероприятие (результат) "Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тихонов К.А.	Центром поддержки экспорта при содействии АО "Россисйский экспортный центр" организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов. Отчет о реализации мероприятия.
1.5.1.	Контрольная точка"Субъектами РФ представлены отчеты о расходовании субсидий за 2021 год", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о реализации мероприятия
1.5.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашений)", значение: 0.0000						
1.5.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет Отчет
1.5.4.	Контрольная точка"Субъектами РФ представлены годовые отчеты о реализации региональных проектов за 2022 год", значение: 0.0000, Единица	-	15.01.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о реализации мероприятия
1.5.5.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за первое полугодие 2023 года"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.5.6.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за 9 месяцев 2023 года"	-	20.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.5.7.	Контрольная точка"Приведен в	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ефремов А.Л.	Постановление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствие с федеральным законодательством Порядок предоставления субсидии "			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Правительства Кемеровской области - Кузбасса
1.5.8.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.5.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет Отчет
1.5.10.	Контрольная точка"В Минэкономразвития России представлен годовой отчет о достижении результата за 2023 год"	-	15.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.5.11.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Тихонов К.А.	Отчет о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результата за первое полугодие 2024 года"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.12.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за 9 месяцев 2024 года"	-	20.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тихонов К.А.	Отчет о достижении результата
1.5.13.	Контрольная точка"Приведен в соответствие с федеральным законодательством Порядок предоставления субсидии "	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тихонов К.А.	Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса
1.5.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о реализации мероприятия
1.5.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ефремов А.Л.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000				точками отсутствует		
1.6.	Мероприятие (результат) "Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	К 2024 году объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к территориям созданных промышленных парков/технопарков составил 4,3 млрд руб.
1.6.1.	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Чурина Е.В.	Акт Подписан акт ввода объекта в эксплуатацию
1.6.2.	Контрольная	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Чурина Е.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 0.0000			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Получено свидетельство о гос. регистрации права на объект недвижимого имущества
1.6.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о реализации мероприятия
1.6.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	20.01.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	16	Ефремов А.Л.	Отчет о реализации мероприятия в 2022 году
1.6.5.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за первый квартал 2023 года"	-	15.04.2023	03	17	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.6.6.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Единица	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение с резидентами промпарка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.7.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за первое полугодие 2023 года"	-	15.07.2023	16	18	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.6.8.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за 9 месяцев 2023 года"	-	20.10.2023	17	19	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.6.9.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата на 10.12.2023"	-	10.12.2023	18	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.6.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о реализации мероприятия
1.6.11.	Контрольная точка"В Министерство экономического развития Российской Федерации направлен отчет о достижением результата в 2023 году"	-	15.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	20.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о реализации мероприятия за 2023 год
1.6.13.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за первый квартал 2024 года"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.6.14.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Единица	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Соглашения УК и резидентов промпарка
1.6.15.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за первое полугодие 2024 года"	-	20.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.6.16.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за 9 месяцев 2024	-	20.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	года"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.6.17.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата на 10.12.2024"	-	10.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.7.	Мероприятие (результат) "Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	субъектами МСП-экспортерами обеспечен объем экспорта в устновленном объеме млрд долл. США (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке центра поддержки экспорта
1.7.1.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чурина Е.В.	Соглашение Заключено соглашение с АО "Российский экспортный центр" о методическом и инофрмационном взаимодействии при

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							реализации мероприятия по созданию и (или) развитию центра поддержки экспорта
1.7.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чурина Е.В.	Отчет о работе центра поддержки экспорта за 11 месяцев 2021 года. Уточняющий отчет направляются в срок до 01.04.2022
1.7.3.	Контрольная точка"Реализована функциональная возможность доступа субъектов МСП к услугам центров поддержки экспорта через ФГАИС «Одно окно» в "пилотном" режиме", значение: 0.0000, Единица	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чурина Е.В.	Соглашение Заключено соглашение с АО "Российский экспортный центр" о методическом и информационном взаимодействии при реализации мероприятия по созданию и (или) развитию центра поддержки экспорта
1.7.4.	Контрольная точка"В Министерство экономического развития Российской Федерации представлен отчет о реализации регионального проекта за 2022 год"	-	15.01.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.7.5.	Контрольная точка"Проведен	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг достижения результата за первый квартал 2023 года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		результата
1.7.6.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за первое полугодие 2023 года"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.7.7.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за 9 месяцев 2023 года"	-	20.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.7.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.7.9.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое)	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ефремов А.Л.	Приказ Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечение"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.7.10.	Контрольная точка"Проведен мониторинг деятельности Центра поддержки экспорта за 11 месяцев 2023 года"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет об итогах работы Центра поддержки экспорта за 11 месяцев 2023 года
1.7.11.	Контрольная точка"В Министерство экономического развития Российской Федерации направлен отчет о реализации регионального проекта за 2023 год"	-	15.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о реализации проекта
1.7.12.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за первый квартал 2024 года"	-	20.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.7.13.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за первое полугодие 2024 года"	-	20.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.14.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за 9 месяцев 2024 года"	-	20.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.7.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.7.16.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Приказ Минэкономразвития России
1.8.	Мероприятие (результат) "Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов,	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ариткулов А.В.	Обеспечено увеличение доходности малых сельскохозяйственных товаропроизводителей путем вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей"						
1.8.1.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия за 1 квартал 2023 года"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ариткулов А.В.	Отчет о перечислении средств государственной поддержки
1.8.2.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия за 1 полугодие 2023 года"	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ариткулов А.В.	Отчет О перечислении средств государственной поддержки
1.8.3.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия за 9 месяцев 2023 года "	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ариткулов А.В.	Отчет о перечислении средств государственной поддержки
1.8.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ариткулов А.В.	Прочий тип документа Информация о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.8.5.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидии"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ариткулов А.В.	Прочий тип документа Сводный реестр получателей субсидии
1.8.6.	Контрольная точка"Нормативные правовые акты приведены в соответствие с действующим законодательством"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ариткулов А.В.	Постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса об утверждении правил предоставления субсидии
1.8.7.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия за 1 квартал 2024 года"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ариткулов А.В.	Отчет о перечислении средств государственной поддержки
1.8.8.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия за 1 полугодие 2024 года"	-	30.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ариткулов А.В.	Отчет о перечислении средств государственной поддержки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.9.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия за 9 месяцев 2024 года"	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ариткулов А.В.	Отчет о перечислении средств государственной поддержки
1.8.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ариткулов А.В.	Прочий тип документа Информация о реализации мероприятия
1.8.11.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидии"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ариткулов А.В.	Прочий тип документа Сводный реестр получателей субсидии
1.8.12.	Контрольная точка"Нормативные правовые акты приведены в соответствие с действующим законодательством"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ариткулов А.В.	Постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса об утверждении правил предоставления субсидии
1.9.	Мероприятие (результат) "Обеспечение осуществления экспорта товаров	01.01.2021	20.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ефремов А.Л.	Обеспечен доступ субъектов малого и среднего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(работ, услуг) субъектами МСП при поддержке центра поддержки экспорта "			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		предпринимательства к экспортной поддержке. Результат направлен на достижение значения результата 15.19.19. по количеству заключенных экспортных контрактов. Общее значение результатов по региональному проекту не суммируется и соответствует значению соглашения, заключенному с Минэкономразвития России.
1.9.1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чурина Е.В.	Отчет о реализации мероприятия
1.9.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чурина Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу включено в реестр соглашений)"						
1.9.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чурина Е.В.	Отчет о выполнении соглашения
1.9.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет Отчет
1.9.5.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2022	03	05	Ефремов А.Л.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.9.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ефремов А.Л.	Отчет о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.9.7.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за первое полугодие 2023 года"	-	20.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пытченко К.В.	Отчет о достижении результата
1.9.8.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за 9 месяцев 2023 года"	-	20.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пытченко К.В.	Отчет о достижении результата
1.9.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пытченко К.В.	Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса о предоставлении субсидии
1.9.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пытченко К.В.	Отчет о реализации мероприятия
1.9.11.	Контрольная точка"Заключено	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Пытченко К.В.	Соглашение о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии
1.9.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пытченко К.В.	Отчет о выполнении соглашения
1.9.13.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за первое полугодие 2024 года"	-	20.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пытченко К.В.	Отчет о достижении результата
1.9.14.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата за 9 месяцев 2024 года"	-	20.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пытченко К.В.	Отчет о достижении результата
1.9.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Пытченко К.В.	Постановление Правительства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Кемеровской области - Кузбасса о предоставлении субсидии
1.9.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пытченко К.В.	Отчет о реализации мероприятия
1.9.17.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 1.0000, Единица	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.9.18.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения ", Единица	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о реализации мероприятия
1.10.	Мероприятие (результат) "Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ариткулов А.В.	Индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	производства и реализации сельскохозяйственной продукции"				точками отсутствует		потребительские кооперативы, получившие комплексную поддержку, увеличивают производство и реализацию сельскохозяйственной продукции, нарастающим итогом.
1.10.1.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия за 1 квартал 2024 года ", значение: 1.0000, Единица	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ариткулов А.В.	Отчет о перечислении средств государственной поддержки
1.10.2.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия за 1 полугодие 2024 года "	-	30.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ариткулов А.В.	Отчет о перечислении средств государственной поддержки
1.10.3.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия за 9 месяцев 2024 года"	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ариткулов А.В.	Отчет О перечислении средств государственной поддержки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.10.4.	Контрольная точка "Нормативные правовые акты приведены в соответствие с действующим законодательством "	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ариткулов А.В.	Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении правил предоставления субсидии
1.10.5.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ариткулов А.В.	Прочий тип документа Сводный реестр получателей субсидии
1.10.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ариткулов А.В.	Прочий тип документа Информация о реализации мероприятия
1.11.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ариткулов А.В.	Создана комплексная система информационно-консультационного и методического обслуживания субъектов МСП в АПК и сельского населения, внедрены

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	фермеров"						лучшие практики ведения фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов в субъектах Российской Федерации, обеспечен рост активности малого агробизнеса в создании сельскохозяйственных кооперативов
1.11.1.	Контрольная точка"Проведен мониторинг услуг, оказанных центром компетенций за 2023 год"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ариткулов А.В.	Прочий тип документа Информация о количестве оказанных услуг
1.11.2.	Контрольная точка"Проведен мониторинг услуг, оказанных центром компетенций за 1 квартал 2024 года"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ариткулов А.В.	Прочий тип документа Информация о количестве оказанных услуг
1.11.3.	Контрольная точка"Заключено соглашение с центром компетенций"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ариткулов А.В.	Соглашение об оказании консультационной помощи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.11.4.	Контрольная точка"Проведен мониторинг услуг, оказанных центрами компетенций за первое полугодие 2024 года""	-	30.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ариткулов А.В.	Прочий тип документа Информация о количестве оказанных услуг
1.11.5.	Контрольная точка"Проведен мониторинг услуг, оказанных центром компетенций за 9 месяцев 2024 года""	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ариткулов А.В.	Прочий тип документа Информация о количестве оказанных услуг
1.11.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ариткулов А.В.	Прочий тип документа Информация о количестве оказанных услуг