

Руководитель
регионального проекта —
Гришин Алексей Сергеевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

12.02.2021

Сертификат:
112E7E136726EA6302E970B7C45DB1CC9D794195

Владелец: Гришин Алексей Сергеевич

Действителен: с 12.03.2020 по 12.06.2021

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

"(L3-32) Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие критических отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1		3. Цели и показатели	Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда по всем субъектам Российской Федерации - 100,4 тыс.человек к концу 2024 года, Причина риска: Выполнено. Значение показателя реализации проекта в 2020 г. было изменено на 107 от 15.12.2020 №149-2019-L30038-25/2 Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" на территории Кемеровской области - Кузбасса, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.	1. Выполнено. Значение показателя реализации проекта в 2020 г. было изменено на 107 от 15.12.2020 №149-2019-L30038-25/2 Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" на территории Кемеровской области - Кузбасса, срок исполнения 31.12.2020;
2		4. Результаты	Численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда, Причина риска: Выполнено. Значение показателя реализации проекта в 2020 г. было изменено на 107 от 15.12.2020 №149-2019-L30038-25/2 Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" на территории Кемеровской области - Кузбасса, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.	1. Выполнено. Значение показателя реализации проекта в 2020 г. было изменено на 107 от 15.12.2020 №149-2019-L30038-25/2 Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" на территории Кемеровской области - Кузбасса, срок исполнения 31.12.2020;

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по	Единица	0	0	0	0	1	1	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Плана перспективного развития государственного казенного учреждения центра занятости населения г. Кемерово, в котором реализуется проект по модернизации, на 2020 год" Приказ

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
		модернизации - не менее 85 к концу 2024 года									Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 19.10.2020г. №96, приложен файл.Выполнено
2		Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда по всем субъектам Российской Федерации - 100,4 тыс.человек к концу 2024 года	Человек	0	0	0	201	201	310	64,84%	Подтверждающие документы:1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» на территории Кемеровской области - Кузбасса" Соглашение Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020г. №49-2019-L30038-25/2, приложен файл.2. "Справка об исполнении показателя, результата, контрольной точки и мероприятия регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.Завершено
3		Количество субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта - 85 к концу 2024 года	Единица	0	0	0	0	1	1	100,00%	Подтверждающие документы:1. "Справка об исполнении показателя регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда"" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.
4		Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году	Процент	0	0	0	0	65	65	100,00%	Подтверждающие документы:1. "Справка об исполнении показателей проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.Выполнено

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
5		Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году	Процент	0	0	0	0	65	65	100,00%	Подтверждающие документы:1. "Справка об исполнении показателей проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.Выполнено. Приказ министерства труда и занятости населения Кузбасса от 01.12.2020 № 122 «Об утверждении Системы контроля и оценки качества предоставления услуг в службе занятости населения Кемеровской области – Кузбасса»

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 29 834,90 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб



Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом федерального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение основам повышения производительности труда, в том числе посредством использования цифровых технологий и платформенных решений</i>							
1.1		<i>(05) Численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда</i>	6 801,70	6 801,70	6 801,70	6 801,68	6 801,68	100,00	
1.1.1		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
2		<i>Развитие инфраструктуры занятости</i>							
2.1		<i>(05) Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации</i>	23 033,20	22 200,99	22 200,99	22 200,89	22 200,89	100,00	
2.1.1		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом федерального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе:			29 834,90	29 002,69	29 002,69	29 002,57	29 002,57	100,00	-
федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
внебюджетные источники			0,00	X	X	X	0,00		-

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(05) Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации	23 033,20	22 200,99	22 200,99	22 200,89	22 200,89	100,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	23 033,20	22 200,99	22 200,99	22 200,89	22 200,89	100,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	23 033,20	22 200,99	22 200,99	22 200,89	22 200,89	100,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(05) Численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда	6 801,70	6 801,70	6 801,70	6 801,68	6 801,68	100,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	6 801,70	6 801,70	6 801,70	6 801,68	6 801,68	100,00	
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	6 801,70	6 801,70	6 801,70	6 801,68	6 801,68	100,00	
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			29 834,90	29 002,69	29 002,69	29 002,57	29 002,57	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			29 834,90	29 002,69	29 002,69	29 002,57	29 002,57	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			29 834,90	29 002,69	29 002,69	29 002,57	29 002,57	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда Значение: 310,0000 Дата: 31.12.2020	
2		Численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда Значение: 791,0000 Дата: 31.12.2024	
3		Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020	
4		Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2024	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены






Прогнозные
сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда Значение: 310,0000 Дата: 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Гришин А. С.	Информация по значению результата: Не выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» на территории Кемеровской области - Кузбасса" Соглашение Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020г. №49-2019-L30038-25/2, приложен файл. Значение результата "Численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда" выполнено. Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" на территории Кемеровской области - Кузбасса от 15.12.2020 №149-2019-L30038-25/2 Предоставлена информация : 201 из 310.
1.1.	ПК		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	31.12.2020	30.12.2020	Гришин А. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Договор о предоставлении субсидии юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на финансовое

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							обеспечение затрат в связи спроизводством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг" Международные договоры и соглашения Государственное казенное учреждение Центрзанятости населения города Прокопьевска от 02.07.2020г. №101, приложен файл. 2. "Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг" Соглашение Государственное казенное учреждение Центр занятости населения города Прокопьевска от 02.07.2020г. №10-2020-00667/1, приложен файл. 3. "Справка об исполнении контрольных точек регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 30.12.2020г. № б/н, приложен файл.
2.			<i>Численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию работников</i>	31.12.2024	31.12.2020	Гришин А. С.	Информация по значению результата: Завершено.Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			<i>предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда Значение: 791,0000 Дата: 31.12.2024</i>				реализации регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» на территории Кемеровской области - Кузбасса" Соглашение Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.12.2020г. №149-2019-L30038-25/1.1, приложен файл. Результат "Численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда" завершен. Предоставлена информация : 127 из 791.
3.			<i>Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020</i>	31.12.2020	30.12.2020	Гришин А. С.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Плана перспективного развития государственного казенного учреждения центра занятости населения г. Кемерово, в котором реализуется проект по модернизации, на 2020 год" Приказ Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 19.10.2020г. №96, приложен файл. 2. "Справка об исполнении результата и контрольных точек регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 30.12.2020г. № б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
3.1.	ПК		Закупка включена в план закупок	01.08.2020	01.08.2020	Гришин А. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Договор выполнение работ по разработке проектной

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							документации" Государственное казенное учреждение Центр занятости населения города Кемерово (ГКУ ЦЗН г. Кемерово) от 26.02.2020г. №14, приложен файл. 2. "Дополнительное соглашение к государственному контракту №106 от 15.05.2020" Соглашение Государственное автономное учреждение "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Кузбасса" от 22.06.2020г. №1, приложен файл. 3. "Справка " Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 01.08.2020г. №б/н, приложен файл. Заключены контракты на разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта ГКУ ЦЗН г. Кемерово. Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации. Готовятся документы на проведение электронных торгов.
3.2.	ПК		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.09.2020	16.09.2020	Гришин А. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к государственному контракту № 106 от 15.05.2020" Соглашение Государственное автономное учреждение "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Кузбасса" от 22.06.2020г. №1, приложен файл. 2. "Договор о выполнении работ по разработке проектной документации" Международные договоры и соглашения Государственное казенное учреждение Центр занятости населения города Кемерово (ГКУ ЦЗН г. Кемерово) от 26.02.2020г. №14, приложен файл. 3. "Государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту" ГКУ ЦЗН г. Кемерово от 16.09.2020г. №60, приложен файл. 4. "Справка" Министерство труда и занятости населения

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Кузбасса от 16.09.2020г. №б/н, приложен файл. Заключены контракты на разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта ГКУ ЦЗН г. Кемерово. Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации, по результатам направлена документация о проведении электронного аукциона и заключен государственный контракт на капитальный ремонт.
3.3.	ПК		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	20.12.2020	20.12.2020	Гришин А. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата и контрольных точек регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 20.12.2020г. № б/н, приложен файл.
3.4.	ПК		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	20.12.2020	20.12.2020	Гришин А. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту" Реестр контрактов ГКУ ЦЗН г. Кемерово от 16.09.2020г. №60, приложен файл. 2. "Справка об исполнении результата и контрольных точек регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 20.12.2020г. № б/н, приложен файл.
3.5.	ПК		Организовано внедрение единых требований к государственным учреждениям службы занятости	31.12.2020	30.12.2020	Гришин А. С.	Выполнено. Подтверждающие документы:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			населения (не менее чем в 1 центре занятости населения в Кузбассе), определены и внедрены ключевые показатели эффективности работы службы занятости населения				1. "«Об утверждении Плана перспективного развития государственного казенного учреждения центра занятости населения г. Кемерово, в котором реализуется проект по модернизации, на 2020 год»" Приказ Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 19.10.2020г. №96, приложен файл. 2. "Справка об исполнении контрольных точек регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»" Иное Министерство труда и занятости населения Кузбасса от 30.12.2020г. № б/н, приложен файл.
4.			<i>Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2024</i>	31.12.2024	31.12.2020	Гришин А. С.	Информация по значению результата: Завершено.Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» на территории Кемеровской области - Кузбасса" Соглашение Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.12.2020г. №149-2019-L30038-25/1.1, приложен файл. Результат "Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации" в дальнейшем будет реализовываться в рамках федерального проекта "Р2 - Содействие занятости" результат Р2.10.04 Предоставлена информация : 0 из 5.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(L3-32) Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда"




Рис. 1. Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году




Рис. 3. Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году

График достижения показателя




Рис. 5. Количество субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта - 85 к концу 2024 года

Диаграмма достижения показателя




Рис. 6. Количество субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта - 85 к концу 2024 года

График достижения показателя




Рис. 7. Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации - не менее 85 к концу 2024 года

Диаграмма достижения показателя




Рис. 8. Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации - не менее 85 к концу 2024 года

График достижения показателя




Рис. 9. Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда по всем субъектам Российской Федерации - 100,4 тыс.человек к концу 2024 года

Диаграмма достижения показателя




Рис. 10. Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда по всем субъектам Российской Федерации - 100,4 тыс.человек к концу 2024 года