

Руководитель
регионального проекта —
Садиков Максим Владимирович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 682982F664340F2CB14BD965957DCDA5

Владелец: САДИКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ

Действителен: с 13.12.2024 по 08.03.2026

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД
"(1) Информационная безопасность (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
-			-	
Общее количество показателей в отчетном периоде 0, из них: - 0 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 3, из них: - 3 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 18, из них: - 18 достигнутых контрольных точек.	0,00 тыс. руб., 0,00 %	Количество измененных параметров: 0
			-	

Мероприятия (результаты) выполнены

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача. Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов														
1.1		Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Условная единица	0	1	1	1			31.12.2024	25.12.2024	Садиков Максим Владимирович - министр цифрового развития и связи Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Отчет о выполнении результата «Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра» регионального проекта «Информационная безопасность (Кемеровская область – Кузбасс)» в 2024 году	Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении результата «Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра» регионального проекта «Информационная безопасность (Кемеровская область – Кузбасс)» в 2024 году" Отчет Минцифры Кузбасса от 24.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы,								27.12.2024	25.12.2024	Утенкова Ольга Михайловна	-	Отчет отчет по контрольной	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		необходимые для оказания услуги (выполнения работы)										- заместитель министра - начальник управления		точке «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	контрольной точке «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»" Отчет Минцифры Кузбасса от 24.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.1.К.2		Услуга оказана (работы выполнены)								27.12.2024	25.12.2024	Утенкова Ольга Михайловна - заместитель министра - начальник управления	-	Отчет по контрольной точке «Услуга оказана (работы выполнены)»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по контрольной точке «Услуга оказана (работы выполнены)»" Отчет Минцифры Кузбасса от 24.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.1.К.3		Мониторинг получения TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 1 квартал 2024 года								05.04.2024	05.04.2024	Утенкова Ольга Михайловна - заместитель министра - начальник управления	-	Отчет о получении TLS-сертификата в Национального удостоверяющего	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о получении TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 1 квартал 2024 года"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														щего центра за 1 квартал 2024 года	Отчет Минцифры Кузбасса от 05.04.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.4		Мониторинг получения TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 2 квартал 2024 года								05.07.2024	03.07.2024	Утенкова Ольга Михайловна - заместитель министра - начальник управления	-	Отчет о получении TLS-сертификатов в Национального удостоверяющего центра за 2 квартал 2024 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о получении TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 2 квартал 2024 года" Отчет Минцифры Кузбасса от 03.07.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.5		Мониторинг получения TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 3 квартал 2024 года								04.10.2024	04.10.2024	Утенкова Ольга Михайловна - заместитель министра - начальник управления	-	Отчет о получении TLS-сертификатов в национально го удостоверяющего центра за 3 квартал 2024 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о получении TLS-сертификатов национального удостоверяющего центра за 3 квартал 2024 года" Отчет Минцифры Кузбасса от 03.10.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.6		Мониторинг получения TLS-сертификатов Национального								27.12.2024	25.12.2024	Утенкова Ольга Михайловна	-	Отчет о получении TLS-	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		удостоверяющего центра за 4 квартал 2024 года										- заместитель министра - начальник управления		сертификатов в Национального удостоверяющего центра за 4 квартал 2024 года	получении TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 4 квартал 2024 года" Отчет Минцифры Кузбасса от 24.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2		Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", в рамках которых Кемеровская область - Кузбасс осуществляет категорирование региональных объектов	Условная единица	0	1	1	1			31.12.2024	25.12.2024	Харченко Александр Александрович - Начальник отдела	-	Отчет по выполнению результата «Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры	Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по выполнению результата «Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		КИИ и выступает заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024												статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности и критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", в рамках которых Кемеровская область - Кузбасс осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ.» регионального проекта «Информационная безопасность (Кемеровская область – Кузбасс)» " Отчет Минцифры Кузбасса от 24.12.2024г. №6/н, приложен файл .	Российской Федерации", в рамках которых Кемеровская область - Кузбасс осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ.» регионального проекта «Информационная безопасность (Кемеровская область – Кузбасс)» " Отчет Минцифры Кузбасса от 24.12.2024г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ.» регионально го проекта «Информаци онная безопасность (Кемеровска я область – Кузбасс)»	
1.2.К.1		Мониторинг исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области- Кузбасса и подведомственных им организаций за 1 квартал 2024 года								05.04.2024	05.04.2024	Харченко Александр Александров ич - Начальник отдела	-	Отчет о ходе исполнения требований по обеспечению безопасност и значимых объектов критической информаци онной инфраструкт уры исполнитель ных органов Кемеровской области-	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о ходе исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области- Кузбасса и подведомственных им организаций за 1 квартал 2024 года" Отчет Минцифры Кузбасса от 05.04.2024г. №6/н,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Кузбасса и подведомственных им организаций за 1 квартал 2024 года	приложен файл .
1.2.К.2		Мониторинг исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций за 2 квартал 2024 года								05.07.2024	03.07.2024	Харченко Александрович - Начальник отдела	-	Отчет о ходе исполнения требований по обеспечению безопасности и значимых объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса и подведомственных им организаций за 2 квартал 2024 года" Отчет Минцифры Кузбасса от 03.07.2024г. №б/н, приложен файл .	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о ходе исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса и подведомственных им организаций за 2 квартал 2024 года" Отчет
1.2.К.3		Мониторинг исполнения требований по								04.10.2024	04.10.2024	Харченко Александр	-	Отчет о ходе исполнения	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций за 3 квартал 2024 года										Александрович - Начальник отдела		требований по обеспечению безопасности и значимых объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса и подведомственных им организаций за 3 квартал 2024 года	документы: 1. "о ходе исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса и подведомственных им организаций за 3 квартал 2024 года" Отчет Минцифры Кузбасса от 03.10.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.4		Мониторинг исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса и								27.12.2024	25.12.2024	Харченко Александр Александрович - Начальник отдела	-	Отчет о ходе исполнения требований по обеспечению безопасности и значимых объектов критической	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о ходе исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		подведомственных им организаций за 4 квартал 2024 года												информационной инфраструктуры исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса и подведомственных им организаций за 4 квартал 2024 года	исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса и подведомственных им организаций за 4 квартал 2024 года" Отчет Минцифры Кузбасса от 24.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.5		Уровень информационной безопасности региональных объектов КИИ исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций приведен в соответствие с требованиями Федерального закона № 187-ФЗ								27.12.2024	25.12.2024	Харченко Александр Александрович - Начальник отдела	-	Отчет по контрольной точке «Уровень информационной безопасности и региональных объектов КИИ исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса и	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по контрольной точке «Уровень информационной безопасности региональных объектов КИИ исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций приведен в соответствие с требованиями Федерального закона №187-ФЗ»



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														подведомственных им организаций приведен в соответствие с требованиями и Федерального закона №187-ФЗ» регионально го проекта «Информационная безопасность (Кемеровская область – Кузбасс)»	регионального проекта «Информационная безопасность (Кемеровская область – Кузбасс)» " Отчет Минцифры Кузбасса от 24.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.2.К.6		Произведена закупка решений для типовых объектов КИИ (при наличии типовых объектов КИИ в госсекторе и условии софинансирования из федерального бюджета)								27.12.2024	25.12.2024	Садиков Максим Владимирович - министр цифрового развития и связи Кузбасса	-	Отчет по контрольной точке «Произведена закупка решений для типовых объектов КИИ (при наличии типовых	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по контрольной точке «Произведена закупка решений для типовых объектов КИИ (при наличии типовых объектов КИИ в госсекторе и условии софинансирования из федерального



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														объектов КИИ в госсекторе и условия софинансирования из федерального бюджета)» регионально го проекта «Информационная безопасность (Кемеровская область – Кузбасс)» в 2024 году	бюджета)» регионального проекта «Информационная безопасность (Кемеровская область – Кузбасс)» в 2024 году" Отчет Минцифры Кузбасса от 24.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.3		Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности субъекта	Условная единица	0	1	1	1			31.12.2024	25.12.2024	Садиков Максим Владимирович - министр цифрового развития и связи Кузбасса	-	Отчет о выполнении результата «Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения	Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении результата «Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Российской Федерации и муниципальной собственности Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024												органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности» регионального проекта «Информационная безопасность (Кемеровская область – Кузбасс)» " Отчет Минцифры Кузбасса от 24.12.2024г. №б/н, приложен файл .	Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности» регионального проекта «Информационная безопасность (Кемеровская область – Кузбасс)» " Отчет Минцифры Кузбасса от 24.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.3.К.1		Мониторинг затрат								05.04.2024	05.04.2024	Утенкова	-	Иное	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса на приобретение отечественного программного обеспечения за 1 квартал 2024 года										Ольга Михайловна - заместитель министра - начальник управления		справка о затратах исполнительных органов государственной власти на приобретение отечественного программного обеспечения за 1 квартал 2024 года	Подтверждающие документы: 1. "справка о затратах исполнительных органов государственной власти на приобретение отечественного программного обеспечения за 1 квартал 2024 года" Иное Минцифры Кузбасса от 05.04.2024г. №6/н, приложен файл .
1.3.К.2		Мониторинг затрат исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса на приобретение отечественного программного обеспечения за 2 квартал 2024 года								05.07.2024	03.07.2024	Утенкова Ольга Михайловна - заместитель министра - начальник управления	-	Иное справка о затратах исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса на приобретение отечественного программного обеспечения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "справка о затратах исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса на приобретение отечественного программного обеспечения за 2 квартал 2024 года " Иное Минцифры Кузбасса от 03.07.2024г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														за 2 квартал 2024 года	
1.3.К.3		Мониторинг затрат исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса на приобретение отечественного программного обеспечения за 3 квартал 2024 года								04.10.2024	04.10.2024	Утенкова Ольга Михайловна - заместитель министра - начальник управления	-	Иное справка о затратах исполнительных органов государственной власти на приобретени е отечественн ого программно го обеспечения за 3 квартал 2024 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "справка о затратах исполнительных органов государственной власти на приобретение отечественного программного обеспечения за 3 квартал 2024 года" Иное Минцифры Кузбасса от 03.10.2024г. №6/н, приложен файл .
1.3.К.4		Мониторинг затрат исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса на приобретение отечественного программного обеспечения за 4 квартал 2024 года								27.12.2024	25.12.2024	Утенкова Ольга Михайловна - заместитель министра - начальник управления	-	Отчет Справка о затратах исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса на приобретени е отечественн ого	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка о затратах исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса на приобретение отечественного программного обеспечения за 4 квартал 2024 года" Отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														программного обеспечения за 4 квартал 2024 года	Минцифры Кузбасса от 24.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.3.К.5		Обеспечен мониторинг перехода на использование программного обеспечения российского производства								27.12.2024	25.12.2024	Утенкова Ольга Михайловна - заместитель министра - начальник управления	-	Отчет о проведении мониторинга перехода на использование программного обеспечения российского производства в 2024 году	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о проведении мониторинга перехода на использование программного обеспечения российского производства в 2024 году" Отчет Минцифры Кузбасса от 24.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.3.К.6		Мониторинг соглашений по передаче лицензий на отечественное офисное программное обеспечение органам государственной власти, органам местного самоуправления Кузбасса								27.12.2024	25.12.2024	Утенкова Ольга Михайловна - заместитель министра - начальник управления	-	Отчет о проведении мониторинга соглашений по передаче лицензий на отечественное офисное программное обеспечение органам государственной власти, органам местного самоуправления	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о проведении мониторинга соглашений по передаче лицензий на отечественное офисное программное обеспечение органам государственной власти, органам местного самоуправления"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														органам государственной власти, органам местного самоуправления Кузбасса за 2024 год	Кузбасса за 2024 год" Отчет Минцифры Кузбасса от 24.12.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения