

Руководитель
регионального проекта —
Киселев Дмитрий Сергеевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 246B189BFB0992C43840050BEEF3FF58

Владелец: Киселев Дмитрий Сергеевич

Действителен: с 16.02.2024 по 11.05.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(60) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
			-	
Общее количество показателей в отчетном периоде 4, из них: - 4 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 3, из них: - 3 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 3, из них: - 3 достигнутых контрольных точек.	0,00 тыс. руб., 0,00 %	Количество измененных параметров: 0
			-	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)								
1.1.		Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, убывающий	ФП	Процент	99,1	99	96,3	региональные операторы по обращению с ТКО	99	Риски недостижения показателя на конец года отсутствуют Значение показателя на 09.01.2025 составляет 96,3 %, при плане - 99,0 % Данные по достижению значения показателя обновляются ежемесячно. Подтверждающие документы: 1. "Форма № 2" Отчет Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 09.01.2025г. №б/н, приложен файл. 2. "Форма № 2, скан-копия" Отчет Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 09.01.2025г. №б/н, приложен файл.
2		Задача. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов								
2.1.		Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, убывающий	ФП	Процент	60	36	0		36	Значение достигнуто. Рисков нет. В 2024 году мощности по утилизации, обезвреживанию и обработке (сортировке) ТКО, а также объекты размещения ТКО не вводились.
2.2.		Доля направленных на утилизацию и обезвреживание отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или)	ФП	Процент	0,9	1	3,7	региональные операторы по обращению с ТКО	1	Риски недостижения показателя на конец года отсутствуют Значение показателя на 09.01.2025 составляет 3.7 %, при плане - 1,0 % Данные по

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, возрастающий								достижению значения показателя обновляются ежемесячно. Подтверждающие документы: 1. "Форма № 2" Отчет Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 09.01.2025г. №б/н, приложен файл. 2. "Форма № 2, скан-копия" Отчет Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 09.01.2025г. №б/н, приложен файл.
2.3.		Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, возрастающий	ФП	Процент	4,4	35	36,8	региональные операторы по обращению с ТКО	35	Риски недостижения показателя на конец года отсутствуют Значение показателя на 09.01.2025 составляет 36,8 %, при плане - 35,0 % Данные по достижению значения показателя обновляются ежемесячно. Подтверждающие документы: 1. "Форма № 2, скан-копия" Отчет Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 09.01.2025г. №б/н, приложен файл. 2. "Форма № 2" Отчет Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 09.01.2025г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)														
1.1	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов														
	План	ФП	Процент	99,0000	99,0000	99,0000	99,0000	99,0000	99,0000	99,0000	99,0000	99,0000	99,0000	99,0000	99,0000
	Факт/прогноз			99,0000	98,5000	98,5000	98,1000	97,5000	97,1000	96,7000	96,4000	96,3000	96,1000	96,3000	96,3000
2	Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов														
2.1	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов														
	План	ФП	Процент	36,0000	36,0000	36,0000	36,0000	36,0000	36,0000	36,0000	36,0000	36,0000	36,0000	36,0000	36,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.2	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов														
	План	ФП	Процент	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000
	Факт/прогноз			35,8000	35,0000	35,0000	35,4000	35,2000	35,8000	36,1000	36,3000	36,6000	36,8000	36,8000	36,8000
2.3	Доля направленных на утилизацию и обезвреживание отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов														
	План	ФП	Процент	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
	Факт/прогноз			1,0000	1,5000	1,5000	1,9000	2,5000	2,9000	3,3000	3,6000	3,7000	3,9000	3,7000	3,7000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов														
1.1		Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и(или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и(или) обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2024	Миллион тонн	0	0	0	0			31.12.2024	31.12.2024	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	Региональные операторы, операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами	Отчет о достижении результатов	Выполнено.Рисков нет Предоставлена информация : 0 из 0. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результатов" Отчет Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 20.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.K.1		Услуга оказана (работы выполнены)								01.02.2024	21.05.2024	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр		Отчет о контрольных точках	Выполнено. Просрочка 110 дней. Рисков нет. Данная контрольная точка была ошибочно создана системой при синхронизации с паспортом федерального проекта. Ее исполнение не требуется. Подтверждающие документы: 1. "о контрольных точках"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Отчет Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 21.05.2024г. №6/н, приложен файл .
1.2		Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов Значение: 0,2500 Дата: 31.12.2024	Миллион тонн	0	0,25	0,25	0,25			31.12.2024	31.12.2024	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр	Региональные операторы, операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами	Письмо О вводе мощностей по обработке ТКО	Выполнено. Риски недостижения результата отсутствуют. Значение результата по состоянию на 31.12.2022 составляет 0,25 млн. тонн. Согласно уведомлению ООО «ЭкоЛэнд» от 29.12.2022 № 771 «Комплекс сортировки ООО «ЭкоЛэнд» в Новокузнецком городском округе, мощностью 400 тыс. тонн в год (прирост мощности 250 тыс. тонн в год) введен в эксплуатацию 20.12.2022. Предоставлена информация : 0,25 из 0,25. Подтверждающие документы: 1. "О вводе мощностей по обработке ТКО" Письмо Министерства ЖК и ДК



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Кузбасса от 30.12.2022г. №1-04/ЖК-5802, приложен файл .
1.2.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								01.02.2024	21.05.2024	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр		Отчет о контрольных точках	Выполнено. Просрочка 110 дней. Рисков нет. Данная контрольная точка была ошибочно создана системой при синхронизации с паспортом федерального проекта. Ее исполнение не требуется. Подтверждающие документы: 1. "о контрольных точках" Отчет Министерство ЖК и ДК Кузбасса от 21.05.2024г. №б/н, приложен файл .
1.3		Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2024	Миллион тонн в год	0	0	0	0			31.12.2024	31.12.2024	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр		Отчет о достижениях результатов	Выполнено.Рисков нет Предоставлена информация : 0 из 0. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижениях результатов" Отчет Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 20.12.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.3.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								01.02.2024	21.05.2024	Киселев Дмитрий Сергеевич - Министр		Отчет о контрольных точках	Выполнено. Просрочка 110 дней. Рисков нет. Данная контрольная точка была ошибочно создана системой при синхронизации с паспортом федерального проекта. Ее исполнение не требуется. Подтверждающие документы: 1. "о контрольных точках" Отчет Министерство ЖК и ДК Кузбасса от 21.05.2024г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения