

П А С П О Р Т

регионального проекта

Кадры для цифровой экономики (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Кадры для цифровой экономики (Кемеровская область - Кузбасс)			
Краткое наименование регионального проекта	Кадры для цифровой экономики (Кемеровская область - Кузбасс)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2022
Куратор регионального проекта	Пятовский А.А.	Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса		
Руководитель регионального проекта	Балакирева С.Ю.	министр образования Кузбасса		
Администратор регионального проекта	Колесниченко О.Н.	заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса»	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»	
	2	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса»	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма «Развитие профессионального образования»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций															
1.1.	Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно	ФП	Человек	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	168,000 0	158,000 0	0,0000	0,0000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Обеспечение онлайн-сервисами образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и профессионального образования																
1.1	Обеспечено участие обучающихся общеобразовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, в конкурсах, олимпиадах	-	Единиц а	-	-	-	-	-	1,0 000	1,0 000	-	-	-	-	Школьники Кузбасса, проявившие особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, приняли участие в конкурсе грантов.	Проведение образовательных мероприятий	
2	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций																
2.1	Оказано содействие массовой подготовке сотрудников органов государственной	-	Человек	0,0000	2020	-	-	-	168 ,00 00	158 ,00 00	-	-	-	-	В 2021- 2022 годы 326 государственных (муниципальных)	Проведение образовательных	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	власти и органов местного самоуправления Кемеровской области цифровым компетенциям и технологиям, в том числе отбор претендентов из числа государственных и муниципальных служащих для прохождения программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки														служащих и работников учреждений Кемеровской области – Кузбасса прошли обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления.	меропри ятий	
3	Организация информационной кампании по информированию незанятых граждан о востребованности кадров для цифровой экономики																
3.1	Обеспечено содействие гражданам, в том числе предпенсионного и старшего возраста, в	-	Единиц а	0,0000	2020	-	-	-	1,0 000	1,0 000	-	-	-	-	Обеспечено участие Кемеровской области - Кузбасса в конкурсе по определению	Проведе ние образова тельных меропри ятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	освоении ключевых компетенций цифровой экономики, в том числе путем проведения информационных кампаний по поддержке и продвижению в Кемеровской области - Кузбассе реализации персональных цифровых сертификатов от государства, по онлайн обучению														субъектов Российской Федерации для участия в апробации модели предоставления персональных цифровых сертификатов от государства на формирование у трудоспособного населения компетенций цифровой экономики в рамках реализации мероприятия федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																Оказывается содействие гражданам, в том числе предпенсионного и старшего возраста, в освоении ключевых компетенций цифровой экономики.	
4	Обеспечение онлайн-сервисами образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и профессионального образования																
4.1	Образовательным организациям, реализующим программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, предоставлен онлайн доступ к цифровым образовательным	-	Процент	-	-	-	-	-	-	30,0000	-	-	-	-	К 2024 году 100% образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, получили онлайн доступ к цифровым	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	ресурсам и сервисам. Нарастающий итог														образовательным ресурсам, сервисам и образовательному контенту, соответствующему содержательным требованиям		

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Кадры для цифровой экономики (Кемеровская
область - Кузбасс)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций								
1.1	Результат "Оказано содействие массовой подготовке сотрудников органов государственной власти и органов местного самоуправления Кемеровской области цифровым компетенциям и технологиям, в том числе отбор претендентов из числа государственных и муниципальных служащих для прохождения программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки"	01.01.2021	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Садиков М.В.	В 2021- 2022 годы 326 государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений Кемеровской области – Кузбасса прошли обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления.	Нет	http://ds.digitalskills.center/regions
1.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Садиков М.В.	Прочий тип документа информационно-аналитические материалы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг содействия подготовке государственных и муниципальных служащих цифровым компетенциям и технологиям"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Садиков М.В.	Прочий тип документа Справка по итогам выгрузки РАНХиГС	-	РАНХиГС
1.1.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг содействия подготовке государственных и муниципальных служащих цифровым компетенциям и технологиям"	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Садиков М.В.	Прочий тип документа Справка по итогам выгрузки РАНХиГС	-	РАНХиГС
1.1.4	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг	-	30.11.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Садиков М.В.	Прочий тип документа Справка по итогам	-	РАНХиГС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	содействия подготовке государственных и муниципальных служащих цифровым компетенциям и технологиям"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		выгрузки РАНХиГС		
1.1.5	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг содействия подготовке государственных и муниципальных служащих цифровым компетенциям и технологиям"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Садиков М.В.	Прочий тип документа Справка о предварительном исполнении результата	-	РАНХиГС
1.1.6	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг содействия подготовке государственных и муниципальных служащих цифровым компетенциям и технологиям"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Садиков М.В.	Прочий тип документа Справка по итогам выгрузки РАНХиГС	-	РАНХиГС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Садиков М.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	-	-
2	Обеспечение онлайн-сервисами образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и профессионального образования								
2.1	Результат "Обеспечено участие обучающихся общеобразовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, в конкурсах, олимпиадах"	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колесниченко О.Н.	Школьники Кузбасса, проявившие особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, приняли участие в конкурсе грантов.	Нет	-
2.1.1	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг по участию обучающихся"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Голубицкая Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка по	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса в конкурсах, олимпиадах"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		итогах участия обучающихся общеобразовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса в конкурсах, олимпиадах (за первое полугодие 2021 года)		
2.1.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг по участию обучающихся общеобразовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса в конкурсах, олимпиадах"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Голубицкая Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка по итогам участия обучающихся общеобразовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса в конкурсах, олимпиадах (за 3 квартал 2021 г)	-	-
2.1.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг по участию обучающихся общеобразовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса в конкурсах, олимпиадах", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Голубицкая Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет об участии обучающихся общеобразовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса в конкурсах, олимпиадах	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Голубицкая Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	-	-
2.1.5	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг по участию обучающихся общеобразовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса в конкурсах, олимпиадах"	-	30.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Голубицкая Л.В.	Прочий тип документа Информационная справка	-	-
2.1.6	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг по участию обучающихся общеобразовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса в конкурсах, олимпиадах"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Голубицкая Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.1.7	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг по участию обучающихся общеобразовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса в конкурсах, олимпиадах"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Голубицкая Л.В.	Прочий тип документа Информационная справка	-	-
2.1.8	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг по участию обучающихся общеобразовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса в конкурсах, олимпиадах"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Голубицкая Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка	-	-
2.1.9	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг по участию обучающихся"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Колесниченко О.Н.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса в конкурсах, олимпиадах"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колесниченко О.Н.	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	-	-
2.2	Результат "Образовательным организациям, реализующим программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, предоставлен онлайн доступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам"	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колесниченко О.Н.	К 2024 году 100% образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, получили онлайн доступ к цифровым образовательным ресурсам, сервисам и	Нет	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг исполнения мероприятий"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Голубицкая Л.В.	Прочий тип документа Информационная справка по итогам мониторинга	-	-
2.2.4	Контрольная точка "Проведение информационной кампании, направленной на повышение активности образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках реализации федерального проекта"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Голубицкая Л.В.	Прочий тип документа Информационная справка о проведении мероприятий	-	-
2.2.5	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг исполнения мероприятий"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Голубицкая Л.В.	Прочий тип документа Информационная справка по итогам мониторинга	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колесниченко О.Н.	Прочий тип документа отчет об использовании цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках реализации федерального проекта, образовательными организациями, реализующими программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования	-	-
3	Организация информационной кампании по информированию незанятых граждан о востребованности кадров для цифровой экономики								
3.1	Результат "Обеспечено содействие гражданам, в том числе предпенсионного и старшего возраста, в освоении ключевых компетенций цифровой экономики, в том числе путем проведения информационных кампаний по	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гришин А.С.	Обеспечено участие Кемеровской области - Кузбасса в конкурсе по определению субъектов Российской Федерации для участия в апробации модели предоставления персональных цифровых	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поддержке и продвижению в Кемеровской области - Кузбассе реализации персональных цифровых сертификатов от государства, по онлайн обучению"			и отсутствует	и отсутствует		сертификатов от государства на формирование у трудоспособного населения компетенций цифровой экономики в рамках реализации мероприятия федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Оказывается содействие гражданам, в том числе предпенсионного и старшего возраста, в освоении ключевых компетенций цифровой экономики.		
3.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гришин А.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
3.1.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг содействия гражданам в освоении компетенций цифровой экономики"	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гришин А.С.	Прочий тип документа Справка по итогам мониторинга	-	-
3.1.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг содействия гражданам в освоении компетенций цифровой экономики"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гришин А.С.	Прочий тип документа Справка по итогам мониторинга	-	-
3.1.4	Контрольная точка "Обеспечено содействие профессиональному развитию педагогических работников образовательных организаций Кузбасса по компетенциям цифровой экономики"	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Голубицкая Л.В.	Прочий тип документа Справка о проведении мероприятий	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	экономики"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
3.1.5	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг содействия гражданам в освоении компетенций цифровой экономики"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гришин А.С.	Прочий тип документа Справка по итогам мониторинга	-	-
3.1.6	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг содействия гражданам в освоении компетенций цифровой экономики"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гришин А.С.	Прочий тип документа Справка по итогам мониторинга	-	-
3.1.7	Контрольная точка "Обеспечено содействие профессиональному	-	20.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Колесниченко О.Н.	Прочий тип документа Справка о проведении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	развитию педагогических работников образовательных организаций Кузбасса по компетенциям цифровой экономики"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		мероприятий		
3.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гришин А.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Балакирева С. Ю.	министр образования Кузбасса	-	3
2	Администратор регионального проекта	Колесниченко О. Н.	заместитель министра	Балакирева С. Ю.	10
Обеспечено участие обучающихся общеобразовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, в конкурсах, олимпиадах					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Колесниченко О. Н.	заместитель министра	Балакирева С. Ю.	10
4	Участник регионального проекта	Голубицкая Л. В.	Заместитель министра	Балакирева С. Ю.	10
Оказано содействие массовой подготовке сотрудников органов государственной власти и органов местного самоуправления Кемеровской области цифровым компетенциям и технологиям, в том числе отбор претендентов из числа государственных и муниципальных служащих для прохождения программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиков М. В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса	Старосвет Л. В.	5
6	Участник регионального проекта	Пфетцер С. А.	Заместитель министра	Балакирева С. Ю.	10
7	Участник регионального проекта	Вейс Е. А.	Начальник департамента	Венгер К. Г.	5
8	Участник регионального проекта	Балакирева С. Ю.	министр образования Кузбасса	-	3
Обеспечено содействие гражданам, в том числе предпенсионного и старшего возраста, в освоении ключевых компетенций цифровой экономики, в том числе путем проведения информационных кампаний по поддержке и продвижению в Кемеровской области - Кузбассе реализации персональных цифровых сертификатов от государства, по онлайн обучению					

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гришин А. С.	Министр труда и занятости населения Кузбасса	Ващенко С. Н.	8
10	Участник регионального проекта	Утенкова О. М.	заместитель министра - начальник управления	Садиков М. В.	10
11	Участник регионального проекта	Воронина Е. А.	Министр социальной защиты населения Кузбасса	-	10
12	Участник регионального проекта	Шамгунов Д. А.	Начальник департамента труда и занятости населения Кемеровской области	Гришин А. С.	0
13	Участник регионального проекта	Гришин А. С.	Министр труда и занятости населения Кузбасса	Ващенко С. Н.	8
Образовательным организациям, реализующим программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, предоставлен онлайн доступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Колесниченко О. Н.	заместитель министра	Балакирева С. Ю.	10