

П А С П О Р Т

регионального проекта

Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Кемеровская область - Кузбасс)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Кемеровская область - Кузбасс)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет создания доступной и качественной системы медицинской реабилитации, способствующей восстановлению здоровья, улучшению качества жизни, адаптации пациентов после перенесенных заболеваний, травм и операций.			
4.	Куратор регионального проекта	Воронина Е.А.	заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития)		
5.	Руководитель регионального проекта	Тарасов А.Н.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Абросова О.Е.	Заместитель министра здравоохранения Кузбасса		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Развитие здравоохранения Кузбасса»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации													
1.1.	Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации	НП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	4,0000	8,2000	12,5000	17,0000	21,7000	26,5000	Тарасов А.Н. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ КУЗБАССА	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации													
1.1.	Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации	Процент	0,4000	0,7000	1,0000	1,3000	1,7000	2,0000	2,3000	2,7000	3,0000	3,3000	3,7000	4,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей.	-	Единица	0,0000	2023	-	3,0000	2,0000	3,0000	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет

За период 2025-2030 годы оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей. Это позволит обеспечить качество оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, оказываемой в субъектах Российской Федерации, тем самым повысив доступность получения гражданами необходимой помощи наиболее приближенной к месту проживания.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации								
1.1	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей.	0,00	90 158,90	31 251,30	47 832,50	0,00	0,00	0,00	169 242,70
1.1.1	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	90 158,90	31 251,30	47 832,50	0,00	0,00	0,00	169 242,70
1.1.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	90 158,90	31 251,30	47 832,50	0,00	0,00	0,00	169 242,70
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	90 158,90	31 251,30	47 832,50	0,00	0,00	0,00	169 242,70
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта		0,00	90 158,90	31 251,30	47 832,50	0,00	0,00	0,00	169 242,70

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации												
1.1.	Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	90 158,90	90 158,90
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	90 158,90	90 158,90

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Оптимальная для восстановления здоровья
медицинская реабилитация (Кемеровская
область - Кузбасс)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" (Единица)"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	В 2025 году в 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Региональные программы соответствуют разработанным Минздравом России требованиям к региональным программам "Оптимальная для восстановления здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							медицинская реабилитация", предусматривающим реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации. В указанных региональных программах субъектам Российской Федерации определён перечень приоритетных медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, предусмотрена актуализация маршрутизации пациентов на всех этапах медицинской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							реабилитации, будет определен комплекс мер, направленный на повышение укомплектованности кадрами медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, а также комплекс мероприятий по информированию граждан о возможностях медицинской реабилитации через региональные источники информирования граждан - региональные порталы государственных и муниципальных услуг и средства массовой информации. В соответствии с утвержденными требованиями региональными программами также должно быть предусмотрено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							внедрение механизмов обратной связи и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации, инфоматов. В период с 2025 по 2030 год будет обеспечена реализация региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" во всех субъектах Российской Федерации. Минздравом России осуществляется ежеквартальный мониторинг исполнения мероприятий региональных программ субъектов Российской Федерации. Ежегодно по итогам года будет проводиться анализ результатов реализации и эффективности региональных программ "Оптимальная для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							восстановления здоровья медицинская реабилитация". На основании анализа результатов реализации и эффективности региональных программ будет производиться их корректировка.
1.1.1.	Контрольная точка"Актуализированы требования к региональным программам "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация""	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Абросова О.Е.	Прочий тип документа требования к региональным программам "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация "
1.1.2.	Контрольная точка"Согласован проект региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация""	-	01.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о согласовании проекта региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация
1.1.3.	Контрольная точка"Утверждены региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья	-	01.07.2025	02	05	Абросова О.Е.	Прочий тип документа об утверждении региональной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинская реабилитация""						"Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация "
1.1.4.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы"Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-2 кварталы 2025 года"	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-2 кварталы 2025 года
1.1.5.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2025 года"	-	03.11.2025	03	06	Абросова О.Е.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2025 года
1.1.6.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Абросова О.Е.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинская реабилитация" за 1-4 кварталы 2025 год"						медицинская реабилитация" за 1-4 кварталы 2025 год
1.1.7.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2025 год"	-	29.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2025 год, включая оценку обратной связи от населения по вопросам медицинской реабилитации
1.1.8.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет субъекта Российской Федерации о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" "	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации региональной программы "Оптимальная для	-	05.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы Оптимальная для восстановления

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1- квартал 2026 года"				точками отсутствует		здоровья медицинская реабилитация за 1 квартал 2026 года
1.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1- 2 кварталы 2026 года"	-	01.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация за 1-2 кварталы 2026 года
1.1.11.	Контрольная точка"Актуализация региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"	-	01.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа об актуализации региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в текущем году
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация за 1-3 кварталы 2026 года"	-	03.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация за 1-3 кварталы 2026 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация за 2026 год"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация за 2026 год, включая оценку обратной связи от населения по вопросам медицинской реабилитации
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет субъекта Российской Федерации о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" "	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация
1.1.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация за 1-квартал 2027 года"	-	05.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация за 1 квартал 2027 года
1.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен	-	01.08.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация за 1-2 кварталы 2027 года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		реализации мероприятий региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация за 1-2 кварталы 2027 года
1.1.17.	Контрольная точка"Актуализация региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"	-	01.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа об актуализации региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в текущем году
1.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация за 1-3 кварталы 2027 года"	-	03.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация за 1-3 кварталы 2027 года
1.1.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы Оптимальная для	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы Оптимальная для восстановления

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	восстановления здоровья медицинская реабилитация за 2027 год"				точками отсутствует		здоровья медицинская реабилитация за 2027 год, включая оценку обратной связи от населения по вопросам медицинской реабилитации
1.1.20.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет субъекта Российской Федерации о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" "	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация
1.1.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация за 1-квартал 2028 года"	-	05.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация за 1 квартал 2028 года
1.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинская реабилитация за 1-2 кварталы 2028 года"						реабилитация за 1-2 кварталы 2028 года
1.1.23.	Контрольная точка"Актуализация региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"	-	01.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа об актуализации региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация
1.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация за 1-3 кварталы 2028 года"	-	03.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация за 1-3 кварталы 2028 года
1.1.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация за 2028 год"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация за 2028 год, включая оценку обратной связи от населения по вопросам медицинской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							реабилитации
1.1.26.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет субъекта Российской Федерации о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" "	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация
1.1.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация за 1-квартал 2029 года"	-	05.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация за 1 квартал 2029 года
1.1.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация за 1-2 кварталы 2029 года"	-	01.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация за 1-2 кварталы 2029 года
1.1.29.	Контрольная точка"Актуализация региональной программы Оптимальная для восстановления	-	01.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Абросова О.Е.	Прочий тип документа об актуализации региональной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	здоровья медицинская реабилитация"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в текущем году
1.1.30.	Контрольная точка"Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация за 1-2 кварталы 2029 года"	-	03.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация за 1-3 кварталы 2029 года
1.1.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация за 2029 год"	-	29.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация за 2029 год, включая оценку обратной связи от населения по вопросам медицинской реабилитации
1.1.32.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет субъекта Российской Федерации о	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" "			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация
1.1.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация за 1-квартал 2030 года"	-	05.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация за 1 квартал 2030 года
1.1.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация за 1-2 кварталы 2025 года"	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация за 1-2 кварталы 2030 года
1.1.35.	Контрольная точка"Актуализация региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"	-	01.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа об актуализации региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в текущем году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация за 1-3 кварталы 2030 года"	-	03.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация за 1-3 кварталы 2030 года
1.1.37.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация за 2030 год"	-	29.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация за 2030 год, включая оценку обратной связи от населения по вопросам медицинской реабилитации
1.2.	Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	За период 2025-2030 годы оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей."						своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей. Это позволит обеспечить качество оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, оказываемой в субъектах Российской Федерации, тем самым повысив доступность получения гражданами необходимой помощи наиболее приближенной к месту проживания.
1.2.1.	Контрольная точка"С субъектамом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта	-	05.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"						
1.2.2.	Контрольная точка"Утверждена дорожная карта по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа об утверждении Плана ("дорожной карты") по реализации в 2025 году мероприятий по достижению результата "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей"
			30.04.2025				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.3.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"	-		06	08	Севостьянов Ю.В.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации
1.2.4.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Севостьянов Ю.В.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации
1.2.5.	Контрольная точка"Заключены контракты не менее, чем на 100% единиц медицинских изделий, запланированных к оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) в рамках реализации мероприятия по оснащению (дооснащению и	-	31.07.2025	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о заключении контрактов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(или) переоснащению) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей"						
1.2.6.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации
1.2.7.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"						
1.2.8.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об исполнении мероприятий
1.2.9.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об исполнении мероприятий
1.2.10.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об исполнении мероприятий
1.2.11.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об исполнении мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.12.	Контрольная точка"С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"	-	05.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Севостьянов Ю.В.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.2.13.	Контрольная точка"Утверждены дорожные карты по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей"	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа об утверждении Плана ("дорожной карты") по реализации в 2026 году мероприятий по достижению результата "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей"
1.2.14.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации
1.2.15.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации
1.2.16.	Контрольная точка"Заключены контракты не менее, чем на 100% единиц медицинских изделий, запланированных к оснащению	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о заключении контрактов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(дооснащению и (или) переоснащению) в рамках реализации мероприятия по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.17.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"	-	31.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации
1.2.18.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Севостьянов Ю.В.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъектам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		Российской Федерации
1.2.19.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об исполнении мероприятий
1.2.20.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об исполнении мероприятий
1.2.21.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об исполнении мероприятий
1.2.22.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об исполнении мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг по государственному (муниципальному) контракту"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.23.	Контрольная точка"С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"	-	05.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.2.24.	Контрольная точка"Утверждена дорожная карта по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа об утверждении Плана ("дорожной карты") по реализации в 2027 году мероприятий по достижению результата "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей"
1.2.25.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации
1.2.26.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"	-	31.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.27.	Контрольная точка"Заключены контракты не менее, чем на 100% единиц медицинских изделий, запланированных к оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) в рамках реализации мероприятия по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей"	-	31.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о заключении контрактов
1.2.28.	Контрольная точка"Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"	-	31.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации
			30.12.2027				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.29.	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации
1.2.30.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об исполнении мероприятий
1.2.31.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об исполнении мероприятий
1.2.32.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об исполнении мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.33.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об исполнении мероприятий

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации", Влияние на достижение (процентов)	
1	В Кемеровской области-Кузбассе проведено информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе "Здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)	0,00	0,00
2	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" (Единица)	20,00	20,00
3	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей.	20,00	20,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	40,00	40,00